

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

SECRETARÍA:	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
UNIDAD O GRUPO:	PLANEACION AGROPECUARIA
FECHA INFORME:	18/11/2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			
Nº CONTRATO	24012022-0518			
CONTRATISTA	CORPORACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA - CORPOHASS			
OBJETO DE CONTRATO	Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos y financieros para la implementación Registro Predio Exportador bajo La Resolución ICA 448 de 2016, Como Apoyo al Sistema Exportador del Aguacate Hass en el departamento de Caldas			
POBLACIÓN BENEFICIADA	Productores agropecuarios del Departamento de Caldas			
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Aguadas, Pacora La Merced			
VALOR:\$	\$100.000.000 Aporte Departamento \$70.000.000 Aporte CORPOHASS \$30.000.000			
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	10 meses 21 días	FECHA INICIACIÓN	26/01/2022	FECHA TERMINACIÓN 16/12/2022

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Capacitación equipo técnico - Resolución 448 de 2016.	capacitación del equipo técnico del convenio sobre los requerimientos de la Resolución 448 de 2016, organización de cronograma de actividades y lineamientos a seguir el día 16 de febrero de 2022, en las instalaciones del ICA Caldas.	100
Jornada Integral en los municipios de La Merced, Pacora y Aguadas.	Se realizó visita a las UMATAS en los municipios de Aguadas y Pácora para socializar el proyecto con los funcionarios y definir los requisitos para buscar los 15 posibles productores de aguacate Hass en cada municipio, de los cuales se tendrán en cuenta sólo 10 como finales beneficiarios por municipio. Igualmente entrevista con el señor Héctor Dávila presidente de la asociación APAMERC del municipio de La Merced, al cual se le explicó los alcances del proyecto y se solicitó también que escogiera 15 candidatos entre sus asociados, que pudieran acceder a los beneficios	100
Selección de predios beneficiarios.	Se tienen seleccionado la totalidad de los predios de los productores a atender.	100
Visitas de diagnóstico a beneficiarios	A la fecha se han realizado 40 visitas de diagnóstico.	100
Encuentro de Beneficiarios	A la fecha se han realizado 3 encuentros el 30 de Junio, 9 de julio y 14 de julio donde se abordaron diferentes temáticas de capacitaciones.	100
Establecimiento plan de trabajo por productor	Se han establecido 30 planes de trabajo con los beneficiarios del proyecto.	100
Visitas de acompañamiento técnico e implementación	A la fecha se han realizado 30 visitas de acompañamiento.	100
Seguimiento a compromisos establecidos en visita anterior	Actividad con ejecución de 270 visitas	100
Recolección de información para elaboración de documentos (Evaluaciones de riesgos y	Procedimientos, evaluación de riesgos y registros entregados.	100

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN  <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

procedimientos)		
Realización de análisis de suelos	30 análisis de suelos realizados	100
Realización análisis de agua	30 análisis de aguas realizados	100
Entrega Kit de elementos de protección personal (Traje antifluído, Monogafa, Guates de Nitrilo)	Kits de elementos de protección personal entregados a los productores beneficiados, evidencia actas de entrega.	100
Entrega Botiquín	30 botiquines entregados a los productores, evidencia actas de entrega	100
Entrega Kit de Señalización	30 kits de señalización entregados	100
Capacitación en higiene, manipulación de alimentos y manejo del COVID-19	Capacitación realizada a los productores beneficiarios, evidencia listado de asistencia.	100
Capacitación en riesgos laborales, riesgo de exposición al COVID-19 y manejo de herramientas peligrosas	Capacitación realizada a los productores beneficiarios, evidencia listado de asistencia.	100
Capacitación en primeros auxilios	Capacitación realizada en los municipios de Pacora y La Merced.	100
Capacitación en manejo seguro de plaguicidas y destinación empaque	Capacitación realizada en los municipios de Pacora y La Merced.	100
Verificación interna de cumplimiento a la resolución 448 de 2016	A la fechas se han realizado 28 visitas de verificación de cumplimiento de la resolución.	93
Solicitud ante el ICA de solicitud de predio de exportación	Solicitud 30 registros predios exportador ante el ICA	100
Expedición de registro ICA	30 resoluciones de predio exportador	100
Familias Beneficiadas	30 familias o productores beneficiados	100
Hectáreas Intervenidas	A la fecha se tiene unas 187.85 hectáreas definidas con los beneficiarios atendidos.	100
Usuarios Atendidos	30 beneficiarios atendidos con las diferentes actividades	100

OBSERVACIONES:

Adicionalmente se entrega Informe Narrativo Word con evidencias fotográficas, listados de asistencia.

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 3, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA
FIRMA	