

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: PABT-06IS - 03
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

PERIODO DE PAGO Marzo de 2023

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO PS - 013- 2023

OBJETO Prestación de servicios como tecnólogo para la asistencia técnica en el municipio de El Peñol, a las familias y asociaciones beneficiarias del proyecto Fortalecimiento de Sistemas Productivos Agropecuarios Sostenibles en la Subregión Embalses del Oriente Antioqueño “+Campo+Sostenible” Fase II.

NOMBRE CONTRATISTA JUAN FERNANDO MARÍN RIVERA

IDENTIFICACIÓN 70.954.607

FECHA DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN 279 días Desde el 18 de enero al Día 27 de Octubre de 2023

VALOR INICIAL 25.127.500

VALOR ANTICIPO

FECHA INICIO 18 de enero de 2023

ADICIÓN TIEMPO

ADICIÓN DINERO

FECHA SUSPENSIÓN

FECHA DE REINICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 27 de Octubre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

SUPERVISOR Sergio Andrés Hernández Jiménez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	279
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	74
AVANCE PORCENTUAL	27%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	25.127.500
VALOR EJECUTADO	\$ 6.612.500,00
PORCENTAJE EJECUTADO	26%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
Del 18 de enero al 31 de enero	N/A	\$ 1.322.500,00		\$ 1.322.500,00
Febrero 1 al 28	N/A	\$ 2.645.000,00		\$ 2.645.000,00
Febrero 1 al 28	N/A	\$ 2.645.000,00		\$ 2.645.000,00
				\$ 6.612.500,00

SALDO SIN AMORTIZAR

SALDO AMORTIZADO

SALDO POR EJECUTAR \$ 18.515.000,00 0 % DE EJECUCIÓN 26,32%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO - MUNICIPIO DE EL PEÑOL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1) Realizar visitas de acompañamiento técnico a cada una de las unidades productivas que inician como familia beneficiaria del proyecto ayudando al fortalecimiento productivo y sostenible de las mismas.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
2) Diligenciar y sistematizar los formatos de seguimiento y evaluación diseñados por el proyecto para tal fin.	
3) Participar de las reuniones periódicas del Comité Técnico y de aquellas otras estructuras en las que se requiera y dar cuenta de los procesos de avance del proyecto en el municipio.	
4) Realizar acompañamiento y seguimiento mensual a la(s) asociación(es) del proyecto, en los procesos administrativos, comerciales, manejo del fondo rotatorio y seguimiento al manejo de los recursos del capital de trabajo propios de la asociación.	
5) Participar de la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación al proyecto	

. 6) Apoyar el proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas en las unidades productivas de los productores seleccionados para tal fin.
7) Registrar y hacer seguimiento a los Indicadores Objetivamente Verificables establecidos para el proyecto.
8) Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el supervisor del contrato, que guarden relación con el objeto contractual.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de \$_____, el día _____ de acuerdo a la orden de pago No _____ y comprobante de egreso No _____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A				
N/A				
N/A				


2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de Marzo de 2023. **Nro de planilla** 7871695425

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

FIRMA SUPERVISOR



COORDINADOR PROYECTO