

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité de seguimiento semanal 2022-2025	
FECHA 26/01/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual meet.google.com/jzw-fwix

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Magda Fabiola Rojas Ramírez	TPD
Juliana Cristina Ardila Arévalo	SDM – SS
Laura Catalina Henao Corredor	SDM – SS
Lilian Joanna Forero Suárez	SDM – DIT
Felipe Saenz Barrero	TPD
José Fernando Sánchez Chaves	TPD
Sandro Luis Castañeda Villegas	TPD
Camilo Ardila	TPD
Alfredo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> Presentación del equipo consultor Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila Temas de la SDM – Ingeniera Juliana Ardila <ol style="list-style-type: none"> Compromisos por parte de los asistentes al comité

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación del equipo consultor <p>El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicio la reunión presentando a los dos ingenieros especialistas del contrato – Ingeniera Magda Rojas – Especialista en tránsito – e ingeniero José Sánchez – Especialista ingeniero diseñador de sistemas de contención vehicular.</p> <p>A continuación el director del proyecto presenta las generalidades del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrato 2025 de 2022 Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. Acta de inicio del 16 de enero de 2023 Duración: 10 meses
2. Informe de seguimiento de avance semanal <p>El director del proyecto informa que se asignaron los tramos: 11_16 Calle 170 entre carrera 90 y carrera 92 y 3_32 Avenida Circunvalar entre calle 30 y calle 30B</p> <p>Informa que para los tramos asignados se adelantó la visita conforme lo requerido para la etapa 1 y se realiza la recopilación de información.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité de seguimiento semanal 2022-2025	
FECHA 26/01/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual meet.google.com/jzw-fwix

Comenta que se ha consultado información de páginas diferentes a las mencionadas en el anexo.

El avance logrado en la ejecución del contrato durante la semana 1, en el cual se hizo énfasis en la entrega de los informes correspondientes a etapa 1 de los tramos 1 y 2.

3. Temas de la SDM

La ingeniera supervisora del contrato presentó la retroalimentación de la presentación y solicitó que para los próximos comités las presentaciones se realicen en la plantilla de la entidad – SDM.

Confirma que se recibieron los requerimientos de información secundaria solicitada por el equipo consultor, la cual se requirió a la DIM de la SDM.

Se compartirá el link de otras páginas en las cuales se puede consultar información.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Entregar la plantilla de presentación de avance semanal exigida por la SDM	SDM	26/01/2023
Enviar enlace que permite acceder a los datos abiertos de la SDM	SDM	26/01/2023

APROBADO


 JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO
 SUPERVISORA CONTRATO 2022-2025


 CAMILO ARDILA
 DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025