

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité de seguimiento semanal 3, semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2023; 2022-2025	
FECHA 09/02/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Juliana Cristina Ardila Arévalo	SDM-SS
Lilian Joanna Forero Suárez	SDM-DIT
José Fernando Sánchez	TPD
Camilo Ardila	TPD
Magda Fabiola Rojas Ramírez	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM-SS
Alfredo Ardila	TPD
Sandro Castañeda	TPD

2. ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de generalidades del contrato 2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila 3. Recomendaciones y conclusiones 4. Temas de la SDM – Ingeniera Juliana Ardila

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación de generalidades del contrato <p>El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 2025 de 2022 • Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. • Acta de inicio del 16 de enero de 2023 • Duración: 10 meses
2. Informe de seguimiento de avance semanal <p>El director del proyecto informa que se entregó la versión 0 de los tramos: 5_6 Calle 84 sur entre carrera 14 y carrera 9A, 4_12 Avenida carrera 10 entre calle 35A sur y calle 37 sur, 2_73 Calle 59 con TV 1A, 18_6 Carrera 9A entre calle 48B Bis B sur y carrera 51 y 19_20 Carrera 17A entre calle 81F Bis sur y Acceso a GEM.</p> <p>También se informa que se presentó la atención de observaciones realizadas por la supervisión del contrato a los tramos 11_16 Calle 170 entre Carrera 90 y carrera 92; y 3_32 Avenida Circunvalar entre calle 30 y calle 30B, se presentó versión 1 de estos informes.</p> <p>El avance logrado en la ejecución del contrato durante la semana 3, en el cual se hizo énfasis en la entrega de los informes</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0


TEMA	Comité de seguimiento semanal 3, semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2023; 2022-2025		
FECHA	09/02/2023	HORA	07:00
		LUGAR Virtual	: https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

correspondientes a etapa 1 en versión 0 de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20 y la entrega de los informes correspondientes a etapa 1 en versión 1 de los tramos 11_16 y 3_32.

Se presenta el avance por metas



Total tramos en proceso: 7



Avance ejecución financiera

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité de seguimiento semanal 3, semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2023; 2022-2025	
FECHA 09/02/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq



3. Recomendaciones y conclusiones

- Se presentó la V0 de 5 tramos en la Etapa 1
- Se presentará la V2 de los dos primeros tramos asignados, atendiendo las observaciones realizadas por la supervisión del contrato.

4. Temas de la SDM

La ingeniera supervisora del contrato informa que va a remitir el link para realizar la inscripción de mujeres, dndo cumplimiento al Decreto 332 de 2020.

Se reitera que de ser necesaria una mesa de trabajo la supervisión está presta a realizarla.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Link inscripción Decreto 332 de 2022	SDM	09-02-2023

APROBADO


JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO
SUPERVISORA CONTRATO 2022-2025


CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025