

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JEADA-DICOP

FECHA INFORME: Día: 11 Mes: ABRIL. Año: 2023

CONTRATO N°. 013-06-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: LYDA XIMENA HURTADO ESCANDÓN

VALOR DEL CONTRATO: \$ 26.400.000

FORMA DE PAGO:

LOTE 7 LYDA XIMENA HURTADO ESCANDÓN							
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	\$ 3.300.000	\$ 3.190.000	12,08%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	12,50%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	12,50%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	12,50%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	12,50%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	12,50%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	12,50%
8	21/09/2023	Hasta	22/10/2023	NOVIEMBRE	\$ 3.300.000	\$ 3.410.000	12,92%
VALOR TOTAL						\$ 26.400.000	100%

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 02. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. LOTE 7.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22-02-2023 hasta el 22-10-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 15,64%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 24,58%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
LYDA XIMENA HURTADO ESCANDÓN	ESTRUCTURADORA ECONOMICA	169626-T	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- En cuanto a estructuraciones:

1. SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS DE RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN DE LA PARTE OPERATIVA DE RADARES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA

Se realizó estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió a estructuración jurídica junto con las observaciones para su corrección.

2. SUMINISTRO DE PRUEBAS RAPIDAS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE CINCO (5) ANALITOS CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA”.

Se realizó estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió a estructuración jurídica junto con las observaciones para su corrección.

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADOMOS RADARES TPS-70

Se realizó estructuración económica del proceso y se hace devolución del mismo al comité técnico con el fin de corregir observaciones.

4. ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC.

Se realiza estructuración económica del proceso y se solicita una cotización adicional al comité técnico y aclaración de ciertos ítems.

5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO A LOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MEDICION DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Se realizó estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió a estructuración jurídica junto con las observaciones para su corrección

6. SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DE ACCIÓN INTEGRAL FAC.

Se recibe el paquete de documentos del proceso para revisión

7. ADQUISICIÓN ANALIZADOR DE ENERGIA Y CALIDAD ELECTRICA

Se realizó estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió nuevamente al comité técnico con el fin de ser corregidas las observaciones realizadas y a la espera de las cotizaciones para el proceso.

8. ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LA FUERZA Y RADARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO

Se realizó estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité técnico con las observaciones para su corrección.

9. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESCOLARES Y MATERIAL DE APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

Se realizó revisión y parte estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité técnico con las observaciones para su corrección.

- En cuanto a evaluaciones:

10. Evaluación financiera y económica del proceso de MINIMA CUANTIA No. 005-00-A-COFAC-CEGOT-2023RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL AUTOCAD CIVIL 3D AUTODESK NO. 110003936982 PARA LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA

11. Evaluación financiera del proceso de LICITACION PUBLICA No. 001-00-A COFAC-DIFRA-2023 OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

12. Evaluación económica del proceso de LICITACION PUBLICA No. 001-00-A COFAC-DIFRA-2023 OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FASE II DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA.

13. Audiencia de adjudicación del proceso de LICITACION PUBLICA No. 001-00- A-COFAC-DIFRA-2023 OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramita pago con DSE281.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentran pendientes la culminación de actividades descritas en el acápite anterior. Así mismo, se solicita extender la vigencia de la afiliación mínimo hasta la fecha del plazo de ejecución del presente contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. RINCON RAMIREZ CLAUDIA MILENA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

CT. RINCON RAMIREZ CLAUDIA MILENA

Claudia

1.094.882.894

JEADA-DICOP