

ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS

Mirar la matriz de riesgo de la agencia nacional de contratación, Colombia Compra Eficiente, contenida en el CONPES 3714) Según el citado documento CONPES 3714 del 2011, los riesgos previsibles son los expuestos a continuación:

3	2	1	N
Específico	Específico	General	Clase
Externo	Externo	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Contratación	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
No presentación de las garantías y pólizas exigidas para la ejecución del contrato	Retrasos e ineficiencias en suministro de los bienes o servicio contratado	No contar con el registro presupuestal	Descripción
Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento del contrato	Extensión del plazo, no ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	1	Probabilidad
3	2	5	Impacto
6	4	6	Valoración
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Categoría
Contratista	Contratista	Contratante	¿A quién se le asigna?
Requerir al contratista para que entregue las garantías y pólizas, para su aprobación	Requerir al proponente para que justifique las demoras en la prestación del servicio	Elaborar y solicitar el registro presupuestal.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	1	Probabilidad
2	2	1	Impacto
3	3	2	Valoración
Riesgo bajo	Bajo	Bajo	Categoría
No	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor, Asesor Jurídico	Supervisor	Área de presupuesto	Responsable por implementar el tratamiento

ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS

Mirar la matriz de riesgo de la agencia nacional de contratación, Colombia Compra Eficiente, contenida en el CONPES 3714) Según el citado documento CONPES 3714 del 2011, los riesgos previsible son los expuestos a continuación:

10	9	Z
General	General	Clase
Externo	Externo	Fuente
Ejecucion	Planeación	Etapas
Operacionales	Regulatorios	Tipo
Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista	Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta	Descripción
Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	5	Valoración
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Categoría
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Contemplar costos de la oferta	Contemplar costos de la oferta	Tratamiento/Co implementado
1	1	Probabilidad
2	2	Impacto
3	3	Valoración
Riesgo alto	Riesgo alto	Categoría
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor y Contratista	Supervisor y Contratista	Responsable por implementar el tratamiento
julio de 2021	julio de 2021	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Detectar cambios externos	Detectar cambios externos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Detectar cambios externos	Conforme a los plazos de ejecución	Periodicidad

ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS

Mirar la matriz de riesgo de la agencia nacional de contratación, Colombia Compra Eficiente, contenida en el CONPES 3714) Según el citado documento CONPES 3714 del 2011, los riesgos previsible son los expuestos a continuación:

14	General Externo	Ejecución	Naturalaleza	accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, asustisimos, del personal del contratista oque sea vinculado a el	Riesgo que asume el contratista	Grave Raro Catastrófico 6	Riesgo Alto	contratista	Afiliación al Sistema General de Seguridad Social y	Grave Raro Catastrófico 6	Riesgo alto	no contratista julio de 2021	Hasta la ejecución del contrato	Garantizar control eficaz y eficiente	Conforme a ejecución
13	General Externo	Ejecución	Naturalaleza	temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Riesgo que asume el contratista y el contratante	Grave Raro Catastrófico 6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Contar con plan de contingencia y Continuidad del Negocio	Grave Raro Catastrófico 6	Riesgo alto	Si Contratista y Contratante julio de 2021	Hasta la ejecución del contrato	N/A	Conforme a ejecución
12	General Externo	Ejecución	Economico	Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios	Riesgo que asume el contratista	2 3 5	Riesgo Alto	Contratista	Contemplar costos de la oferta	2 3 5	Riesgo alto	No Supervisor y Contratista julio de 2021	Hasta la ejecución del contrato	Detectar cambios externos	Conforme a ejecución
11	General Externo	Ejecución	Operacionales	Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionado o vinculados con el oferente adjudicado.	Riesgo que asume el contratista	1 1 3	Riesgo Bajo	Contratista	Contemplar costos de la oferta	1 2 3	Riesgo alto	No Supervisor y Contratista julio de 2021	Hasta la ejecución del contrato	Control en el diseño y la operación	Conforme a ejecución

ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS

Mirar la matriz de riesgo de la agencia nacional de contratación, Colombia Compra Eficiente, contenida en el CONPES 3714) Según el citado documento CONPES 3714 del 2011, los riesgos previsible son los expuestos a continuación:

17	General interno	planeación	operacional	Inconsistencia, insuficiencia, inexistencia de las características técnicas del bien o servicio requerido	Riesgo que asume la entidad	grave	probable	mayor	alto	comité evaluador	Verificar y contemplar las normas técnicas, normas metroológicas y/o sanitarias de los bienes y servicios	grave	probable	mayor	alto	si	comité evaluador	Julio de 2021	Hasta la ejecución del contrato	en el comité de aprobación de la contratación	Conforme a ejecución del Contrato
16	General Externo	Ejecución	operacional	Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de la operación por falta de diligencia y extremo cuidado	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Contemplar costos de la oferta	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	Julio de 2021	Hasta la ejecución del contrato	control del diseño de la operación	Conforme a los plazos de ejecución
15	General Externo	Ejecución	operacional	actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y Conocimiento	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Contemplar costos de la oferta	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	Julio de 2021	Hasta la ejecución del contrato	control del diseño de la operación	Conforme a los plazos de ejecución

ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS

Mirar la matriz de riesgo de la agencia nacional de contratación, Colombia Compra Eficiente, contenida en el CONPES 3714) Según el citado documento CONPES 3714 del 2011, los riesgos previsibles son los expuestos a continuación:

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Co implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
18	General	Externo	Ejecución	legal	Las variaciones en la legislación pueden ocasionar sobre costo que afecten el valor del contrato o el plazo, o incluir permisos, autorizaciones o requisitos que indican desfavorablemente en la ejecución entre contratante y el contratista con el fin de determinar a cargo de quien corre dicho	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y compradores	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	julio de 2021	Hasta la ejecución del contrato	Realizando un oportuno seguimiento o supervisión a la ejecución del contrato	Conforme a los plazos de ejecución	

ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS

Mirar la matriz de riesgo de la agencia nacional de contratación, Colombia Compra Eficiente, contenida en el CONPES 3714) Según el citado documento CONPES 3714 del 2011, los riesgos previsibles son los expuestos a continuación:

20	19	Z
Específico	General	Clase
Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgos Operacionales	económico	Tipo
Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia del Covid-19	Las cotizaciones que hacen parte integral del soporte económico (soporte de mercado) no presentan fórmula de ajuste, todo reajuste de precios que no implique el rompimiento o flagrante desequilibrio económico serán asumidos por el contratista	Descripción
Contagio de la enfermedad / Virus	Riesgo que asume el contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	menor	Probabilidad
3	improbable	Impacto
5	insignificante	Valoración
Riesgo bajo	bajo	Categoría
Contratista	contratista	¿A quién se le asigna?
Implementación de protección y directrices de bioseguridad del Gobierno Nacional	Administrar la relación entre proveedores y compradores	Tratamiento/Co implementado
2	menor	Probabilidad
2	improbable	Impacto
4	insignificante	Valoración
Riesgo Bajo	bajo	Categoría
NO	no	¿Afecta la ejecución del contrato?
SENA / Contratista	Contratista y Contratante	Responsable por implementar el tratamiento
Durante la ejecución del contrato	junio de 2021	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento por parte del Supervisor	detectar cambios externos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Cada vez que se requiera	Conforme a ejecución	Periodicidad