



Nombre y cargo del supervisor	WILSON ALBERTO GIRALDO OROZCO – ASESOR – INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES		
Periodo de supervisión:	Abril 4 – Abril 20 de 2023		
Nombre del contratista:	ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO - CONECTA		
Rut o cedula	NIT: 811.010.428-3		
Contrato No	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 06 - 2023		
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y HUMANOS, CON EL ÁNIMO DE CONSOLIDAR LA GESTIÓN TECNOLÓGICA Y EMPODERAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA INICIATIVA CONECTADOS GARANTIZANDO A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACCEDER A CONTENIDOS EDUCATIVOS, EN TÉRMINOS DE COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE INTERVENCIONES PERIODICAS ADECUADAS EN EL SISTEMA DE CONECTIVIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONECTIVIDAD DIGITAL		
Fecha de inicio del contrato	4 de Abril de 2023		
Aporte Del Municipio	NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ML/C (\$ 930.430.000)		
Aporte Conecta	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ML/C (\$ 398.755.715)		
Valor total del convenio	MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ML/C (\$ 1.329.185.715)		
Valor cobrado Aporte Del Municipio	\$ 103.381.111		
Valor autorizado por el interventor	\$ 103.381.111		
Saldo del registro Aporte Del Municipio	\$ 827.048.889		
Rubro presupuestal	01.2.3.2.02.02.009.390402102		
Descripción del rubro	2471. CONECTADOS		
Disponibilidad ppal nº	505 Del 23 De Febrero De 2023		
Registro ppal nº	980		
Codigo de proyecto	2021056070001		
Documentos Anexos	Aplica		Observaciones
	Si	No	
Copia de contrato debidamente firmado (UNICAMENTE para el primer pago)		X	Verificar directamente de la plataforma secop II
Acta de inicio (para el primer pago)		X	Verificar directamente de la plataforma secop II
Acta de aprobación de anticipo (para el primer pago)		X	
Constancia de Pago de Seguridad social	X		
Informe de Actividades	X		



Aspectos favorables: se inició con el mantenimiento de los equipos del proyecto

Aspectos no favorables: Ninguno

Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables: Ninguno

Wilson Aguirre

Firma supervisor

[Firma manuscrita]

Firma Contratista.

ELABORO: Wilson Alberto Giraldo Orozco *WAGO*
REVISÓ: Héctor I. Bedoya *[Firma]*
FECHA: Abril 2023