

PRÓRROGA No.06 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No.3920 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S – RODRIANGEL S.A.S.

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**, persona jurídica identificada con NIT 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante y para los efectos de la presente Prórroga, al Contrato No. 3921 de 2018, se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **GLORIA CONSTANZA RODRIGUEZ ANGEL**, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.508.294, en su calidad de Representante Legal de la firma **RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S – RODRIANGEL S.A.S.**, identificada con NIT 800.130.856-7, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **Prórroga**, al Contrato No 3921-2018, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 4 de Abril de 2018, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No. **3921 de 2018**. 2). Que el objeto contractual consiste en el **“Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur ESE y Sur Occidente ESE”**. 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$25.650.000) M/cte.** 4) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal, plazo que se causó a partir del **04 de Abril de 2018** hasta el **03 de Julio de 2018**. Conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. 5) Que el 10 de Abril de 2018, se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No.1**, corrigiendo la **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS**. 6) Que el 29 de junio de 2018 se suscribió **ADICIÓN No.1**, por la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$25.650.000) M/Cte.** y **PRORROGA No.1**, por el término de **NOVENTA Y UN (91) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **04 de Julio de 2018** hasta el **02 de Octubre de 2018**. 7) Que el 04 de Septiembre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.2**, por la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$25.650.000) M/Cte.** 8) Que el 25 de Septiembre de 2018, se suscribió **PRORROGA No. 2**, por el término de **CIENT (100) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **3 de Octubre de 2018** hasta el **10 de Enero de 2019**. 9) Que el 27 de Diciembre de 2018, se suscribió **PRORROGA No.3**, por el término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **11 de Enero de 2019** hasta el **31 de Enero de 2019**. 10) Que el 25 de Enero de 2019 se suscribió **ADICION N°3** por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) M/CTE** y **PRORROGA N° 4** por un término de **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **01 de Febrero de 2019** hasta el **15 de Marzo de 2019**. 11) Que el 15 de Marzo de 2019 se suscribió, **PRORROGA N° 5**, por el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **16 de Marzo de 2019** hasta el **14 de Abril de 2019**. 12) Que mediante comunicación el 2 de Abril de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de Supervisora del contrato, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y la Directora de Servicios Hospitalarios, solicita prorrogar el plazo de ejecución por el término de **CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO**, con base en la siguiente justificación: **“Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 3921 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 69% y vence el 14 de abril de 2019.”** 13) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre

PRÓRROGA No.06 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No.3920 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S – RODRIANGEL S.A.S.

de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición de los contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La situación presentada se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta de Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente prórroga a través de modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen especial. **14)** Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato **No. 3921-2018**, por el término de **CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **15 de Abril de 2019** hasta el **24 de Mayo de 2019**. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.** El Contratista se compromete a modificar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del **CONTRATO No.3921-2018**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **Tres (3) días del mes de Abril de 2019**.

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.