

Informe de Gestión No. 23
Contrato de Adhesión No. 22 Municipio de Manizales,
Caldas
Período del 01 al 31 de marzo del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Marzo 31 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero.....	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	7
3.5 Informe de Interventoría	10
4 Atención al Emprendedor.....	14
CONCLUSIONES Y RETOS	14
ANEXOS.....	16

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 22; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de marzo de 2023, del contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Manizales, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de marzo de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de marzo del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Número de Adhesión	22	Entidad Adherente	Municipio de Manizales, Caldas
Fecha de Inicio	03/05/2021		
Duración	Desde el 03/05/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$2.285.000.000		
Valor Aporte SENA	\$800.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$1.485.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Clemencia Orozco Ospina. Líder de proyecto. Secretaría TIC y Competitividad		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Clemencia Orozco Ospina. Líder de proyecto. Secretaría TIC y Competitividad		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Líder de proyecto. Secretaría TIC y Competitividad		
Número Telefónico o Celular	(606)8720670	Correo Electrónico	clemencia.orozco@manizales.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de marzo del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 22.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así mismo, los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_0228_MARZO_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

No. Convocatoria	188
Recursos SENA	\$ 800.000.000
Recursos Adherente	\$ 1.485.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 2.285.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 2.629.688.630
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 392.001.066
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 47.312.436
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 2.237.687.564
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$382.402.750 \$337.009.443 \$79.864.482 \$475.350.376 \$163.060.513,5
Valor devuelto por la Fiducia a la UN	\$ 0
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.316.773.462
Saldo Total en Fiducia por ejecutar	\$ 963.527.385,27
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 80.442.043,88


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0087-0228
Saldo Total en Bancos	\$ 211.631.374,65
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 1.852.913,86
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 188 perteneciente al municipio de Manizales incluidos los recursos adicionados por el municipio de Manizales en el mes de noviembre de 2021. Al 31 de marzo de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$2.237.687.564 equivalente al 97.93% de los recursos de la convocatoria dejando un saldo por comprometer de \$47.312.436, teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios con contrato vigente a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.316.773.462, correspondientes al 58.85% de los recursos comprometidos y al 57.63% de los recursos de la convocatoria. (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de marzo del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 188 específica para el municipio de Manizales, Caldas, cuyo link de acceso se encuentra disponible en <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1882020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Número de Convocatoria	188		
Fecha de Lanzamiento	28/05/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	28/05/2021	Fecha de Cierre	15/02/2022
Fecha de Cierre Corte No. 1	23/07/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	22/09/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	18/11/2021	Fecha de Cierre Corte No. 4	14/03/2022
Fecha de Cierre Corte No. 5	30/09/2022		

Durante el período del 01 al 31 de marzo de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan los resultados consolidados del proceso de acreditación adelantados para los diferentes cierres de la convocatoria 188 – Manizales, Caldas.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Número de Convocatoria			188 - Manizales				
Corte No. 1	Fecha Apertura		28/05/2021		Fecha de Cierre		23/07/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	04/08/21	Número de Planes Formalizados	15	Número de Planes Acreditados	15	% de Acreditación	100%
Corte No. 2	Fecha Apertura		24/07/2021		Fecha de Cierre		22/09/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	04/10/21	Número de Planes Formalizados	16	Número de Planes Acreditados	15	% de Acreditación	93.7%
Corte No. 3	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/11/21	Número de Planes Formalizados	5	Número de Planes Acreditados	5	% de Acreditación	100%
Corte No. 4	Fecha Apertura		30/01/2022		Fecha de Cierre		14/03/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	22/03/22	Número de Planes Formalizados	13	Número de Planes Acreditados	10	% de Acreditación	77%
Corte No. 5	Fecha Apertura		30/08/2022		Fecha de Cierre		30/09/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	10/10/22	Número de Planes Formalizados	4	Número de Planes Acreditados	4	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante, para efectos de trazabilidad del informe a continuación se presentan las generalidades y resultados del proceso de evaluación de la Convocatoria No. 188 - municipio de Manizales, Caldas, realizado para el primer cierre en el mes julio de 2021, para el segundo cierre en el mes de septiembre, para el tercer cierre en el mes de noviembre de 2021, para cuarto cierre en el mes de marzo de 2022 y para el quinto cierre en el mes de septiembre de 2022.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Número de Convocatoria			188 - Manizales				
Corte No. 1	Fecha Apertura		28/05/2021		Fecha de Cierre		23/07/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	23/08/21	Número de Planes Evaluados	15	Número de Planes Viabilizados	10	% de Viabilización	66%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	08/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	10	Valor Planes a Financiar	\$764.805.500

Corte No. 2	Fecha Apertura	24/07/2021	Fecha de Cierre	22/09/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	20/10/21	Número de Planes Evaluados 15	Número de Planes Viabilizados 9	% de Viabilización 60%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo 09/11/21	Número de Planes a Financiar 9	Valor Planes a Financiar \$674.018.885
Corte No. 3	Fecha Apertura	22/09/2021	Fecha de Cierre	18/11/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	03/12/21	Número de Planes Evaluados 5	Número de Planes Viabilizados 5	% de Viabilización 100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/12/21	Fecha de Consejo Directivo 14/12/21	Número de Planes a Financiar 2	Valor Planes a Financiar \$159.728.964
Corte No. 4	Fecha Apertura	30/01/2022	Fecha de Cierre	14/03/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	7/04/22	Número de Planes Evaluados 10	Número de Planes Viabilizados 9	% de Viabilización 90%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	May 2022 Sep 2022	Fecha de Consejo Directivo 28/06/22 29/09/22	Número de Planes a Financiar 9	Valor Planes a Financiar \$714.133.212
Corte No. 5	Fecha Apertura	30/08/2022	Fecha de Cierre	30/09/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	21/10/22	Número de Planes Evaluados 4	Número de Planes Viabilizados 4	% de Viabilización 100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	18/10/22	Fecha de Consejo Directivo 08/11/22	Número de Planes a Financiar 4	Valor Planes a Financiar \$317.002.069

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio en proceso de firma de contratos de cooperación financiados en el marco de la convocatoria 188

Para los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional en la Sesión No. 1596 del 28 junio de 2022, se informa que:

Tabla 8. Planes de negocio en proceso de firma de contratos de cooperación CV 188 4C.

No	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado	Observaciones
1	77879	PLAN DE NEGOCIOS BIOINSECTOS	SECCIÓN A (4AC 2020)- Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Actividades de apoyo a la agricultura	\$ 79.707.565	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.
2	78532	APSI	SECCIÓN Q (4AC 2020)- Actividades De Atención De La Salud Humana Y De Asistencia Social	Actividades de apoyo terapéutico	\$ 79.019.722	La emprendedora desistió de los recursos de financiamiento de su plan de negocios y manifiesta no continuar con el proceso.
3	78676	CONGELADOS BUENA MESA	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufactureras	Elaboración de comidas y platos preparados	\$ 79.425.165	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.
4	78681	ATTIVO	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufactureras	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$ 78.931.298	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.
5	78759	SONDELI	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufactureras	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	\$ 79.950.288	El emprendedor Jhonny Arturo Mejía Castañeda, no cumplió con las actividades y acciones necesarias para el perfeccionamiento del contrato de cooperación empresarial.
6	79348	GESEM GANADERIA	SECCIÓN A (4AC 2020)- Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Cría de ganado bovino y bufalino	\$ 79.684.000	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.
7	80291	REVITAL TERAPIA ACUATICA Y FÍSICA	SECCIÓN Q (4AC 2020)- Actividades De Atención	Actividades de apoyo terapéutico	\$ 79.336.000	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender

No	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado	Observaciones
			De La Salud Humana Y De Asistencia Social			y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.
8	80292	SELVORIA	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufactureras	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	\$ 78.861.179	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.

Para el caso del plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional en la Sesión No. 1597 del 29 septiembre de 2022, se informa que:

Tabla 9. Planes de negocio en proceso de firma de contratos de cooperación CV 188 4C.

No.	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado	Observaciones
1	77617	LA ACADEMIA	SECCIÓN P (4AC 2020)- Educación	SECCIÓN P (4AC 2020)- Educación	\$79.217.995	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.

Para los planes de negocio aprobados por Consejo Directivo Nacional en la Sesión 1598 de noviembre 8 de 2022, se relaciona:

Tabla 10. Planes de negocio en proceso de firma de contratos de cooperación CV 188 5C.

No.	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado	Observaciones
1	76907	CAFE COLOQUIO	SECCIÓN I (4AC 2020)- Alojamiento Y Servicios De Comida	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	\$ 78.076.288	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.
2	82177	CONACUAPONÍA	SECCIÓN A (4AC 2020)- Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Explotación mixta (agrícola y pecuaria)	\$ 79.999.762.	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.

No.	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado	Observaciones
3	82195	KIUSHA KIDS	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufactureras	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$ 79.961.200	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.
4	83672	CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR PARA MANOS Y PIES	SECCIÓN S (4AC 2020)- Otras Actividades De Servicios	Peluquería y otros tratamientos de belleza	\$ 78.964.819	Una vez finalizado el proceso de firma por parte del operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realizó cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de marzo de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 188, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 188

Planes de negocio primer corte

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 188 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	73977	452-188-2021	MALVA PANADERIA ARTESANAL	13/01/2022	13/01/2023	\$79.625.652	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	72533	447-188-2021	HACIENDA EL BOSQUE	11/01/2022	11/01/2023	\$79.960.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,87%	TERMINADO
3	72972	448-188-2021	HOOKS	17/01/2022	17/01/2023	\$79.560.797	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	73268	449-188-2021	HUMAN LEARNING	28/01/2022	28/01/2023	\$79.292.099	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
5	73513	450-188-2021	PROMODISTT	18/01/2022	18/01/2023	\$54.807.706	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	73824	451-188-2021	HAPPY HOME	27/01/2022	27/01/2023	\$79.950.288	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	76640	453-188-2021	OFTALMOLOGIA VETERINARIA BIGOTES	20/01/2022	20/01/2023	\$72.682.080	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
8	76857	454-188-2021	FRUTOS EN EL BOSQUE	14/01/2022	14/01/2023	\$79.922.300	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	76937	455-188-2021	TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURA CASA GRANDE	9/02/2022	9/02/2023	\$79.005.578	28,57%	66,67%	100,00%	100,00%	TERMINADO
10	76963	456-188-2021	WAPACHÉ	25/01/2022	25/01/2023	\$79.999.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio segundo corte


Tabla 12. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 188 2C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78010	474-188-2021	Neural Sports	5/04/2022	5/04/2023	\$75.225.978	75,00%	175,00%	100,00%	89,65%	VIGENTE
2	78265	475-188-2021	Elvira, Café Especial	1/04/2022	1/04/2023	\$78.716.136	50,00%	66,67%	100,00%	98,59%	VIGENTE
3	78678	477-188-2021	Manila Cerveza Artesanal de Frutas	7/04/2022	7/08/2023	\$62.155.955	25,00%	33,33%	75,00%	77,90%	VIGENTE
4	77125	471-188-2021	Flexibo.Co	28/03/2022	28/03/2023	\$73.405.404	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
5	77637	473-188-2021	Sonrisas de Antaño	30/03/2022	30/03/2023	\$79.888.126	25,00%	50,00%	20,00%	92,85%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
6	78761	478-188-2021	Origen Food	30/03/2022	30/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
7	77012	470-188-2021	decoremus, Recubrimientos Funcionales	24/03/2022	24/03/2023	\$79.549.318	175,00%	75,00%	100,00%	98,74%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
8	77591	472-188-2021	Doco Confecciones	22/03/2022	22/03/2023	\$79.950.288	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	78356	476-188-2021	Think Green	23/03/2022	23/03/2023	\$65.127.680	75,00%	145,45%	100,00%	99,97%	TERMINADO

A continuación, en la tabla 13 se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 13. Cumplimiento de indicadores CV 188 2C.





Planes de negocio tercer corte

Tabla 14. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 188 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	73451	526-188-2022	KONCIENCIA	18/04/2022	18/04/2023	\$79.939.464	100,00%	100,00%	80,00%	92,44%	VIGENTE
2	77085	527-188-2022	GESNOM, SOLUCIÓN INTEGRAL	29/04/2022	29/04/2023	\$79.789.500	75,00%	100,00%	100,00%	83,40%	VIGENTE

4 Atención al Emprendedor

Para el período del 01 al 31 de marzo de 2023, se presentaron las observaciones, relacionadas a continuación referentes a atención al emprendedor.

- La Universidad Nacional de Colombia a través de la comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-071-23 del día 21 de febrero de 2023 informa al SENA las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis realizado al plan de negocio ID 77637 – SONRISAS DE ANTAÑO, en la cual finalmente se concluye la recomendación de terminación anticipada del contrato de cooperación No 473-188-2021.
El SENA a través de comunicado con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-284-23 (Anexo 4) del día 15 de marzo de 2023 remite aval para la terminación anticipada del plan de negocio en mención.
La Universidad Nacional de Colombia a través de comunicado con radicado B.FI.1 [T]-1299-071-23 (Anexo 5) del día 28 de marzo de 2023 notifica a la emprendedora la decisión de terminación anticipada para su plan de negocio.
- El emprendedor JULIÁN ANDRES RAMIREZ OLARTE a través de la comunicación con radicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-217-23 del día 24 de febrero de 2023 solicitó prórroga para el desarrollo del plan de negocio ID 78678 – MANILA CERVEZA ARTESANAL DE FRUTAS, financiado a través del contrato de cooperación empresarial 477-188-2021. Actualmente la solicitud está en análisis por parte del SENA.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 15 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria en la cual se presentan los hitos y resultados más representados de la convocatoria 188.

Tabla 15. Ficha técnica de la convocatoria 188 municipio de Manizales, Caldas.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$2.285.000.000
Número total de planes formalizados	53
Número total de planes acreditados	49
Número total de planes viables	37
Número de planes financiables	34
Número de planes aprobados en CDN	34
Total recursos aprobados en CDN	\$2.629.688.630
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	5
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 392.001.066
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$2.237.687.564
Saldo de recursos por comprometer	\$ 47.312.436
Ejecución acumulada de recursos	\$1.316.773.462

A continuación, se presenta de manera gráfica el estado de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 188– Municipio de Manizales, Caldas.



Conclusiones generales del período del 01 al 31 de marzo de 2023:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución. Así mismo, en el mes de noviembre de 2021 se suscribió la adición a la adhesión por valor de \$685.000.000 recursos provenientes de la alcaldía de Manizales.
2. La Convocatoria 188 – Fondo Emprender, tuvo su primer cierre el día 27/07/2021 con la formalización de 15 planes de negocios. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 188 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 15 de los 15 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del primer cierre viabilizó un total de 10 planes de negocios de los 15 planes de negocios acreditados para una eficiencia del 66%. Los 10 planes viabilizados recibieron aprobación para su financiamiento por valor de \$764.805.500.
4. El segundo cierre de la convocatoria 188 se realizó el día 22/09/2021, en el cual se formalizaron 16 planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditación del segundo cierre de la convocatoria 188 se acreditaron 15 planes de los 16 formalizados para un desempeño en la acreditación del 93.75%.
5. El proceso de evaluación del segundo cierre de la convocatoria se viabilizaron 9 planes los 15 planes de negocio acreditados para una efectividad del 60%. Los 6 planes viables fueron aprobados para financiamiento por valor total de \$674.018.885.
6. El día 18/11/2021 se realizó el tercer cierre, en el cual se formalizaron 5 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación del tercer cierre de la convocatoria 188 se acreditaron 5 planes de negocios de los 5 formalizados para un desempeño del 100% en la acreditación.
7. El proceso de evaluación del tercer cierre viabilizó 5 planes de los 5 acreditados con una efectividad del 100%. Teniendo en cuenta los recursos disponibles para el tercer cierre de la convocatoria se financiaron 2 planes de negocios de los 5 viables por valor de \$159.728.964.
8. El día 14 de marzo de 2022 se llevó a cabo el cuarto cierre de la convocatoria 188, en el cual se formalizaron 13 planes de negocios. Luego del proceso de acreditación se tiene como resultado 10 planes acreditados.
9. Como resultado del proceso de evaluación del cuarto cierre se viabilizan 9 de los 10 planes acreditados. Atendiendo los recursos disponibles de la convocatoria para el cierre se aprobó para financiamiento 9 planes por valor de \$714.133.212.
10. El día 30 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el quinto cierre de la convocatoria 188, en el cual se formalizaron 4 planes de negocios. Luego del proceso de acreditación se tiene como resultado 4 planes acreditados.
11. Como resultado del proceso de evaluación del quinto cierre se aprobó la financiación de 4 planes de negocios por valor de \$317.002.069.

12. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 24 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminaciones anticipadas (7), agendas especiales (5), otras solicitudes operativas (3) y dedicación parcial (1) para la convocatoria 188 - Manizales, solicitudes resueltas oportunamente.
13. A la fecha la convocatoria presenta 5 desistimientos/terminaciones por parte de los emprendedores a los recursos de financiamiento, los cuales suman un total de \$318.595.662, los planes con esta situación corresponden a los relacionados a continuación: I.) ID 73977 - MALVA PANADERIA ARTESANAL, por un valor de \$79.625.652, II.) ID 78761- ORIGEN FOODS por valor de \$80.000.000, III.) ID 78759 SONDELI por valor de \$79.950.288 y IV) ID 78532 APSI por valor de \$79.019.722, y V.) ID 77125 FLEXIBO S.A.S por valor de \$73.405.404.
14. Como resultado del proceso de evaluación y los desistimientos a la fecha del presente informe se tiene un saldo de recursos por comprometer de \$47.312.436
15. Al 31 de marzo de 2023 (12) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 188 se encuentran terminados.
16. A la fecha del presente informe los planes de negocio con contrato vigente presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.316.773.462.
17. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
18. En lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 9 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (2), agendas especiales (1), terminaciones anticipadas (4) y prórrogas (2), en el cual ocho (8) se encuentran en estado cerrado y (1) en estado abierto proceso de gestión por parte del área para la convocatoria 188 - Municipio de Manizales.
19. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 188 se ha presentado 14 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de marzo de 2023 se tiene un acumulado de 24 pagos rechazados de los cuales el 29% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 42% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 29% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2023

Se prevé que los planes de negocio con contratos de cooperación vigente de la convocatoria, continúen en el proceso de ejecución sin novedades.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 188, la interventoría prepare y envíe los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución del proyecto.

Así mismo, la iniciación del proceso de puesta en marcha e interventoría para los planes de negocio referentes al cuarto y quinto corte de la convocatoria 188 - Manizales.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_0228_MARZO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 188



Anexo 4	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-284-23
Anexo 5	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-071-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_0228_MARZO_2023



DAVIVIENDA



H.84

CUENTA DE AHORROS 0077 0087 0228

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$211,631,374.65
Más Créditos	\$594,489.21
Menos Débitos	\$163,060,514.00
Nuevo Saldo	\$49,165,349.86
Saldo Promedio	\$90,650,993.29

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 03	\$ 163,060,514.00-	7266	Descuento Transferencia Empresarial	BTA PABLO VI
31 03	\$ 594,489.21+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Marzo 31 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
72533	HACIENDA EL BOSQUE	188	\$ 79.960.000,00	\$ 319.840,00	\$ 80.279.840,00	\$ 79.860.000,00	\$ 319.440,00	\$ 80.179.440,00	\$ -	\$ -	\$ 100.400,00
72972	HOOKS	188	\$ 79.560.797,00	\$ 318.243,19	\$ 79.879.040,19	\$ 79.560.797,00	\$ 318.243,19	\$ 79.879.040,19	\$ -	\$ -	\$ 0,00
73268	HUMAN LEARNING	188	\$ 79.292.099,00	\$ 317.168,40	\$ 79.609.267,40	\$ 79.292.099,00	\$ 317.168,40	\$ 79.609.267,40	\$ -	\$ -	\$ 0,00
73513	PROMODISTT	188	\$ 54.807.706,00	\$ 219.230,82	\$ 55.026.936,82	\$ 54.807.706,00	\$ 219.230,82	\$ 55.026.936,82	\$ -	\$ -	-\$ 0,00
73824	HAPPY HOME	188	\$ 79.950.288,00	\$ 319.801,15	\$ 80.270.089,15	\$ 79.950.288,00	\$ 319.801,15	\$ 80.270.089,15	\$ -	\$ -	-\$ 0,00
73977	MALVA PANADERIA ARTESANA	188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
76640	OFTALMOLOGIA VETERINARIA	188	\$ 72.682.080,00	\$ 290.728,32	\$ 72.972.808,32	\$ 74.682.080,00	\$ 298.728,32	\$ 74.980.808,32	\$ 2.000.000,00	\$ 8.000,00	\$ -
76857	FRUTOS EN EL BOSQUE	188	\$ 79.922.300,00	\$ 319.689,20	\$ 80.241.989,20	\$ 79.922.300,00	\$ 319.689,20	\$ 80.241.989,20	\$ -	\$ -	\$ -
76937	TURISMO DE NATURALEZA	188	\$ 79.005.578,00	\$ 316.022,31	\$ 79.321.600,31	\$ 79.005.578,00	\$ 316.022,31	\$ 79.321.600,31	\$ -	\$ -	-\$ 0,00
76963	WAPACHÉ	188	\$ 79.999.000,00	\$ 319.996,00	\$ 80.318.996,00	\$ 79.999.000,00	\$ 319.996,00	\$ 80.318.996,00	\$ -	\$ -	\$ -
77012	DECOREMOS, RECUBRIMIENTOS	188-2	\$ 79.549.318,00	\$ 318.197,27	\$ 79.867.515,27	\$ 78.549.318,00	\$ 314.197,27	\$ 78.863.515,27	\$ -	\$ -	\$ 1.004.000,00
77125	FLEXIBO.CO	188-2	\$ 73.405.404,00	\$ 293.621,62	\$ 73.699.025,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.699.025,62
77591	DOCO CONFECCIONES	188-2	\$ 79.950.288,00	\$ 319.801,15	\$ 80.270.089,15	\$ 79.950.288,00	\$ 319.801,15	\$ 80.270.089,15	\$ -	\$ -	-\$ 0,00
77637	SONRISAS DE ANTAÑO	188-2	\$ 79.888.126,00	\$ 319.552,50	\$ 80.207.678,50	\$ 74.175.118,00	\$ 296.700,47	\$ 74.471.818,47	\$ -	\$ -	\$ 5.735.860,03
78010	NEURAL SPORTS	188-2	\$ 75.225.978,00	\$ 300.903,91	\$ 75.526.881,91	\$ 67.439.699,03	\$ 269.758,80	\$ 67.709.457,83	\$ -	\$ -	\$ 7.817.424,08
78265	ELVIRA, CAFÉ ESPECIAL	188-2	\$ 78.716.136,00	\$ 314.864,54	\$ 79.031.000,54	\$ 77.607.439,47	\$ 310.429,76	\$ 77.917.869,23	\$ -	\$ -	\$ 1.113.131,31
78356	THINK GREEN	188-2	\$ 65.127.680,00	\$ 260.510,72	\$ 65.388.190,72	\$ 65.106.319,00	\$ 260.425,28	\$ 65.366.744,28	\$ -	\$ -	\$ 21.446,44
78678	MANILA CERVEZA ARTESANA	188-2	\$ 62.155.955,00	\$ 248.623,82	\$ 62.404.578,82	\$ 48.422.174,00	\$ 193.688,70	\$ 48.615.862,70	\$ -	\$ -	\$ 13.788.716,12
78761	ORIGEN FOOD	188-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
73451	KONCIENCIA	188-3	\$ 79.939.464,00	\$ 319.757,86	\$ 80.259.221,86	\$ 73.896.255,31	\$ 295.585,02	\$ 74.191.840,33	\$ -	\$ -	\$ 6.067.381,53
77085	GESNOM, SOLUCIÓN INTEGRAL	188-3	\$ 79.789.500,00	\$ 319.158,00	\$ 80.108.658,00	\$ 66.547.003,00	\$ 266.188,01	\$ 66.813.191,01	\$ -	\$ -	\$ 13.295.466,99
77617	LA ACADEMIA	188-4	\$ 79.217.995,00	\$ 316.871,98	\$ 79.534.866,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.534.866,98
77879	PLAN DE NEGOCIOS BIOINICIATIVA	188-4	\$ 79.707.565,00	\$ 318.830,26	\$ 80.026.395,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.026.395,26
78676	CONGELADOS BUENA MESA	188-4	\$ 79.425.165,00	\$ 317.700,66	\$ 79.742.865,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.742.865,66
78681	ATTIVO	188-4	\$ 78.931.298,00	\$ 315.725,19	\$ 79.247.023,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.247.023,19
79348	GESEM GANADERIA	188-4	\$ 79.684.000,00	\$ 318.736,00	\$ 80.002.736,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.002.736,00
80291	REVITAL TERAPIA ACUATICA	188-4	\$ 79.336.000,00	\$ 317.344,00	\$ 79.653.344,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.653.344,00
80292	SELVORIA	188-4	\$ 78.861.179,00	\$ 315.444,72	\$ 79.176.623,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.176.623,72
76907	CAFE COLOQUIO	188-5	\$ 78.076.288,00	\$ 312.305,15	\$ 78.388.593,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.388.593,15
82177	CONACUAPONÍA	188-5	\$ 79.999.762,00	\$ 319.999,05	\$ 80.319.761,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.319.761,05
82195	KIUSHA KIDS	188-5	\$ 79.961.200,00	\$ 319.844,80	\$ 80.281.044,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.281.044,80
83672	CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR	188-5	\$ 78.964.819,00	\$ 315.859,28	\$ 79.280.678,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.280.678,28
TOTAL			\$ 2.311.092.968,00	\$ 9.244.371,87	\$ 2.320.337.339,87	\$ 1.318.773.461,81	\$ 5.275.093,85	\$ 1.324.048.555,66	\$ 2.000.000,00	\$ 8.000,00	\$ 998.296.784,21

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 188

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72533
Plan de Negocios:	HACIENDA EL BOSQUE
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	JUAN MARTIN PEREZ GOMEZ
Cedula	1053845158
No. Contrato	447-188-2021
Valor Contrato	\$79.960.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HACIENDA EL BOSQUE S.A.S
Nit	901.554.026-7
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/11/2022
Segunda visita	5/11/2022
Tercera visita	9/13/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/11/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	306	264	86%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$148.999.765, 00	\$183.993.533, 00	123,49%	\$79.960.000, 00	\$79.860.000, 00	99,87%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72972
Plan de Negocios:	HOOKS
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	RICARDO GARCIA NARANJO
Cedula	75106768
No. Contrato	448-188-2021
Valor Contrato	\$79.560.797, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HOOKS S.A.S
Nit	901.554.188-1
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/17/2022
Segunda visita	5/13/2022
Tercera visita	9/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1957	3625	185%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$156.904.300, 00	\$117.444.900, 00	74,85%	\$79.560.797, 00	\$79.560.797, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73268
Plan de Negocios:	HUMAN LEARNING
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	PAVEL ANDREI OSORIO GARCIA
Cedula	75094980
No. Contrato	449-188-2021
Valor Contrato	\$79.292.099, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HUMAN LEARNING S.A.S
Nit	901.532.373-3
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/28/2022
Segunda visita	5/20/2022
Tercera visita	9/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	6	86%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	55	40	73%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$135.900.000, 00	\$76.485.363, 00	56,28%	\$79.292.099, 00	\$79.292.099, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73513
Plan de Negocios:	PROMODISTT
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	JESÚS ALBERTO SALAZAR HINCAPIÉ
Cedula	10247328
No. Contrato	450-188-2021
Valor Contrato	\$54.807.706, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PROMODISTT S.A.S.
Nit	901.554.706-7
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/18/2022
Segunda visita	5/18/2022
Tercera visita	9/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	22800	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$91.200.000, 00	\$,000	0,0%	\$54.807.706, 00	\$54.807.706, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73824
Plan de Negocios:	HAPPY HOME
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	PATRICIA FRANCO GARCIA
Cedula	1053799278
No. Contrato	451-188-2021
Valor Contrato	\$79.950.288, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HAPPY HOME EDUCATION S.A.S
Nit	901.558.102-7
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/27/2022
Segunda visita	5/18/2022
Tercera visita	9/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/27/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1960	29	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$77.694.400, 00	\$8.395.350, 00	10,81%	\$79.950.288, 00	\$79.950.288, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73977
Plan de Negocios:	MALVA PANADERIA ARTESANAL
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	MANUELA PAREDES ARIAS
Cedula	1053842141
No. Contrato	452-188-2021
Valor Contrato	\$79.625.652, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	ALIMENTOS MALVA S.A.S
Nit	901.552.977-7
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/13/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/13/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	4878	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$168.222.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.625.652, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76640
Plan de Negocios:	OFTALMOLOGIA VETERINARIA BIGOTES
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	DIANA LORENA VARGAS GONZALEZ
Cedula	30235946
No. Contrato	453-188-2021
Valor Contrato	\$72.682.080, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CENTRO VETERINARIO BIGOTES S.A.S
Nit	901.555.287-7
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/20/2022
Segunda visita	5/19/2022
Tercera visita	9/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
3	3	100%	12	12	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1226	325	27%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$83.668.000, 00	\$8.565.291, 00	10,24%	\$72.682.080, 00	\$72.682.080, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76857
Plan de Negocios:	FRUTOS EN EL BOSQUE
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	DANIELA LONDOÑO MORENO
Cedula	1053796308
No. Contrato	454-188-2021
Valor Contrato	\$79.922.300, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	FRUTOS QUE DEJAN HUELLA S.A.S
Nit	901.544.593-9
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/14/2022
Segunda visita	5/12/2022
Tercera visita	9/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/14/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	46932	45561	97%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$187.203.600, 00	\$120.224.829, 00	64,22%	\$79.922.300, 00	\$79.922.300, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76937
Plan de Negocios:	TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURA CASA GRANDE
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA SANCHEZ
Cedula	1152206566
No. Contrato	455-188-2021
Valor Contrato	\$79.005.578, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TURISMO ECO CASA GRANDE S.A.S
Nit	901.561.420-5
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	2/9/2022
Segunda visita	6/8/2022
Tercera visita	9/20/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	2/9/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	2	29%	6	4	67%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	444	35	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$154.767.300, 00	\$,000	0,0%	\$79.005.578, 00	\$79.005.578, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76963
Plan de Negocios:	WAPACHÉ
Convocatoria	188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario	SEBASTIÁN GARZÓN RODRÍGUEZ
Cedula	1053803894
No. Contrato	456-188-2021
Valor Contrato	\$79.999.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	KRAFT SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S.
Nit	901.554.201-1
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	1/25/2022
Segunda visita	5/19/2022
Tercera visita	9/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/25/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1242	2270	183%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$161.490.000, 00	\$64.865.637, 00	40,17%	\$79.999.000, 00	\$79.999.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77012
Plan de Negocios:	decorem, Recubrimientos Funcionales
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	Manuela Giraldo Naranjo
Cedula	1053861002
No. Contrato	470-188-2021
Valor Contrato	\$79.549.318, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PINTURAS DECOREMOS S.A.S
Nit	901.558.147-8
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	3/24/2022
Segunda visita	7/26/2022
Tercera visita	11/30/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	7	175%	4	3	75%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	14940	3255	22%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$257.386.320, 00	\$45.441.547, 00	17,65%	\$79.549.318, 00	\$78.549.318, 00	98,74%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77125
Plan de Negocios:	Flexibo.Co
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	Jose Fernando Aristizabal Gallo
Cedula	75087165
No. Contrato	471-188-2021
Valor Contrato	\$73.405.404, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	FLEXIBO S.A.S
Nit	901.568.090-1
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	3	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	12950	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$89.800.000, 00	\$,000	0,0%	\$73.405.404, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77591
Plan de Negocios:	Doco Confecciones
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	Anyelo Fernan Orozco Muñoz
Cedula	16071848
No. Contrato	472-188-2021
Valor Contrato	\$79.950.288, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DOCO CONFECCIONES S.A.S.
Nit	901.574.579-3
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	3/22/2022
Segunda visita	7/25/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/22/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	8	200%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8371	22197	265%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$145.025.700, 00	\$518.032.149, 00	357,2%	\$79.950.288, 00	\$79.950.288, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77637
Plan de Negocios:	Sonrisas de Antaño
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	Nataly Londoño Quintero
Cedula	1053856384
No. Contrato	473-188-2021
Valor Contrato	\$79.888.126, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	SONRISAS DE ANTAÑO S.A.S
Nit	901.564.972-2
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	3/30/2022
Segunda visita	7/27/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/30/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	4	2	50%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	1	20%	72	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$187.200.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.888.126, 00	\$74.175.118, 00	92,85%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78010
Plan de Negocios:	Neural Sports
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	Diana Marcela Corredor Menjura
Cedula	30392599
No. Contrato	474-188-2021
Valor Contrato	\$75.225.978, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	NEURAL SPORTS SAS
Nit	901.580.589-1
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	4/5/2022
Segunda visita	7/28/2022
Tercera visita	12/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/5/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	4	7	175%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	688	97	14%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$178.880.000, 00	\$18.310.000, 00	10,24%	\$75.225.978, 00	\$67.439.699,03 0	89,65%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78265
Plan de Negocios:	Elvira, Café Especial
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	Carolina Alzate Villada
Cedula	25101516
No. Contrato	475-188-2021
Valor Contrato	\$78.716.136, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	ELVIRA CAFE DE ESPECIALIDAD SAS
Nit	901.580.687-5
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	4/1/2022
Segunda visita	7/29/2022
Tercera visita	12/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/1/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	3	2	67%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	18729	1650	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$160.903.800, 00	\$9.654.135, 00	6%	\$78.716.136, 00	\$77.607.439,47 0	98,59%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78356
Plan de Negocios:	Think Green
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	John Edison Gutierrez Velez
Cedula	75106133
No. Contrato	476-188-2021
Valor Contrato	\$65.127.680, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	THINK GREEN S.A.S
Nit	901.574.080-0
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	3/23/2022
Segunda visita	8/8/2022
Tercera visita	12/9/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/23/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	11	16	145%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	4250	1762	41%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$89.500.000, 00	\$11.279.300, 00	12,6%	\$65.127.680, 00	\$65.106.319, 00	99,97%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78678
Plan de Negocios:	Manila Cerveza Artesanal de Frutas
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	Julian Andres Ramirez Olarte
Cedula	9923568
No. Contrato	477-188-2021
Valor Contrato	\$62.155.955, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	CERVEZAS DEL EJE S.A.S
Nit	901.582.571-9
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	4/7/2022
Segunda visita	8/9/2022
Tercera visita	12/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	8/7/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	3	1	33%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	22344	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.720.000, 00	\$,000	0,0%	\$62.155.955, 00	\$48.422.174, 00	77,9%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78761
Plan de Negocios:	Origen Food
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario	Valentina Quintero Escudero
Cedula	24335882
No. Contrato	478-188-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	ORIGEN FOOD SAS
Nit	901.579.203-2
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	3/30/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/30/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	13687	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$144.245.260, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73451
Plan de Negocios:	KONCIENCIA
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas) - 3 cierre
Beneficiario	OLGA LUCIA VILLA RODALLEGA
Cedula	66972504
No. Contrato	526-188-2022
Valor Contrato	\$79.939.464, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	KONCIENCIA ECOSMÉTICA S.A.S
Nit	901.582.272-1
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio	4/18/2022
Segunda visita	8/10/2022
Tercera visita	12/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	6025	505	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$135.175.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.939.464, 00	\$73.896.255,31 0	92,44%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77085
Plan de Negocios:	GESNOM, SOLUCIÓN INTEGRAL
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas) - 3 cierre
Beneficiario	BEATRIZ ELENA MANRIQUE REYES
Cedula	30383832
No. Contrato	527-188-2022
Valor Contrato	\$79.789.500, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	GESNOM S.A.S
Nit	901.581.638-9
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio	4/29/2022
Segunda visita	8/9/2022
Tercera visita	12/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	221	28	13%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.650.000, 00	\$2.610.000, 00	1,82%	\$79.789.500, 00	\$66.547.003, 00	83,4%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77879
Plan de Negocios:	PLAN DE NEGOCIOS BIOINSECTOS
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	LEIDY NAIYIRY GOMEZ GUEVARA
Cedula	1053829589
No. Contrato	548-188-2022
Valor Contrato	\$79.707.565, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	14639	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$134.331.800, 00	\$,000	0,0%	\$79.707.565, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78532
Plan de Negocios:	APSI
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	JHONNY ARTURO MEJIA CASTAÑEDA
Cedula	15331572
No. Contrato	549-188-2022
Valor Contrato	\$79.019.722, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.019.722, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78676
Plan de Negocios:	CONGELADOS BUENA MESA
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	ANA MARIA OCAMPO GOMEZ
Cedula	1053770761
No. Contrato	550-188-2022
Valor Contrato	\$79.425.165, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.425.165, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78681
Plan de Negocios:	ATTIVO
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	JAIRO ENRIQUE SALAZAR CIRO
Cedula	1053802164
No. Contrato	551-188-2022
Valor Contrato	\$78.931.298, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$78.931.298, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78759
Plan de Negocios:	SONDELI
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	ALEJANDRA OSORIO MONTES
Cedula	30233823
No. Contrato	552-188-2022
Valor Contrato	\$79.950.288, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.950.288, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79348
Plan de Negocios:	GESEM GANADERIA
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	LISS ANGELA LOPEZ RODRIGUEZ
Cedula	66720265
No. Contrato	553-188-2022
Valor Contrato	\$79.684.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	48	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$98.597.500, 00	\$,000	0,0%	\$79.684.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	80291
Plan de Negocios:	REVITAL TERAPIA ACUATICA Y FÍSICA
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	ANDREA SEPULVEDA ARISTIZABAL
Cedula	1060648947
No. Contrato	554-188-2022
Valor Contrato	\$79.336.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.336.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	80292
Plan de Negocios:	SELVORIA
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	YESIKA ROJAS CACERES
Cedula	1053838774
No. Contrato	555-188-2022
Valor Contrato	\$78.861.179, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$78.861.179, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77617
Plan de Negocios:	LA ACADEMIA
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario	Juan David Marin Jaramillo
Cedula	75101704
No. Contrato	562-188-2022
Valor Contrato	\$79.217.995, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.217.995, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre - 5

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76907
Plan de Negocios:	CAFE COLOQUIO
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre
Beneficiario	Zoraida Marcela Herrera Muñoz
Cedula	1104699841
No. Contrato	564-188-2022
Valor Contrato	\$78.076.288, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$78.076.288, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre - 5

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	82177
Plan de Negocios:	CONACUAPONÍA
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre
Beneficiario	Jhon Edwin Saray Villegas
Cedula	1053821054
No. Contrato	565-188-2022
Valor Contrato	\$79.999.762, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.999.762, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre - 5

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	82195
Plan de Negocios:	KIUSHA KIDS
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre
Beneficiario	PAULA CATALINA SANCHEZ MUÑOZ
Cedula	30234032
No. Contrato	566-188-2022
Valor Contrato	\$79.961.200, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.961.200, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre - 5

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	83672
Plan de Negocios:	CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR PARA MANOS Y PIES
Convocatoria	188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre
Beneficiario	YESICA AMAYA SIERRA
Cedula	1007252769
No. Contrato	567-188-2022
Valor Contrato	\$78.964.819,00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Manizales
Departamento	Caldas

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$78.964.819,00	\$,000	0,0%

Anexo 4_Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-284-23



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Remisión de aval Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación 473-188-2021 Plan de Negocios ID 77637 – Sonrisas de Antaño. Respuesta ciudadana radicado No. 7-2023-044552 NIS: 2023-01-067254

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

15 de marzo de 2023,

<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

10:18

Para: Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetados Nelsy (Alirio) reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de Luz Dana Leal Ruiz del SENA, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Remisión de aval Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación 473-188-2021 Plan de Negocios ID 77637 – Sonrisas de Antaño. Respuesta ciudadana radicada No. 7-2023-044552 NIS: 2023-01-067254

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-284-23**

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **Luz Dana Leal Ruiz** <ldlealr@sena.edu.co>

Date: mié, 15 mar 2023 a las 10:11

Subject: Remisión de aval Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación 473-188-2021 Plan de Negocios ID 77637 – Sonrisas de Antaño. Respuesta ciudadana radicado No. 7-2023-044552 NIS: 2023-01-067254

To: SENAFE2020_FIBOG@UNAL.EDU.CO <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Cc: Carolina Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Diana Carolina Gutierrez Perez <dcgutierrez@sena.edu.co>, Efraín Andrés Rodríguez Ovalle <earodriguez@sena.edu.co>, Clariza Mosquera Quintero <cmosqueraq@sena.edu.co>

1-5050
Bogotá D.C.

Señor(es)
OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020_fibog@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Ciudad

Asunto: Remisión de aval Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación 473-188-2021 Plan de Negocios ID 77637 – Sonrisas de Antaño. Respuesta ciudadana radicado No. 7-2023-044552 NIS: 2023-01-067254

Cordial saludo,

En respuesta a la comunicación señalada en el asunto, en la que se indica:

HECHOS

1. Que la emprendedora NATALY LONDOÑO QUINTERO participó en la convocatoria nacional del Fondo Emprender No. 188, corte 2 y el día 30 de marzo de 2022 firmó el acta de inicio, hecho a partir del cual empieza la ejecución de su contrato.
2. Que el 30 de junio de 2022 en la reunión de plan por plan, la interventoría informa que el proyecto registra altos costos de operación y no cuenta con recursos para cubrirlos, además la información se encuentra desactualizada en la plataforma, por lo que se define realizar una agenda especial.
3. Que el día 08 de julio de 2022, se realizó la agenda especial y en dicha reunión la emprendedora manifestó que aún no contaba con clientes y que el sostenimiento del emprendimiento lo estaba haciendo con recursos externos por lo que solicitó realizar un traslado de recursos en el plan operativo desde la actividad maquinaria a la actividad arrendamiento (dejando de comprar dos de las máquinas propuestas inicialmente) ya que, en ese momento se hacía necesario utilizar el excedente del recurso para cubrir gastos de arrendamiento y como conclusión del encuentro, se solicitó realizar un informe técnico justificando el traslado de recursos antes mencionado, informe enviado por la emprendedora el 19 de julio de 2022.
4. Que el 21 de julio de 2022 la interventoría emitió informe técnico con concepto favorable para este cambio.
5. Que el 7 de septiembre de 2022 el centro de emprendimiento informó a la interventoría mediante correo electrónico que, la emprendedora estaba pasando una situación familiar difícil y por esto no ha logrado ponerse al día con los compromisos establecidos para el reporte de información. A esta situación se suma que, la emprendedora tenía pendiente pagar dos meses de arrendamiento, motivo por el cual la inmobiliaria envió comunicado el 10 de septiembre de 2022 solicitando el pago al día en caso contrario, debería desocupar la casa para el 20 de septiembre 2022; esta comunicación fue remitida al Operador de los Recursos, y se programó una segunda agenda especial.
6. Que el 14 de septiembre de 2022 se realizó la segunda agenda especial en la que fue autorizado el pago de otro mes de arrendamiento del lugar de operaciones, condicionado a cumplir con el avance para la compra de maquinaria y equipos y validar el valor sin ejecutar (disponible) que quedaría en la actividad.

7. Que producto del plan por plan del 16 de septiembre de 2022 se decide programar una mesa de trabajo para evaluar la situación del proyecto y dicha reunión se realizó el 20 de septiembre de 2022, fecha en la cual se toma la decisión de programar una tercera agenda especial para generar compromisos y solicitar a la emprendedora una propuesta de disminución de empleos.
8. Que el 14 de octubre de 2022 se llevó a cabo la tercera agenda especial en la que se evalúan las actividades pendientes por cumplir y se requirió un informe para solicitar la disminución de empleos.
9. Que el 18 de octubre de 2022 la emprendedora remitió la solicitud de disminución de empleos pasando de 9 a 5 en total, dicha solicitud fue evaluada y el día 9 de noviembre mediante el radicado No. B.FI.1 [T]- 1299-611-22 se recibió concepto por parte del SENA, aprobando el cambio en el indicador de empleos de 9 empleos a 3 en total, en consideración al monto de aportes de financiamiento aprobados para el plan.
10. Que el 16 de noviembre de 2022 fue informado a la interventoría mediante correo electrónico por parte de la Orientadora del proyecto, que la emprendedora Nataly Londoño Quintero, se encontraba hospitalizada con pronóstico reservado en la clínica psiquiátrica San Juan de Dios desde el 15 de noviembre de 2022, dicha información fue remitida al Operador de los Recursos y producto de esta se programó una segunda mesa de trabajo.
11. Que el 29 de noviembre de 2022 se realiza la segunda mesa de trabajo, en la que se establece como compromiso establecer comunicación con la madre de la emprendedora para determinar el estado de salud de la emprendedora y por parte del SENA, semanalmente solicitar las epicrisis actualizadas y poder tener soporte de la situación, adicionalmente, con el apoyo del Centro de Emprendimiento, realizar el esquema de trabajo y un acta de los compromisos pactados por parte de la auxiliar administrativa o la madre que son las personas que han estado pendientes del proyecto.
12. Que durante el mes de diciembre la orientadora del proyecto informó a la interventoría que la emprendedora ya había salido del centro médico, sin embargo, la emprendedora no suministró las epicrisis ni la incapacidad solicitada.
13. Que durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 no fue posible comunicarse de forma directa con la emprendedora, por lo que en la reunión de plan por plan llevada a cabo el 11 de enero de 2023, se acordó remitir un correo a la emprendedora, y este fue enviado por la interventoría el día 12 de enero de 2023 bajo el asunto "*Tiempos de entrega y programación de #3 Visita*" indicando los compromisos pendientes por cumplir e informando la programación de la visita de seguimiento para el 26 de enero de 2023, así mismo, se indicó que se debería dar respuesta a más tardar el 18 de enero de 2023, por lo que en caso de no obtener respuesta, se iniciaría proceso de terminación anticipada.
14. Que el día 24 de enero de 2023, la Universidad Nacional en calidad de Operador de recursos del Fondo Emprender 2020 solicitó a la Interventoría la generación de informe de terminación anticipada al plan de negocios 77637 teniendo en cuenta que la emprendedora no dio respuesta al correo electrónico remitido el día 12 de enero de 2023.
15. Que, dado que no se recibió respuesta por parte de la emprendedora, el día 8 de febrero de 2023, la interventoría emite el informe de terminación anticipada, sugiriendo la terminación unilateral del contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Por lo anterior, y atendiendo al procedimiento definido en el documento , “PROTOCOLO NOVEDADES CONTRACTUALES” respecto a la terminación del contrato con ejecución de recursos sin cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos, el SENA recomienda la terminación unilateral del contrato de cooperación 473-188-2021, conforme a lo contemplado en la cláusula 12 del contrato de cooperación empresarial:

«CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMINACIÓN UNILATERAL: EL (los) BENEFICIARIO(s) autoriza(n) expresamente al SENA y LA UNIVERSIDAD para terminar anticipadamente el contrato mediante oficio escrito el cual deberá ser comunicado al interesado, cuando ocurran alguno (s) de los siguientes eventos:

7.) Cuando del incumplimiento de obligaciones de el(los) BENEFICIARIO(S) se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato.

8.) Cuando el (los) BENEFICIARIO(S) abandone(n) o suspenda(n) los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de LA UNIVERSIDAD y el SENA.

11) Cuando el (los) BENEFICIARIO(S) por imposibilidad física, jurídica, financiera, presupuestal, no pueda(n) adelantar el objeto del presente contrato.

18) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas para la ejecución de la actividad empresarial contemplada en el plan de negocios. (...)»

RECOMENDACIÓN

Por las razones expuestas, el SENA avala la recomendación dada por la Interventoría a la TERMINACIÓN ANTICIPADA del contrato de cooperación No. 473-188-2021 dando cumplimiento al protocolo de novedades contractuales del Fondo Emprender y de conformidad con la documentación remitida:

- Solicitud del operador
- Informe de Gestión por incumplimiento
- Certificado de ejecución de recursos

Cordial saludo,

Luz Dana Leal Ruiz

Directora de Empleo y Trabajo

De: Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Enviado el: martes, 21 de febrero de 2023 12:05 p. m.

Para: Luz Dana Leal Ruiz <ldleal@sena.edu.co>; Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co>

CC: Lady Stella Herrera Dallos <ls herrera@sena.edu.co>; DIRECCIONDEEMPLEO@sena.edu.co; Claudia Milena Hoyos <cmhoyos@sena.edu.co>; Cristian Galindo <cgalindo@sena.edu.co>; Carolina Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>; Lizet Nairobi Soler Betancourt <lsoler@sena.edu.co>; Monica Alejandra Torres Rey <malejat@sena.edu.co>; Oscar Castellanos <ofcastellanosd@unal.edu.co>; NELSY CELY <ncelya@unal.edu.co>; dmcortesr <dmcortesr@unal.edu.co>; Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>; Katerin Suaza Herrera <ksuazah@unal.edu.co>; Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender <admsena20_fibog@unal.edu.co>

Asunto: C.C.

15050

Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación empresarial No. 473-188-2021 Plan de Negocios ID 77637 – Sonrisas de Antaño

Doctora

LUZ DANA LEAL RUIZ

Directora de Empleo y Trabajo

Supervisora Contrato No CO1.PCCNTR.1471299

SENA

Asunto: Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación empresarial No. 473-188-2021 Plan de Negocios ID 77637 – Sonrisas de Antaño

Cordial saludo,

La Universidad Nacional de Colombia, cumpliendo con las actividades previstas en el “*Protocolo novedades contractuales*” del Fondo Emprender, procede a remitir las conclusiones y las recomendaciones del análisis realizado al caso del plan de negocio denominado ID 77637 – Sonrisas de Antaño.

I. HECHOS

1. Que la emprendedora NATALY LONDOÑO QUINTERO participó en la convocatoria nacional del Fondo Emprender No. 188, corte 2 y el día 30 de marzo de 2022 firmó el acta de inicio, hecho a partir del cual empieza la

ejecución de su contrato.

2. Que el 30 de junio de 2022 en la reunión de plan por plan, la interventoría informa que el proyecto registra altos costos de operación y no cuenta con recursos para cubrirlos, además la información se encuentra desactualizada en la plataforma, por lo que se define realizar una agenda especial.

3. Que el día 08 de julio de 2022, se realizó la agenda especial y en dicha reunión la emprendedora manifestó que aún no contaba con clientes y que el sostenimiento del emprendimiento lo estaba haciendo con recursos externos por lo que solicitó realizar un traslado de recursos en el plan operativo desde la actividad maquinaria a la actividad arrendamiento (dejando de comprar dos de las máquinas propuestas inicialmente) ya que, en ese momento se hacía necesario utilizar el excedente del recurso para cubrir gastos de arrendamiento y como conclusión del encuentro, se solicitó realizar un informe técnico justificando el traslado de recursos antes mencionado, informe enviado por la emprendedora el 19 de julio de 2022.

4. Que el 21 de julio de 2022 la interventoría emitió informe técnico con concepto favorable para este cambio.

5. Que el 7 de septiembre de 2022 el centro de emprendimiento informó a la interventoría mediante correo electrónico que, la emprendedora estaba pasando una situación familiar difícil y por esto no ha logrado ponerse al día con los compromisos establecidos para el reporte de información. A esta situación se suma que, la emprendedora tenía pendiente pagar dos meses de arrendamiento, motivo por el cual la inmobiliaria envió comunicado el 10 de septiembre de 2022 solicitando el pago al día en caso contrario, debería desocupar la casa para el 20 de septiembre 2022; esta comunicación fue remitida al Operador de los Recursos, y se programó una segunda agenda especial.

6. Que el 14 de septiembre de 2022 se realizó la segunda agenda especial en la que fue autorizado el pago de otro mes de arrendamiento del lugar de operaciones, condicionado a cumplir con el avance para la compra de maquinaria y equipos y validar el valor sin ejecutar (disponible) que quedaría en la actividad.

7. Que producto del plan por plan del 16 de septiembre de 2022 se decide programar una mesa de trabajo para evaluar la situación del proyecto y dicha reunión se realizó el 20 de septiembre de 2022, fecha en la cual se toma la decisión de programar una tercera agenda especial para generar compromisos y solicitar a la emprendedora una propuesta de disminución de empleos.

8. Que el 14 de octubre de 2022 se llevó a cabo la tercera agenda especial en la que se evalúan las actividades pendientes por cumplir y se requirió un informe para solicitar la disminución de empleos.

9. Que el 18 de octubre de 2022 la emprendedora remitió la solicitud de disminución de empleos pasando de 9 a 5 en total, dicha solicitud fue evaluada y el día 9 de noviembre mediante el radicado No. B.FI.1 [T]- 1299-611-22 se recibió concepto por parte del SENA, aprobando el cambio en el indicador de empleos de 9 empleos a 3 en total, en consideración al monto de aportes de financiamiento aprobados para el plan.

10. Que el 16 de noviembre de 2022 fue informado a la interventoría mediante correo electrónico por parte de la Orientadora del proyecto, que la emprendedora Nataly Londoño Quintero, se encontraba hospitalizada con pronóstico reservado en la clínica psiquiátrica San Juan de Dios desde el 15 de noviembre de 2022, dicha información fue remitida al Operador de los Recursos y producto de esta se programó una segunda mesa de trabajo.

11. Que el 29 de noviembre de 2022 se realiza la segunda mesa de trabajo, en la que se establece como compromiso establecer comunicación con la madre de la emprendedora para determinar el estado de salud de la emprendedora y por parte del SENA, semanalmente solicitar las epicrisis actualizadas y poder tener soporte de la situación, adicionalmente, con el apoyo del Centro de Emprendimiento, realizar el esquema de trabajo y un acta de los compromisos pactados por parte de la auxiliar administrativa o la madre que son las personas que han estado pendientes del proyecto.

12. Que durante el mes de diciembre la orientadora del proyecto informó a la interventoría que la emprendedora ya había salido del centro médico, sin embargo, la emprendedora no suministró las epicrisis ni la incapacidad solicitada.

13. Que durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 no fue posible comunicarse de forma directa con la emprendedora, por lo que en la reunión de plan por plan llevada a cabo el 11 de enero de 2023, se acordó remitir un correo a la emprendedora, y este fue enviado por la interventoría el día 12 de enero de 2023 bajo el asunto *“Tiempos de entrega y programación de #3 Visita”* indicando los compromisos pendientes por cumplir e informando la programación de la visita de seguimiento para el 26 de enero de 2023, así mismo, se indicó que se debería dar respuesta a más tardar el 18 de enero de 2023, por lo que en caso de no obtener respuesta, se iniciaría proceso de terminación anticipada.

14. Que el día 24 de enero de 2023, la Universidad Nacional en calidad de Operador de recursos del Fondo Emprender 2020 solicitó a la Interventoría la generación de informe de terminación anticipada al plan de negocios 77637 teniendo en cuenta que la emprendedora no dio respuesta al correo electrónico remitido el día 12 de enero de 2023.

15. Que, dado que no se recibió respuesta por parte de la emprendedora, el día 8 de febrero de 2023, la interventoría emite el informe de terminación anticipada, sugiriendo la terminación unilateral del contrato.

II. CONCLUSIONES

1 Que la Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos del Fondo Emprender solicitó a la Fiduciaria Popular el certificado de ejecución de recursos en el plan de negocio denominado ID 77637 – Sonrisas de Antaño. En el certificado se encuentra que, al corte de la presente certificación, se han ejecutado pagos con cargos a los recursos del Plan de Negocio por valor total de \$74.175.118.

2 Por lo anterior, y atendiendo al procedimiento definido en el documento “PROTOCOLO NOVEDADES CONTRACTUALES” respecto a la terminación del contrato con ejecución de recursos sin cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos, la interventoría recomienda la terminación unilateral del contrato de cooperación 473-188-2021, conforme a lo contemplado en la cláusula 12 del contrato de cooperación empresarial:

«CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMINACIÓN UNILATERAL: EL (los) BENEFICIARIO(s) autoriza(n) expresamente al SENA y LA UNIVERSIDAD para terminar anticipadamente el contrato mediante oficio escrito el cual deberá ser comunicado al interesado, cuando ocurran alguno (s) de los siguientes eventos:

7.) Cuando del incumplimiento de obligaciones de el(los) BENEFICIARIO(S) se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato.

8.) Cuando el (los) BENEFICIARIO(S) abandone(n) o suspenda(n) los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de LA UNIVERSIDAD y el SENA.

11) Cuando el (los) BENEFICIARIO(S) por imposibilidad física, jurídica, financiera, presupuestal, no pueda(n) adelantar el objeto del presente contrato.

18) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas para la ejecución de la actividad empresarial contemplada en el plan de negocios. (...)»

III. RECOMENDACIÓN

Por las razones expuestas, la Universidad Nacional de Colombia en su calidad de Operador de Recursos del Fondo Emprender, le informa que se acoge a la recomendación dada por la Interventoría a la TERMINACIÓN ANTICIPADA del contrato de cooperación No. 473-188-2021 en atención al análisis realizado de la situación previamente expuesta, en cumplimiento al deber legal de informar subsecuentemente al SENA sobre tal situación, y dando cumplimiento al protocolo de novedades contractuales del Fondo Emprender.

Quedamos atentos a sus recomendaciones.

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Cordialmente,



Clariza Mosquera Quintero

Dirección General - Contratista

cmosqueraq@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:

Calle 57 # 8-69 Torre Central Piso 8



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



Monica Alejandra Torres Rey

Dirección De Empleo Y Trabajo - Contratista

malejat@sena.edu.co

PBX: 5461500 Ext:

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



Diana Carolina Gutierrez Perez

Dirección General - Contratista

dcgutierrez@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:

Calle 57 # 8-69 Torre Central Piso 8



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



Luz Dana Leal Ruiz

Dirección De Empleo Y Trabajo - Director

ldlealr@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

3 adjuntos

INFORME TERMINACION ANTICIPADA PLAN ID 77637 SONRISAS DE ANTAÑO.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2.pdf
8117K

B.FI.1 [T]-1299-071-23.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-067254-21_02_2023.pdf
865K

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PLAN 77637.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-067254__R.pdf
1052K

Anexo 5_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-132-23

Bogotá, 28 de marzo de 2023

B.FI.1 [T]-1299-132-23

Señora:

NATALY LONDOÑO QUINTERO

Emprendedora

ID 77637 – SONRISAS DE ANTANÓ S.A.S.

quinteronataly069@gmail.com

Ciudad

Asunto: Notificación decisión terminación Contrato de Cooperación Empresarial N° 473-188-2021.

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo establecido en el protocolo “Novedades contractuales”, el Acuerdo 10 de 2019, el Contrato de Cooperación Empresarial N° 473-188-2021, los términos de referencia de la convocatoria 188 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resoluciones vigentes que regulan y reglamentan el Fondo Emprender, se procede a notificarle la terminación del contrato de cooperación empresarial N°473-188-2021.

ANTECEDENTES:

1. Que la emprendedora NATALY LONDOÑO QUINTERO participó en la convocatoria nacional del Fondo Emprender No. 188, corte 2 y el día 30 de marzo de 2022, se firmó el acta de inicio.
2. Que el 30 de junio de 2022 en la reunión de plan por plan, la interventoría informa a todos los presentes, es decir Universidad Nacional en calidad de operador, SENA Nacional y SENA Regional, que el proyecto registra altos costos de operación y no cuenta con recursos para cubrirlos, además la información se encuentra desactualizada en la plataforma, por lo que se define entre SENA Nacional, Operador de Recursos y Universidad de Antioquia, realizar una agenda especial para evaluar el tema.
3. Que el día 08 de julio de 2022, se realizó la agenda especial con la participación de la Universidad Nacional con Carlos José Rosado Gamboa Líder de Interventoría y Paula Brigitte Mendoza Profesional de Enlace; del SENA con Paula Alejandra Castillo, enlace regional y Angela María Romero Álvarez orientadora del proyecto y Ruth Nelly Gutiérrez Achury, Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento y de la Universidad de Antioquia con Xiomara Rivadeneira Lucumí, coordinadora de interventoría y Catalina Zuluaga Henao, interventora del proyecto. En dicha reunión la emprendedora manifestó que aún no contaba con clientes y que

el sostenimiento del emprendimiento lo estaba haciendo con recursos externos por lo que solicitó realizar un traslado de recursos en el plan operativo desde la actividad maquinaria a la actividad arrendamiento (dejando de comprar dos de las máquinas propuestas inicialmente) ya que en ese momento, se hacía necesario utilizar el excedente del recurso para cubrir gastos de arrendamiento y como conclusión del encuentro, se solicitó realizar un informe técnico justificando el traslado de recursos antes mencionado, informe enviado por la emprendedora el 19 de julio de 2022.

4. Que el 21 de julio de 2022 la interventoría emitió informe técnico con concepto favorable para este cambio.
5. Que el 7 de septiembre el centro de emprendimiento informó a la interventoría mediante correo electrónico que la emprendedora estaba pasando una situación familiar difícil y por esta razón no ha logrado ponerse al día con los compromisos establecidos para el reporte de información. A esta situación se suma que, la emprendedora tenía pendiente pagar dos meses de arrendamiento, motivo por el cual, la inmobiliaria envió comunicado solicitando el pago al día al 10 de septiembre 2022, en caso contrario, debería desocupar la casa a partir del 20 de septiembre 2022; esta comunicación fue remitida al Operador de los Recursos, y se programó una segunda agenda especial.
6. Que el 14 de septiembre de 2022 se realizó la segunda agenda especial con la participación de la Universidad Nacional con Carlos José Rosado Gamboa Líder de Interventoría y Paula Brigitte Mendoza Profesional de Enlace; del SENA con Paula Alejandra Castillo, enlace regional y Angela María Romero Álvarez orientadora y Ruth Nelly Gutiérrez Achury, Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento y de la Universidad de Antioquia con Xiomara Rivadeneira Lucumí, coordinadora de interventoría y Catalina Zuluaga Henao, interventora del proyecto. En dicha reunión, fue autorizado el pago de otro mes de arrendamiento del lugar de operaciones, condicionado a cumplir con el avance para la compra de maquinaria y equipos y validar el valor sin ejecutar (disponible) que quedaría en la actividad.
7. Que producto del plan por plan del 16 de septiembre de 2022 se decide programar una mesa de trabajo para evaluar la situación del proyecto y dicha reunión se realizó el 20 de septiembre de 2022, fecha en la cual, las partes asistentes a la sesión toman la decisión de programar una tercera agenda especial para generar compromisos y solicitar a la emprendedora una propuesta de disminución de empleos.
8. Que el 14 de octubre de 2022 se llevó a cabo la tercera agenda especial en la que se evalúan las actividades pendientes por cumplir y se requirió un informe para solicitar la disminución de empleos.
9. Que el 18 de octubre de 2022 la emprendedora remitió la solicitud de disminución de empleos pasando de 9 a 5 en total, dicha solicitud fue evaluada y el día 9 de noviembre bajo radicado No. B.FI.1 [T]- 1299-611-22 se recibió concepto de aprobación de la solicitud por parte del SENA, permitiendo que el plan de negocios pasará de 9 empleos a 3 en total.

10. Que el 16 de noviembre de 2022 fue informado a la interventoría mediante correo electrónico por parte de la orientadora del proyecto, que la emprendedora Nataly Londoño Quintero, se encontraba hospitalizada con pronóstico reservado en la clínica psiquiátrica San Juan de Dios desde el 15 de noviembre de 2022, dicha información fue remitida al Operador de los Recursos y producto de esto se programó una segunda mesa de trabajo.
11. Que el 29 de noviembre de 2022 se realiza la segunda mesa de trabajo, en la que se establece como compromiso establecer comunicación con la madre de la emprendedora para determinar el estado de salud de la emprendedora y por parte del SENA, semanalmente solicitar las epicrisis actualizadas para poder tener soportes de la situación presentada, adicionalmente, con el apoyo del Centro de Emprendimiento realizar el esquema de trabajo y un acta de los compromisos pactados por parte de la auxiliar administrativa o la madre que son las personas que han estado pendientes del proyecto.
12. Que durante el mes de diciembre la orientadora del proyecto informó a la interventoría que la emprendedora ya había salido del centro médico, pero no suministró las epicrisis ni la incapacidad solicitada.
13. Que durante el mes de diciembre de 2022 y enero de 2023 no fue posible comunicarse de forma directa con la emprendedora, por lo que en la reunión de plan por plan del 11 de enero de 2023, se acordó remitir un correo a la emprendedora solicitando dar respuesta a más tardar el 18 de enero de 2023, confirmando la programación de la visita de seguimiento para el 26 de enero de 2022 recordando los compromisos pendientes por cumplir, en caso de no obtener respuesta, se iniciaría proceso de terminación anticipada.
14. Que, dado que no se recibió respuesta por parte de la emprendedora, el día 8 de febrero de 2023, la interventoría emite el informe de terminación anticipada, sugiriendo la terminación unilateral del contrato bajo radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-146-23.
15. Que, posterior a surtir el trámite establecido, se recibió comunicado con consecutivo de entrada No. B.FI.1 [T]-CR-1299-284-23 de fecha 15 de marzo de 2023, en el que SENA avala la terminación unilateral de oficio del contrato en comento, este documento se adjunta a la presente comunicación.

Cabe resaltar que, como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de cooperación empresarial se advierte que, no podrá volver a presentarse al Fondo Emprender conforme a lo señalado en el Acuerdo 0010 de 2019, de igual manera, como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de cooperación empresarial se advierte que, en concordancia con lo establecido en el parágrafo tercero de la cláusula decimosegunda del contrato de cooperación empresarial, nos abstendremos de seguir realizando el desembolso y lo conminamos a realizar la devolución de lo aportado a la fecha en la cuenta de ahorros del Encargo Fiduciario No. 220-150-18576-7 del Banco Popular S.A a nombre de Fiduciaria Popular – Encargo Fiduciario Fondo Emprender con Nit 800.141.235.

Se aporta además modelo de acuerdo de pago para su aceptación y eventual suscripción.

Atentamente,

Universidad
Nacional
de Colombia



OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
GERENTE PROYECTO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copia:

ljsierra@sena.edu.co
cmhoyos@sena.edu.co
carolinajt@sena.edu.co
lnsoler@sena.edu.co
clcontreras@sena.edu.co
earodriguez@sena.edu.co
malejar@sena.edu.co
ofcastellanosd@unal.edu.co
ncelya@unal.edu.co
alrodriguezi@unal.edu.co
pmendozam@unal.edu.co
ksuazah@unal.edu.co
admsena20_fibog@unal.edu.co
catalina.zuluagaudea@gmail.com

Anexo:

Modelo de acuerdo de pago
Aval del SENA para la terminación unilateral de oficio del contrato
Certificado de ejecución de recursos
Informe de Interventoría Terminación Anticipada