

Identificación y calificación del riesgo						Evaluación y Calificación del Riesgo						Asignación y Tto.	
Clase	Etapa	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto del Riesgo			Valoración total del riesgo	Categoría del Riesgo	Asignación	Tratamiento
							Calificación cualitativa	Calificación Monetaria del Riesgo	Impacto del riesgo				
General	Planeación	Interno	Financiero	Riesgo de financiación para obtener los recursos necesarios para el contrato	No realización del Registro Presupuestal	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Pertuba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Mayor valoración	6	Riesgo Alto	Instituto Municipal de Cultura y Turismo -	El Director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo Verificará y estudiará los rubros que componen el presupuesto de la entidad y solicitará en las fechas debidas para cada proceso el respectivo CDP
						Valoración	Valoración	Valoración	Catastrofico				
						1	5	2	5				
Específico	Selección	Externo	Acreditación de los requisitos de formación y experiencia	El futuro contratista una vez se ha aprobado la propuesta para ser contratado, no presenta los requisitos que acredita la formación y experiencia exigido por la entidad	No se puede celebrar el contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Pertuba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Mayor valoración	7	Riesgo Alto	Instituto Municipal de Cultura y Turismo - Futuro contratista	Explicar al futuro contratista los requisitos exigidos por la entidad; al tiempo que se verificarán de manera detallada los documentos presentados por el futuro contratista para suscribir el contrato.
						Valoración	Valoración	Valoración	Catastrofico				
						2	5	1	5				

Específico	Ejecución	Interno	Operacionales	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista	No satisfacción de la necesidad que se pretendía suplir con el proceso	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%	Mayor valoración	8	Riesgo Extremo	Instituto Municipal de Cultura y Turismo -- Futuro contratista	Establecer la en el contrato las cláusulas excepcionales al derecho común entre ellas la declaratoria de caducidad del contrato. Exigir al contratista informes mensuales de actividades con las correspondientes evidencias y realizar estrictos controles de supervisión sobre las obligaciones contractuales
						Valoración	Valoración	Valoración	Catastrófico				
						3	4	5	5				
General	Ejecución	Externo	Naturales	Situación de complicaciones por el COVID 19	Retrasos en la ejecución del contrato	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%	Mayor valoración	8	Riesgo Extremo	Instituto Municipal de Cultura y Futuro contratista	Exigir al contratista cumplimiento estricto de todas las medidas de bioseguridad y carnet de vacunación conforme al Plan Nacional de Vacunación
						Valoración	Valoración	Valoración	Catastrófico				
						3	4	5	5				

