

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Versión:

F-2-1-53 V 06

Página 1 de 4

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 25 de enero de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
C.C.	92.548.663
Cargo en la dependencia	Coordinador (E)
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	5640788/3185840724

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 001-2022	
Tipo de Contrato	Contrato de Suministro	
Contrato No.	059-2-22	
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 2 TELAIGNÍFUGA	
Valor Inicial	\$5.800.000.000.00	
Valor Adición		
Valor Total	\$ 5.800.000.000.00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	26-05-2022	31/12/2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
DANIEL BOTERO CARDONA	8.032.278	MILFORT S.A.S.	811.023.478-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	\$65.562.000.000,00


No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
52722	27-04-2022	\$5.800.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

- El 19 de diciembre la ingeniera ambiental Geidi Lorena Caro envía mediante correo electrónico solicitud de los soportes ambientales estipulados en el contrato anteriormente enunciado, es de resaltar que esta información se está solicitando desde el día 08 de noviembre de la siguiente manera:

- Plan de Gestión Ambiental y/o su equivalente.
- Fichas técnicas que especifiquen los componentes y porcentajes de composición de las bolsas.



- El día 20 de diciembre luego de recibir respuesta por parte del contratista a la solicitud de los requisitos ambientales la ingeniera ambiental informa que respecto al documento enviado como soporte Ambiental de la empresa (Diversa S.A.S., - Fernando Valderrama), se solicita, él envió del Plan de Gestión Ambiental establecido para la vigencia 2022.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 26 de diciembre el contratista allega parafiscales actualizados.
- 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**
Se realiza la verificación de pagos y se proyecta acta para iniciar liquidación
- 5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona**

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Versión:
F-2-1-53 V 06

Página 3 de 4

todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

N/A

5.4 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
38931.60	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" - LOTE 2 TELA IGNIFUGA	MN535	\$ 5,767,379,808.91	13/10/2022	\$ 5,767,379,781.66
		NCR NM130	\$ 27.25		
220.19	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" - LOTE 2 TELA IGNIFUGA	MN 551	\$ 32,619,244.01	31/10/2022	\$ 32,619,243.86
		NCR NM131	\$ 0.15		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	JUNIO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	JULIO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	AGOSTO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	OCTUBRE	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	NOVIEMBRE	MN535	\$ 5,767,379,781.66	\$ 0.00	
2022	DICIEMBRE	MN551	\$ 32,619,243.86	\$ 0.00	
TOTAL			\$ 5,799,999,025.52	\$ 0.00	
SALDO			\$ 974.48	\$ 0.00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-11-2022	99.99%
Porcentaje de ejecución.	30-11-2022	99.99%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					

Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 3	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Solidaria de Colombia		376 -47- 994000018658	29-04-2022	\$4.930.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	\$ 1.740.000.000.00	26-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	\$ 2.900.000.000.00	26-04-2022	31-12-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	\$ 290.000.000.00	26-04-2022	31-12-2023
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Solidaria de Colombia		376 -47- 994000018415	17-03-2022	\$ 752.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		\$ 752.000.000.00	17/03/2022	30/07/2022

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso N/A

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

12. Observaciones del Supervisor

- Se realiza la corrección del ítem 10. (Información de Pólizas) toda vez que figuraba como seguros del Estado y las pólizas están a nombre de Aseguradora Solidaria de Colombia.
- Se finaliza proceso de ejecución física y presupuestal, se dará inicio al proceso de liquidación del mismo proyectando el acta para revisión y firmas.
- El saldo de \$974.48 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO PESOS) debe ser liberado contra liquidación.


MAYOR ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
C.C. 92.548.663
Supervisor Contrato