

	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	69 - 14/04/2023	
TIPO DE CONTRATO	NO APLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO LA FLORA 2023
	C.C./NIT	901702490
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	GONZALO CARDENAS OREJARENA
	C.C	1095824353
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
INTERVENTOR	NOMBRE:	CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZADA BGA
	C.C./NIT	901706924
VALOR DEL CONTRATO	\$ 40.514.056.113,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	\$ 12.154.216.833,90	
CDP	NUMERO:	2843
	FECHA:	25/02/2023
RP	NÚMERO	4562
	FECHA	18/04/2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	05/05/2023
	FECHA FIN:	04/11/2024
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	DIECIOCHO (18) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ALFONSO VEGA ALBINO en representación de CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZADA BGA quien actúa en calidad de Interventor y por la otra GONZALO CARDENAS OREJARENA en representación de CONSORCIO LA FLORA 2023, con el fin de dar inicio al NO APLICA en los siguientes términos:

- Que el día 25 de Abril de 2023 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101180422-1	14/04/2023	14/02/2025	\$ 12.091.429.892,12
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101063839-0	14/04/2023	14/10/2023	\$ 2.025.702.805,65
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101180422-1	14/04/2023	14/10/2027	\$ 4.051.405.611,30
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101180422-1	14/04/2023	14/02/2025	\$ 8.102.811.222,60
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101180422-1	14/10/2024	14/10/2029	\$ 8.102.811.222,60

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 2 de 2

- Que el Contrato N° 69 de fecha 14/04/2023, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 5 de Mayo de 2023.

Interventor



ALFONSO VEGA ALBINO
CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZADA BG

Contratista



GONZALO CARDENAS OREJARENA
CONSORCIO LA FLORA 2023

Elaboró: NUBIA VALENCIA PINZÓN
Revisó: ABG. DIANA CAROLINA QUINTERO