

 Alcaldía de Caldas Antioquia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: F-CC-39
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 30/03/2023

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No.1498 DE 2022**

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia – Secretaría de Educación
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Las Buseticas S.A.S
NIT O C.C:	800.183.606-1
OBJETO:	Prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del municipio de Caldas (Antioquia)
VALOR:	Doscientos cuarenta y dos millones ciento treinta y seis mil pesos (\$242.136.000) exento de IVA
ADICIONES:	Adición No.1 por un valor total de cuarenta y cuatro millones quinientos dos mil noventa y ocho pesos. (44.502.098) Adición No. 2 por sesenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos (75.353.344)
VALOR MAS ADICIONES:	Trescientos sesenta y un millones novecientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos (\$361.991.442) excluido IVA
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2022 y lo que corresponde a sesenta y ocho (68) días calendario escolar contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	02 de febrero de 2022
AMPLIACIONES:	Ampliación No. 1 Hasta el diez y nueve (19) de julio (7) de 2022 y lo que corresponde a cuarenta y un (41) días calendario escolar. Ampliación No. 2 Hasta el treinta y uno (31) de agosto (8) de 2022 y lo que corresponde a veintinueve (29) días calendario escolar.
PLAZO TOTAL:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2022 y lo que corresponde a sesenta y ocho (68) días calendario escolar contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de julio de 2022
VALOR EJECUTADO:	Trescientos cincuenta y cinco millones quinientos dos mil ciento cuarenta y nueve pesos (\$355.502.149)
OTRAS MODIFICACIONES:	No aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Oscar Ríos Marulanda

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No.1498 de 2022, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

 Alcaldía de Caldas Antioquia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: F-CC-39
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 30/03/2023

1. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Con respecto a la descripción de las actividades que el contrato establece, se deja como constancia que el contratista presento evidencias físicas de la ejecución a cabalidad en cada una de las rutas, como listados de información interna de la empresa y sus conductores, planillas de horarios y turnos, asistencias, programas de rutas, también listados por parte de las instituciones educativas soportadas con la firma de los respectivos rectores, además de fotografías de momentos específicos de la ruta escolar. Cada cuenta fue soportada con sus respectivas evidencias y documentos de respaldo.

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con un **98.20%** de ejecución técnica del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Que a la fecha no existe observación respecto al cumplimiento de las actividades asignadas mediante el contrato No.1498 de 2022, ni tampoco existe modificación de las mismas actividades del contrato o de la ficha técnica.

PERIODO DE COTIZACIÓN (MES)	N° DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERÍODO
Febrero	54603695	5.132.100	19.649.500	4.511.400	29.293.000
Marzo	55197791	5.640.800	21.311.000	5.103.300	32.055.100
Abril	55753301	5.865.100	22.392.900	6.182.500	34.440.500
Mayo	56292167	6.150.400	23.301.700	6.803.900	36.256.000
Junio	56883102	5.403.200	20.447.400	5.958.000	36.982.100
Julio	57447881	5.362.900	20.492.300	5.807.000	31.662.200
Agosto	58041751	6.339.900	24.367.700	7.127.500	37.835.100

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMPROMISO
288	110.2.3.2.02.02.009.60	Acceso y cobertura educativa: Transporte escolar	279
769	110.2.3.02.02.009.254	Cof Dptal Transporte Escolar	1158
1132	110.2.3.2.02.02.009.60	Acceso y cobertura educativa Transporte escolar	2035
	110.2.3.2.02.02.009.256	Acceso y cobertura educativa Transporte escolar	

CUENTA N° O FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
B5541	1 al 28 de febrero	46.291.719	1499	195.844.281	19.11%
B6187	1 al 30 de marzo	69.705.522	1862	126.138.759	47.90%
B6775	1 al 30 de abril	35.820.507	1984+ adic	134.820.350	52.96%
B7231	1 al 30 de mayo	58.583.362	2995	126.878.924	58.12%
B7232	1 al 30 de junio	24.711.408 VALOR PAGADO 83.294.770		51.525.580	
B7899	1 al 30 de julio	51.851.842	3805 + adic	75.027.082	79.27%
B8542	1 al 30 de agosto	68.537.789	4341	6.489.293	98.20%.
TOTAL, PAGADO				\$355.502.149	

 Alcaldía de Caldas Antioquia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: F-CC-39
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 30/03/2023

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	\$242.136.000
ADICIONES Adición No. 1	44.502.098
Adición No. 2	75.353.344
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	\$361.991.442
PAGO 1	46.291.719
PAGO 2	69.705.522
PAGO 3	35.820.507
PAGO 4	83.294.770
PAGO 5	51.851.842
PAGO 6	68.537.789

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

Se constituyeron las pólizas requeridas en el contrato y se cuenta con el acta de aprobación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101208260	Calidad del Servicio	19/01/2022	30/10/2022	02/02/2022	48.427.200
		Cumplimiento del contrato	19/01/2022	30/10/2022	02/02/2022	48.427.200
	65-40-101063176	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/01/2022	30/04/2025	02/02/2022	36.320.400
		Suficiencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	19/01/2022	19/01/2022	02/02/2022	\$200.000.000

Adición No. 1 al contrato 1498 Modificación a la póliza

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101208260	Calidad del Servicio	19/01/2022	19/01/2023	02/05/2022	57.327.619,6
		Cumplimiento del contrato	19/01/2022	19/01/2023	02/05/2022	57.327.619,6

 Alcaldía de Caldas Antioquia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: F-CC-39
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 30/03/2023

	65-40-101063176	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/01/2022	19/07/2025	02/05/2022	42.995.714,7
		Suficiencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	19/01/2022	19/07/2022	02/05/2022	\$200.000.000

Adición No. 2 al contrato 1498 Modificación a la póliza


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101208260	Calidad del Servicio	19/01/2022	28/02/2023	19/07/2022	72.398.288.40
		Cumplimiento del contrato	19/01/2022	28/02/2023	19/07/2022	72.398.288.40
	65-40-101063176	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/01/2022	31/08/2025	19/07/2022	54.298.716.30
		Suficiencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	19/01/2022	31/08/2022	19/05/2022	\$200.000.000

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la secretaría de educación de Caldas Antioquia y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del **98.20%**. Se solicita a la secretaria de hacienda del municipio, la liberación del saldo no ejecutado en su momento por valor de Seis millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos noventa y tres pesos (\$6.489.293)

Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el municipio de Caldas (Antioquia), el ocho (05) del mes de mayo (05) de año dos mil veintitres (2023)


OSCAR RIOS MARULANDA
 Supervisor