

Fecha de Solicitud: 15 de mayo de 2023		Área de Origen: Área de Gestión de Desarrollo Local – Suba (Oficina de Política Social)
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 519 de 2022	Fecha de Suscripción: 06 de diciembre de 2022	Tipo de Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO
Plazo Inicial: Tres (3) meses	Fecha de Inicio: 18 de enero de 2023	Fecha de Terminación Inicial: 17 de abril de 2023
Contratista: GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES S.A.S		
Interventor/ Supervisor: Julián Andrés Moreno Barón		Valor Inicial: \$591.808.873
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 1
Adición Valor	Suspensión Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ CDP No.:	Tiempo: Quince (15) días Fecha Terminación Final: 30 de mayo de 2023	Se requirió la suspensión del contrato de suministro N° 519 de 2022 por un término de quince días a partir de la fecha de la solicitud desde el 15 de mayo hasta el 30 de mayo de 2023

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ CDP No.:	Tiempo: Un (1) mes Fecha Terminación Final: 17 de mayo de 2023	Se requirió la prórroga del contrato de suministro N° 519 de 2022 por un término de un mes a partir de la fecha de terminación desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo de 2023

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA
<p>Información general del contrato</p> <p>Objeto: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MUSICALES, DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE MOBILIARIO QUE PERMITAN PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, DE LA LOCALIDAD DE SUBA, QUE SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN INICIAL PROPORCIONÁNDOLES DINÁMICAS Y OPORTUNIDADES DE CONOCER, RECONOCER Y RECREAR SU TERRITORIO, ENTORNO, CULTURA Y PATRIMONIO NATURAL Y A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA</p>

ESCUELA, FAMILIA, COMUNIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1957 "CONSTRUYENDO NUESTRA INFANCIA LOCAL, LOTE 1: ELEMENTOS DEPORTIVOS, DIDÁCTICOS Y MUSICALES, MOBILIARIO Y PARQUES INFANTILES

Valor total ejecutado a la última factura: No aplica

Plazo de ejecución actual: Cuatro (4) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	\$ 591.808.873
Valor ejecutado a última factura:	\$ 0
Valor a Adicionar:	\$ 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ 591.808.873

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Mediante radicado 20236110093252 con fecha del 15 de mayo de 2023, la firma contratista **GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES S.A.S** identificada con Nit. No 830.140.609-6 solicita la suspensión del contrato, por un tiempo de quince (15) días, lo que establecería el reinicio del contrato el 30 de mayo del presente año. En dicha comunicación se mencionó:

Yo, NUBLA SARMIENTO JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanía no. 51.995.104 expedida en Bogotá, actuando en calidad de representante legal de GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS con NIT.830.140.609-6, quien a su vez es contratista del CONTRATO DE SUMINISTRO No.519-2022CPS-SUM (79080) DE 2022 con fecha de inicio del contrato 18 de ENERO de 2023.

Mediante el presente oficio se solicita suspender el contrato de suministro No. 519-2022CPS-SUM (79080) DE 2023 por el termino de quince (15) días hábiles a partir del 17 de mayo del presente año (...)

A la fecha, han surgido hechos imprevistos e irresistibles, que impiden el cumplimiento parcial del contrato en el plazo establecido en el mismo, dentro de las que se destacan las siguientes:

(...)
se han generado retrasos en el trámite de la nacionalización de unos insumos correspondientes al ítem de los parques infantiles como se informa en el oficio anexo. Asimismo, y con ocasión a este evento, no es posible ejecutar el contrato por este término, una vez se entreguen los elementos, y se reinicie el contrato se continuará la ejecución del mismo.

Adicionalmente la comunicación remitida de manera adjunta dentro de radicado en mención por parte de Inflables y Sorpresas KC SAS, establece retrasos en la entrega desde el puerto de nacionalización y transporte hasta el lugar de instalación.

La pieza faltante ya tiene confirmación de cita para transporte en el puerto de Buenaventura para el martes 16 de mayo, se estima la llegada a Bogotá posterior a dos (2) días, y dicha instalación será terminada a finales de la próxima semana sino surge algún retraso el transporte.

En ese orden de ideas y acorde con el cronograma establecido por parte del contratista la entrega de la totalidad de los elementos adquiridos se realizaría tan pronto se dé reinicio al contrato. Con la entrega de la totalidad de los elementos la instalación de los parques infantiles se realizaría en el periodo comprendido entre el 30 al 31 de mayo de 2023, permitiendo con la solicitud de suspensión la entrega, instalación y recibido a satisfacción de la totalidad de los elementos.

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista, y considerando el radicado que el contratista allega, el apoyo a la supervisión estima conveniente realizar la suspensión de quince (15) días, hasta el 30 de mayo de 2023. Lo anterior, considerando también que, con el fin de cumplir y entregar elementos de calidad para los niños y niñas de primera infancia de los colegios oficiales de la localidad, se debe garantizar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas, esto con el fin de no poner en riesgo a las y los estudiantes. De igual forma desde la Entidad existe el interés que culminar la entrega de los bienes de manera oportuna con su respectiva instalación y de esta manera contribuir a que los procesos de aprendizaje de los niños y niñas de primera infancia sean óptimos y aporten a su desarrollo integral.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: No aplica

Valor Máximo para Adición en SMLV: No aplica

Valor Adición Solicitada en SMLV: No aplica

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación (suspensión) del Contrato de Suministro No. 519 de 2022.

Original Firmado

Supervisor

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL DE SUBA

Nedi Natalia Millares Abella

Apoyo a la Supervisión

NEDI NATALIA MILLARES ABELLA
COORDINADORA OFICINA POLÍTICA SOCIAL

Proyectó: Juan Manuel Forero Cano – Profesional Oficina Política Social

Revisó: Nedi Natalia Millares Abella – Coordinadora Oficina Política Social

Revisó: Harold Medina – Abogado Oficina Contratación

Revisó y aprobó: Iván Darío Gómez Henao – Coordinado Oficina Contratación