



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19
(Período del 01 al 30 de noviembre del 2021)

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299** y con ello, los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el Período del 01 al 30 de noviembre del 2021.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera.
2. Gestión Administrativa y Jurídica
3. Gestión Técnica operativos
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato fue por \$108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

Costo total de la operación:	\$ 9.158.658.826,88
Recursos de capital semilla:	\$ 87.486.124.202,00
GMF:	\$ 386.579.132,12
Cuota de Gerencia:	\$ 11.903.827.839,00

La información presupuestal fue contrastada respecto al plan operativo y de manera periódica se realizó tanto seguimiento como supervisión a la dinámica financiera. Lo anterior teniendo en cuenta, los informes mensuales y los soportes financieros presentados por el operador. A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este componente:

• **Plan Operativo**

El Plan Operativo reúne los costos de operación del contrato de las actividades a desarrollar durante la ejecución contractual. Por consiguiente, se revisaron los ajustes en el pasado Comité Técnico de Mejoramiento y aprobado por junta administradora. Con base en lo anterior, la siguiente tabla refleja el avance del plan operativo resaltando los ajustes mencionados.

Plan Operativo Ajustado

Descripción	Plan operativo V4 12/11/2021	Valor comprometido a 30/11/2021	Valor ejecutado a 30/11/2021
Convocatoria nacional 77 - Multisectorial	\$ 11.918.038.045	\$ 11.796.023.428	\$ 6.994.837.923
Convocatoria nacional 78 - Naranja	\$ 9.723.838.959	\$ 9.475.838.959	\$ 5.926.000.440
Convocatorias cerradas	\$ 21.844.247.198	\$ 20.362.421.920	\$ 3.471.545.177
Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Crowdfunding	\$ 4.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 438.383.396,00	\$ 656.883.396,00	\$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	\$ 218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidas convenios de cofinanciación)	\$ 203.240.495,00	\$ 188.000.000,00	\$ 167.750.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 4.848.768.000,00	\$ 4.848.768.000,00	\$ 850.193.160,00
Póliza de deudor	\$ 108.900.000,00	\$ 108.900.000,00	\$ 3.569.695
Fiduciaria	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00
FNG (Unidos por Colombia)	\$ 2.284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Neoserra (12 meses)	\$ 190.000.000,00	\$ 176.664.303,00	\$ 176.664.303,00
Firmas digitales	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	\$ 487.399.992,00	\$ 487.399.992,03	\$ 389.919.994,00
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	\$ 175.238.255,88	\$ 175.000.001,00	\$ 70.000.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 24.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cobro de Cartera	\$ 68.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GMF	\$ 386.579.132,12	192.842.978	74.568.834
Total costos de operación	\$ 97.031.362.161	\$ 48.580.251.665	\$ 18.893.441.610

- Cuota de gerencia**

Referente a la cuota de gerencia, durante este período **NO SE REALIZARON COBROS** por este concepto, A la fecha de corte se han facturado **\$4.836.754.404** correspondiente a la factura 1 y 2 que respaldan los desembolsos del contrato interadministrativo. En consecuencia, la supervisión contractual se encuentra a la espera factura y soportes con el fin de iniciar las respectivas revisiones y trámites de desembolso.

CONTRATACIÓN DERIVADA

- Reporte de la ejecución financiera**

Se revisó la continuidad de la ejecución de los contratos previstos en el periodo, identificándose desembolsos por \$1.491.264 para la ASEGURADORA SOLIDARIA y \$ 5.000.000 referentes a honorarios de evaluadores. A continuación, se muestra con mayor detalle la ejecución financiera de los contratos derivados.

Estado Financiero Contratos Derivados

Tercero OSE 1261	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0
Total	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	\$ 188.752.000	\$ 168.421.000	\$ 20.331.000
FIDUCIARIA	\$ 97.279.331	\$ 97.279.331	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 14.675.392	\$ 14.675.392	\$ 0
INTERVENTORIA	\$ 4.868.163.072	\$ 853.593.933	\$ 4.014.569.139
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 175.700.001	\$ 70.280.000	\$ 105.420.001
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 3.583.974	\$ 105.751.626
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 489.349.592	\$ 391.479.674	\$ 97.869.918
Total	\$ 6.119.919.291	\$ 1.775.977.607	\$ 4.343.941.684

TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA	\$ 6.779.430.221	\$ 2.435.488.537	\$ 4.343.941.684
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- Saldos**



La supervisión verificó que a fecha de elaboración del informe el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario asciende a la suma de \$ 25.726.272.117,93, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria. En atención a lo anterior se presentan los saldos de las cuentas y de los encargos.

Estado Financiero Contratos Derivados

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR
6322 – VALOR DEL CONTRATO	Cuenta de Ahorros 220-150-18540-3	\$ 76.349.925,49
6324 – CUENTA DE AHORRO - CONVOCATORIA 77	Cuenta de Ahorros 220-150-18664-1	\$ 0,00
6325 – CUENTA DE AHORRO - CONVOCATORIA 78	Cuenta de Ahorros 220-150-18663-3	\$ 0,00
6324 - CONVOCATORIA 77	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 77 N° 70083603456	\$ 4.743.717.588,74
6325 - CONVOCATORIA 78	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 78 N° 70083603455	\$ 3.566.340.333,34
6326 - CONVOCATORIA 80	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 80 N° 70083603612	\$ 2.594.903.942,57
6337 - CONVOCATORIA 167	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 167 N° 70083603613	\$ 1.116.436.826,69
6332 - CONVOCATORIA 168	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 168 N° 70083603614	\$ 380.787.667,33
6334 - CONVOCATORIA 174	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 174 N° 70083603615	\$ 521.883.482,75
6335 - CONVOCATORIA 177	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 177 N° 70083603616	\$ 151.835.096,58
6333 - CONVOCATORIA 186	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 186 N° 70083603617	\$ 419.204.423,93
6336 - CONVOCATORIA 181	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 181 N° 70083603618	\$ 757.914.149,68
6338 - CONVOCATORIA 168-2	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6338 - CONVOCATORIA 168-2 70083603662	\$ 631.925.462,90
6339 - CONVOCATORIA 169	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6339 - CONVOCATORIA 169 70083603664	\$ 90.790.729,80
6340 - CONVOCATORIA 172	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6340 - CONVOCATORIA 172 70083603665	\$ 463.832.073,19
6341 - CONVOCATORIA 176	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6341 - CONVOCATORIA 176 70083603666	\$ 399.753.889,12
6342 - CONVOCATORIA 177-2	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6342 - CONVOCATORIA 177-2 70083603667	\$ 477.482.826,58
6343 - CONVOCATORIA 178	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6343 - CONVOCATORIA 178 70083603668	\$ 794.260.724,58
6344 - CONVOCATORIA 179	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6344 - CONVOCATORIA 179 70083603669	\$ 803.698.325,07
6345 - CONVOCATORIA 182	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6345 - CONVOCATORIA 182 70083603670	\$ 293.611.884,27
6346 - CONVOCATORIA 183	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6346 - CONVOCATORIA 183 70083603671	\$ 128.103.253,34
6347 - CONVOCATORIA 184	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6347 - CONVOCATORIA 184 70083603672	\$ 336.559.232,50
6350 - CONVOCATORIA 185	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - 6350 - CONVOCATORIA 185 70083603673	\$ 123.728.742,86
6351-CONVOCATORIA 172-2	FIDULIQUIDEZ - 6351 - CONVOCATORIA - 172-2 70083603703	\$ 399.484.449,16
6352-CONVOCATORIA 175	FIDULIQUIDEZ - 6352 - CONVOCATORIA - 175 70083603703	\$ 1.365.349.389,94
6353-CONVOCATORIA 176-2	FIDULIQUIDEZ - 6353 - CONVOCATORIA - 176-2 70083603706	\$ 503.112.365,82
6354-CONVOCATORIA 177-3	FIDULIQUIDEZ - 6354 - CONVOCATORIA - 177-3 70083603707	\$ 548.296.967,60
6355-CONVOCATORIA 178-2	FIDULIQUIDEZ - 6355 - CONVOCATORIA - 178-2 70083603705	\$ 467.641.113,27
6356-CONVOCATORIA 179-2	FIDULIQUIDEZ - 6356 - CONVOCATORIA - 179-2 70083603708	\$ 459.701.708,05
6357-CONVOCATORIA 182-2	FIDULIQUIDEZ - 6357 - CONVOCATORIA - 182-2 70083603709	\$ 1.094.205.333,56
6358-CONVOCATORIA 184-2	FIDULIQUIDEZ - 6358 - CONVOCATORIA - 184-2 70083603711	\$ 1.099.421.400,66
6359-CONVOCATORIA 185-2	FIDULIQUIDEZ - 6359 - CONVOCATORIA - 185-2 70083603710	\$ 718.019.944,11
6360-CONVOCATORIA 186-2	FIDULIQUIDEZ - 6360 - CONVOCATORIA - 186-2 70083603712	\$ 159.919.945,34
TOTAL		\$ 25.688.273.198,82

- Rendimientos

Del mismo modo la supervisión verifica que, Durante el mes de noviembre de 2021, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos negativos por valor total de **-\$ 71.661.255,20**; de otra parte, las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de noviembre por valor de \$32.495,38. Finalmente durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total **de -\$ 77.425.018,36** por concepto de rendimientos acumulados.

- Informe financiero de adhesiones suscritas



A corte 30 de noviembre de 2021 no se recibieron traslados, se han recaudado \$12.498.132.550, teniendo en cuenta que en noviembre se suscribió la adición de la adhesión No.22 con el Municipio de Manizales por valor de \$685.000.000, el recaudo descrito es equivalente al 94,8% de los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan así:

Detalle de contratos de adhesión

Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
24/12/2020	Tauramena – Casanare	\$ 500.000.000	\$ 8.334.422,65
18/12/2020	Villanueva – Casanare	\$ 300.000.000	\$ 269.995.642,26
23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 300.282.024,14
15/12/2020	Yarumal – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 757.949,39
16/12/2020	Planadas – Tolima	\$ 308.000.000	\$ 1.188.874,01
27/01/2021	Departamento de Sucre	\$ 571.000.000	\$ 25.931.957,98
24/12/2020	Caldas - Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 62.924.949,58
22/12/2020	Bugalagrande – Valle	\$ 350.000.000	\$ 18.392.095,19
28/12/2020	Carmen de Viboral – Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 24.015.196,40
29/12/2020	Planeta Rica – Córdoba	\$ 500.000.000	\$ 6.617.841,27
16/12/2020 22/12/2020	Barrancabermeja – Santander	\$ 750.000.000	\$ 44.166.781,92
24/12/2020 29/01/2021	Quebradona s.a.s	\$ 750.000.000	\$ 18.578.153,43
23/12/2020 02/02/2021	Itagüí- Antioquia	\$ 1.000.000.000	\$ 141.216.902,80
13/01/2021	Garzón- Huila	\$ 300.000.000	\$ 23.814.191,77
14/01/2021 29/01/2021	Gramalote Limited	\$ 746.132.550	\$ 307.348.413,65
03/02/2021 08/02/2021 16/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	\$ 1.000.000.000	\$ 925.414.841,09
16/04/2021	Ministerio del Interior	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.627.171,19
28/05/2021	Municipio de Manizales	\$ 1.485.000.000	\$ 800.409.662,24
06/08/2021	Municipio de La Virginia	\$ 273.000.000	\$ 273.087.449,72
25/08/2021	Departamento de Norte de Santander	\$ 650.000.000	\$ 650.174.342,33
27/08/2021	Acacias	\$ 600.000.000	\$ 602.201.646,00
08/10/2021	Riohacha	\$ 300.000.000	\$ 300.617.332,00
Total		\$ 13.183.132.550	\$ 5.806.097.841,01

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones administrativas presentadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Empezar durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del SENA.

- **Contratos de adhesión**

La supervisión constata que, con corte a 30 de noviembre, se cuenta con documento soporte de 23 entidades territoriales para la formalización de adhesiones. En consecuencia, se monitorea la gestión administrativa realizada, en cuanto a la revisión de información y creación de terceros en el sistema QUIPU. Con base en lo anterior se reporta la siguiente información:



No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
1	Municipio Tauramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
2	Municipio de Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20	14-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
						3-feb-21	
4	Municipio de Yarumal	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20	15-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
5	Distrito de Turbo, Antioquia	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20	N/A	Firma de Acta de Liquidación Anticipada 25-may-21
6	Municipio de Garzón, Huila	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	19-nov-20	13-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
7	Municipio de Villanueva, Casanare	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20	18-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
8	Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia	3-sep-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20	23-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
10	Municipio de Planadas, Tolima	16-sep-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
11	Departamento de Sucre	16-sep-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20	27-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
12	Municipio de Caldas, Antioquia	21-sep-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
13	Municipio de Bugalagrande	22-sep-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20	22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
14	Municipio de Carmen de Viboral	22-sep-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20	28-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
15	Municipio de Planeta Rica, Córdoba	1-oct-20	\$500.000.000	\$877.803.000	15-dic-20	29-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
16	Distrito de Barrancabermeja, Santander	5-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
						22-dic-20	
17	Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana	8-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20	3-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
						8-feb-21	
						15-mar-21	
18	Minera de Cobre Quebradona SAS BIC	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
						29-ene-21	
19	Gramalote Colombia Limited	26-oct-20	\$746.132.550	\$746.132.550	15-dic-20	14-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
20	Ministerio del Interior	2-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21	16-abr-21	Ver informe Financiero y Jurídico
21	La Virginia, Risaralda	16-mar-21	\$273.000.000	\$546.000.000	24-may-21	6-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico
22	Manizales, Caldas	16-mar-21	\$800.000.000	\$800.000.000	3-may-21	28-may-21	Ver informe Financiero y Jurídico
25		23-abr-21	\$600.000.000	\$900.000.000	2-ago-21	27-ago-21	En proceso de elaboración

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
	Municipio de Acacias, Meta						Ver Informe Jurídico
26	Distrito de Riohacha, La Guajira	23-abr-21	\$300.000.000	\$600.000.000	11-ago-21	08-oct-21	En proceso de elaboración
							Ver Informe Jurídico
27	Departamento de Norte de Santander	29-mar-21	\$650.000.000	\$900.000.000	9-jun-21	25-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico

De igual manera, la supervisión durante el mes de noviembre confirma la elaboración y envío de 22 informes individuales, correspondientes al periodo de ejecución, octubre de 2021. Los cuales fueron entregados de la siguiente manera:

Radicado B.FI.1 [T]-1299-746-21. Undécimo informe de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299 (01-Tauramena, 02-Itagüí, 04-Villanueva, 08-Garzón, 10-Planadas 12- Caldas y 13-Bugalagrande)

Radicado B.FI.1 [T]-1299-747-21. Undécimo informe de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299 (05-San Juan de Urabá, 06-Yarumal, 09-Departamento de Sucre, 14-El Carmen de Viboral, 15 - Planeta Rica, 16 – Barrancabermeja, y 18 - Secretariado de Pastoral Social)

Radicado B.FI.1 [T]-1299-748-21. Undécimo informe de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299 (17 - Gramalote, 19 – Quebradona) Noveno informe de gestión de la adhesión No 20 – Ministerio del Interior. Sexto Informe de gestión (21 – La Virginia, y 22 – Manizales). Quinto Informe de gestión (23 – Norte de Santander). Tercero informe de gestión (25 - Acacias). Primer informe de gestión (24 - Riohacha).

GESTIÓN TÉCNICA

• Convocatoria

Durante el mes de noviembre, la supervisión constata nuevas adendas para algunas de las convocatorias abiertas previamente, tal como se muestra a continuación:

Convocatoria	No de Adenda	Motivo de la adenda	Archivo Anexo
169 - Villanueva	6	Modificación de calendario de la convocatoria con apertura de sexto cierre	ADENDA No. 6 CV 169 (6C) VILLANUEVA – FE.pdf
185 - Gramalote	3	Modificación de calendario de la convocatoria con apertura de cuarto cierre	ADENDA No. 3 CV 185 (4C) GRAMALOTE – FE.pdf
188 - Manizales	1	Modificación de calendario de la convocatoria con apertura de tercer cierre	ADENDA 01 CV 188 Manizales.pdf
191 - Acacias	1	Modificación de calendario de la convocatoria con apertura de segundo cierre	ADENDA 01 CV 191 Acacias.pdf

Por otra parte, en términos de cierre de convocatorias se presentaron 6 cierres representados en 27 planes de negocio formalizados tal como lo refleja la siguiente tabla:

Convocatoria - Cierre	Fecha de cierre	No de planes formalizados	Archivo Anexo
169 - Villanueva C5	02/11/2021	2	FORMALIZADOS CV 169 C5.xlsx

Convocatoria - Cierre	Fecha de cierre	No de planes formalizados	Archivo Anexo
189 - La Virginia C2	05/11/2021	2	FORMALIZADOS CV 189 C2.xlsx
169 - Villanueva C6	18/11/2021	2	FORMALIZADOS CV 169 C6. xlsx
185 - Gramalote C4	18/11/2021	3	FORMALIZADOS CV 185 C4. xlsx
188 - Manizales C3	18/11/2021	5	FORMALIZADOS CV 188 C3.xlsx
191 - Acacias C2	18/11/2021	13	FORMALIZADOS CV 191 C2.xlsx

• Acreditación

Durante el mes de noviembre fueron llevadas a cabo acreditaciones en las convocatorias: de las convocatorias: 169 5C - Villanueva, 189 2C - La Virginia, 169 - 6C Villanueva, 185 - 4C Gramalote, 188 - 3C Manizales y 191 - 2C Acacias.

• Evaluación

La supervisión verificó el cumplimiento el cronograma de las convocatorias al momento programadas y operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299, mediante gestiones para contratación de grupo de trabajo conformado por la líder de evaluación, coordinador de evaluación y evaluadores. No obstante, El proceso evaluación se ha desarrollado apoyado en la herramienta Rodolfo, mediante verificación de coherencia de los conceptos generados por los evaluadores y cierre del proceso de en la plataforma Carvajal.

A la fecha se han evaluado 3 convocatorias abiertas de carácter nacional siendo estas la cv 77 Nacional Multisectorial, cv 78 Economía Naranja y 80 Juventudes. Así mismo se han evaluado 22 convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entidades a nivel nacional y territorial. Siendo estas: 167- Itagüí, 168 - Tauramena, Casanare, 169 -Villanueva, Casanare, 171 - San Juan de Urabá, 172 – Yarumal, 174 - Garzón, Huila, 175 – Sucre, 176-Planadas, 177 – Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179 - Planeta Rica, 181 -Bugalagrande, 182 – Barrancabermeja, 183 -Pastoral Social, 184 – Quebradona, 185 – Gramalote, 186 – Samaniego, Nariño, 187 - Ministerio del Interior 188 – Manizales, 189 – La Virginia, 190 – Norte de Santander, 191 – Acacias y 192 - Riohacha

Así mismo durante el mes de noviembre de 2021 se realizó el proceso de evaluación de 5 convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entidades a nivel nacional, siendo estas las relacionadas continuaciones: 169 C6 Villanueva, 185 C4 Gramalote, 188 C3 Manizales, 189 C2 La Virginia y 191 C2 Acacias, cuyos resultados fueron entregados preliminares fueron entregados así mismo en el mes de noviembre.

Es importante resaltar que la Universidad Nacional ha participado de manera activa en las mesas de trabajo desarrolladas con el propósito de desarrollar e implementar el sistema de evaluación inteligente con la herramienta Rodolfo, cabe mencionar que Sena realizó la supervisión técnica del desarrollo del aplicativo y el proceso de recepción de la herramienta desarrollada por la firma FyGP. Esa así que. Con el propósito de identificar las oportunidades de mejora del proceso de evaluación inteligente desarrollado con a la herramienta Rodolfo y el proceso de modernización de herramientas del Fondo Emprender se desarrolló el documento “Oportunidades de mejora identificadas en el proceso de evaluación Inteligente” el cual fue socializado con el Sena y la firma FYGP.

Adicionalmente, durante este mismo periodo se pudo verificar las gestiones adelantadas respecto a la publicación de informes preliminares y finales de las convocatorias 171 C4 San Juan de Urabá, 190 C1 Norte de Santander y 192 C1 Riohacha, cuyos informes preliminares de resultados fueron publicados el día 2 de noviembre de 2021 e informes finales el día 5 de noviembre de 2021. Así mismo se realizó la presentación de resultados de evaluación ante Comisión Técnica del Fondo Emprender el día 5 de noviembre para las convocatorias 171 – C4 San Juan de



Urabá, 190 – C1 Norte de Santander, 191 – C1 Acacias y 192 – C1 Riohacha cuyos resultados se muestran a continuación:

Convocatoria	No de planes recibidos	Acreditados	Eva humana	No Viables	Viables	Recursos disponibles para el cierre	Planes Financiables	Monto de planes financiables	Saldo al final de cierre
171 C4 - San Juan de Urabá	5	5	3	2	3	\$406.663.083	3	\$364.069.050	\$42.594.033
190 C1 - N. de Santander	48	39	29	6	33	\$1.550.000.000	19	\$1.516.486.702	\$33.513.298
191 C1 - Acacias	9	7	7	1	6	\$1.500.000.000	6	\$479.344.393	\$420.655.607
192 C1 - Riohacha	29	25	0	9	16	\$900.000.000	11	\$878.153.849	\$21.846.151
Totales	91	76	39	18	58	\$4.356.663.083	39	\$3.238.053.994	\$1.118.609.089

- Interventoría

La supervisión verifico y el informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 Obligaciones de Gestión de Interventoría tal como lo refleja la siguiente tabla:

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE – Ver Anexo 21
1	2-nov	N/A	N/A	Plan por Plan Vaupés	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
2	2-nov	N/A	N/A	Plan por plan Antioquia	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
3	4-nov	74479	184	Solicitud Aplazamiento proyecto ID 74479	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-697-21
4	4-nov	N/A	N/A	Caso San Andres	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
5	5-nov	N/A	N/A	Respuesta solicitud avances casos especiales	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-699-21
6	5-nov	N/A	N/A	Plan por plan Magdalena	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
7	5-nov	N/A	N/A	Plan por plan Guajira	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
8	5-nov	N/A	N/A	Plan por plan Bolívar	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
9	8-nov	74507	177	Caso solicitud aplazamiento de primera visita de interventoria ID - 74507 D' Louise Accesorios	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-706-21
10	8-nov	73570	168	Solicitud Agenda especial proyecto ID 73570 - TAUPEZ	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-708-21
11	9-nov	73648	77	Solicitud cambio Municipio Proyecto ID 73648 – LA ARTESANA	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-712-21
12	9-nov	N/A	N/A	Plan por plan Cesar	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
13	9-nov	N/A	N/A	Plan por plan valle	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
14	10-nov	73648	77	Solicitud cambio Municipio Proyecto ID 73648 – LA ARTESANA	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-717-21

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE – Ver Anexo 21
15	12-nov	72737	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 72737 – COMERCIALIZADORA MAR AZUL	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-726-21
16	12-nov	69298	78	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 69298 - EL RINCÓN DEL LAGO	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-727-21
17	12-nov	71126	80	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 71126 - WIN TIME PLATAFORMA DI-GITAL PARA CONTROLAR TU NEGOCIO	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-728-21
18	12-nov	71144	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 71144 - BARQUI HAPPY	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-729-21
19	12-nov	73324	78	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73324 - MADREMONTE PRODUC-CIONES	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-730-21
20	16-nov	N/A	N/A	Traslado solicitud Revisión y análisis de formato informes consolidados	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-731-21
21	16-nov	72395	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 72395 - HOSTAL LOS HEROES	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-734-21
22	16-nov	71214	78	Solicitud cambio de municipio 71214 – ATIPIKA	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-735-21
23	16-nov	73764	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73764 - MASCARNE	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-736-21
24	16-nov	72737	77	Agenda especial 72737	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	Acta Agenda Especial
25	16-nov	69298	78	Agenda especial 69298	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	Acta Agenda Especial
26	17-nov	N/A	N/A	Remisión de informes trimestrales 1 y 2, en la fase de puesta en marcha	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-739-21
27	17-nov	73799	77	Agenda especial 73799	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	Acta Agenda Especial
28	17-nov	73764	77	Agenda especial 73764	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	Acta Agenda Especial
29	19-nov	73321	77	Agenda especial 73321	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	Acta Agenda Especial
30	19-nov	73630	77	Agenda especial 73630	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	Acta Agenda Especial
31	19-nov	71126	80	Agenda especial 71126	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	Acta Agenda Especial
32	19-nov	72395	77	Agenda especial 72395	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	Acta Agenda Especial
33	19-nov	N/A	N/A	Seguimiento puesto en marcha SENA	Se lleva a cabo la reunión de forma satisfactoria	N/A
34	23-nov	74073	168	Terminación anticipada unilateral Plan de Negocios ID 74073 – PIÑATEXTIL.	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-755-21
35	23-nov	74112	168	Terminación anticipada unilateral Plan de Negocios ID 74112 - EKOCLEAN SAS	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-756-21
36	23-nov	72149	78	Terminación anticipada del contrato de cooperación No. 124-78-2020 plan de negocio ID 72149 – FOTOCALIDAD	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-757-21
37	24-nov	73648	77	Solicitud cambio Municipio Proyecto ID 73648 – LA ARTESANA en plataforma Fondo Emprender	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-763-21

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE – Ver Anexo 21
38	25-nov	74112	168	Alcance al radicado B.FI.1 [T]-1299-756-21 - Terminación anticipada unilateral Plan de Negocios ID 74112 - EKOCLEAN SAS – Convocatoria 168 primer corte	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-766-21
39	25-nov	74073	168	Alcance al radicado B.FI.1 [T]-1299-755-21 - Terminación anticipada unilateral Plan de Negocios ID 74073 – PIÑATEXIL	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-767-21
40	25-nov	73648	77	Alcance al radicado B.FI.1 [T]-1299-763-21 - Solicitud cambio Municipio Proyecto ID 73648 – LA ARTESANA en plataforma Fondo Emprender	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-768-21
41	26-nov	68100	182	Ampliación solicitud de dedicación parcial ID 68100 – Sebos el Cairo	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-771-21
42	30-nov	74438	177	Aclaración solicitud aplazamiento a primera visita ID 74438 – Nativa Casa Rodante	Se tramita la solicitud según el protocolo determinado.	B.FI.1 [T]-1299-777-21

• Valores Agregados

La supervisión verifico, que manteniendo continuidad al proceso de fortalecimiento a la comunidad Fondo Emprender, específicamente el valor agregado de capacitaciones, durante el periodo de referencia con relación al proceso de capacitaciones certificadas que fortalecen a la comunidad Fondo Emprender, se adelantaron tres (3) sesiones del diplomado los días lunes de 7:00 AM a 10:00 AM.

Las sesiones desarrolladas se enmarcan en la identificación de buenas prácticas y casos de éxito a empresarios beneficiados por el Fondo Emprender en vigencia anteriores y temas de tendencia tecnológica como lo son cuarta revolución industrial, blockchain, internet de las cosas, entre otras. Con esto, se dan por completado los componentes 4 y 5 del diplomado, cuyas especificaciones se relacionan en la tabla 90, sesiones desarrolladas del diplomado.

Componente	Fecha	Sesión	Temas	Experto
4	8 Nov	7	Panel de empresarios consolidados – emprendedores beneficiados del Fondo Emprender. Análisis de buenas prácticas y pertinencia de territorio	Eliana Salgado: Gerente Hotel la Floresta Salento Fabian Cardona: Gerente técnico Instamuros Diana Castillo: CEO Truchas Santa Teresa
5	22 y 29 Nov	8 y 9	Servicios de inteligencia artificial, 4 revolución industrial, big data en inteligencia de mercados	Jorge Camargo, consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en proyectos de financiación para entidades del Estado colombiano, con 18 años de experiencia en construcción de sistemas de información y arquitecto de Software con las siguientes certificaciones internacionales: Sun Certified Java Programmer y Oracle 9iAS Administrator.

Por último, se resalta el oficio enviado número **B.FI.1[T]-1299-716-21** a la Coordinación Nacional de Emprendimiento SENA el día 10 de noviembre, con el fin de solicitar aval a las sesiones desarrolladas en el marco del diplomado para dar cumplimiento a la cláusula 1.6.1 en relación con capacitaciones mensuales. Las sesiones que se solicitan en dicho aval se listan a continuación: 6 de septiembre – inteligencia en emprendimiento, 8 de septiembre – competitividad como factor diferenciador, 11 de octubre, contexto e impacto de emprendimiento en territorio, 8 de noviembre – casos de éxito del Fondo Emprender y análisis de buenas prácticas, 22 de noviembre servicios de inteligencia artificial en inteligencia de mercados y 17 de noviembre – responsabilidad social empresarial.

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO:

Informes de gestión y financiero:

A la fecha el operador se encuentra al día con los informes. El informe detallado del uso del recurso público denominado cuota de gerencia fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y fue cargado a la plataforma compromiso.

El informe financiero fue entregado por el operador a la fecha se encuentran al día.

Comité Técnico de Mejora:



Como parte del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de Emprendimiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes, para este se llevó a cabo junto con el comité de diciembre, el día 16 de diciembre en donde el Operador tuvo la oportunidad de presentar el informe de gestión y recibir retroalimentación y acciones de mejora.

Reuniones de seguimiento estratégico: Se desarrollan cada 15 días o cada 8 según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador, el Supervisor del Contrato junto con el equipo de SENA que se considere necesario para hacer seguimiento a las actividades, avances, y compromisos.

Junta Administradora:

En este periodo no se desarrolló junta administradora

OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN ESTE PERIODO

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a los adjuntos.

Se firma en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de diciembre de 2021.

Coordinador Nacional de Emprendimiento
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020