

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 de 2021 (01 a 31 de marzo de 2021)

Contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299 (Ver Anexo 1 Contrato de Cooperación CO1.PCCNTR.1471299 de 2020)** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de marzo de 2021.

Alcance

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Técnica.
2. Gestión Administrativo
3. Gestión Jurídica
4. Gestión Técnica

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato reportado es de \$108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

Información general:

- Costo total de la operación: \$ 12.472.044.482
- Recursos de capital semilla: \$ 88.000.000.000
- GMF: \$ 401.888.177
- Cuota de Gerencia: \$8.061.257.340

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación se presenta información relacionada con elementos importantes de este componente:

Cuota de gerencia:

En este período no se autorizaron pagos. Se cuenta con una ejecución de \$4.836.674.404 (2 cobros) correspondiente al 60% del valor total del contrato.

Plan Operativo o presupuesto:

En cuanto al plan operativo, se presenta una dinámica como la de la siguiente tabla tomada de los informes de la UNAL, con el seguimiento periódico y constante a los valores comprometidos y ejecutados del plan operativo.

Tabla. 1 - Plan Operativo

Costos Operación	Descripción	Plan operativo V1 22/05/2020	Plan operativo V2 2/10/2020	Valor comprometido a 31/03/2021	Valor ejecutado a 31/03/2021
Recursos para convocatoria nacionales	Convocatoria nacional 77 - Multisectorial	\$ 12.000.000.000	\$ 12.000.000.000	\$ 11.998.220.976	\$ 0
	Convocatoria nacional 78 - Naranja	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 9.970.639.132	\$ 0
	Convocatorias cerradas	\$ 22.000.000.000	\$ 22.000.000.000	\$ 20.398.041.550 *	\$ 0
	Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000	\$ 40.000.000.000	\$ 0	\$ 0
	Crowdfunding	\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000	\$ 0	\$ 0
PROCESO DE EVALUACIÓN	Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 700.000.000	\$ 438.383.396	\$ 656.883.396	\$ 372.418.375
	Evaluación humana (incluidas convenios de cofinanciación)		\$ 183.000.000	\$ 145.250.000	\$ 97.750.000
	Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias		\$ 218.500.000		
PROCESO DE INTERVENTORÍA	Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 7.054.560.000	\$ 4.848.768.000	\$ 4.848.768.000	\$ 727.315.200
PÓLIZA	Póliza de deudor	\$ 356.420.000	\$ 244.976.000	\$ 108.900.000	\$ 0
FIDUCIA	Fiduciaria	\$ 265.059.685	\$ 182.181.868	\$ 96.891.764	\$ 96.891.764
OPERACIÓN LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	FNG (parte comisión excedente Unidos por Colombia)		\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0
	Costos operación Crowdfunding)		\$ 70.000.000		

Costos Operación	Descripción	Plan operativo V1 22/05/2020	Plan operativo V2 2/10/2020	Valor comprometido a 31/03/2021	Valor ejecutado a 31/03/2021
	Costos Interventoría Línea de Sostenibilidad		\$ 800.396.607		
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Operador plataforma Fondo Emprender	\$ 1.200.000.000		\$ 0	\$ 0
	Bolsa de horas desarrollo	\$ 120.000.000		\$ 0	\$ 0
	Neoserra (12 meses)	\$ 190.000.000	\$ 190.000.000	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303
	Firmas digitales	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 14.616.924	\$ 14.616.924
	Red de Emprendedores	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 0	\$ 0
OTROS	Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 35.500.000	\$ 24.400.000	\$ 0	\$ 0
	Cobro de Cartera	\$ 99.400.000	\$ 68.320.000	\$ 0	\$ 0
SERVICIOS PERSONALES	Profesionales contratados (contratación derivada para 19 personas)	\$ 1.692.000.000	\$ 1.692.000.000	\$ 0	\$ 0
	Tiquetes aéreos	\$ 159.104.797	\$ 159.104.797	\$ 0	\$ 0
GMF	GMF	\$ 401.888.178	\$ 394.880.123	\$ 23.485.240	\$ 5.235.969
Total costos de operación		\$ 100.873.932.660	\$ 99.114.910.791	\$ 48.438.361.285	\$ 1.490.892.535

Fuente: UNAL

Con el plan operativo, es importante mencionar que si bien el operador realiza las ejecuciones, el SENA esta en constante seguimiento relacionado con el movimiento de cada uno de los rubros.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Contratos de adhesión:

Los trámites administrativos relacionados con los contratos de adhesión reportados a corte 31 de marzo de 2021, dan soporte de 23 entidades territoriales relacionadas a continuación. Con la realización de los trámites jurídicos y administrativos para la suscripción de los contratos de adhesión No 21 La Virginia, Risaralda, y No 22 Manizales.

Tabla No. 2 - Información de avance de los Contratos de Adhesión

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
1	Municipio Tauramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico



El empleo
es de todos

Mintrabajo

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
2	Municipio de Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20	14-ene-21 03-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
3	Municipio de Jagua de Ibirico,	4-ago-20	\$570.571.950	\$900.000.000	N/A	N/A	Municipio envía Carta de desistimiento 17/11/2020
4	Municipio de Yarumal,	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20	15-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
5	Distrito de Turbo, Antioquia	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20	N/A	Trámite acta de liquidación
6	Municipio de Garzón, Huila	31-ago-20	\$300.000.000	\$ 600.000.000	19-nov-20	13-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
7	Municipio de Villanueva, Casanare	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20	18-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
8	Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia	3-sep-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20	23-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
10	Municipio de Planadas, Tolima	16-sep-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
11	Departamento de Sucre	16-sep-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20	27-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
12	Municipio de Caldas, Antioquia	21-sep-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
13	Municipio de Bugalagrande,	22-sep-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20	22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
14	Municipio de Carmen de Viboral,	22-sep-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20	28-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
15	Municipio de Planeta Rica, Córdoba	1-oct-20	\$500.000.000	\$877.803.000	15-dic-20	29-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
16	Distrito de Barrancabermeja, Santander	5-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20	16-dic-20 22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
17	Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana	8-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20	03-feb-21 08-feb-21 15-mar-21	Ver informe Financiero y Jurídico
18	Minera de Cobre Quebradona SAS BIC	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20	24-dic-20 29-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
19	Gramalote Colombia Limited	26-oct-20	\$746.132.550	\$ 746.132.550	15-dic-20	14-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
20	Ministerio del Interior	2-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21	Pendiente	Cuenta de Cobro No 20 Remitida el 23/03/2021
21	La Virginia, Risaralda	16-mar-21	\$273.000.000	\$546.000.000	Pendiente	Pendiente	En oficio B.FI.1 [T]-1299-210-21 del 25/03/21, se radica minuta firmada por UNAL al SENA, para continuar con el proceso de perfeccionamiento
22	Manizales, Caldas	16-mar-21	\$800.000.000	\$800.000.000	Pendiente	Pendiente	
	Departamento de Norte de Santander	29-mar-21	\$650.000.000	\$900.000.000	Pendiente	Pendiente	En elaboración de minuta por parte de la UNAL

Fuente: informe UNAL

Para este caso en particular, indica que con estas solicitudes se cuenta con los recursos ya gestionados, es decir los recursos destinados para convenios de adhesión ya fueron asignados a los aliados de acuerdo con la tabla anterior que coincide con los controles por parte de esta Supervisión.

Contratación derivada:

Como contratación derivada durante el mes de marzo , se tuvo en vigencia y supervisión de los siguientes contratos y su respectiva ejecución financiera:

- Modelo de evaluación inteligente – FyGP SAS
- Firma digital – Thomas Signe
- Fiducia - Fiduciaria Popular SAS
- Construyored SAS – red de emprendedores
- Interventoría – Universidad de Antioquia
- Pólizas
- Neoserra

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	\$ 145.831.000	\$ 98.141.000	\$ 47.690.000
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 0	\$ 109.335.600
FIDUCIARIA	\$ 97.279.331	\$ 97.279.331	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 14.675.392	\$ 14.675.392	\$ 0
INTERVENTORÍA	\$ 4.868.163.072	\$ 730.224.461	\$ 4.137.938.611
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
Total	\$ 5.411.948.698	\$ 1.116.984.487	\$ 4.294.964.211
TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA	\$ 6.071.459.628	\$ 1.490.892.536	\$ 4.580.567.092

La Universidad Nacional informó al SENA que en este periodo se desarrollaron actividades para la Red de emprendedores radicando ante la Unidad Administrativa la solicitud de orden contractual con sus respectivos soportes para el proveedor CONSTRUYO RED SAS.

Línea de sostenibilidad

Durante el mes de marzo y después de las mesas técnicas realizadas entre las dos instituciones, se recibió desde el operador el documento “Aportes del equipo Universidad Nacional 2020 Línea de Sostenibilidad”, los cuales se tienen en cuenta para el proceso de la línea. Como parte de la supervisión se adelantan las gestiones necesarias para que, se prorrogue el contrato como aspecto fundamental para poder implementar la línea de sostenibilidad, de acuerdo con los lineamientos otorgados en el acuerdo 010 de 2019.

GESTIÓN TÉCNICA

Convocatorias

Durante el mes de marzo no se realizó el lanzamiento de nuevas convocatorias.

Durante este mes se evidencia el cierre de 11 convocatorias en las que se formalizaron 71 planes de negocio.

Acreditación:

Con relación a la acreditación durante este mes, se recibió los informes parcial y el informe final con respuesta a observaciones de las convocatorias abiertas 80 (2) - Juventudes y 186 (2) - Samaniego y convocatorias cerradas 184 - Quebradona, 185 - Gramalote, 181 (2) - Bugalagrande, 176 (2) - Planadas, 9, 169 (2) Viilanueva, 168 (2) Tauramena, 167 (2) Itagüi, 177(2).

Evaluación:

Las actividades desarrolladas a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato para este proceso, que se encuentran referidas en la Cláusula Quinta en los incisos 4, 9, 10, 20, 21, 22 y 23.

Durante el mes de marzo de 2021 se realizó la publicación de resultados del proceso de evaluación de los primeros cierres de 4 convocatorias siendo estas 174 Garzón, 176 Planadas, 177 Caldas y 181 - Bugalagrande cuyos cierres se realizaron en el mes de enero y febrero 2021, de igual manera para este grupo de convocatorias se presentaron los resultados ante la Comisión Técnica Nacional de Fondo Emprender el día 27 de marzo de 2021 para posterior aprobación y asignación de recursos por parte del Consejo Directivo el día 06 de abril de 2021.

En el presente periodo no se realiza Comisión técnica y Consejo Directivo:

Puesta en marcha

Firma de contratos de cooperación empresarial

Para el mes de marzo de 2021 se adelantaron dos acciones específicas con los emprendedores de las convocatorias 80, 167, 168, 169 y 186:

- a) La primera de ellas fue el evento de bienvenida a emprendedores que fue realizada el 8 de marzo con la participación del Sena, Universidad Nacional y Universidad de Antioquia, como responsables del proceso.

b) La segunda fue el día 11 de marzo donde fue realizada la capacitación por parte de Thomas Signe, para la expedición del certificado digital, documento previo con el cual se le asigna el código de usuario a cada emprendedor y su respectiva clave, para la firma del contrato de cooperación empresarial.

Para el cierre del mes, se encuentran creados 67 certificados digitales y 11 emprendedores se encuentran pendientes de envío de documentos para citación a verificación de identidad para creación de certificados digitales.

Interventoría

Durante el periodo de marzo se culminó el proceso de firma digital de los 188 planes de negocio de las convocatorias 77 y 78 aprobados por el Consejo Directivo Nacional en sesión del 21 de octubre 2020, una vez suscritos los contratos de cooperación empresarial por todas las partes, se realizara el seguimiento permanente a e ejecución de esos contratos de cooperación empresarial.

VALORES AGREGADOS

La Universidad Nacional realiza la entrega del “Informe de Necesidades Capacitación SENA”, dado así cumplimiento a la tercera fase de la hoja de ruta propuesta por el equipo de trabajo, de igual forma el operador avanza los trabajos con relación a los valores agregados. En este aspecto de parte del SENA se suministró información relacionada para dos valores agregaos relacionados con Capacitaciones y Fortalecimiento al Modelo 4K, los cuales continúan trabajando en paralelo los otros valores agregados.

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO:

Informes de gestión y financiero:

A la fecha el operador se encuentra al día con los informes. El informe detallado del uso del recurso público denominado cuota de gerencia fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Empezar y fue cargado a la plataforma compromiso.

El informe financiero fue entregado pro el operador a la fecha se encuentran al día.

Comité Técnico de Mejora:

Como parta del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de Empeñamiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes, para este se llevó a cabo el 31 de marzo en donde

el Operador tuvo la oportunidad de presentar el informe de gestión y recibir retroalimentación y acciones de mejora.

Reuniones de seguimiento estratégico: Se desarrollan cada 15 días o cada 8 según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador, el Supervisor del Contrato junto con el equipo de SENA que se considere necesario para hacer seguimiento a las actividades, avances, y compromisos. En el mes de marzo se realizaron para tratar temas de interés en este caso en particular se dio prioridad a la línea de sostenibilidad.

Junta Administradora:

En este periodo no se desarrollo junta administradora

OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN ESTE PERIODO

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a los adjuntos.

Se firma en Bogotá D.C. a los 11 días del mes de abril de 2021.



CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO

Coordinador Nacional de Emprendimiento

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020