



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

**INFORME ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y
TÉCNICO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No.CI 4600015402**

**“Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento
del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño”**

PERIODO DEL INFORME:

14 AL 30 DE ABRIL DE 2023

MEDELLÍN, ABRIL 2023



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
1. Componente administrativo:.....	5
2. Componente financiero:	5
3. Componente técnico:.....	5
4. Macro de seguimiento:	5
DESARROLLO DEL INFORME	6
1. Componente administrativo.....	6
2. Componente financiero	9
3. Componente técnico.....	10
4. ANEXOS	19



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Referencia de apertura de cuenta bancaria conforme a orientaciones del contratante	6
Ilustración 2. Fotografía 01 de participantes en el Comité Técnico N°01 del proyecto.....	8
Ilustración 3. Fotografía 02 de participantes en el Comité Técnico N°01 del proyecto.....	8
Ilustración 4. Curva S de las actividades conforme a los estudios previos.	18
Ilustración 5. Fotografía 03. Participantes de la reunión de socialización del proyecto en Caucaasia	19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Relación del desarrollo de actividades de acuerdo con las obligaciones del convenio..	6
Tabla 2. Lista de profesionales (rubro talento humano) contratados en el periodo del informe	7
Tabla 3. Plan Operativo - Matriz SPI del proyecto	10



PRESENTACIÓN

El desarrollo de este informe comprende el detalle de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 14 al 30 de abril de 2023, en el marco del contrato 4600015402, en cada uno de sus componentes, así:

1. Componente administrativo:

En este componente se describen las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a las diecinueve actividades (19) contraídas por la Reforestadora Integral de Antioquia como conveniente ejecutor del contrato en ejecución.

- Apertura de cuenta bancaria en el IDEA, para manejo de los recursos conforme las orientaciones de la Gobernación de Antioquia **(Ver anexo 1)**
- Elaboración e inicio de 15 contratos relacionados con el rubro de talento humano, correspondientes al periodo entre 14 y 30 de abril. **Se anexan.**
- Sesión del primer **comité técnico** conformado por la supervisora del contrato por parte de la Secretaria de Agricultura, Gerencia, supervisión y área administrativa de RIA SA. y la Dirección general del proyecto; este comité está enfocado a la revisión de protocolos, aspectos administrativos, avances técnicos, productos y resultados basados en los instrumentos creados para el proyecto, cambios y gestión del riesgo. **(Ver anexo 2)**
- Sesión del primer comité operativo conformado por los asesores expertos, dirección general y técnica del proyecto, coordinador de campo, gestión de datos. Se conformo para dar gestión y operación en cuanto a los siguientes aspectos: administrativos, técnicos, gestión del riesgo y puntos varios, conforme a los componentes aprobados en los estudios previos
-

2. Componente financiero:

En este componente no se encuentra causada ninguna obligación, se incluyen anexos de los compromisos contractuales del talento humano y movilidad. **(Ver anexo 3)**

3. Componente técnico:

Este componente presenta el desarrollo de las actividades orientadas al cumplimiento de los productos del componente técnico de acuerdo con el plan operativo.

4. Soporte de Seguimiento:

Este documento en formato Excel condensa todas las evidencias de las actividades desarrolladas en los tres componentes anteriores, y se diligencia de acuerdo con el avance del periodo.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



DESARROLLO DEL INFORME

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Tabla 1 Relación del desarrollo de actividades de acuerdo con las obligaciones del convenio.

El 20 de abril de 2023, se da la apertura de la cuenta # 100014097 en el IDEA (Instituto para el desarrollo de Antioquia), para uso exclusivo del proyecto. El documento se encuentra en la carpeta – Soportes Financieros (cuenta bancaria)



Medellín, 20 de abril de 2023



LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Se permite certificar que la REFORESTADORA INDUSTRIAL DE ANT-RIA identificada con NIT. 811.038.424-6, tiene con el Instituto el siguiente producto:

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	ESTADO	FECHA DE APERTURA
100014097	RIA - DPTO ANTIOQUIA CI 4600015402 - 2023	ACTIVA	2023/04/19

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Cualquier inquietud favor comunicarse con Diana Triana LaTorre al teléfono (4)3819253.

Cordialmente,

Maria Teresa Cardona Ruiz
Directora de Tesorería

Transcriptor: dianelli

Ilustración 1. Referencia de apertura de cuenta bancaria conforme a orientaciones del contratante

Actividad: OE1-A01 Realizar actividades de organización y tramites contractuales (contratación de personal, consolidación de información de posibles productores beneficiarios)

Tarea: OE1-A01-T1 Realizar trámites correspondientes a la contratación de personal 50%
A la fecha, se avanzó en la contratación y firma del acta de inicio de los siguientes profesionales y técnicos:

Tabla 2. Lista de profesionales (rubro talento humano) contratados en el periodo del informe

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
Luis Alberto Sánchez Trujillo	70.098.670	Director general
Angélica María Ramírez	32.207.245	Directora técnica
Natalia Mesa	1.152.693.123	Profesional de apoyo administrativo
Daniel Felipe Flórez Gil	1.088.005.529	Profesional de apoyo a informes técnicos, impacto y seguimiento
Alejandro Ortiz	1.017.131.552	Coordinador general de pasturas e instalación y manejo de cerca eléctrica
Azucena Castro	43.281.431	Coordinadora de gestión empresarial
Sofía Oviedo	34.950.853	Coordinador de profesionales de campo
Nathalia Valencia	1.040.044.679	Profesional de gestión de datos
Mónica Martínez	21.556.781	Profesional gestión de datos
Angélica María Castiblanco Pineda	1.074.558.829	Profesional de apoyo a la gestión de datos y coordinación con los profesionales de campo en manejo de información
César Santamaría	1.039.455.393	Profesional de apoyo y soporte a programas sistematizados
Luis Guillermo Uribe	70.075.689	Profesional en ingeniería forestal
Larry Esteban Bedoya Casas	1.040.183.367	Profesional en ingeniería forestal
Gloria Amparo García	43.433.486	Apoyo administrativo
Astrid Torres	43.437.908	Profesional de comunicación y diseño gráfico

Para ampliar el detalle del personal vinculado en el periodo correspondiente del presente informe, remítase a carpeta -Contratos-acta de inicio y HV contratistas

Así mismo se avanzó en los EOC de las 13 personas que faltan por contratar

El 24 de abril, se realizó el primer comité técnico del proyecto, se contó con la participación de la supervisora técnica del proyecto por parte de la Secretaría de Agricultura, el Gerente, dirección administrativa y supervisión técnica de RIA, la Dirección del proyecto y uno de sus expertos temáticos. El desarrollo de la sesión se realizó con el siguiente orden del día

1. Presentación de los asistentes
2. Intervención de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia
3. Intervención de Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A.
4. Presentación del flujo de desembolsos y presupuesto (gráficas)
5. Instrumentos de soporte:
 - a) Estructura del proyecto formato SADRA
 - b) Presupuesto por Rubros, flujo de desembolsos y compromisos presupuestales.
 - c) Plan Operativo Semanal por actividades y tareas .pdf

- d) Plan Operativo semanal por actividades .pdf
 - 6. Organigrama del equipo de trabajo
 - 7. Avances en el proceso de contratación
 - 8. Requisitos para la selección de beneficiarios
 - 9. Propositiones y varios
- Se anexa



Ilustración 2. Fotografía 01 de participantes en el Comité Técnico N°01 del proyecto



Ilustración 3. Fotografía 02 de participantes en el Comité Técnico N°01 del proyecto

El 28 de abril se realizó el primer comité operativo de manera virtual, se contó con la participación de la dirección del proyecto, los dos expertos temáticos (pasturas y manejo SSP), el profesional de apoyo a informes financieros, la coordinadora de gestión de datos y su profesional de apoyo y el soporte de sistemas. El desarrollo de la sesión se realizó con el

siguiente orden del día:

- 1.Asuntos administrativos: Trámites y procedimientos
- 2.Asuntos técnicos: Capacitaciones y Matriz SPI
- 3.Gestión del riesgo
- 4.Puntos Varios

2. COMPONENTE FINANCIERO

En el periodo reportado no se causaron pagos, sin embargo, se comprometieron recursos del rubro talento humano, para la contratación de 15 profesionales y en el rubro de movilidad, para el desplazamiento al municipio de Caucasia dando cumplimiento a las actividades de socialización con los municipios y los lideres ganaderos, y poder agilizar la consecución de los beneficiarios y alistar temas logísticos previa a la llegada de los técnicos de campo.

3. COMPONENTE TÉCNICO

- En el periodo correspondiente entre el 14 de abril de 2023 (firma de acta de inicio del proyecto) se presentan avances que tiene que ver con el objetivo OE1-A01, en particular con las tareas relacionadas a los tramites contractuales, desarrollo y estructura de los formatos protocolos procedimientos de captura de datos (productivos, ambientales, sociales y económicos) que se levantarán en campo (OE1-A04-T1), en las actividades siguientes. A continuación, se presenta la matriz SPI (Seguimiento de Productos e Indicadores) del proyecto:

Tabla 3. Matriz SPI del proyecto

Código actividad	Descripción actividad	Código producto	Entregable	Semana inicio	Semana fin	Porcentaje	Meses de Avance de la Actividad	Estado Actividad	Avance Actividad Planeado	Avance Proyección Planeado	Avance Actividad Ejecutado	Avance Proyección Ejecutado
OE1-A01	Realizar actividades de aprestamiento y tramites contractuales (contratación de personal, consolidación de información de posibles productores beneficiarios)	OE1-A01-P01	Un (1) Listado de enfoque diferencial de los productores beneficiarios	1,00	4,00	5,26%	2,00	En Ejecución	50,00 %	2,63%	50%	2,63%
OE1-A01-T1	Realizar trámites correspondientes a la contratación de personal	OE1-A01-T1-PS01-1	Contratos aprobados y firmados	1,00	4,00	1,75%	2,00	En Ejecución	50,00 %	0,88 %	50%	0,88 %
OE1-A01-T2	Consolidar información secundaria disponible de posibles beneficiarios y articulación con los municipios y asociaciones de productores ganaderos.	OE1-A01-T2-PS01-2	Listado de beneficiarios por municipio con enfoque diferencial	3,00	4,00	1,75%	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %		0,00 %
OE1-A01-T3	Realizar reuniones virtuales y/o presenciales con las administraciones municipales de Cauca, Cáceres, Nechi, Zaragoza y El Bagre.	OE1-A01-T3-PS01-3	Listado de asistencia a reunión	2,00	2,00	1,75%	1,00	Finalizada	100,00 %	1,75 %	100%	1,75 %
OE1-A02	Elaboración de presentaciones, piezas comunicacionales del proyecto para la socialización presencial con los municipios, asociaciones de productores ganaderos y productores ganaderos preseleccionados	OE1-A02-P02	Diez (10) piezas gráficas para la comunicación	3,00	32,00	5,26%	30,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0%	0,00 %
OE1-A02-T1	Elaborar piezas gráficas y presentaciones a partir de información del proyecto (objetivos, metas, público objetivo, etc.). Se realizarán dos piezas por	OE1-A02-T1-PS02-1	Diez (10) piezas gráficas y manual de imagen del proyecto incluido un	3,00	29,00	2,63%	27,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %		0,00 %

	municipio y manual de imagen del proyecto (membretes, presentaciones base power point)	videoclip (con membretes, presentaciones base)	3,00	####	50 %	2,63%	4524 8,00	0,00	Por Ejecuta r	0,00 %			
OE1-A02-T2	Realizar socializaciones con el grupo de actores de interés del proyecto (municipios, asociaciones productoras, actores relevantes de la zona, etc.) (1 socialización por municipio)	OE1-A02-T2-PS02-3	Cinco (5) actas de socialización del proyecto	3,00	####	50 %	2,63%	4524 8,00	0,00	Por Ejecuta r	0,00 %		0,00 %
OE1-A03	Selección, priorización y suscripción de cartas de compromiso con productores ganaderos que serán objeto de intervención	OE1-A03-P03	Un (1) listado de productores ganaderos priorizados para el establecimiento de SSP	3,00	8,00	5,2 %	5,26%	6,00	0,00	Por Ejecuta r	0,00 %	0%	0,00 %
OE1-A03-T1	Verificación de información consolidada de cada productor, análisis de tipo de tenencia y priorización a partir de criterios a definir	OE1-A03-T1-PS03-1	Listado definitivo de los beneficiarios (uno por municipio)	3,00	4,00	33 %	1,75%	2,00	0,00	Por Ejecuta r	0,00 %		0,00 %
OE1-A03-T2	Elaboración de cartas de compromiso conforme a los productores priorizados	OE1-A03-T2-PS03-2	Una (1) carta de compromiso modelo	4,00	4,00	33 %	1,75%	1,00	0,00	Por Ejecuta r	0,00 %		0,00 %
OE1-A03-T3	Gestionar la suscripción de las cartas de compromiso con cada uno de los productores priorizados	OE1-A03-T3-PS03-3	Cien (100) certificados o actas de compromiso firmadas por los beneficiarios	5,00	8,00	33 %	1,75%	4,00	0,00	Por Ejecuta r	0,00 %		0,00 %
OE1-A04	Diseñar protocolos, mecanismos y aplicaciones de gestión y captura de datos e información de campo.	OE1-A04-P04	Cinco (5) Actas de asistencia del proceso de capacitación a los asistentes de campo del proyecto	1,00	4,00	5,2 %	5,26%	4,00	2,00	En Ejecuci ón	50,00 %	27%	1,40 %
OE1-A04-T1	Diseño de protocolos, mecanismos y aplicación de gestión y captura de datos	OE1-A04-T1-PS04-1	Protocolos y mecanismos de gestión y captura de datos. Se presentará para cada formato su respectivo instructivo	1,00	4,00	50 %	2,63%	4,00	2,00	En Ejecuci ón	50,00 %	80%	2,11 %
OE1-A04-T2	Capacitación de asistentes técnicos y gestor de datos en el manejo de protocolos, formatos, formularios y aplicaciones a utilizar en la gestión de la información y conocimiento	OE1-A04-T2-PS04-2	Listado de asistencia	4,00	4,00	50 %	2,63%	1,00	0,00	Por Ejecuta r	0,00 %		0,00 %
OE1-A05	Elaborar rutas de campo inicial y concertación plan de visitas a partir de la ubicación geográfica de los productores seleccionados por municipio para llevar a cabo el ejercicio de caracterización	OE1-A05-P05	Cinco (5) Rutas de campo de caracterización inicial y	4,00	8,00	5,2 %	5,26%	5,00	0,00	Por Ejecuta r	0,00 %	0%	0,00 %



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

	productiva, empresarial, ambiental y social de cada predio a intervenir	plan de visitas por municipio	Cronograma actividades	de	1,75%	1,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %
OE1-A05-T1	Realizar llamadas para concertar con cada productor una fecha y hora estimada de visita de productores por municipio	OE1-A05-T1-PS05-1	4,00	33 %	1,75%	1,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %
OE1-A05-T2	Elaborar esquema general de visitas para la concertación con cada productor	OE1-A05-T2-PS05-2	4,00	33 %	1,75%	1,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %
OE1-A05-T3	Explicar en finca con cada productor el plan de visitas (caracterización de la finca y acta de compromisos, caracterización de pasturas, caracterización SSP)	OE1-A05-T3-PS05-4	5,00	33 %	1,75%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %
OE2-A06	Implementar una caracterización in-situ de los sistemas productivos de los beneficiarios prioritizados	OE2-A06-P06	5,00	5,26 %	5,26%	26,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %
OE1-A06-T1	Verificar cada uno de los predios por municipio en los sistemas de información como la UPRA, SIPRA y POTIA con el fin de identificar su vocación productiva, restricciones	OE1-A06-T1-PS06-1	7,00	20 %	1,05%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%
OE1-A06-T2	Realizar visitas en fincas para la determinación de la línea base productiva, económica y caracterización forrajera de 100 fincas en los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechí, Zaragoza y El Bagre (Visita 1. Profesionales de campo)	OE1-A06-T2-PS06-2	5,00	20 %	1,05%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%
OE1-A06-T3	Realizar sobrevuelos de cada una de las fincas para identificar posibles áreas a intervenir (Visita 1. Profesional SIG)	OE1-A06-T3-PS06-3	7,00	20 %	1,05%	24,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%
OE1-A06-T4	Cálculo de parámetros económicos insumo para el manejo eficiente de cada unidad productiva para mejorar la sostenibilidad y competitividad	OE1-A06-T4-PS06-4	9,00	20 %	1,05%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%
OE1-A06-T5	Elaborar documentos de diagnósticos y caracterización de cada unidad productiva beneficiaria con la respectiva georreferenciación del predio (coordenadas de ubicación XY)	OE1-A06-T5-PS06-5	19,00	20 %	1,05%	11,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%
OE1-A07	Diseñar detalladamente las intervenciones a realizar en cada predio, a partir de los criterios técnicos del ejecutor, las características del predio a nivel productivo y ambiental.	OE1-A07-P07	3,00	5,26 %	5,26%	10,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %

OE1-A07-T1	Diseño detallado de cada sistema silvopastoril conforme al área útil, las características topográficas y las dimensiones del terreno, el diseño de densidad arbórea variará según cada caso.	OE1-A07-T1-PS07-1	Cien (100) diseños detallados de arreglos silvopastoriles	7,00	12,00	50 %	2,63%	6,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A07-T2	Selección de especies de árboles, arbustos y pastos, que sean más aptas a las condiciones de la oferta ambiental de la región (suelos, clima y sistema ganadero predominante)	OE1-A07-T2-PS07-2	Cien (100) documentos anexos de selección de especies	3,00	6,00	50 %	2,63%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A08	Concertación del área a intervenir con productores y formación inicial sobre la intervención a realizar mediante los sistemas silvopastoriles, manejo y orientaciones generales (protocolo del manejo).	OE1-A08-P08	Cien (100) actas de concertación de establecimiento SSP con productores y de entrega de kits de poda	11,00	18,00	52 %	5,26%	8,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A08-T1	Realizar visitas de campo para la concertación del área a intervenir con cada productor y entrega de kits de herramientas básicas	OE1-A08-T1-PS08-1	Cien (100) visitas de campo y kits entregados	11,00	18,00	50 %	2,63%	8,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A08-T2	Consolidar observaciones y elementos del proceso de concertación para incorporar en el diseño detallado de cada sistema silvopastoril	OE1-A08-T2-PS08-2	Cien (100) informes de concertaciones	11,00	14,00	50 %	2,63%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A09	Instalación de cerca eléctrica en las áreas que se intervendrán con sistemas silvopastoriles en cada uno de los predios.	OE1-A09-P09	Cien (100) Informes de instalación de cercas eléctricas	5,00	20,00	52 %	5,26%	16,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A09-T1	Realizar diagnóstico de la cerca eléctrica en cada predio	OE1-A09-T1-PS09-1	Cien (100) diagnósticos de cerca eléctrica	5,00	8,00	50 %	2,63%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A09-T2	Diseño o mejora del equipo básico de la cerca eléctrica	OE1-A09-T2-PS09-2	Cien (100) Informes de diseño e instalación de cerca eléctrica	11,00	20,00	50 %	2,63%	10,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A10	Realización de análisis de suelo, foliares y bromatológicos de las pasturas	OE1-A10-P10	Cien (100) análisis de laboratorio realizados para el análisis de suelos y pasturas	9,00	18,00	52 %	5,26%	10,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A09-T1	Realizar diagnóstico de la cerca eléctrica en cada predio	OE1-A09-T1-PS10-1	0	9,00	12,00	20 %	1,05%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE1-A10-T2	Realizar pruebas de caracterización nutricional forrajera (foliares)	OE1-A10-T2-PS10-2	Análisis foliares	9,00	10,00	20 %	1,05%	2,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %



REFORMA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

OE1-A10-T3	Realizar análisis bromatológicos de pastos	OE1-A10-T3-PS10-3	Análisis bromatológico de pastos	11,00	14,00	20	1,05%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE1-A10-T4	Realizar análisis de suelos completo (elementos mayores y menores)	OE1-A10-T4-PS10-4	Prueba de laboratorio análisis de fertilidad	11,00	14,00	20	1,05%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE1-A10-T5	Entrega y análisis de resultados y análisis	OE1-A10-T5-PS10-5	Informe	15,00	18,00	20	1,05%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE1-A11	Establecimiento de modelos productivos sostenibles basados en silvopastoreo en cada predio priorizado.	OE1-A11-P11	Parcelas demostrativas con arreglos silvopastoriles establecidos	17,00	28,00	5,2	5,28%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE1-A11-T1	A través de operadores se realiza la Limpieza, hoyado, plato, aplicación de insumos, la siembra y la resiembra (incluido el aislamiento)	OE1-A11-T1-PS11-1	Acta de visita con registro fotográfico	17,00	28,00	10	5,28%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE1-A12	Elaboración de Plan de Manejo Silvopastoril	OE1-A12-P12	Plan de manejo silvopastoril elaborado y entregado a beneficiarios	17,00	34,00	5,2	5,28%	18,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE1-A12-T1	Consolidar información técnica, productiva para que los productores beneficiarios mantengan y/o escalen los SSP establecidos	OE1-A12-T1-PS12-1	0	17,00	28,00	33	2,63%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE1-A12-T2	Generar recomendaciones sobre el manejo ambiental de la finca en donde se establecieron SSP a partir de la caracterización realizada en la actividad 6 mediante sobrevuelo y observación visual	OE1-A12-T2-PS12-2	0	17,00	28,00	33	2,63%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE1-A12-T3	Consolidar documentos de Planes de Manejo Silvopastoril, impresión y entrega	OE1-A12-T3-PS12-3	0	23,00	34,00	33	2,63%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE2-A13	Implementar in-situ en fincas priorizadas la metodología SF6 y cámara cerrada reconocidos por el IPCC, para el monitoreo de las emisiones de GEI del ganado (CH4 y N2O).	OE2-A13-P13	Ocho (8) análisis de laboratorio de emisiones de GEI de sistemas productivos (CH4 y N2O)	9,00	24,00	5,2	5,28%	16,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE2-A13-T1	Consolidar información a partir de visitas técnicas asociadas a las emisiones de metano entérico producidas por el ganado y el óxido nítrico por deposición de heces y orina	OE2-A13-T1-PS13-1	0	9,00	20,00	33	1,75%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REFORMULADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDADES

OE2-A13-T2	Determinar la Línea Base (sistema ganadero sin intervenir), de las emisiones de GEI (emisiones de metano entérico producidas por el ganado en su proceso digestivo y las emisiones de óxido nítrico por deposición de heces y orina durante el pastoreo)	OE2-A13-T2-PS13-2	0	9,00	20,00	33 %	1,75%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE2-A13-T2	Determinar la Línea Base (sistema ganadero sin intervenir), de las emisiones de GEI (emisiones de metano entérico producidas por el ganado en su proceso digestivo y las emisiones de óxido nítrico por deposición de heces y orina durante el pastoreo)	OE2-A13-T2-PS13-3	0	21,00	24,00	33 %	1,75%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE2-14	Realizar la medición de la captura de carbono en varios de los sistemas productivos objetivo de establecimiento de SSP, en las mismas ocho fincas priorizadas para las cuantificaciones de los GEI.	OE2-14-P14		9,00	24,00	5,26 %	5,26%	16,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE2-14-T4	Consolidar información a partir de visitas técnicas asociadas a la captura de carbono en los sistemas productivos en ocho fincas	OE2-14-T4-PS14-1	0	9,00	20,00	33 %	1,75%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE2-14-T4	Consolidar información a partir de visitas técnicas asociadas a la captura de carbono en los sistemas productivos en ocho fincas	OE2-14-T4-PS14-2	0	9,00	20,00	33 %	1,75%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE2-14-T4	Consolidar información a partir de visitas técnicas asociadas a la captura de carbono en los sistemas productivos en ocho fincas	OE2-14-T4-PS14-3	0	21,00	24,00	33 %	1,75%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE2-15	Realizar análisis de las relaciones suelo-pasto-animal en sistemas ganaderos, análisis de costo beneficio y un balance de GEI	OE2-15-P15		21,00	24,00	5,26 %	5,26%	4,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE3-16	Estructurar un plan de trabajo para fortalecer las capacidades de gestión productiva y empresarial intervinientes, basado en procesos de extensión agropecuaria	OE3-16-P16		9,00	34,00	5,26 %	5,26%	26,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE3-16-T1	Evaluar los informes y registros que se entregan por parte de los profesionales de campo a la dirección del componente de Gestión Empresarial	OE3-16-T1-PS16-1	0	9,00	20,00	33 %	1,75%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OE3-16-T2	Revisar la tabulación de la información y validez de los datos técnico-económicos reportados por gestión de datos.	OE3-16-T2-PS16-2	0	9,00	20,00	33 %	1,75%	12,00	0,00	Por Ejecutar	0,00 %	0,00 %	0,00 %



REFORMA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

OE3-16-T3	Elaborar Informes de indicadores técnicos y económicos por finca.	OE3-16-T3-PS16-3	0	13,00	34,00	33,00	1,75%	22,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-17	Fortalecer capacidades de actores productivos para el desarrollo de la ganadería sostenible a partir del extensionismo agropecuario.	OE3-17-P17	Cursos de costos ganaderos	7,00	33,00	5,26%	27,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-17-T5	Organizar la logística de las capacitaciones (convocatorias, locación, alimentación, prácticas de campo, temáticas)	OE3-17-T5-PS17-1	Orden del día del proceso de capacitación	7,00	25,00	2,63%	19,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-17-T4	Desarrollo de capacitaciones	OE3-17-T4-PS17-2	Informe de cada jornada de capacitación y listados de asistencia en formato SIG	9,00	33,00	2,63%	25,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A18	Implementar una estrategia transmedia para comunicación y diseminación de las prácticas y conocimientos apropiados por las comunidades de productores ganaderos	OE3-A18-P18	Veinte (20) microprogramas para la divulgación y difusión del proyecto y la ganadería sostenible	5,00	34,00	5,26%	30,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A18-T1	Concertación de los temas de divulgación, con los directores del proyecto y los expertos temáticos	OE3-A18-T1-PS18-1	Documento con las temáticas de cada microprograma	5,00	8,00	1,75%	4,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A18-T2	Programación de la frecuencia de los microprogramas y cronograma elaborado	OE3-A18-T2-PS18-2	Informe de programación de microprogramas	7,00	8,00	1,75%	2,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A18-T3	Desarrollo de microprogramas	OE3-A18-T3-PS18-3	Microprogramas desarrollados y publicados	9,00	35,00	1,75%	27,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A19	Implementar jornadas de presentación de resultados municipales y cierre del proyecto.	OE3-A19-P19	Seis (6) jornadas de presentación de resultados	29,00	34,00	5,26%	6,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A19-T1	Programar jornadas de presentación de resultados para cada uno de los municipios impactados y la Mesa Regional de Ganadería Sostenible Antioquia	OE3-A19-T1-PS19-1	0	29,00	32,00	1,32%	4,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A19-T2	Realizar convocatoria y organización logística de jornadas de presentación de resultados municipales	OE3-A19-T2-PS19-2	0	32,00	33,00	1,32%	2,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A19-T3	Implementar jornadas de presentación de socializaciones en cada uno de los municipios impactados	OE3-A19-T3-PS19-3	0	33,00	35,00	1,32%	3,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%
OE3-A19-T4	Implementar jornada de presentación de socialización en la Mesa Regional de Ganadería Sostenible Antioquia	OE3-A19-T4-PS19-4	0	33,00	35,00	1,32%	3,00	0,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	0,00%



UNIDOS

	SPI	TOTAL PLAN EADO	5,26%	TOTAL EJECUTA DO	8,77 %
	10 0,0 0%				

A continuación, se presenta la curva S del proyecto de acuerdo con el cronograma de ejecución de las actividades descritas en los estudios previos del proyecto:



Ilustración 4. Curva S de las actividades conforme a los estudios previos.

- Así mismo, se realizó visita socialización del proyecto al Bajo Cauca, para dar cumplimiento a la OE1-A01-T3; la visita se desarrolló el día 28 de abril de 2023 (ver registro fotográfico y acta) presidida por la Secretaría De agricultura y Desarrollo Rural del Departamento y la Reforestadora Integral de Antioquia. Las tareas siguientes, relacionadas con la capacitación en temas técnicos, administrativos y prácticas de campo, se encuentran en preparación (estructura de capacitaciones, ponentes, intensidad horaria), las cuales se desarrollan en el mes de mayo. Ampliar información en la carpeta de actas de reunión



Ilustración 5. Fotografía 03. Participantes de la reunión de socialización del proyecto en Cauca

4. ANEXOS

Los anexos corresponden a los relacionados en el consolidado de la MACRO DE SEGUIMIENTO Silvopastoril módulo de "Ejecución Presupuestal", los cuales se adjuntan en físico y digital al presente informe. Para constancia, se firma el presente informe.



Cordialmente,

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS


LUIS ALBERTO SÁNCHE TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO


Vo Bo CARLOS PEÑA
SUPERVISOR DEL PROYECTO

	<p align="center">Acta de Reunión N°01 Comité Operativo</p> <p align="center">"Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño" – Contrato interadministrativo 4600015402 – RIA - SADRA</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 01/01/2023</p>
---	---	---

ACTA N° 1 REUNIÓN GENERAL SILVOPASTORIL RIA

El viernes 28 de abril de 2023 a las 8 am se convoca a una reunión con los Secretarios de Agricultura y ellos a su vez convocaron a líderes ganaderos de cada municipio "Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño", de forma virtual, para abordar temáticas asociadas a las directrices para iniciar distintas actividades.

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación de los asistentes**
2. **Saludo y proceso de contratación Gloria Inés Bedoya Henao, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**
3. **Saludo y presentación del operador Francisco Paniagua Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A**
4. **Presentación del proyecto. Objetivos, actividades, entregables.**
5. **Intervención de municipios – Compromisos de parte de los municipios - beneficiarios.**

ASISTENTES

Nombre	Rol
Gloria Bedoya	Supervisora proyecto SADRA
Francisco Paniagua	Supervisor general del proyecto
Diego Vallejo	Supervisor técnico zona de bajo cauca RIA
Luis Alfonso Giraldo	Coordinador SSP
Alberto Sánchez	Director General
Angélica Ramírez	Directora Técnica
Participantes hoja anexa	

1. **Presentación de los asistentes**
 - a) Breve presentación de los asistentes.
Total 27 asistentes.
Representación de todos los municipios, entre ellos directores de Umata, Secretarios de agricultura, técnicos de campo de cada secretaria y representación de ganaderos.
Se anexa el listado de asistencia
2. **Saludo y proceso de contratación Gloria Inés Bedoya Henao, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**

Se da un saludo por parte del Gobernador Aníbal Gaviria, atendiendo los compromisos adquiridos en los acuerdos municipales con 5 de los 6 municipios del bajo Cauca. Bienvenida al proyecto y generalidades.
3. **Saludo y presentación del operador Francisco Paniagua Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A**


	<p align="center">Acta de Reunión N°01 Comité Operativo</p> <p align="center">"Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño" – Contrato interadministrativo 4600015402 – RIA - SADRA</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 01/01/2023</p>
---	---	---

Por parte de RIA se presenta las líneas de trabajo en el territorio y el equipo de trabajo que acompañara el proyecto

4. Presentación del proyecto. Objetivos, actividades, entregables.

Se realiza una contextualización de la ganadería en Antioquia, con cifras de la SADRA en cuanto al inventario bovino, aptitud SSP según POTA, niveles NBI e inseguridad alimentaria.

- a) Se presenta el objetivo del proyecto: Implementar sistemas silvopastoriles para el fortalecimiento del Distrito ECOGANADERO del Bajo Cauca Antioqueño y sus objetivos específicos



- b) Tiempo de ejecución: 8 meses
c) Valor: \$4.285.271.388

Indicadores claves del proyecto


- 350 Hectáreas con SSP y 100 ha en pasturas.
- 70 ha SSP/municipio
- +100 UPA's fortalecidas de forma directa ($\leq 3,5$ ha/por predio)
- 131.670 Árboles sembrados mediante SSP (342 árboles/ha)
- 91,504 Toneladas CO₂ eq mitigados (SSP) IMA: 7,2%

El director del proyecto explica de manera general las actividades que se relacionan con cada objetivo y el profesor Luis Alfonso Giraldo encargado del establecimiento de los SSP y la medición de GEI, explica el paso a paso de esas intervenciones y se discute las especies más aptas para su establecimiento, el tema de los cerramientos con cerca eléctrica, entre otros

	<p align="center">Acta de Reunión N°01 Comité Operativo</p> <p align="center">"Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño" – Contrato interadministrativo 4600015402 – RIA - SADRA</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 01/01/2023</p>
---	---	---

Proposiciones y varios

- a) El director general del proyecto Alberto Sánchez realiza descripción del organigrama del proyecto:



Compromisos

Compromiso	Responsable
Envío de presentación a los directores de Umata y Secretarías para que ellos tenga la herramienta para ser socializado en sus municipios	Angélica Ramírez
Envío del formato de inscripción de participantes	Angélica Ramírez

Sin más temas a tratar de da por finalizada la reunión siendo las 12:00 pm.

Anexos



Acta de Reunión N°01 Comité Operativo

"Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño" – Contrato interadministrativo 4600015402 – RIA - SADRA

Versión: 01

Fecha:
01/01/2023



Asistentes a la reunión



Intervención Gloria Bedoya. Supervisora Secretaria de Agricultura



Acta de Reunión N°01 Comité Operativo

"Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño" – Contrato interadministrativo 4600015402 – RIA - SADRA

Versión: 01

Fecha:
01/01/2023



Intervención Francisco Paniagua. Supervisor RIA



Intervención Alfonso Giraldo. U Nal de Colombia



Intervención Alberto Sánchez. Director general del proyecto



GOBIERNO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



UNIDOS

Versión: 7
Código:
LAC-2023
Fecha edición: 25/04/2023

Implementación de sistemas silvopastoriles para el fortalecimiento del Distrito Ecogranadero del Bajo Cauca Antioqueño.

Listado de asistencia a capacitación

Municipio	Lugar	Responsable	No	Nombre completo	Identificación	Municipio	Actividad	Fecha	Correo	Firma
CAUCASIA	Auditoria Transito	CAUCASIA						28 Abril 2023		
								8:00 am.		
1	Maria Paulina López	1001533411	CAUCASIA	2213504294	No Celular				mp190299@gmail.com	Paulina López
2	Juan Pablo Hernández	1510618224	CAUCASIA	3104033490					Jual-HV@hotmail.com	Jual-HV
3	Andrés de Jesús Abenda	98694907	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Andrés de Jesús
4	María Fernanda Giraldo	16742086	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	María Fernanda
5	Yani Rosio Polo Díaz	392141618	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Yani Rosio
6	Diego A. Vallejo Challes	98694907	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Diego A. Vallejo
7	Weslley Pérez	68743763	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Weslley Pérez
8	David Mestra González	15368766	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	David Mestra
9	Yolanda Cordero	21267831	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Yolanda Cordero
10	Edgar S. S. S. S.	70000512	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Edgar S. S. S.
11	Diego A. Vallejo Challes	3803850	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Diego A. Vallejo
12	Pablo Ríos Solís	98694907	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Pablo Ríos
13	Angela María Ramírez	32107240	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Angela María
14	David Vicente Delgado Gómez	9191710	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	David Vicente
15	Diego A. Vallejo Challes	1508737	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Diego A. Vallejo
16	Diego A. Vallejo Challes	31317000	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Diego A. Vallejo
17	Juan Carlos Pérez Díaz	103168510	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Juan Carlos
18	Diego A. Vallejo Challes	32244316	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Diego A. Vallejo
19	David Mestra González	3447917	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	David Mestra
20	Diego A. Vallejo Challes	3669561	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Diego A. Vallejo
21	Yamir del Valle Velasco	21588765	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Yamir del Valle
22	Diego A. Vallejo Challes	103168510	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Diego A. Vallejo
23	Francisco Alonso Parra	31261336	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Francisco Alonso
24	Alberto Sánchez	70098070	CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Alberto Sánchez
25	Juán Alfonso Guindo		CAUCASIA	3104041676					mp190299@gmail.com	Juán Alfonso

Retrestadora Integral de Antioquia - RIA SA

Modelo - Colombia



GOBIERNO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



UNIDOS

Versión: 7

Código:

LAC-2023

Fecha edición: 25/04/2023

Implementación de sistemas silvopastoriles para el fortalecimiento del Distrito Ecogranadero del Bajo Cauca Antioqueño.

Listado de asistencia a capacitación

Municipio	Fecha	Actividad	Hora de inicio	No Celular	Correo
Caucasia	23 de Abril	Socialización proyecto SSP	8:00 am		
Auditorio Tronsilo Caucasia					
Responsable					
No					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Retransmisor Integral de Antioquia - RIA SA

Medellín - Colombia

