

ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPOS	RIESGO	EFFECTO	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	ta la ejecución del contrato	Gerente del proyecto	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	fecha en que inicia el tratamiento	fecha en que termina el tratamiento
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgos economicos	Aumento precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Control mediante informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual.	Mensuales / como indique el cronograma	Largo del acta de perfeccionamiento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
2	Especifico	Interno	Selección	Riesgos economicos	La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Que solicite cambiar o ajustar su propuesta económica durante la ejecución del contrato.	2	3	6	Riesgo alto	La entidad contratante	Se transfiere el riesgo, debe esclarecer el precio artificialmente bajo para sustento de la proyección de costos	1	1	1	Riesgo bajo	Si	Gerente del proyecto	Por medio de la exigencia de una póliza de seriedad de la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y la garantía para culminar el proceso de convocatoria de forma transparente- revisión de la justificación del precio artificialmente bajo	como indique el cronograma	En la presentación de las propuestas	Evaluación de la oferta
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d uso de las medidas de seguridad [Equipos humanos o tecnológicos inadecuados]	Lesiones personales, fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Exigir medidas de seguridad diariamente	Todos los días	Inicio del contrato	Terminación del contrato
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o políticos	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1	1	1	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo	Si	Comités estructuradores y gerente de proyecto	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma	Planeación	Con el cierre del proceso
5	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones técnicas solicitadas.	Afectación operacional	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a través de sus finanzas, se asegure con los recursos la disponibilidad de contar con un indicador de liquidez mayor o igual a 4,31 y de endeudamiento menor o igual a 0,20 pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo.	2	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas. Garantía mediante verificación RUP	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato
6	General	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los elementos que se utilicen para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta y durante la suscripción del acta de recibo a satisfacción.	Incumplimiento o parálisis del contrato, afectando el desarrollo normal del contrato.	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor o igual a 11% de sus activos y su patrimonio de un 10% para demostrar la dinámica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañía para el cumplimiento del objeto contractual	1	2	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas. Garantía mediante verificación RUP	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato	Afectación operacional	3	2	6	Riesgo alto	Al contratista	Requerimiento de garantía única de cumplimiento	1	4	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Aprobación de garantía por parte de la entidad y seguimiento a la ejecución	Una vez finalizado el contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato
8	General	Interno	Selección	Riesgos economicos	La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo	Si	Gerente del proyecto	Por medio de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución.	Permanente	Inicio del contrato	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
9	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Falta de experiencia o formación del contratista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Mala ejecución del contrato que genere un perjuicio para la entidad	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor o igual a 11% de sus activos y su patrimonio de un 10% para demostrar la dinámica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañía para el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas. Garantía mediante verificación RUP	Permanente	Inicio del contrato	Terminación del contrato
10	General	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	No garantizar la calidad de los bienes entregados, los requisitos y especificaciones mínimas contempladas en el contrato.	Aceptación de la operación.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato

