

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AUTORIZACION DE PAGO		CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: \$57.539.594.00 Letras: (CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X) Acta Parcial de Costos No. 13 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC4.

Con cargo al Registro Presupuestal número 194820 del 17/02/20.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 5 de marzo de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
 RADICACION 18574 08/03/2021 08:50:21 am
 REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
 DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
 ORDEN DE PAGO NO 1331



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO NACIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MINFRA-MIN-8-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____

PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:

\$ 48.362.000,00

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR

FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA

Día	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
28	2	2021	RAMÓN DORADO MONTES	<i>[Firma]</i>
			N/A	
			N/A	
2	3	2021	RAMÓN DORADO MONTES	<i>[Firma]</i>
			RAMÓN DORADO MONTES	<i>[Firma]</i>
2	3	2021	RAMÓN DORADO MONTES	<i>[Firma]</i>
			N/A	
			N/A	
			N/A	
			N/A	
			N/A	
2	3	2021	RAMÓN DORADO MONTES	<i>[Firma]</i>
			N/A	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _____ DE _____ 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: _____

CONSORCIO ECOMAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ingo. Ramon Dorado Montes, autoriza al pago a favor del Interventor, _____, CINCUENTA Y SIETE MILLOONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO (escribir el contenido en extenso de 2000)

Correspondiente al acta de costos No. _____ del periodo _____ del 1 al 31 de agosto de 2021, y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal a

FECHA:

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

FECHA:

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

ORDENADOR DEL PAGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES		CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1	DE

CONTRATO N°: 2434 DE 2019

PERIODO

	%	TIPO PAGO:	ACTA DE OBRA	NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	
ANTICIPO			☐		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	☒	13	DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
		OTRO	☐		
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1249019 de 2019	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$0,00
No. COMPROMISO	194820 de 2020	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$57.539.594,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	\$57.539.594,00



SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
 NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVASIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, MÓDULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019, 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)																
No. De Orden	<div><div>Año 2019</div><div>Año 2020</div><div>Año 2021</div></div>															
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	\$ 4.888.000,00	\$ 320.000,00	1,00	\$ 5.208.000,00	\$ 5.290.000,00	\$ 350.000,00	12,00	\$ 67.716.000,00	\$ 5.616.000,00	\$ 370.000,00	12,00	\$ 71.832.000,00	\$ 5.959.000,00	\$ 370.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	\$ 3.404.000,00	\$ 285.000,00	1,00	\$ 3.689.000,00	\$ 3.720.000,00	\$ 300.000,00	12,00	\$ 48.240.000,00	\$ 3.949.000,00	\$ 320.000,00	12,00	\$ 51.228.000,00	\$ 4.192.000,00	\$ 320.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.115.000,00		1,00	\$ 1.116.000,00	\$ 1.185.000,00		12,00	\$ 14.220.000,00	\$ 1.260.000,00		12,00	\$ 15.120.000,00	\$ 1.290.000,00	
4	1	Conductor	\$ 1.278.000,00		1,00	\$ 1.278.000,00	\$ 1.360.000,00		12,00	\$ 16.320.000,00	\$ 1.440.000,00		12,00	\$ 17.376.000,00	\$ 1.489.000,00	
N1	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					\$ 1.600.000,00				\$ 1.656.000,00					
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 11.291.000,00				\$ 146.256.000,00				\$ 155.566.000,00		
		FACTOR MULTIPLICADOR														
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 27.098.400,00				\$ 351.590.400,00				\$ 373.334.400,00		

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)														
No.	Año 2019					Año 2020					Año 2021			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIAJES												
5	1	Ingeniero Residente	\$ 200.000,00	Día	5,00	\$ 1.000.000,00	\$ 250.000,00	Día	10,00	\$ 2.500.000,00	\$ 260.000,00	Día	10,00	\$ 2.600.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y motor no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 4.770.000,00	Mes	1,00	\$ 9.540.000,00	\$ 5.056.000,00	Mes	12,00	\$ 121.344.000,00	\$ 5.359.000,00	Mes	12,00	\$ 128.516.000,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insomnos como pintura, cemento, concreto, multa para gariones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	\$ 47.073.892,00	Global (no comprobable)	1,00	\$ 47.073.892,00	\$ 5.353.280,00	Global (no comprobable)	1,00	\$ 5.353.280,00	\$ 5.716.877,00	Global (no comprobable)	1,00	\$ 5.716.877,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ -	Mes (no comprobable)		\$ -	\$ 3.000.000,00	Mes (no comprobable)	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.200.000,00	Mes (no comprobable)	1,00	\$ 3.200.000,00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 1.272.000,00	Mes (no comprobable)	1,00	\$ 1.272.000,00	\$ 1.348.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 16.176.000,00	\$ 1.429.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 17.148.000,00
10	1	Dotación de oficina	\$ 450.000,00	Mes (no comprobable)	1,00	\$ 450.000,00	\$ 520.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 6.240.000,00	\$ 560.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 6.720.000,00
11	1	Papelera, CUS, UDPA, edición informes, fotocopias, biografías, etc.	\$ 195.000,00	Mes (no comprobable)	1,00	\$ 195.000,00	\$ 225.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 2.700.000,00	\$ 250.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 3.000.000,00
12	1	Comunicaciones	\$ 250.000,00	Mes (no comprobable)	1,00	\$ 250.000,00	\$ 300.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 3.600.000,00	\$ 330.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 3.960.000,00
13	1	Capacitación microempresas	\$ 450.000,00	Mes (no comprobable)	1,00	\$ 450.000,00	\$ 520.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 6.240.000,00	\$ 550.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 6.600.000,00
14	1	Piezas	\$ 400.000,00	Mes (no comprobable)	1,00	\$ 400.000,00	\$ 450.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 5.520.000,00	\$ 500.000,00	Mes (no comprobable)	12,00	\$ 6.000.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 60.630.892,00				\$ 172.713.280,00				\$ 183.560.877,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
15	1	Interventoría asignada, GPS, topografía y/o laboratorio y toma de muestras de campo	\$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según compromisos)	1,00	\$ 256.167,00	\$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según compromisos)	1,00	\$ 3.258.440,00	\$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según compromisos)	1,00	\$ 3.453.947,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 3.113.000,00	Global	1,00	\$ 3.113.000,00	\$ 5.450.000,00	Global	1,00	\$ 5.450.000,00	\$ 5.550.000,00	Global	1,00	\$ 5.550.000,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ -	Unidad		\$ -	\$ 9.500,00	Unidad	2,00	\$ 19.000.000,00	\$ 9.700,00	Unidad	2,00	\$ 19.400.000,00
18	1	Videos	\$ -	Unidad		\$ -	\$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	\$ 5.000.000,00	\$ 2.650.000,00	Unidad	2,00	\$ 5.100.000,00
		Asesor por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 3.369.167,00				\$ 32.708.440,00				\$ 33.503.947,00
		VALOR TOTAL BÁSICO (C) = (A) + (B) + (B')				\$ 91.098.459,00				\$ 567.012.120,00				\$ 600.399.224,00
		Proveído para ajustes y frente adicional (D)				\$ -				\$ -				\$ -
		SUBTOTAL COSTO BÁSICO (E) = (C) + (D)				\$ 91.098.459,00				\$ 567.012.120,00				\$ 600.399.224,00
		IVA (F) = (E) * 15%				\$ 13.664.768,85				\$ 20.535.318,00				\$ 31.170.082,85
102	1P	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				\$ -	\$ 137.450,00	Mes		\$ -				\$ -
		VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 2,5% (H) (G+D)				\$ -	\$ 3.430,00	Mes		\$ -				\$ -
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% (I) (H+G)				\$ -				\$ -				\$ -
		VALOR BÁSICO SUBTOTAL (E+G+H)				\$ 91.098.459,00				\$ 567.012.120,00				\$ 600.399.224,00
		VALOR IVA SUBTOTAL (E+I)				\$ 13.664.768,85				\$ 20.535.318,00				\$ 31.170.082,85
		Costo Total = (E) + (I)				\$ 104.763.227,85				\$ 587.547.438,00				\$ 631.569.306,85

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES (ENERO 2021)	ACUMULADO
	\$ 5.592.700,00	\$ 53.394.300,00

(Información tomada del formato MINFRAM-IN-15-FR-13 del Informe mensual de intervención).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ML.

Saldo básico por ejecutar: \$ 1.059.428.353,00

- NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados íntegramente por el Consultor.
 2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
 3. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en esta intervención,

Firma
Nombre: RAÚL GÓMEZ GARCÍA
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
C.C.: 79.150.916 de Bogotá D.C.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdeducción Parafiscales)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

URA VAL
UBELCA

CÓDIGO

MINFRA-MIN-WS-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

28

2

2021

(Mes)

DEL 1 AL 31 DE

ENERO DE 2021

ACTA No.

13

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 48.352.600,00

PERIODO:

ACTA FINAL

SI

NO

X

Indicar con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 0
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.914.190.244,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.914.190.244,00

2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021										PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		Año 2019		Año 2020		Año 2021		Año 2022		Año 2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
tal Dedicación curso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
7,00	\$ 44.303.000,00			0,00	\$ -	11,50	\$ 67.320.990,00	12,00	\$ 71.832.000,00	7,00	\$ 44.303.000,00	1,00	\$ 5.986.000,00	12,53	\$ 73.306.990,00
7,00	\$ 31.584.000,00			0,00	\$ -	11,35	\$ 45.027.000,00	12,00	\$ 51.228.000,00	7,00	\$ 31.584.000,00	1,00	\$ 4.269.000,00	12,20	\$ 49.296.000,00
7,00	\$ 9.030.000,00			0,00	\$ -	9,70	\$ 11.494.500,00	12,00	\$ 15.120.000,00	7,00	\$ 9.030.000,00	1,00	\$ 1.260.000,00	10,70	\$ 12.754.500,00
7,00	\$ 10.360.000,00			0,00	\$ -	11,67	\$ 15.871.200,00	12,00	\$ 17.376.000,00	7,00	\$ 10.360.000,00	1,00	\$ 1.448.000,00	12,67	\$ 17.319.200,00
	\$ 95.277.000,00			0,00	\$ -	4,29	\$ 6.864.000,00	6,00	\$ 9.936.000,00		\$	1,00	\$ 1.656.000,00	5,29	\$ 8.520.000,00
	\$ 2.40				\$ -		\$ 146.577.690,00		\$ 165.492.000,00		\$ 95.277.000,00		\$ 14.619.000,00		\$ 161.196.830,00
	\$ 228.664.800,00				\$ -		\$ 351.786.456,00		\$ 397.180.800,00		\$ 228.664.800,00		\$ 35.085.600,00		\$ 396.972.056,00
2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021										PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 1/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
tal Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
10,00	\$ 2.600.000,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 2.600.000,00	10,00	\$ 2.600.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,00	\$ 76.370.000,00			0,00	\$ -	11,93	\$ 120.609.867,00	12,00	\$ 128.616.000,00	7,00	\$ 76.370.000,00	1,00	\$ 10.718.000,00	12,93	\$ 131.387.867,00
1,00	\$ 3.534.936,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 127.766.222,00	1,00	\$ 3.534.936,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1,00	\$ 3.200.000,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.200.000,00	1,00	\$ 3.200.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,00	\$ 10.598.000,00			0,00	\$ -	11,70	\$ 15.771.600,00	12,00	\$ 17.148.000,00	7,00	\$ 10.598.000,00	1,00	\$ 1.429.000,00	12,70	\$ 17.200.600,00
7,00	\$ 3.920.000,00			0,00	\$ -	9,40	\$ 4.888.000,00	12,00	\$ 6.720.000,00	7,00	\$ 3.920.000,00	1,00	\$ 560.000,00	10,40	\$ 5.448.000,00
7,00	\$ 1.750.000,00			0,00	\$ -	2,94	\$ 661.500,00	12,00	\$ 3.000.000,00	7,00	\$ 1.750.000,00	0,04	\$ 10.000,00	2,98	\$ 671.500,00
7,00	\$ 2.310.000,00			0,00	\$ -	3,85	\$ 1.156.200,00	12,00	\$ 3.960.000,00	7,00	\$ 2.310.000,00	0,00	\$ -	3,85	\$ 1.156.200,00
7,00	\$ 3.850.000,00			0,00	\$ -	7,00	\$ 3.640.000,00	12,00	\$ 6.600.000,00	7,00	\$ 3.850.000,00	1,00	\$ 550.000,00	8,00	\$ 4.190.000,00
7,00	\$ 3.600.000,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -	12,00	\$ 6.000.000,00	7,00	\$ 3.600.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	\$ 111.632.936,00				\$ -		\$ 146.787.167,00		\$ 305.610.222,00		\$ 111.632.936,00		\$ 13.287.000,00		\$ 190.854.167,00
1,00	\$ 2.135.691,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.453.947,00	1,00	\$ 2.135.691,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1,00	\$ 5.620.000,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.550.000,00	1,00	\$ 5.620.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2,00	\$ 19.400.000,00			0,00	\$ -	0,20	\$ 1.900.000,00	2,00	\$ 19.400.000,00	2,00	\$ 19.400.000,00	0,00	\$ -	0,20	\$ 1.900.000,00
1,00	\$ 2.600.000,00			0,00	\$ -	0,40	\$ 1.000.000,00	2,00	\$ 5.100.000,00	1,00	\$ 2.600.000,00	0,00	\$ -	0,40	\$ 1.000.000,00
	\$ 29.755.691,00				\$ -		\$ 2.900.000,00		\$ 33.503.947,00		\$ 29.755.691,00		\$ -		\$ 2.900.000,00
	\$ 370.053.427,00				\$ -		\$ 501.473.623,00		\$ 735.294.959,00		\$ 370.053.427,00		\$ 48.352.600,00		\$ 549.826.223,00
	\$ -				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ 370.053.427,00				\$ -		\$ 601.473.623,00		\$ 736.294.959,00		\$ 370.053.427,00		\$ 48.352.600,00		\$ 549.826.223,00
	\$ 70.310.151,00				\$ -		\$ 95.719.988,00		\$ 139.896.044,00		\$ 70.310.151,00		\$ 9.186.994,00		\$ 95.761.335,00
	\$ -				\$ -		\$ 604.760,00		\$ 894.700,00		\$ -		\$ -		\$ 31.000,00
	\$ -				\$ -	4,40	\$ 15.118,00	6,00	\$ 20.616,00		\$ -		\$ -		\$ 757,00
	\$ -				\$ -	4,40	\$ 2.672,00	6,00	\$ 3.917,00		\$ -		\$ -		\$ 151,00
	\$ 370.053.427,00				\$ -		\$ 502.053.521,00		\$ 737.140.285,00		\$ 370.053.427,00		\$ 48.352.600,00		\$ 549.850.880,00
	\$ 70.310.151,00				\$ -		\$ 95.762.850,00		\$ 139.899.961,00		\$ 70.310.151,00		\$ 9.186.994,00		\$ 99.467.154,00
	\$ 446.363.578,00				\$ -		\$ 597.216.381,00		\$ 877.640.745,00		\$ 446.363.578,00		\$ 57.539.594,00		\$ 624.903.172,00


Firma
Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 002020 - 96433 ATL

CONSORCIO ECOAD SUCRE



NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764002613453
Fecha 20/08/2020 - 20/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC1 al
ESUC100

Departamento	05	Fecha	03	2021
Bogotá				

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° ESUC7

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Dirección: CRA 59 26 60
Email: coordinador@estructuradorcolombia.com
Vencimiento: Abril 05 del 2021
Fecha de pago: 05/04/2021
Total de Lineas: 1

NIT: 800215807
Departamento: Bogotá
Tipo negociación: Crédito
Hora emisión: 12:24:09

Fecha de firmado: 05/03/2021 17:24:04
Teléfono: 7056000
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos


#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO0024342019	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 13CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONTRATO 002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consortiados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	\$48.352.600,00	\$48.352.600,00

SON: (CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS)
CUFE: ef25c54428edb019e11c003b9e79e26b1b6d2809c3a8774eb4a45cd802c76a5478877cc3c9acc9bcf6b68eb00ceabb50

NOTAS:

SUBTOTAL:	\$48.352.600,00
IVA	\$9.186.994,00
TOTAL:	\$57.539.594,00
RETEIVA:	\$1.378.049,00
RETERENTA:	\$967.052,00
NETO FACTURA:	\$55.194.493,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$48.352.600,00	19,00%	\$9.186.994,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	\$9.186.994,00	15%	\$1.378.049,00
06 ReteRenta	\$48.352.600,00	2%	\$967.052,00



Firma Digital:

s+MVXEFQpLwP+N6yS/3gD3x6sVNlebe0ZbxnqoHxMDfsUY1Ev1bcMwH1bT6Ohz9E5sd2yIqEvZuKgnoblcTQ06pyHkE4IR6CqF/3lqn04CSlo1gRhpb2ak6JQ3i8krX7u3mP/Lw2G+YHilgVbV7feRaqmblZa2na3YHkuFLUvbWGfOe
aWnD0o/iE3ZSWjSaoSNO8qbnJXwOdrK90p1PYaPNRRUHgOAWQgqCiofX2b50HURIOwYkQzYgPiP8aADUYAjuSP8FJ8+2ypLH04OAEtQfGgE80se6/Sv0m9bvcAdOxUpwY25E139GB8wx3252S9iC93AE0lb8ow==

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **Ccadena.s.a.** Nit. 890.930.534-0



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 13 Valor basico: \$ 48.352.600,00 Período: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Valor Incluido Iva: \$ 57.539.594,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI			\$ 55.704.173,00	\$ 55.704.173,00
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			\$ 1.835.421,00	\$ 1.835.421,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES					\$ 57.539.594,00	\$ 57.539.594,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	\$ 6.069.513,00	\$ 5.100.431,00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	\$ 18.815.492,00	\$ 15.811.337,00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	\$ 29.148.231,00	\$ 24.494.313,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 54.033.236,00	\$ 45.406.081,00

NIT	DEPARTAMENTO 2 BOLIVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHI	\$ 3.506.358,00	\$ 2.946.519,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 3.506.358,00	\$ 2.946.519,00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE


(Firma)
Nombre: RAMÓN DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

2021

DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

INTERVENIENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, CÓDIGO 7404

CARRETERA Y/O PROYECTO: VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, PR0+0000 - PR91+0060

SECTOR: VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF		
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92 538.158	INGENIERO RESIDENTE	\$ 5.986.000,00	\$ 5.986.000,00	\$ 416.700,00	\$ 239.500,00	\$ 1.017.800,00	\$ 238.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	
2	CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS	32 581.482	INGENIERO AUXILIAR	\$ -	\$ 3.720.000,00	\$ -	\$ 148.800,00	\$ 632.400,00	\$ -	\$ -	\$ -		
	MARIA ESTHELA LASTRE LASTRE	32 908.342		\$ 4.289.000,00	\$ 4.289.000,00	\$ 287.200,00	\$ 170.800,00	\$ 725.900,00	\$ 170.800,00	\$ -	\$ -		
3	YORYNA JIMENEZ	1.005.525.582	SECRETARIA	\$ -	\$ 908.526,00	\$ -	\$ 36.400,00	\$ 145.400,00	\$ -	\$ -	\$ -		
	YEISY RAMOS HERRERA	1.100.550.915		\$ 1.260.000,00	\$ 1.260.000,00	\$ 87.700,00	\$ 50.400,00	\$ 201.600,00	\$ 50.400,00	\$ -	\$ -		
	JULIO ANGEL RODRIGUEZ VARELA	92 503.321	CONDUCTOR	\$ 1.448.000,00	\$ 1.448.000,00	\$ 100.800,00	\$ 58.000,00	\$ 231.700,00	\$ 58.000,00	\$ -	\$ -		
N1	MARIA TEHERAN	1101 819.235	INSPECTOR SST	\$ 1.656.000,00	\$ 1.656.000,00	\$ 115.300,00	\$ 66.300,00	\$ 285.000,00	\$ 66.300,00	\$ -	\$ -		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 14.619.000,00	\$ 19.247.526,00	\$ 1.017.700,00	\$ 770.200,00	\$ 3.219.800,00	\$ 585.000,00	\$ -	\$ -		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.

2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normalidad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CACABOS


R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

Interventoría

C.C.: 79 150.916 de Bogotá D.C.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Dirección Territorial



FECHA		
(Día)	(Mes)	(Año)
24	2	2021

FECHA	(Día)		(Mes)	(Año)
	24	2		2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SÚCRE

MESES INEQUIVALENTES MENSUAL :

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, CÓDIGO 7404
CARRETERA Y/O PROYECTO: VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

ENERO DE 2021

PROYECTO: VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

REIACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA


Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	(Nación o Propios)	Indicar el es Contrato Principal o No, De Adicional	Valor
2019	1246919	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$108,410,602.00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$662,840,997.20
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$702,575,077.00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$440,365,578.00
			TOTAL				\$1,914,190,244.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$1,914,190.244.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[illegible]



FECHA	(Dia)		(Mes)	(Año)
	24	2		

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. _____
2434 DE 2019
INTERVENTOR: CONSORCIO ECAOD SUFRE

GUAYEFO - MAJAGUAL - ACHI, CODIGO 7404
 CARRETERA Y/O PROYECTO: VARIANTE DE MAJAGUAL, CODIGO 745CA
 ENERO DE 2021

REF. ACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTAL ES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	(Nación e Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1245019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$108,410,602.00
2020	148420	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$662,840,987.00
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$702,875,077.00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$440,363,578.00
TOTAL							\$1,914,190,244.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$1,914,180,244.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA											
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1248019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.133521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
16											
17											
18											
19											
20											
TOTAL ES		\$ 104,467,134.00	\$ 104,467,134.00	\$654,326,014.00	\$0.00	\$0.00	\$116,925,575.00	\$654,326,014.00	\$1,259,864,230.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: 
 Nombre: MAURICIO GÓMEZ CRICETO
 R.L(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
 Interventoría
 C.C.: 79° 190.916 de Bogotá D.C.

Finna 
Nombre: RAMON DEL CRISTO TORADO MONTES
Supervisor del Control de Interventoría
Matrícula No.: 082020 - 98433 ATL



Engineering Consulting Group

ECG INGENIERIA SAS



ESTRUCTURADOR
COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901.348.808-7

Marzo 4 de 2021

Ingeniero:

RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES

Director Territorial Sucre

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO
No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE**, el Contratista se encuentra a Paz y Salvo a la fecha, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; *"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2"*.

Atentamente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

Represente Legal

CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

047-1-087A-2021

San Marcos, 05 de enero de 2021

Ingeniero
RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Director Territorial
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
Calle 38 No. 9 – 111, Av. Troncal de Occidente
Sincelejo - Sucre

**Referencia: CONTRATO No. 2434 DE 2019. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS
CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL
SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2.**

Asunto: Costos de Implementación del Protocolo de Bioseguridad

Respetado Ingeniero

En atención al contrato de la referencia, teniendo en cuenta la situación presentada a nivel mundial y las medidas preventivas y de mitigación adoptadas por el Gobierno Nacional para reducir la exposición y contagio por la enfermedad COVID-19, el CONSORCIO ECOAD SUCRE, identificado con NIT. N°901.348.808 – 7, no siendo ajeno a lo acontecido, manifiesta que asume los costos generados en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, y que garantiza su efectivo cumplimiento durante la ejecución de las actividades del Contrato N°2434 de 2019 en el mes de enero de 2021.

Cordialmente,



MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Suplente

Elaboró: JAOM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901348808	7	CONSORCIO ECOAD SUCRE	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS-SUCRE	8099450	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-01	2021-02	882737771	941587719	2021/02/03	2021/02/04	BANCO DE BOGOTA	1	\$5,575,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO				PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		
1	CC	100525582	JIMENEZ YORINA	230301	30	\$908,526	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF41	0	0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$0	14-11	30	\$908,526	\$0	0	0	0	\$0	\$0	
2	CC	32508342	CASTRE MARIA	230301	30	\$4,269,000	EPS002	30	\$4,269,000	\$170,800	CCF41	30	\$4,269,000	\$170,800	14-11	30	\$4,269,000	\$170,800	14-11	30	\$4,269,000	\$170,800	30	30	0	\$0	\$0	
3	CC	3058182	OVIEDO CARMELINA	230301	30	\$3,720,000	MIN001	30	\$3,720,000	\$148,800	CCF41	0	0	\$0	14-11	30	\$3,720,000	\$0	14-11	30	\$3,720,000	\$0	0	0	0	\$0	\$0	
4	CC	9233819	OVIEDO JEFF	230301	30	\$5,986,000	EPS048	30	\$5,986,000	\$239,500	CCF41	30	\$5,986,000	\$239,500	14-11	30	\$5,986,000	\$239,500	14-11	30	\$5,986,000	\$239,500	30	30	0	\$0	\$0	
5	CC	110050915	RAMOS YESSY	230301	30	\$1,260,000	EPS002	30	\$1,260,000	\$30,400	CCF41	30	\$1,260,000	\$30,400	14-11	30	\$1,260,000	\$30,400	14-11	30	\$1,260,000	\$30,400	30	30	0	\$0	\$0	
6	CC	92303321	RODRIGUEZ JULIO	23-14	30	\$1,448,000	CCFC33	30	\$1,448,000	\$38,600	CCF41	30	\$1,448,000	\$38,600	14-11	30	\$1,448,000	\$38,600	14-11	30	\$1,448,000	\$38,600	30	30	0	\$0	\$0	
7	CC	1101819235	TEJERAN MARIA	230301	30	\$1,600,000	EPS002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF41	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$64,000	30	30	0	\$0	\$0	
Total Afiliados (7)						\$19,191,526			\$19,191,526	\$767,900			\$14,563,000	\$882,700			\$19,191,526	\$882,700			\$19,191,526	\$882,700			\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$3,210,800	\$0	\$0	\$3,210,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$231,700	\$0	\$0	\$231,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$2,979,100	\$0	\$0	\$2,979,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,013,800	\$0	\$0	\$1,013,800	
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	7	\$1,013,800	\$0	\$0	\$1,013,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$582,700	\$0	\$0	\$582,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$582,700	\$0	\$0	\$582,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	\$767,900	\$0	\$0	\$767,900	
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$239,500	\$0	\$0	\$239,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$148,800	\$0	\$0	\$148,800	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200	
TOTAL				7	\$5,575,200	\$0	\$0	\$5,575,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901348808	7	CONSORCIO ECOAD SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS-SUCRE	8059450	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Saldo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-01	2021-02	912817555	9417100902	N	2021/02/03	2021/03/04	BANCO DE BOGOTA	29	\$17,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1101819235	TEJERAN MARIA	230301	30	(\$1,600,000)	(\$256,000)	EP0377	30	(\$1,600,000)	(\$64,000)	CCF411	30	(\$1,600,000)	(\$44,000)
2	CC 1101819235	TEJERAN MARIA	230301	30	\$1,656,000	\$265,000	EP0377	30	\$1,656,000	\$66,300	CCF411	30	\$1,656,000	\$66,300
Total Afiliados(1)					\$56,000	\$9,000			\$56,000	\$2,300			\$56,000	\$2,300


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,900	\$0	\$0	\$3,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$3,900	\$0	\$0	\$3,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300	
TOTAL				1	\$17,500	\$0	\$0	\$17,500	

**CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL**

El supervisor del Contrato No.2434 de 2019, **RAMON DORADO MONTES**, con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es “**Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2**”, que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al mes de enero de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los cinco (5) días del mes de marzo de 2021.



RAMON DORADO MONTES
T.P No.082020-96433 ATL
Supervisor del Contrato