

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AUTORIZACION DE PAGO	CÓDIGO		AFINCO-FR-14	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: \$57.996.435.00 Letras: (CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X) Acta Parcial de Costos No. 15 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC9.

Con cargo al Registro Presupuestal número 194820 del 17/02/20.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA:

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 26 de abril de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
 RADICACION 34832 26/04/2021 03:43:13 pm
 REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
 DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
 ORDEN DE PAGO NO 3421

CONSORCIO ECOAD SUCRE



NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764002613453
Fecha 20/08/2020 - 20/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC1 al
ESUC100

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° ESUC9
Bogotá	21	04	2021		

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Dirección: CRA 59 26 60
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Mayo 21 del 2021
Fecha de pago: 21/05/2021
Total de Lineas: 1

NIT: 800215807
Departamento: Bogotá
Tipo negociación: Crédito
Hora emisión: 09:00:52

Fecha de firmado: 21/04/2021 14:00:48
Teléfono: 7056000
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos


#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO0024342019	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONTRATO 002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consortiados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	\$48.736.500,00	\$48.736.500,00

SON: (CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)
CUFE: 1a238899523e86f0d4310e0ba2475c6db1be3831ba689b669e469f06ac33362adc4d24ba89df65440a6ac1f0c2493c8

NOTAS:
#S24-02-00; 002434 DE 2019; rdorado@invias.gov.co #S

SUBTOTAL:	\$48.736.500,00
IVA	\$9.259.935,00
TOTAL:	\$57.996.435,00
RETEIVA:	\$1.388.990,00
RETERENTA:	\$974.730,00
NETO FACTURA:	\$55.632.715,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$48.736.500,00	19,00%	\$9.259.935,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	\$9.259.935,00	15%	\$1.388.990,00
06 ReteRenta	\$48.736.500,00	2%	\$974.730,00




Firma Digital:
V8Kms4pgRvN2oBi7gp24dxlwyhxtz5OWiHL+VW2ynoG0gHh89/8ns2h1KLsnXYW6G3V5ArCTu17cYU3gWB1WxKDdb8NZc6XTUoR/aQxraz2mfm0UcvT/Lz1sQNdKjOhsmTkHogdSxaJPU22aT3O9XANCw7WMBNXu/vi4QakcFT
zeIPZ0F+a6ACLeRBYQu6W24HYLpuJaMmHjgLBuYs9YDuyWxkhOBs7HYRj/ezZut+hPkPKAAOYq/QjbbWhQom70h89eP9bA3/ICn7D2+5e1nieJDOE3HVF/UaF37pgE1wFubu11Ek+tz1eFTnSHuEKH6iIC9RQ==

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **ccadena s.a.** Nit. 890.930.534-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO VERSION PAGINA	MINFRA-MI-IN-B-FR-2 1 1 DE 1
---	--	-----------------------------	------------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: \$ 48.735.500,00

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 PERIODO MES:

Día	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
19	4	2021	RAMÓN DORADO MONTES	[Firma]	
			N/A		
			N/A		
20	4	2021	RAMÓN DORADO MONTES	[Firma]	
20	4	2021	RAMÓN DORADO MONTES	[Firma]	
			N/A		
			N/A		
			N/A		
20	4	2021	RAMÓN DORADO MONTES	[Firma]	
			N/A		
			N/A		
			N/A		
20	4	2021	RAMÓN DORADO MONTES	[Firma]	
			N/A		

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENIOR AL SUPERVISOR
 FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
 FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENIOR AL SUPERVISOR
 FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
 FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL
 FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENIOR
 FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENIOR AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
 FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
 FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
 FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO
 FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENIOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2034 DE 2019 NIT. 901.348.808 - 7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENIOR: CONSORCIO ECOMAD SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramon Dorado Montes autoriza el pago a favor del Intervenor CONSORCIO ECOMAD SUCRE por valor de : \$57.996.435,00 Letras CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON

Correspondiente al acta de costos No. 15 del periodo del primero (01) al treinta y uno (31) de marzo de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adj.


Firma: RAMON DORADO MONTES
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matricula No. 082020-08433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE


Firma: RAMON DORADO MONTES
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matricula No. 082020-08433 ATL
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES		CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1	DE

CONTRATO N°: 2434 DE 2019		TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	%	ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	15	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE		
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
 (Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1249019 de 2019	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	194820 de 2020	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$57.996.435.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	\$57.996.435.00


 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
 NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)															
No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	Año 2019				Año 2020				Año 2021				Pir Regis
			Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombro-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombro-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombro-Mes)	Valor Total	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	\$ 4.888.000,00	\$ 320.000,00	1,00	\$ 5.208.000,00	\$ 5.203.000,00	\$ 350.000,00	12,00	\$ 67.716.000,00	\$ 5.016.000,00	\$ 370.000,00	12,00	\$ 71.832.000,00	\$ 5.950.000,00 \$ 370,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	\$ 3.404.000,00	\$ 285.000,00	1,00	\$ 3.689.000,00	\$ 3.720.000,00	\$ 300.000,00	12,00	\$ 48.240.000,00	\$ 3.049.000,00	\$ 320.000,00	12,00	\$ 51.238.000,00	\$ 4.192.000,00 \$ 320,00
		PERSONAL AUXILIAR													
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretarías	\$ 1.116.000,00		1,00	\$ 1.116.000,00	\$ 1.185.000,00		12,00	\$ 14.220.000,00	\$ 1.260.000,00		12,00	\$ 15.120.000,00	\$ 1.290.000,00
4	1	Conductor	\$ 1.278.000,00		1,00	\$ 1.278.000,00	\$ 1.300.000,00		12,00	\$ 16.220.000,00	\$ 1.448.000,00		12,00	\$ 17.376.000,00	\$ 1.480.000,00
N1	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					\$ 1.000.000,00				\$ 1.056.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 11.201.000,00				\$ 140.496.000,00				\$ 155.556.000,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 27.098.400,00				\$ 351.590.400,00				\$ 373.334.400,00	

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)															
No.	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIATICOS													
5	1	Ingeniero Residente	\$ 200.000,00	Día	5,00	\$ 1.000.000,00	\$ 250.000,00	Día	10,00	\$ 2.500.000,00	\$ 200.000,00	Día	10,00	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 4.770.000,00	Mes	1,00	\$ 9.540.000,00	\$ 5.056.000,00	Mes	12,00	\$ 121.344.000,00	\$ 5.359.000,00	Mes	12,00	\$ 128.616.000,00	\$ 5.455.000,00
		OTROS COSTOS													
7	1	Insuros como pintura, cemento, concreto, malla para grietas, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	\$ 47.073.892,00	Global (Scomprabante)	1,00	\$ 47.073.892,00	\$ 5.393.280,00	Global (Scomprabante)	1,00	\$ 5.393.280,00	\$ 5.716.877,00	Global (Scomprabante)	1,00	\$ 5.716.877,00	\$ 3.534.936,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ -	Mes (Scomprabante)		\$ -	\$ 3.000.000,00	Mes (Scomprabante)	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.200.000,00	Mes (Scomprabante)	1,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 1.272.000,00	Mes (Scomprabante)	1,00	\$ 1.272.000,00	\$ 1.348.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 16.176.000,00	\$ 1.420.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 17.148.000,00	\$ 1.514.000,00
10	1	Datación de oficina	\$ 450.000,00	Mes (Scomprabante)	1,00	\$ 450.000,00	\$ 520.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 6.240.000,00	\$ 560.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 6.720.000,00	\$ 560.000,00
11	1	Papelera, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 195.000,00	Mes (Scomprabante)	1,00	\$ 195.000,00	\$ 225.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 2.700.000,00	\$ 250.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 3.000.000,00	\$ 250.000,00
12	1	Comunicaciones	\$ 250.000,00	Mes (Scomprabante)	1,00	\$ 250.000,00	\$ 300.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 3.600.000,00	\$ 330.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 3.960.000,00	\$ 330.000,00
13	1	Capacitación microempresas	\$ 450.000,00	Mes (Scomprabante)	1,00	\$ 450.000,00	\$ 520.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 6.240.000,00	\$ 550.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 6.600.000,00	\$ 550.000,00
14	1	Peajes	\$ 400.000,00	Mes (Scomprabante)	1,00	\$ 400.000,00	\$ 450.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 5.520.000,00	\$ 500.000,00	Mes (Scomprabante)	12,00	\$ 6.000.000,00	\$ 500.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 60.030.892,00				\$ 172.713.280,00				\$ 183.560.877,00	
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO													
15	1	Interventoría asignada. GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	\$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se paga según comprobantes)	1,00	\$ 256.167,00	\$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se paga según comprobantes)	1,00	\$ 3.258.440,00	\$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se paga según comprobantes)	1,00	\$ 3.453.947,00	\$ 2.135.691,00
16	1	Servicios temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 3.113.000,00	Global	1,00	\$ 3.113.000,00	\$ 5.450.000,00	Global	1,00	\$ 5.450.000,00	\$ 5.550.000,00	Global	1,00	\$ 5.550.000,00	\$ 5.620.000,00
17	1000	Pagables (1000 semestres)	\$ -	Unidad		\$ -	\$ 9.500,00	Unidad	2,00	\$ 19.000.000,00	\$ 9.700,00	Unidad	2,00	\$ 19.400.000,00	\$ 9.700,00
18	1	Videos	\$ -	Unidad		\$ -	\$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	\$ 5.000.000,00	\$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	\$ 5.100.000,00	\$ 2.600.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 3.369.167,00				\$ 32.708.440,00				\$ 33.503.947,00	
		VALOR TOTAL BASICOS (C) = (A) + (B) + (B')				\$ 91.098.459,00				\$ 557.012.120,00				\$ 596.399.224,00	
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				\$ -				\$ -				\$ -	
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				\$ 91.098.459,00				\$ 557.012.120,00				\$ 596.399.224,00	
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				\$ 17.308.707,00				\$ 105.832.303,00				\$ 112.176.853,00	
102-IP		IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				\$ -	\$ 137.450,00	Mes		\$ -				\$ -	
		VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 2.5% H+(G) 2.5%				\$ -	\$ 3.430,00	Mes		\$ -				\$ -	
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 10% H+(H+10%)				\$ -				\$ -				\$ -	
		VALOR BASICO SUBTOTAL J+E+G+H				\$ 91.098.459,00				\$ 557.012.120,00				\$ 596.399.224,00	
		VALOR IVA SUBTOTAL K+E+I				\$ 17.308.707,00				\$ 105.832.303,00				\$ 112.176.853,00	
		Costo Total = (J) + (K)				\$ 108.407.166,00				\$ 662.844.423,00				\$ 708.576.077,00	

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$	MES (MARZO 2021)	\$	ACUMULADO	\$
		5.592.700,00		64.579.700,00	

(Información tomada del formato MNFRA-MNIN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BASICO EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MIL.

Saldo básico por ejecutar: \$ 902.215.012,00

- NOTA:
- Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
 - El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
 - Los deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervienen,

Nombre: MAURICIO GOMEZ CACERDO
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventor
C.C.: 70.150.916 de Bogotá D.C.

CÓDIGO	MNFR-MN-IN-S-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA	18	3	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA No. 15 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48,730,500.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ Indicador con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019
(Indique día-mes-año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1,914,190,244.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1,914,190,244.00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(Incluidas las suspensiones, indique día-mes-año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique día-mes-año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

10 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 10/1/2021										PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)		Actualización Costos y Tarifas		Año 2019		Año 2020		Año 2021		Año 2022		Dedicación Recurso		Valor	
		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
7.00	\$ 44,303,000.00			0.00	\$ -	11.03	\$ 67,320,000.00	12.00	\$ 71,832,000.00	7.00	\$ 44,303,000.00	1.00	\$ 5,985,000.00	14.03	\$ 85,278,000.00
7.00	\$ 31,584,000.00			0.00	\$ -	11.35	\$ 45,027,000.00	12.00	\$ 51,228,000.00	7.00	\$ 31,584,000.00	1.00	\$ 4,203,000.00	14.20	\$ 57,834,000.00
7.00	\$ 9,030,000.00			0.00	\$ -	9.70	\$ 11,494,500.00	12.00	\$ 15,120,000.00	7.00	\$ 9,030,000.00	1.00	\$ 1,260,000.00	12.70	\$ 15,274,500.00
7.00	\$ 10,300,000.00			0.00	\$ -	11.67	\$ 15,871,200.00	12.00	\$ 17,376,000.00	7.00	\$ 10,300,000.00	1.00	\$ 1,448,000.00	14.67	\$ 20,215,200.00
	\$ 95,277,000.00			0.00	\$ -	4.20	\$ 6,864,000.00	6.00	\$ 9,030,000.00			1.00	\$ 1,656,000.00	7.20	\$ 11,632,000.00
	\$ 2,40				\$ -		\$ 146,577,600.00		\$ 105,402,000.00		\$ 95,277,000.00		\$ 14,619,000.00		\$ 190,434,000.00
	\$ 228,004,800.00				\$ -	2.40	\$ 751,780,450.00		\$ 307,189,800.00		\$ 228,004,800.00		\$ 35,085,600.00	2.40	\$ 457,045,250.00
				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS					
				Acta de Modificación No. 2 de fecha 10/1/2021		Acta de Modificación No. 2 de fecha 10/1/2021		Acta de Modificación No. 2 de fecha 10/1/2021		Acta de Modificación No. 2 de fecha 10/1/2021					
10 2022		Actualización Costos y Tarifas		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Total Dedicación Recurso		Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
10.00	\$ 2,600,000.00			0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.00	\$ 2,600,000.00	10.00	\$ 2,600,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7.00	\$ 70,370,000.00			0.00	\$ -	11.03	\$ 120,669,867.00	12.00	\$ 128,816,000.00	7.00	\$ 70,370,000.00	1.00	\$ 10,718,000.00	14.03	\$ 152,823,867.00
1.00	\$ 3,534,936.00			0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 127,106,222.00	1.00	\$ 3,534,936.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.00	\$ 3,200,000.00			0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,200,000.00	1.00	\$ 3,200,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7.00	\$ 10,598,000.00			0.00	\$ -	11.70	\$ 15,771,600.00	12.00	\$ 17,148,000.00	7.00	\$ 10,598,000.00	1.00	\$ 1,428,000.00	14.70	\$ 20,058,600.00
7.00	\$ 3,920,000.00			0.00	\$ -	9.40	\$ 4,868,000.00	12.00	\$ 6,720,000.00	7.00	\$ 3,920,000.00	1.00	\$ 560,000.00	12.40	\$ 6,568,000.00
7.00	\$ 1,750,000.00			0.00	\$ -	2.94	\$ 661,500.00	12.00	\$ 3,000,000.00	7.00	\$ 1,750,000.00	0.81	\$ 202,500.00	4.10	\$ 966,500.00
7.00	\$ 2,310,000.00			0.00	\$ -	3.85	\$ 1,156,200.00	12.00	\$ 3,960,000.00	7.00	\$ 2,310,000.00	0.58	\$ 191,400.00	4.45	\$ 1,354,200.00
7.60	\$ 3,850,000.00			0.00	\$ -	7.00	\$ 3,640,000.00	12.00	\$ 6,600,000.00	7.00	\$ 3,850,000.00	1.00	\$ 550,000.00	10.00	\$ 5,200,000.00
7.00	\$ 3,500,000.00			0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 6,000,000.00	7.00	\$ 3,500,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
	\$ 111,632,936.00				\$ -		\$ 148,787,167.00		\$ 305,610,222.00		\$ 111,632,936.00		\$ 13,650,900.00		\$ 187,061,167.00
1.00	\$ 2,135,691.00			0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,453,947.00	1.00	\$ 2,135,691.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.00	\$ 5,620,000.00			0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,550,000.00	1.00	\$ 5,620,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.00	\$ 10,400,000.00			0.00	\$ -	0.20	\$ 1,900,000.00	2.00	\$ 10,400,000.00	2.00	\$ 10,400,000.00	0.00	\$ -	0.20	\$ 1,900,000.00
1.00	\$ 2,600,000.00			0.00	\$ -	0.40	\$ 1,000,000.00	2.00	\$ 5,100,000.00	1.00	\$ 2,600,000.00	0.00	\$ -	0.40	\$ 1,000,000.00
	\$ 29,755,691.00				\$ -		\$ 2,900,000.00		\$ 33,503,947.00		\$ 29,755,691.00		\$ -		\$ 2,900,000.00
	\$ 370,053,427.00				\$ -		\$ 501,473,623.00		\$ 736,204,969.00		\$ 370,053,427.00		\$ 48,730,500.00		\$ 647,004,423.00
	\$ -				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ 370,053,427.00				\$ -		\$ 501,473,623.00		\$ 736,204,969.00		\$ 370,053,427.00		\$ 48,730,500.00		\$ 647,004,423.00
	\$ 70,310,151.00				\$ -		\$ 95,279,988.00		\$ 130,896,044.00		\$ 70,310,151.00		\$ 9,259,035.00		\$ 114,225,763.00
	\$ -				\$ -		\$ 691,760.00	0.00	\$ 824,700.00		\$ -		\$ -		\$ 60,144.00
	\$ -				\$ -	4.40	\$ 15,118.00	6.00	\$ 20,616.00		\$ -		\$ -		\$ 1,654.00
	\$ -				\$ -		\$ 2,872.00		\$ 3,917.00		\$ -		\$ -		\$ 314.00
	\$ 370,053,427.00				\$ -		\$ 502,093,521.00		\$ 737,140,285.00		\$ 370,053,427.00		\$ 48,730,500.00		\$ 647,072,221.00
	\$ 70,310,151.00				\$ -		\$ 95,282,600.00		\$ 130,896,044.00		\$ 70,310,151.00		\$ 9,259,035.00		\$ 122,921,155.00
	\$ 440,363,578.00				\$ -		\$ 597,376,381.00		\$ 877,040,242.00		\$ 440,363,578.00		\$ 57,990,435.00		\$ 770,060,376.00


Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Control de Consultoría
Matrícula No. 08020 - 96433 ATL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 15 Valor basico: \$ 48.736.500,00 Período: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Valor Incluido Iva: \$ 57.996.435,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			\$ 56.146.442,00	\$ 56.146.442,00
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			\$ 1.849.993,00	\$ 1.849.993,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			\$ 57.996.435,00	\$ 57.996.435,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	\$ 6.117.703,00	\$ 5.140.927,00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	\$ 18.964.879,00	\$ 15.936.873,00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	\$ 29.379.656,00	\$ 24.688.787,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 54.462.238,00	\$ 45.766.587,00

NIT	DEPARTAMENTO 2 BOLÍVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	\$ 3.534.197,00	\$ 2.969.913,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ 3.534.197,00	\$ 2.969.913,00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			


(Firma)
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE


(Firma)
Nombre: RAMÓN DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

16 4 2021

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

INTERVENITOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2434 DE 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, CÓDIGO 7404

CARRETERA Y10 PROYECTO: VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, PRO+0000 - PR91+0060

SECTOR: VARIANTE DE MAJAGUAL, PRO+0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES			
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF		
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92 538 159	INGENIERO RESIDENTE	\$ 5.986.000,00	\$ 5.986.000,00	\$ 416.700,00	\$ 239.500,00	\$ 1.017.800,00	\$ 239.500,00	\$ -	\$ -		
2	CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS	30 581 482	INGENIERO AUXILIAR	\$ 3.720.000,00	\$ 3.720.000,00	\$ -	\$ 148.800,00	\$ 632.400,00	\$ -	\$ -	\$ -		
	MARIA ESTHELA LASTRE LASTRE	32 908 342		\$ 4.269.000,00	\$ 4.269.000,00	\$ 297.200,00	\$ 170.800,00	\$ 725.900,00	\$ 170.800,00	\$ -	\$ -		
3	YORYNA JIMENEZ	1.005 525 582	SECRETARIA	\$ 908.526,00	\$ 908.526,00	\$ -	\$ 36.400,00	\$ 145.400,00	\$ -	\$ -	\$ -		
	YEISY RAMOS HERRERA	1.100 550 915		\$ 1.260.000,00	\$ 1.260.000,00	\$ 87.700,00	\$ 50.400,00	\$ 201.600,00	\$ 50.400,00	\$ -	\$ -		
4	JULIO ANGEL RODRIGUEZ VARELA	92 503 321	CONDUCTOR	\$ 1.448.000,00	\$ 1.448.000,00	\$ 100.800,00	\$ 58.000,00	\$ 231.700,00	\$ 58.000,00	\$ -	\$ -		
N1	MARIA TEHERAN	1101 819 235	INSPECTOR SST	\$ 1.656.000,00	\$ 1.656.000,00	\$ 115.300,00	\$ 66.300,00	\$ 265.000,00	\$ 66.300,00	\$ -	\$ -		

NOTAS:

- El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
- Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO

R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

Interventoría

C.C.: 79 150.916 de Bogotá D.C.

Firma

Nombre: RAMON DEL CRISCO DORADO MONTES

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula No. 082020 - 96433 ATL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MANFRAMN-15-PR-9

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

FECHA

16 4 2021

(Dia) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOMAD SUCRE

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOMAD SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PRO-0000 - PRS-10060

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PRO-0000 - PRS-10060

SECTOR: VARIANTE DE MAJAGUAL, PRO-0000 - PRS-0024

SECTOR: VARIANTE DE MAJAGUAL, PRO-0000 - PRS-0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	(Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249519	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$108.410.602,00
2020	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$662.840.987,00
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$702.575.077,00
2022	N.A.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	N.A.	N.A.		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$440.363.578,00
							\$1.914.190.244,00
						TOTAL	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1249519 de 20-12-2019 No. 134520 de 17-02-2020 No. 139521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	ene-20	\$36.986.643,00	\$7.024.042,00	\$43.992.685,00	\$0,00	\$0,00	\$771.251.589,00	\$43.992.685,00	\$1.914.190.244,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	\$41.840.150,00	\$7.946.629,00	\$49.786.779,00	\$0,00	\$0,00	\$677.469.125,00	\$93.782.464,00	\$1.820.407.780,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	\$41.273.200,00	\$7.841.908,00	\$49.115.108,00	\$0,00	\$0,00	\$628.354.017,00	\$142.897.572,00	\$1.771.292.672,00	27231 DE 17/03/2020	
4	abr-20	\$41.289.700,00	\$7.845.043,00	\$49.134.743,00	\$0,00	\$0,00	\$579.219.274,00	\$192.032.315,00	\$1.722.157.929,00	36626 DE 29/05/2020	
5	may-20	\$40.611.700,00	\$7.716.223,00	\$48.327.923,00	\$0,00	\$0,00	\$530.861.351,00	\$240.360.238,00	\$1.673.830.006,00	44499 DE 10/7/2020	
6	jun-20	\$40.556.200,00	\$7.705.678,00	\$48.261.878,00	\$0,00	\$0,00	\$482.639.473,00	\$288.622.116,00	\$1.625.568.128,00	49033 DE 18/07/2020	
7	jul-20	\$43.211.200,00	\$8.210.128,00	\$51.421.328,00	\$0,00	\$0,00	\$431.208.145,00	\$340.043.444,00	\$1.574.146.800,00	60093 DE 18/09/2020	
8	ago-20	\$43.258.100,00	\$8.219.039,00	\$51.477.139,00	\$0,00	\$0,00	\$379.731.006,00	\$391.520.563,00	\$1.522.666.661,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	\$45.851.857,00	\$8.705.799,00	\$54.557.656,00	\$0,00	\$0,00	\$325.173.350,00	\$446.078.239,00	\$1.468.112.005,00	81514 DE 08/11/2020	
10	oct-20	\$43.668.900,00	\$8.300.891,00	\$51.969.791,00	\$0,00	\$0,00	\$275.163.590,00	\$496.068.030,00	\$1.416.122.214,00	90898 DE 03/12/2020	
11	nov-20	\$41.175.680,00	\$7.823.379,00	\$48.999.059,00	\$0,00	\$0,00	\$224.184.500,00	\$547.087.089,00	\$1.367.123.155,00	95954 DE 15/12/2020	
12	dic-20	\$41.780.950,00	\$7.938.381,00	\$49.719.331,00	\$0,00	\$0,00	\$174.465.160,00	\$596.786.420,00	\$1.317.403.824,00	97918 DE 18/12/2020	
13	ene-21	\$48.352.600,00	\$9.186.984,00	\$57.539.584,00	\$0,00	\$0,00	\$116.925.575,00	\$654.326.014,00	\$1.259.864.230,00	18674 DE 08/03/2021	
14	feb-21	\$48.476.841,00	\$9.204.086,00	\$57.680.927,00	\$0,00	\$0,00	\$59.244.548,00	\$712.006.941,00	\$1.202.183.303,00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	\$48.736.500,00	\$9.259.935,00	\$57.996.435,00	\$0,00	\$0,00	\$1.248.213,00	\$770.003.376,00	\$1.144.186.868,00	N.A.	EN TRAMITE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MANRAMIN-15-TR-0

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

16 4 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

2434 DE 2019

MES INFORME MENSUAL:

MARZO DE 2021

INTERVENIENTE:

CONSORCIO ECOAD SUCRE

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ CÓDIGO 7404

CARRETERA Y/O PROYECTO: VARIANTE DE MAJAGUAL CÓDIGO 745CA

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ PRG-0000 - PR91-0080

SECTOR: VARIANTE DE MAJAGUAL PRG-0000 - PR3-0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	(Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1240019	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$662.840.987,00
2021	135521	C-2401-0800-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$440.383.578,00
TOTAL							\$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 de 20-12-2019 No.194820 de 17-02-2020 No.135521 de 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
16											
17											
18											
19											
20											
TOTALES		\$647.072.221,00	\$122.831.155,00	\$770.003.376,00	\$0,00	\$0,00	\$1.248.213,00	\$770.003.376,00	\$1.144.186.868,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

MAURICIO GÓMEZ GARCÍA

R.L(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

Interventoría

C.C. 79 150 916 de Bogotá D.C.

Firma

RANON DEL CRISTO DURADO MONTES

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula No. 082020 - 95433 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: 1 (Interventoría) 1 (Subdirección Administrativa)

**CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7**

Abril 16 de 2021


Ingeniero:
RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sincelejo – Sucre

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO
No. 2434 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO ECOAD SUCRE**, el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2021, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2434 de 2019 cuyo objeto es la; "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2".

Atentamente,



MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Av.	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 903148808	7	CONSORCIO EDUCAD SUCRE	B- MENOS DE 200 CONTRATANTES	PRINCIPAL	TV 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS SUCRE	8059450	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Planilla	Valor
2021-03	2021-04	946354603	9418367461	E		2021/04/07	2021/04/06	BANCO DE BOGOTÁ	\$5,592,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
1	CC 100532582	JIMENEZ YORVINA	230301	30	\$908,226	\$145,400	EP5041	30	\$908,226
2	CC 32988342	LUSTRE MARIA	230301	30	\$4,269,000	\$715,500	EP5002	30	\$4,269,000
3	CC 30581482	OVIEDO CARMELINA	230301	30	\$3,720,000	\$53,200	MIN001	30	\$3,720,000
4	CC 92348159	OVIEDO JEFF	230301	30	\$2,986,000	\$1,017,800	EP5048	30	\$2,986,000
5	CC 1106589915	RAMOS YESSY	230301	30	\$1,260,000	\$201,600	EP5002	30	\$1,260,000
6	CC 97503327	RODRIGUEZ JULIO	2514	30	\$1,448,000	\$231,700	CCF033	30	\$1,448,000
7	CC 1101619235	TEJEDAN AMARA	230301	30	\$1,656,000	\$265,000	EP5007	30	\$1,656,000
Total Afiliados(7)					\$19,247,526	\$3,219,800			\$19,247,526

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$3,219,800	\$0	\$0	\$3,219,800	
COLPENSIONES	2514	900,336,004	7	1	\$231,700	\$0	\$0	\$231,700	
FORVENIR	230301	800,221,808	8	6	\$2,988,100	\$0	\$0	\$2,988,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,017,700	\$0	\$0	\$1,017,700	
ARL SURA	14-11	890,803,790	5	7	\$1,017,700	\$0	\$0	\$1,017,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$585,000	\$0	\$0	\$585,000	
COMPASUCRE	CCF-41	892,700,015	5	7	\$585,000	\$0	\$0	\$585,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	\$770,200	\$0	\$0	\$770,200	
COMPASUCRE	CCF033	892,700,015	5	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000	
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	1	\$239,500	\$0	\$0	\$239,500	
POSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$148,800	\$0	\$0	\$148,800	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$66,300	\$0	\$0	\$66,300	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200	
TOTAL				7	\$5,592,700	\$0	\$0	\$5,592,700	

**CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL**

El supervisor del Contrato **No.2434 de 2019**, **RAMON DORADO MONTES**, con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **CONSORCIO ECOAD SUCRE**, identificado con NIT No.901.348.808-7, cuyo objeto del contrato es **"Administración Vial de las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Modulo 1 Grupo 2"**, que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al mes de marzo de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los quince (26) días del mes de abril de 2021.



RAMON DORADO MONTES
T.P No.082020-96433 ATL
Supervisor del Contrato

**CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7**

047-1-096-2021

San Marcos, 04 de marzo de 2021

Ingeniero
RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Director Territorial
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
Calle 38 No. 9 – 111, Av. Troncal de Occidente
Sincelejo - Sucre


**Referencia: CONTRATO No. 2434 DE 2019. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS
CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL
SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2.**

Asunto: Costos de Implementación del Protocolo de Bioseguridad

Respetado Ingeniero

En atención al contrato de la referencia, teniendo en cuenta la situación presentada a nivel mundial y las medidas preventivas y de mitigación adoptadas por el Gobierno Nacional para reducir la exposición y contagio por la enfermedad COVID-19, el CONSORCIO ECOAD SUCRE, identificado con NIT. N°901.348.808 – 7, no siendo ajeno a lo acontecido, manifiesta que asume los costos generados en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, y que garantiza su efectivo cumplimiento durante la ejecución de las actividades del Contrato N°2434 de 2019 en el mes de marzo de 2021.

Cordialmente,


MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Suplente

Elaboró: JAOM