

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
	SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
			PAGINA 1 DE 4	

DEPENDENCIA CONTRATANTE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato)

BPIN

2020540010054
(BPIN del proyecto)

ACTA No. 11
(escriba No. de acta)

SOLICITUD DE

REINICIO

A CONTRATO DE

OBRA
(seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 2118
(Número de Contrato)

DE 2022
(Año de suscripción)

SECOP II SIM-LP-005-2021
(No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

“DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I” Lote 1.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA)
(Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(seleccione el tipo de contrato)

ASOCIADO

No. 2117 DE 2022
(Número de Contrato Asociado)

SECOP II SIM-CMA-004-2021
(No. de proceso)

CONTRATISTA DE OBRA
(Seleccione el tipo de contratista solicitante)

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

NIT 900.428.091-3
(Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR
(Seleccione el tipo de supervisión)

CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
(Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante)

NIT 830.007.421-0
(Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)

SUPERVISOR A INTERVENTORÍA
(Seleccione una opción)

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
(Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)

NIT 13.503.541
(Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SEIS (06) MESES
(Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

10 DE MAYO DE 2022
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 800.209.628
(Escriba en este espacio el valor del contrato en números)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MALLA VIAL CUCUTA
(Indique el lugar de ejecución del contrato)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No. <u>1</u>	DE FECHA <u>9/11/2022</u>	PLAZO <u>52 DIAS</u>
PRORROGA No. <u> </u>	DE FECHA <u> </u>	PLAZO <u> </u>
PRORROGA No. <u> </u>	DE FECHA <u> </u>	PLAZO <u> </u>
PRORROGA No. <u> </u>	DE FECHA <u> </u>	PLAZO <u> </u>
PRORROGA No. <u> </u>	DE FECHA <u> </u>	PLAZO <u> </u>
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS		PLAZO <u>52 DIAS</u>

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
	SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
			PAGINA 2 DE 4	

ADICIONES:

Adición No.	1	DE FECHA	9/12/2022	VALOR	\$	400.104.814
Adición No.		DE FECHA		VALOR		
Adición No.		DE FECHA		VALOR		
Adición No.		DE FECHA		VALOR		
Adición No.		DE FECHA		VALOR		
VALOR TOTAL DE ADICIONES				VALOR	\$	400.104.814

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No.	DE FECHA	VALOR	
MAYORES AJUSTES	No.	DE FECHA	VALOR	
MAYOR PERMANENCIA	No.	DE FECHA	VALOR	
TOTAL RECONOCIMIENTO			VALOR	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			VALOR	\$ 1.200.314.442

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	DE FECHA	28/12/2022	No. DÍAS	20
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.		DE FECHA		No. DÍAS	

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE REINICIO No.		1	DE FECHA	17/01/2023	No. DÍAS	
FECHA DE REINICIO	17	DE	ENERO	DE	2023	
	(Día)		(Mes)		(Año)	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20	DE	ENERO	DE	2023	
	(Día)		(Mes)		(Año)	

4. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO

El objeto de la presente solicitud se debe a	REINICIO	al contrato No.	2118
			(Número de Contrato)
Las partes representadas por:	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.S.		
	(Escriba el nombre del representante legal del Contratista)		
representante legal del contratista;	NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA		
	(Seleccione el tipo de representante legal)		
representante legal de interventoría;	NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO		
	(Seleccione el interventor o supervisor)		
supervisor asignado;	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ		
	(Seleccione el supervisor o apoyo asignado)		

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA O CONSULTOR(SI APLICA)

DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN SUPERADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA PROCEDE A DAR REINICIO DEL MISMO Y CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES EN OBRA.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
	SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
			PAGINA 3 DE 4	

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN SUPERADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, Y QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA LISTO PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES EN SITIO. LA INTERVENTORIA ENCUENTRA PROCEDENTE EL REINICIO TANTO DEL CONTRATO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA.

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

El supervisor emite concepto favorable al reinicio del contrato de obra 2118 de 2022, de acuerdo con las consideraciones descritas en los numerales anteriores

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los (17) días del mes de (Enero) de (2023).

DocuSigned by:

(Firma)

(Nombre) NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA
DF18BE44DFE545E...
Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma)

(Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Ordenador del gasto

Elab

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Vo.Bo

Revi

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Vo.Bo

Apri

Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.