

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLE-LP-490-2022		
Periodo y/o No. de Pago	Mayo		
Nombre Del Contratista	FUNDACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA GLOBAL - FUNCITEG		
Nit:	8300890580		
Objeto Del Contrato	“Prestar los servicios para la realización de eventos recreo deportivos en la Localidad de Engativá”		
Fecha de Inicio	13 de enero de 2023		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	12 de julio de 2023		
Póliza de cumplimiento	NB-100236550		
Póliza RCE	NB-100055368		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	N/A		
PRORROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	15/03/2023	Suspensión: 1 mes	SI
OTRO SI	N/A		

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 ENERO 2023:

- El día 13 de enero se suscribe acta de inicio de contrato.
- El día 16 de enero se recibe hojas de vida del talento humano (coordinador y asistente administrativo)
- El 16 de enero operador solicita bases de datos para invitación y convocatoria a la presentación pública.
- El día 17 de enero el operador remite propuesta de piezas gráficas para la presentación pública, proyección físico financiera, cronograma y plan de trabajo.
- El día 17 de enero, se realiza actualización de pólizas del contrato.

- El día 18 de enero se lleva a cabo primera reunión del contrato para definir la etapa de alistamiento y presentación de documentos.
- El día 18 de enero se remiten por parte del operador las hojas de vida de los profesionales que acompañarán la ejecución de los diferentes eventos por periodo de un mes.
- El 23 de enero se realiza primer comité técnico del contrato
- El día 30 de enero se lleva a cabo la presentación pública del contrato.
- El 31 de enero se lleva a cabo comité técnico de seguimiento de resultados de la presentación pública y presentación de formatos para proceso de inscripción.

2. FEBRERO 2023:

- Los días 02 y 08 de febrero se definen los horarios de realización del proceso de inscripción.
- Los días 06 y 07 de febrero se recibe y realizan observaciones sobre el plan de medios consolidado.
- Los días 07 y 10 de febrero se remiten piezas gráficas para aprobación por parte de la oficina de prensa.
- El día 21 de febrero se lleva a cabo reunión de socialización con la mesa de deportes extremos de la localidad para socializar la oferta y se invita a participar y concertar la realización del evento Engatidunt.
- El día 27 de febrero se lleva a cabo comité técnico de seguimiento.
- Se realizan visitas de seguimiento técnico por parte de los apoyos a la supervisión sobre las jornadas de inscripción

3. MARZO 2023:

- El día 07 de marzo se lleva a cabo reunión con la oficina de PYBA de la Alcaldía Local en aras de concertar acerca de la realización del evento de Engatidunt.
- El día 09 de marzo se radica solicitud de suspensión por parte del operador (Funciteg), se realiza el trámite administrativo pertinente para
- Se realizan visitas de seguimiento técnico por parte de los apoyos a la supervisión sobre las jornadas de inscripción
- Los días 10 y 14 de marzo se lleva a cabo comité técnico de seguimiento. (Reporte de inscripciones, lugares de realización de las actividades, seguimiento a la matriz de riesgos del contrato)
- El día 15 de marzo queda en firme suspensión del contrato.

4. ABRIL 2023:

- El día 14 de abril se reinicia el contrato y se realiza trámite de gestión y actualización de las pólizas del contrato.
- El día 17 de abril se lleva a cabo comité técnico de seguimiento
- El día 21 de abril se lleva a cabo reunión para dar lineamiento por parte del área técnica a los profesionales que acompañarán las actividades de sesión de actividad física y defensa personal para mujer.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

- El día 27 de abril se realizó vista al Parque la florinda para construcción de la planimetría de los eventos de No 4 *carrera atlética*, No *Carrera Canicross Engativá 2.0*
- El 27 de abril se lleva a cabo mesa de trabajo conjunta con el área de Cultura y Deportes, en aras de hacer un seguimiento respecto sobre el avance de la etapa de alistamiento para los eventos para los cuales se tiene

5. MAYO 2023:

- El día 03 de mayo, mediante memorando No. 20236020018453 se remite actualización de documentación asociada al expediente contractual del Cto. 490 de 2022.
- El día 03 de mayo y por concertación con el área de participación del FDLE, se extiende invitación a las juntas de acción comunal en forma individual y Asojuntas para invitar a la reunión de socialización de la oferta institucional asociada al contrato 490 de 2022, específicamente al evento No. 5 *“Juegos de integración comunal”* con el propósito de garantizar la participación activa de los comunales en el desarrollo de la actividad conforme lo establecen los documentos del proceso.
- El día 4 de mayo y en atención al derecho de petición interpuesto por la Mesa Local de Deportes Extremos, bajo radicado No. 20236010075632, se remite para revisión del apoyo auditor Diana Tibaquirá el oficio de respuesta, posteriormente y surtido el proceso de revisión por parte del Dr. Cerquera, se procede al trámite administración, el día 15 de mayo se notifica respuesta formal mediante radicado No. 20236020327811.
- El día 09 de mayo se lleva a cabo comité técnico extraordinario con la Mesa Local de Deportes Extremos de Engativá – Engatiparks, en aras de realizar las concertaciones necesarias para la realización del evento No. 8 *“Engatidunt 2022”*, igualmente con el propósito de garantizar la efectiva participación de los beneficiarios para la idónea ejecución del evento.
- El día 09 de mayo se lleva a cabo la reunión con los miembros de las juntas de acción comunal de la localidad de Engativá que responden a la invitación enviada el día 05 de mayo, en este espacio se socializa la oferta, se reciben sugerencias y comentarios por parte de los dignatarios y se concertar espacios con el operador del proceso para avanzar en el proceso de inscripción.
- Los días 9 y 11 de mayo, se remiten al contratista bases de datos de potenciales beneficiarios para el evento No. 6 *“Juegos Locales de Integración”* específicamente para los torneos de microfútbol y Voleibol, se solicita la gestión e invitación en aras de lograr la meta de inscritos asociada a este evento en particular.
- El día 15 de mayo, conjuntamente con el apoyo técnico se lleva a cabo mesa de trabajo con el propósito de realizar el seguimiento a la ejecución de cada uno de los eventos y el verificar es estado de cada uno, se consolida matriz de seguimiento la cual será socializada con el operador el día
- El día 16 de mayo se asisten a Sesión virtual de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de la Junta Administradora Local de Engativá, en la cual en atención al cuestionario remitido se da respuesta a los corporados particularmente en relación al evento No. 2 *“Salida Recreo deportiva para el bienestar de la Persona Mayor”*
- El día 17 de mayo, se envió correo electrónico para solicitar permiso para el evento No 7 *Carrera Canicross Engativá 2.0*, planimetría, Suga, póliza, carta de restitución, formato proyecto de manejo para la ocupación temporal del espacio publico construido
- El día 19 de mayo se lleva a cabo comité extraordinario para realizar seguimiento a la meta de inscritos asociada a la realización de cada uno de los eventos, dentro de la reunión se socializa la

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

matriz de seguimiento consolidada por parte de los apoyos a la supervisión en aras de generar compromisos y acciones que garanticen la ejecución y cumplimiento de las actividades presupuestadas.

- El día 22 de mayo se asiste a la sesión virtual de la Comisión del Presupuesto, Crédito y Hacienda Pública de la Junta Administradora Local de Engativá, dentro de la cual se da respuesta al cuestionario asociado a la invitación de los corporados en relación al Cto. 490 de 2022.
- Dentro del mes se llevan a cabo las correspondientes visitas técnicas de seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades determinadas por cronograma y plan de trabajo.
- El operador realiza las gestiones y labores requeridas para conseguir la aprobación de diseño de las piezas gráficas y elementos que se emplearán para la ejecución de los diferentes eventos, dando cumplimiento al manual de uso de imagen de gobierno y obteniendo el visto bueno por parte de la oficina de prensa del FDLE.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$770.261.879
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$770.261.879
Pago No. 1	\$231.078.564
Pago No. 2	--
Pago No. 3	---
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$539.183.315

Específico

Recursos del FDL

Nº	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
1	Después de haber iniciado la ejecución, previa aprobación de las hojas de vida del equipo ejecutor, del cronograma de actividades,	1	N/A	N/A	N/A	X		\$231.078.564	\$539.183.315	Primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

una vez ejecutado el treinta por ciento (30%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INGRESOS A ALMACÉN

Periodo	No. Actividad	Número de factura	Número de ingreso a almacén
N/A	N/A	N/A	N/A


NOTA: Para el periodo reportado no se realizaron ingresos en almacén.



Nora Cecilia Pérez
Apoyo a la supervisión administrativo



Edwin Alfonso Corredor Díaz
Apoyo a la supervisión Técnico



ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Supervisora
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: Nora Cecilia Pérez-Profesional – Profesional Apoyo a la supervisión

Edwin Alfonso Corredor Díaz - Profesional Apoyo a la supervisión

Revisó: Diana Andrea Cabrera Tibaquirá – Contratista FDLE

Juan Pablo Chaves Rodríguez – FDLE

Ricardo García Alvarado Coordinador contratación - FDLE

Código: GCO-GCI-F133

Versión: 02

Vigencia: 13 de junio de 2022

Caso HOLA: 248323

Página 5 de 5