

Informe de Gestión No. 29
Contrato de Adhesión No. 17 Gramalote Colombia Limited
Período del 01 al 30 de abril del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Abril 30 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS.....	15

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 17; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de abril de 2023, del contrato de Adhesión No. 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Gramalote Colombia Limited, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de abril de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor). Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de abril del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.

Número de Adhesión	17	Entidad Adherente	Gramalote Colombia Limited
Fecha de Inicio	15/12/2020		
Duración	Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.492.265.100		
Valor Aporte SENA	\$746.132.550		
Valor Aporte Aliado	\$746.132.550		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Juan Felipe Gómez		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Juan Felipe Gómez		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Profesional Senior de Sostenibilidad. Gramalote Colombia Limited		
Número Telefónico o Celular	3107916982	Correo Electrónico	Felipe.Gomez@gramalote.com
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Diego Gutiérrez	Correo Electrónico	digutierrezb@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 17.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del para el manejo de los recursos se presentan a continuación (Ver anexo 1. EXTRACTO_DAV_9097_ABRIL_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.

No. Convocatoria	185
Recursos SENA	\$ 746.132.550
Recursos Adherente	\$ 746.132.550
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.492.265.100
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.651.535.918

Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 226.273.537
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 67.002.719
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.425.262.381
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.

Valor Traslado a la SENA	\$ 712.631.191
Valor Traslado a la Fiducia Adherente	\$ 712.631.191
Valor Traslado a la fiducia acumulada	\$ 1.425.262.381
Ejecución recursos SENA	\$ 655.713.728
Ejecución recursos Adherente	\$ 655.713.728
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.311.427.456

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.


Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9097
Saldo Total en Bancos	\$ 33.941.020,22
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 1.069.075,35
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 629.416,00

Cabe mencionar que de los rendimientos financieros en fiducia y generados por los recursos aportados por la entidad Gramalote Colombia Limited, \$629.416 fueron reintegrados el 09 de febrero de 2023 por la Universidad Nacional de Colombia por concepto de rendimientos financieros.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 185 perteneciente a Gramalote Colombia Limited al 30 de abril de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.425.262.381 equivalente al 95.51% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$67.002.719 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.311.427.456, equivalentes al 92.01% de los recursos comprometidos y 87.88% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de julio de 2021.

Para el caso de la convocatoria No. 185 específica para Gramalote cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en la dirección <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1852021.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.

Número de Convocatoria	185		
Fecha de Lanzamiento	09/02/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	09/02/2021	Fecha de Cierre	10/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	10/03/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	10/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	18/07/2021	Fecha de cierre No 4	18/11/2021

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad en el presente informe se relacionan los resultados del proceso de acreditación.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.

Número de Convocatoria				185			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/02/2021		Fecha de Cierre		10/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/03/21	Número de Planes Formalizados	9	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	78%
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/03/2021		Fecha de Cierre		10/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/05/21	Número de Planes Formalizados	16	Número de Planes Acreditados	14	% de Acreditación	88%
Corte No. 3	Fecha Apertura		11/05/2021		Fecha de Cierre		18/07/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	29/07/21	Número de Planes Formalizados	14	Número de Planes Acreditados	13	% de Acreditación	93%
Corte No. 4	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/11/21	Número de Planes Formalizados	3	Número de Planes Acreditados	3	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, a continuación, se presentan las generalidades y resultados del proceso de evaluación de la convocatoria 185.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 17 suscrito con Gramalote Colombia Limited.

Número de Convocatoria				185			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/02/2021		Fecha de Cierre		10/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	12/04/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	50%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	3	Valor Planes a Financiar	\$239.902.479
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/03/2021		Fecha de Cierre		10/05/2021

Fecha de Publicación Final Evaluación	07/06/21	Número de Planes Evaluados	14	Número de Planes Viabilizados	9	% de Viabilización	64%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	9	Valor Planes a Financiar	\$718.854.994
Corte No. 3	Fecha Apertura		11/05/2021		Fecha de Cierre		18/07/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	13/08/21	Número de Planes Evaluados	13	Número de Planes Viabilizados	7	% de Viabilización	53%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	08/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	7	Valor Planes a Financiar	\$559.679.087
Corte No. 4	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	03/12/21	Número de Planes Evaluados	3	Número de Planes Viabilizados	2	% de Viabilización	66.6%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/12/21	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21	Número de Planes a Financiar	2	Valor Planes a Financiar	\$133.099.358

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 185, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 185.

Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 185 1C.

N o	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADERO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72882	341-185- 2021	CULTIVOS HIDROVIDA			\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	70675	340-185- 2021	MAMASANTA	23/08/2021	23/08/2022	\$79.952.191	100,00%	120,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	73703	342-185- 2021	CREATRONICOS	17/08/2021	17/08/2022	\$79.950.288	175,00%	120,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio segundo corte

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 185 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADERO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74475	405-185- 2021	APICOLA CAMPO ALEGRE			\$79.951.139	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	67696	402-185- 2021	ALIZAFIRO	29/10/2021	29/10/2022	\$79.950.154	14,29%	0,00%	100,00%	99,93%	TERMINADO
3	74406	403-185- 2021	G2VESTIDOS	29/10/2021	29/10/2022	\$79.950.143	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74439	404-185- 2021	DOMATIC INMOBILIARIA	11/11/2021	11/11/2022	\$79.949.247	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74687	406-185- 2021	ECO HOTEL ALDEA DEL NARE	2/11/2021	2/11/2022	\$79.950.154	85,71%	100,00%	100,00%	99,37%	TERMINADO
6	74713	407-185- 2021	EL JARDIN DE LA MIEL	5/11/2021	5/11/2022	\$79.372.488	100,00%	100,00%	100,00%	99,88%	TERMINADO
7	74714	408-185- 2021	AVICOLA MAXI SUPER.	8/11/2021	8/11/2022	\$79.834.279	0,00%	0,00%	60,00%	52,48%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
8	74724	409-185-2021	AREPAS DH	2/11/2021	2/11/2022	\$79.947.390	100,00%	100,00%	100,00%	89,15%	TERMINADO
9	74751	410-185-2021	ADEGOSS	3/11/2021	3/11/2022	\$79.950.000	100,00%	100,00%	100,00%	86,76%	TERMINADO


Planes de negocio tercer corte

Tabla 10. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la CV 185 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74404	430-185-2021	CANNATE	28/01/2022	28/05/2023	\$79.954.537	25,00%	16,67%	100,00%	74,82%	VIGENTE
2	74443	432-185-2021	ECOSOS	19/01/2022	19/05/2023	\$79.950.599	20,00%	71,43%	100,00%	55,17%	VIGENTE
3	72404	428-185-2021	CANTERO CACAO	31/01/2022	31/01/2023	\$79.954.010	50,00%	57,14%	0,00%	100,00%	TERMINADO
4	72790	429-185-2021	CUBO	27/01/2022	27/01/2023	\$79.949.554	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74413	431-185-2021	AREPAS KMY	18/01/2022	18/03/2023	\$79.948.314	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	74462	433-185-2021	LA TIERRA PROMETIDA	20/01/2022	20/01/2023	\$79.968.044	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	74476	434-185-2021	CISNES DISEÑO Y CONFECCIÓN	21/01/2022	21/01/2023	\$79.954.029	20,00%	77,78%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 3. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 11. Cumplimiento de indicadores CV 185 3C.



Planes de negocio cuarto corte

Tabla 12. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la CV 185 4C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78130	525-185-2022	FINCA HOTEL LAS ACACIAS			\$66.322.398	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	74484	524-185-2022	ECOREFUGIO ALICANTE	18/04/2022	18/04/2023	\$66.776.960	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

La Universidad Nacional de Colombia solicitó el desarrollo de agenda especial para el seguimiento a la ejecución del plan de negocio relacionado a continuación.

Tabla 13. Agendas especiales.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Causal	Soporte
1	74443	ECOSOS		Anexo 4_B.FI.1 [T]-1299-165-23
2	74404	CANNATE		Anexo 5_B.FI.1 [T]-1299-176-23

Cierre planes de negocio

A continuación, se relacionan los planes de negocios terminados y entregados al SENA con recomendación de condonación.

Tabla 14. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación
1	70675	MAMASANTA	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN
2	73703	CREATRONICOS	TERMINADO	07/02/2023	CONDONACIÓN

4 Atención al Emprendedor

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023, se presentaron las observaciones, relacionadas a continuación referentes a atención al emprendedor.

- La emprendedora MARIA CONSUELO OSSA YEPES a través de la comunicación con radicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-411-23 (anexo 6) del día 24 de abril de 2023 solicitó prórroga para el desarrollo del plan de negocio ID 74443 – ECOSOS, financiado a través del contrato de cooperación empresarial 432-185-2021. La solicitud actualmente se encuentra en análisis por parte del SENA.
- La emprendedora OLGA LUCIA BAENA MEJIA a través de la comunicación con radicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-420-23 (anexo 7) del día 28 de abril de 2023 solicitó segunda prórroga para el desarrollo del plan de negocio ID 74404 – CANNATE, financiado a través del contrato de cooperación empresarial 430-185-2021. En agenda especial del 28 de abril se planea mesa de trabajo conjunta entre SENA, Universidad Nacional de Colombia e interventoría - Universidad de Antioquia, para definición de alternativas a la prórroga, como la suspensión del contrato.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 15 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 185, la cual resume los aspectos de mayor interés de la convocatoria. Los criterios definidos en esta ficha se van diligenciando en la medida en que avance el proceso.

Tabla 15. Ficha técnica convocatoria 185 - Gramalote Colombia Limited.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.492.265.100
Número total de planes formalizados	42
Número total de planes acreditados	36
Número total de planes viables	21
Número de planes financiados	21
Número de planes aprobados en CDN	21
Total recursos aprobados en CDN	\$1.651.535.918
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	3
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 226.273.537
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.425.262.381
Saldo de recursos por comprometer	\$ 67.002.719
Ejecución acumulada de recursos	\$1.311.427.456

A continuación, se presenta de manera gráfica el estado de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 185 – Gramalote Colombia Limited.



Conclusiones generales del período del 01 al 30 de abril de 2023,

La Convocatoria 185 – Fondo Emprender, tuvo su cierre el 10/03/2021, donde se formalizaron 9 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1, acreditó 7 de los 9 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 78% de acreditación.

1. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 185 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, viabiliza 3 de 6 planes de negocios evaluados, para un desempeño del 50%. Se aprobaron para financiación en el primer corte de la Convocatoria 185, 3 planes de negocio, por valor de \$239.902.479.
2. En el Corte No. 2 de la convocatoria se efectuó el 10/05/2021 en donde se formalizaron 16 planes de negocios. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 185, acreditó 14 de los 16 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 185 – Fondo Emprender, viabilizó 9 de 14 planes de negocios, para un desempeño del 64%. Para el Corte No. 2 de la convocatoria, se aprobó la financiación de 9 planes de negocios por un valor de \$718.854.994.
4. El corte No 3 de la convocatoria 185 se realizó el 18/07/2021, donde se formalizaron 14 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 185 acreditó 13 de los 14 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 93% de acreditación.
5. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 185 – Fondo Emprender, viabilizo 7 de los 13 planes acreditados, para un desempeño del 53%. Se aprobaron para financiación en el corte No. 3 de la convocatoria No. 185, 7 planes de negocio por valor de \$559.679.087.
6. El corte No 4 de la convocatoria 185 se realizó el 18/11/2021, donde se formalizaron 3 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 4 de la Convocatoria 185 acreditó 3 de los 3 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
7. El proceso de evaluación del corte No 4 de la convocatoria 185 viabilizo 2 de los tres planes evaluados para un desempleo del 66.7%. Se aprobaron para financiación en el corte No. 4 de la convocatoria No. 185, 2 planes de negocio por valor de \$133.099.358.
8. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 40 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (16), agendas especiales (12),

- prórrogas (9) e informes y conceptos (3) para la convocatoria 185 – Gramalote, solicitudes resueltas oportunamente.
9. A la fecha la convocatoria presenta (3) solicitudes de desistimientos por parte de los emprendedores a los recursos de financiamiento de los planes identificados con los ID 72882 - CULTIVOS HIDROVIDA, ID 74475 – APICOLA CAMPO ALEGRE e ID 78130 FINCA HOTEL LAS ACACIAS estos desistimientos suman un total \$226.273.537.
 10. Actualmente se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.425.262.381, quedando un saldo por comprometer de \$67.002.719.
 11. Al 30 de abril de 2023 (16) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 185 se encuentran terminados.
 12. A la fecha del presente informe los planes de negocios con contrato de cooperación vigente presentan una ejecución acumulada de \$1.311.427.456.
 13. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
 14. En lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 8 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (2 abiertas y 0 cerradas), agendas especiales (0 abiertas y 0 cerradas), informes y conceptos 0 abiertas y 4 cerradas), otras solicitudes operativas (0 abiertas y 1 cerradas), terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas) y reintegro (0 abiertas y 1 cerradas).
 15. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 185 se ha presentado 05 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de abril de 2023 se tiene un acumulado de 21 pagos rechazados de los cuales el 29% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 43% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 29% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A MAYO 31 DE 2023

Se espera que los planes de negocio vigentes de la convocatoria No. 185 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha sin novedades.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 185, la interventoría prepare y envíe los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución del proyecto.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 185 por valor total de \$ 67.002.719,00 por el SENA (\$ 33.501.359,50) y el ente adherente (\$ 33.501.359,50), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$439.659,35, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9097_ABRIL_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 185
Anexo 4	Comunicado B.FI.1 [T]-1299-165-23
Anexo 5	Comunicado B.FI.1 [T]-1299-176-23
Anexo 6	Comunicado B.FI.1 [T]-CR-1299-411-23
Anexo 7	Comunicado B.FI.1 [T]-CR-1299-420-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_9097_ABRIL_2023



DAVIVIENDA



H.77

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9097

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$33,726,988.75
Más Créditos	\$214,031.47
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$33,941,020.22
Saldo Promedio	\$33,726,988.75

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 04	\$ 214,031.47+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Abril 30 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
70675	MAMASANTA	185	\$ 79.952.191,00	\$ 319.808,76	\$ 80.271.999,76	\$ 79.952.182,59	\$ 319.808,73	\$ 80.271.991,32	\$ -	\$ -	\$ 8,44
73703	CREATRONICOS	185	\$ 79.950.288,00	\$ 319.801,15	\$ 80.270.089,15	\$ 79.950.288,00	\$ 319.801,15	\$ 80.270.089,15	\$ -	\$ -	-\$ 0,00
67696	ALIZAFIRO	185-2	\$ 79.950.154,00	\$ 319.800,62	\$ 80.269.954,62	\$ 79.891.986,94	\$ 319.567,95	\$ 80.211.554,89	\$ -	\$ -	\$ 58.399,73
74406	G2VESTIDOS	185-2	\$ 79.950.143,00	\$ 319.800,57	\$ 80.269.943,57	\$ 79.950.142,25	\$ 319.800,57	\$ 80.269.942,82	\$ -	\$ -	\$ 0,75
74439	DOMATIC INMOBILIARIA	185-2	\$ 79.949.247,00	\$ 319.796,99	\$ 80.269.043,99	\$ 79.949.247,00	\$ 319.796,99	\$ 80.269.043,99	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74687	ECO HOTEL ALDEA DEL NAR	185-2	\$ 79.950.154,00	\$ 319.800,62	\$ 80.269.954,62	\$ 79.450.153,32	\$ 317.800,61	\$ 79.767.953,93	\$ -	\$ -	\$ 502.000,69
74713	EL JARDIN DE LA MIEL	185-2	\$ 79.372.488,00	\$ 317.489,95	\$ 79.689.977,95	\$ 79.278.086,00	\$ 317.112,34	\$ 79.595.198,34	\$ -	\$ -	\$ 94.779,61
74714	AVICOLA MAXI SUPER.	185-2	\$ 79.834.279,00	\$ 319.337,12	\$ 80.153.616,12	\$ 41.896.179,00	\$ 167.584,72	\$ 42.063.763,72	\$ -	\$ -	\$ 38.089.852,40
74724	AREPAS DH	185-2	\$ 79.947.390,00	\$ 319.789,56	\$ 80.267.179,56	\$ 71.269.612,00	\$ 285.078,45	\$ 71.554.690,45	\$ -	\$ -	\$ 8.712.489,11
74751	ADEGOSS	185-2	\$ 79.950.000,00	\$ 319.800,00	\$ 80.269.800,00	\$ 69.361.484,00	\$ 277.445,94	\$ 69.638.929,94	\$ -	\$ -	\$ 10.630.870,06
72404	CANTERO CACAO	185-3	\$ 79.954.010,00	\$ 319.816,04	\$ 80.273.826,04	\$ 79.954.010,00	\$ 319.816,04	\$ 80.273.826,04	\$ -	\$ -	\$ -
72790	CUBO	185-3	\$ 79.949.554,00	\$ 319.798,22	\$ 80.269.352,22	\$ 79.947.730,00	\$ 319.790,92	\$ 80.267.520,92	\$ -	\$ -	\$ 1.831,30
74404	CANNATE	185-3	\$ 79.954.537,00	\$ 319.818,15	\$ 80.274.355,15	\$ 59.818.335,00	\$ 239.273,34	\$ 60.057.608,34	\$ -	\$ -	\$ 20.216.746,81
74413	AREPAS KMY	185-3	\$ 79.948.314,00	\$ 319.793,26	\$ 80.268.107,26	\$ 79.948.314,00	\$ 319.793,26	\$ 80.268.107,26	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74443	ECOSOS	185-3	\$ 79.950.599,00	\$ 319.802,40	\$ 80.270.401,40	\$ 44.110.673,00	\$ 176.442,69	\$ 44.287.115,69	\$ -	\$ -	\$ 35.983.285,71
74462	LA TIERRA PROMETIDA	185-3	\$ 79.968.044,00	\$ 319.872,18	\$ 80.287.916,18	\$ 79.968.044,00	\$ 319.872,18	\$ 80.287.916,18	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74476	CISNES DISEÑO Y CONFECCI	185-3	\$ 79.954.029,00	\$ 319.816,12	\$ 80.273.845,12	\$ 79.954.029,00	\$ 319.816,12	\$ 80.273.845,12	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74484	ECOREFUGIO ALICANTE	185-4	\$ 66.776.960,00	\$ 267.107,84	\$ 67.044.067,84	\$ 66.776.960,00	\$ 267.107,84	\$ 67.044.067,84	\$ -	\$ -	\$ -
78130	FINCA HOTEL LAS ACACIAS	185-4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ 1.425.262.381,00	\$ 5.701.049,55	\$ 1.430.963.430,55	\$ 1.311.427.456,10	\$ 5.245.709,82	\$ 1.316.673.165,92	\$ -	\$ -	\$ 114.290.264,63

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 185

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	70675
Plan de Negocios:	MAMASANTA
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JORGE MARIO BETANCUR ARIAS
Cedula	8103742
No. Contrato	340-185-2021
Valor Contrato	\$79.952.191, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS MAMASANTA SAS
Nit	901.511.312-4
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	8/23/2021
Segunda visita	12/2/2021
Tercera visita	4/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/23/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	5	6	120%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	3000	179	6%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.000.000, 00	\$4.185.000, 00	4,18%	\$79.952.191, 00	\$79.952.182,59 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73703
Plan de Negocios:	CREATRONICOS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JONATHAN ALEXANDER SÁNCHEZ RESTREPO
Cedula	1039760169
No. Contrato	342-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.288, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CREATRONICOS S.A.S
Nit	901.510.342-0
Ciudad	Yolombo
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	8/17/2021
Segunda visita	12/14/2021
Tercera visita	4/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/17/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	7	175%	5	6	120%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6150	2729	44%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$124.500.030, 00	\$13.964.339, 00	11,22%	\$79.950.288, 00	\$79.950.288, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72882
Plan de Negocios:	CULTIVOS HIDROVIDA
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	YEISON STIVEN MEJIA EUSSE
Cedula	1020458675
No. Contrato	341-185-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	67696
Plan de Negocios:	ALIZAFIRO
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	RICARDO VALENCIA NARANJO
Cedula	3415411
No. Contrato	402-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.154, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRUPO EMPRESARIAL ALIZAFIRO S.A.S
Nit	901.532.557-1
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	6/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	1	14%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	10026	594	6%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$144.551.500, 00	\$19.835.770, 00	13,72%	\$79.950.154, 00	\$79.891.986,94 0	99,93%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74406
Plan de Negocios:	G2VESTIDOS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	LORENA ESTEFANY ZULUAGA MÁRQUEZ
Cedula	1037500301
No. Contrato	403-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.143, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	G2V COMPANY S.A.S
Nit	901.533.527-5
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/23/2022
Tercera visita	6/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2520	2067	82%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$155.150.000, 00	\$49.411.060, 00	31,85%	\$79.950.143, 00	\$79.950.142,25 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74439
Plan de Negocios:	DOMATIC INMOBILIARIA
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	NICOLE RIVERA PARRA
Cedula	1037667562
No. Contrato	404-185-2021
Valor Contrato	\$79.949.247, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DOMATIC SAS
Nit	901.537.988-5
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/10/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	239	8	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$267.694.000, 00	\$10.450.000, 00	3,9%	\$79.949.247, 00	\$79.949.247, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74687
Plan de Negocios:	ECO HOTEL ALDEA DEL NARE
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	NATALIA VALENCIA NARANJO
Cedula	43870519
No. Contrato	406-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.154, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ALDEA DEL NARE S.A.S
Nit	901.532.558-9
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	6/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	6	86%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	136	5	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$49.670.000, 00	\$6.800.000, 00	13,69%	\$79.950.154, 00	\$79.450.153,320	99,37%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74713
Plan de Negocios:	EL JARDIN DE LA MIEL
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	DIANA JANET GARZON GAVIRIA
Cedula	42683977
No. Contrato	407-185-2021
Valor Contrato	\$79.372.488, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EL JARDIN DE LA MIEL SAS
Nit	901.536.647-4
Ciudad	Maceo
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	3/4/2022
Tercera visita	7/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	5000	454	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$47.500.000, 00	\$8.580.000, 00	18,06%	\$79.372.488, 00	\$79.278.086, 00	99,88%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74714
Plan de Negocios:	AVICOLA MAXI SUPER.
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	ELKIN ALEXANDER GOMEZ MAYA
Cedula	71174308
No. Contrato	408-185-2021
Valor Contrato	\$79.834.279, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AVICOLA MAXI SUPER S.A.S
Nit	901.534.849-6
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	3/23/2022
Tercera visita	7/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	11	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	18000	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$153.000.000, 00	\$ -	0,0%	\$79.834.279, 00	\$41.896.179, 00	52,48%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74724
Plan de Negocios:	AREPAS DH
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	NAZLY DANIELA GIRALDO BERRIO
Cedula	1035388175
No. Contrato	409-185-2021
Valor Contrato	\$79.947.390, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AREPAS DH S.A.S
Nit	901.534.526-2
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	2/25/2022
Tercera visita	6/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	217260	17192	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$246.978.000, 00	\$30.050.000, 00	12,17%	\$79.947.390, 00	\$71.269.612, 00	89,15%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74751
Plan de Negocios:	ADEGOSS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	ANDRES SUAREZ ACEVEDO
Cedula	71173585
No. Contrato	410-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	KAIROS SYSTEMS S.A.S
Nit	901.535.346-8
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	11/3/2021
Segunda visita	3/1/2022
Tercera visita	6/30/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/3/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	42	21	50%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$132.000.000, 00	\$62.100.000, 00	47,05%	\$79.950.000, 00	\$69.361.484, 00	86,76%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74475
Plan de Negocios:	APICOLA CAMPO ALEGRE
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	ALEJANDRA CASTRO MONTOYA
Cedula	1039454033
No. Contrato	405-185-2021
Valor Contrato	\$79.951.139, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.951.139, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72404
Plan de Negocios:	CANTERO CACAO
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	YANIRA ORTIZ LINERO
Cedula	52184179
No. Contrato	428-185-2021
Valor Contrato	\$79.954.010, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CANTERO CACAO S.A.S
Nit	901.556.874-5
Ciudad	Yolombo
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	1/31/2022
Segunda visita	5/24/2022
Tercera visita	9/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	7	4	57%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	21299	1647	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$151.380.000, 00	\$4.578.365, 00	3,02%	\$79.954.010, 00	\$79.954.010, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72790
Plan de Negocios:	CUBO
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	JUAN DIEGO ECHAVARRIA CORREA
Cedula	1036621296
No. Contrato	429-185-2021
Valor Contrato	\$79.949.554, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CUBOGESPRO S.A.S
Nit	901.556.880-1
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/27/2022
Segunda visita	6/2/2022
Tercera visita	10/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/27/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	3	3	100%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$93.968.811, 00	\$49.500.000, 00	52,68%	\$79.949.554, 00	\$79.947.730, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74404
Plan de Negocios:	CANNATE
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	OLGA LUCIA BAENA MEJIA
Cedula	43571148
No. Contrato	430-185-2021
Valor Contrato	\$79.954.537, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	CANÑATÉ PANELA'S SAS
Nit	901.554.968-1
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/28/2022
Segunda visita	6/3/2022
Tercera visita	10/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	5/28/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	6	1	17%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	31935	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.880.000, 00	\$ -	0,0%	\$79.954.537, 00	\$59.818.335, 00	74,82%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74413
Plan de Negocios:	AREPAS KMY
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	CAMILA ANDREA RODRIGUEZ JARAMILLO
Cedula	1037500575
No. Contrato	431-185-2021
Valor Contrato	\$79.948.314, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AREPAS KMY S.A.S
Nit	901.555.413-9
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/18/2022
Segunda visita	5/23/2022
Tercera visita	9/20/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	131300	9073	7%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$171.600.000, 00	\$17.442.200, 00	10,16%	\$79.948.314, 00	\$79.948.314, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74443
Plan de Negocios:	ECOSOS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	MARÍA DEL CONSUELO OSSA YEPES
Cedula	42992081
No. Contrato	432-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.599, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	GECOSOS S.A.S
Nit	901.556.380-9
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/19/2022
Segunda visita	5/24/2022
Tercera visita	9/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	5/19/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	1	20%	7	5	71%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	59400	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$152.460.000, 00	\$ -	0,0%	\$79.950.599, 00	\$44.110.673, 00	55,17%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74462
Plan de Negocios:	LA TIERRA PROMETIDA
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	LEIDY JOHANNA SERNA DUQUE
Cedula	1035853069
No. Contrato	433-185-2021
Valor Contrato	\$79.968.044, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CABAÑAS LA TIERRA PROMETIDA ALOJAMIENTO RURAL SAS
Nit	901.555.067-3
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/20/2022
Segunda visita	5/25/2022
Tercera visita	10/20/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/20/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2794	253	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$165.966.000, 00	\$20.515.300, 00	12,36%	\$79.968.044, 00	\$79.968.044, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74476
Plan de Negocios:	CISNES DISEÑO Y CONFECCIÓN
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	KARLA CRISTINA MONTOYA MUÑETON
Cedula	1037504369
No. Contrato	434-185-2021
Valor Contrato	\$79.954.029, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CISNES COLOMBIA S.A.S
Nit	901.555.518-3
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/21/2022
Segunda visita	5/26/2022
Tercera visita	10/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/21/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	1	20%	9	7	78%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2890	250	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$161.440.000, 00	\$11.637.843, 00	7,21%	\$79.954.029, 00	\$79.954.029, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74484
Plan de Negocios:	ECOREFUGIO ALICANTE
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 4 cierre
Beneficiario	OMAR ALEXANDER RIOS RESTREPO
Cedula	71193198
No. Contrato	524-185-2022
Valor Contrato	\$66.776.960, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ECOREFUGIO ALICANTE
Nit	901.582.416-5
Ciudad	Maceo
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	BUSTAMANTE HIGINIO MAGALY ALBANNY
Fecha de Inicio	4/18/2022
Segunda visita	8/17/2022
Tercera visita	12/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/18/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1600	152	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$144.000.000, 00	\$32.012.266, 00	22,23%	\$66.776.960, 00	\$66.776.960, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78130
Plan de Negocios:	FINCA HOTEL LAS ACACIAS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 4 cierre
Beneficiario	WILLIAM RICARDO ÁLZATE BOTERO
Cedula	7571870
No. Contrato	525-185-2022
Valor Contrato	\$66.322.398, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$66.322.398, 00	\$,000	0,0%

Anexo 4_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-165-23

Bogotá, D.C. 24 de abril de 2023.

B.FI.1 [T]-1299-165-23

Doctora

LEIDY JHOANNA SIERRA

Coordinación Nacional de Emprendimiento

Dirección de Empleo y Trabajo

Supervisora Contrato No CO1.PCCNTR.1471299

SENA

Asunto: Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74443 – ECOSOS, CEE: 432-185-2021

La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos del Fondo Emprender, realiza un estudio del caso particular de plan de negocios ID 74443 – ECOSOS, quien es beneficiaria la emprendedora María del Consuelo Ossa Yépes, la emprendedora presenta varios compromisos pendientes, además se encuentra pendiente de evidenciar el inicio del trámite ante el INVIMA, para la obtención de los respectivos permisos para los productos.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante llevar a cabo una agenda especial en la que participen todas las partes, con el fin de que la emprendedora aclare la situación.

La misma, se programó para el miércoles, 26 de abril de 2023 a las 9:00 a.m.

Quedamos atentos a sus recomendaciones.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°

CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copia:

carolinajt@sena.edu.co

cmhoyos@sena.edu.co

oavilar@sena.edu.co

digutierrezb@unal.edu.co

yamile.gonzalez.udea@gmail.com

Anexo 5_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-176-23

Bogotá, D.C. 27 de abril de 2023.

B.FI.1 [T]-1299-176-23

Doctora

LEIDY JHOANNA SIERRA

Coordinación Nacional de Emprendimiento

Dirección de Empleo y Trabajo

Supervisora Contrato No CO1.PCCNTR.1471299

SENA

Asunto: Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74404 – CANNATE, CCE: 430-185-2021

La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos del Fondo Emprender, realiza un estudio del caso particular de plan de negocios ID 74404 - CANNATE, quien es beneficiaria la emprendedora Olga Lucía Baena Mejía, la emprendedora presenta varios compromisos pendientes, además presenta dificultades con el proveedor de la maquinaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante llevar a cabo una agenda especial en la que participen todas las partes, con el fin de que la emprendedora aclare la situación.

La misma, se programó para el viernes, 28 de abril de 2023 a las 9:00 a.m.

Quedamos atentos a sus recomendaciones.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°

CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copia:

carolinajt@sena.edu.co

cmhoyos@sena.edu.co

oavilat@sena.edu.co

digutierrezb@unal.edu.co

yamile.gonzalez.udea@gmail.com

Anexo 6_Comunicación B.Fl.1 [T]-CR-1299-411-23



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Solicitud Prorroga2 al plan de negocios ecosos 74443

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

24 de abril de
2023, 8:54

Para: Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetado Alirio reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de la emprendedora de María Del Consuelo Ossa Yepes, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Solicitud Prórroga 2 al plan de negocios ecosos 74443

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-411-23**

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **CONSUELO OSSA** <gecosos2022@gmail.com>

Date: sáb, 22 abr 2023 a las 19:15

Subject: Solicitud Prorroga2 al plan de negocios ecosos 74443

To: <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Buenas noches: Por medio de la presente: solicito prórroga para el plan de negocios ecosos 74443

MARIA CONSUELO OSSA YEPES

C.C.42.992.081

Emprendedora

3 adjuntos



Solicitud de Prorroga.pdf

803K



Comunicacion escrita prorroga 2.pdf

178K



Indicadores y proyecciones.pdf

178K

ANEXO DIAGNÓSTICO INDICADORES Y PROYECCIONES

AL 21/04/2023

ID 74443 – ECOSOS

Indicador	Meta	Ejecución al 21/04/ 2023	Observación ejecución	Proyección de cumplimiento al 19/07/2023
Empleo	5	2 (40%)	Se tiene contrato aprobado de la contadora desde el 18 enero del 2022, ya está aprobado este empleo. Se tiene contrato con gerente emprendedor desde el 10 agosto de 2022, ya está aprobado este empleo. Los demás contratos están aprobados, pero como no se ha hecho cobro con recursos del Fondo aún no se puede tomar como indicador de empleo.	Los tres empleos que ya están contratados son: 1. Operaria (Leidy Lorena Monsalve): se contrató desde el 01-noviembre-2022, cumplió los 4 meses 1 día el 01-marzo-2022. 2. Operario producción (Maria Alejandra Franco Vergara): se contrató desde 01-noviembre-2022. cumplió los 4 meses 1 día el 01-marzo-2022. 3. Auxiliar administrativo (Margelica Parra Ortiz): se contrató desde el 01-noviembre-2022. cumplió los 4 meses 1 día el 01-marzo-2022. Falta cobrar las nóminas con recursos del Fondo emprender, se realiza el cobro en el primer corte de mayo 2023.

Presupuestal	\$ 79.950.599	\$ 44.110.673 (55,17%)	Ninguna.	Para el mes de mayo se ejecutan los \$35.839.926 de la siguiente manera: \$ 6.302.000 segundo pago de maquinaria y equipo. \$ 6.948.783 Materia prima. \$ 14.891.247 Nómina empleados de los meses noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. \$ 1.500.000 Honorarios contador de los meses de junio 2022, febrero y marzo 2023. \$ 1.400.000 Arriendo marzo y abril 2023. \$ 4.797.896 registro INVIMA para el mes de mayo 2023. Nota: se solicitará ajuste del plan operativo en algunas actividades para cumplir con lo anterior.
Mercadeo	6 eventos	6 eventos (100%)	Se realizaron 6 eventos de los cuales hay aprobados dos (2) y cuatro (4) están pendientes por aprobar por parte de interventoría. 1. Ferias. 2. Página web. 3. Material POP (pendón, aviso y volantes). 4. Campañas digitales (Instagram y facebook). 5. Entrega de muestras para gerentes o administradores y público en general. 6. Distribución, etiquetas.	
NBI	San Roque (5,19)	San Roque (5,19)	1	Cumplido
Contrapartida	5	5 (100%)	He realizado 5 contrapartidas.	Cumplido.
Producción	59.400 unidades de jabones.	0 (0%)	No se tiene producción porque el INVIMA no ha realizado la visita a la planta para dar el certificado la capacidad de producción.	Proyección: Junio: 8.000 Unidades julio: 10.000 unidades

				Se proyecta producir 18.000 unidades equivalentes al 30.30% del total de la producción proyectada en el presupuesto.
Ventas	\$152.460.000	\$0 (0%)	No se ha iniciado con las ventas porque se esta organizando el lugar de operaciones y se esta esperando el certificado del registro INVIMA.	Proyección ventas 2023: Junio: \$ 8.000.000 Julio: \$ 9.800.000 Se proyecta vender \$17.800.000 equivalentes al 11,68% del total de las ventas proyectada en el presupuesto.

Estado actual de la empresa: La empresa actualmente cuenta con 4 empleados vinculados laboralmente y la Contadora por prestación de servicios. El lugar de operaciones se está adecuando según los requerimientos del INVIMA, reparaciones locativas finalizadas, se cuenta con la maquinaria para producir, también se tiene el registro sanitario de los productos, falta la visita del INVIMA para certificar la capacidad de la planta de producción.

ESTADO DE OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Estado de obligaciones típicas para los comerciantes:

Obligación	Observación
Contables	Al día; se encuentra anexada hasta el mes de marzo de 2022. Se continuará anexando la información de los demás meses de acuerdo con lo que indica el Instructivo de Pagos. Los libros oficiales de Actas y Accionistas se encuentran al día.
Tributarias	Al día; información anexada hasta el mes de marzo de 2022.
Laborales	- Falta aprobación de un contrato; se ha adjuntado en la plataforma los soportes de la contratación. - Se han presentado los certificados de parafiscales desde los periodos de agosto 2022 hasta marzo 2023. - Se cumplió con la implementación del SG-SST. - Reglamento interno de trabajo: la empresa cuenta con el reglamento interno de trabajo y fue socializado a los colaboradores el 3 de septiembre de 2022.

	- Seguridad industrial: en cumplimiento de lo dispuesto en el SG-SST realizó la compra e instalación de los elementos de seguridad como dos extintores multipropósito, botiquín de primeros auxilios, señalización, falta la lámpara de emergencia y detectores de humo.
Legales	- Se presentaron en la plataforma los soportes de constitución de la empresa; se subió renovación del registro mercantil 2023. - El RUT se encuentra actualizado. - Al día los soportes de legalización del punto de operación. - INVIMA: se inició el trámite el 25 de agosto y la solicitud se encuentra en estudio. - Concepto sanitario de la Secretaria de Salud o entidad competente: ya se encuentra aprobado desde el 18-agosto-2022. - Resolución de facturación: se cuenta con la autorización de facturación electrónica, de documento soporte electrónico en adquisiciones realizadas a los no obligados a expedir factura de venta, autorización de facturación POS y autorización de facturación de talonario/papel. - Certificado de Bomberos: anexé acta de visita de inspección de seguridad de los bomberos municipales realizada el 08-agosto-2022. - Comunicación de la apertura del establecimiento a la Policía: se enviará soporte de comunicación de apertura con sello de radicado del 03-diciembre-2022. - Protocolos de bioseguridad: anexé la radicación de los protocolos de bioseguridad el 23 de agosto de 2022, está pendiente por aprobación.

Otras obligaciones del contrato de cooperación empresarial:

Obligación	Observación
Informes bimestrales de avance	Al día, he presentado los informes, siendo el último con corte al 21 de abril de 2023.
Actas de seguimiento SENA	Se presentó en la plataforma las actas de seguimiento hasta el mes de marzo de 2023.
Anexos de inventario de bienes	Inventario de bienes subidos a la plataforma como anexo al contrato de garantías inmobiliarias.
Componente innovador	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en ofrecer jabones con procesamientos ecológicos desde los insumos para la elaboración con estándares de calidad aprobados, estos jabones son jabones en barra para la ropa y jabones para lavaloz, que genera gran impacto a nivel mundial por la aparición de la conservación de la especie y de la naturaleza puesto que al tener contacto con el agua no se genera impacto negativo por la reducción de químicos en su elaboración. Un producto totalmente ecológico que nos ayudara a cuidar las fuentes hídricas y a aprovechar constantemente los desechos como lo es por ejemplo el aceite.
Componente ambiental	Componente ambiental mediante fabricación de jabones artesanales, ubicada en el municipio de San Roque, Antioquia en donde aprovecha ventajas competitivas por tener asociaciones dedicadas a la recolección de aceite de cocina usado y transformar esa materia prima en producto terminado masivo como es el jabón para las actividades rutinarias en hogares y restaurantes.
Aporte social	Compromiso en aporte por \$9.480.000, representados en:

Gastos notariales \$ 130.000
 Matricula mercantil \$ 600.000
 Maquinaria y equipo \$ 1.600.000
 Muebles y enseres \$ 950.000
 Equipo comunicación \$ 3.400.000
 Publicidad y mercadeo \$ 2.800.000

Conforme al Protocolo de Validación del aporte social, se evidencia un aporte por valor de \$10.000.000 de la siguiente manera:

Gastos notariales \$ 0
 Matricula mercantil \$ 584.500
 Maquinaria y equipo \$ 2.965.500
 Muebles y enseres \$ 950.000
 Equipo comunicación \$ 2.700.000
 Publicidad y mercadeo \$ 2.800.000

DETALLE	VALOR TOTAL
Registro mercantil	\$ 578.000
Certificado cámara comercio	\$ 6.500
Mesa de acero inoxidable	\$ 1.275.000
Escritorio	\$ 450.000
Computador de mesa	\$ 1.800.000
Impresora	\$ 400.000
Caldero acero inoxidable	\$ 300.000
Gramera	\$ 25.000
Archivador	\$ 450.000
Sillas de oficina	\$ 50.000
Celular	\$ 500.000

		Filtradora de aceite	\$ 1.365.500	
		Publicidad	\$ 2.800.000	

ANEXO DIAGNÓSTICO INDICADORES Y PROYECCIONES

AL 21/04/2023

ID 74443 – ECOSOS

Indicador	Meta	Ejecución al 21/04/ 2023	Observación ejecución	Proyección de cumplimiento al 19/07/2023
Empleo	5	2 (40%)	Se tiene contrato aprobado de la contadora desde el 18 enero del 2022, ya está aprobado este empleo. Se tiene contrato con gerente emprendedor desde el 10 agosto de 2022, ya está aprobado este empleo. Los demás contratos están aprobados, pero como no se ha hecho cobro con recursos del Fondo aún no se puede tomar como indicador de empleo.	Los tres empleos que ya están contratados son: 1. Operaria (Leidy Lorena Monsalve): se contrató desde el 01-noviembre-2022, cumplió los 4 meses 1 día el 01-marzo-2022. 2. Operario producción (Maria Alejandra Franco Vergara): se contrató desde 01-noviembre-2022. cumplió los 4 meses 1 día el 01-marzo-2022. 3. Auxiliar administrativo (Margelica Parra Ortiz): se contrató desde el 01-noviembre-2022. cumplió los 4 meses 1 día el 01-marzo-2022. Falta cobrar las nóminas con recursos del Fondo emprender, se realiza el cobro en el primer corte de mayo 2023.

Presupuestal	\$ 79.950.599	\$ 44.110.673 (55,17%)	Ninguna.	Para el mes de mayo se ejecutan los \$35.839.926 de la siguiente manera: \$ 6.302.000 segundo pago de maquinaria y equipo. \$ 6.948.783 Materia prima. \$ 14.891.247 Nómina empleados de los meses noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. \$ 1.500.000 Honorarios contador de los meses de junio 2022, febrero y marzo 2023. \$ 1.400.000 Arriendo marzo y abril 2023. \$ 4.797.896 registro INVIMA para el mes de mayo 2023. Nota: se solicitará ajuste del plan operativo en algunas actividades para cumplir con lo anterior.
Mercadeo	6 eventos	3 eventos (50%)	Los dos eventos corresponden a: 1. Ferias. 2. Página web. 3. Material POP (pendón, aviso y volantes). 4. Campañas digitales (Instagram y facebook).	Los 5 eventos faltantes se cumplirán con lo siguiente: 1. Entrega de muestras para gerentes o administradores, se realiza en abril de 2023. 5. Distribución, se cambia por las etiquetas de los productos, se realiza en abril 2023.
NBI	San Roque (5,19)	San Roque (5,19)	1	Cumplido
Contrapartida	5	5 (100%)	He realizado 5 contrapartidas.	Cumplido.
Producción	59.400 unidades de jabones.	0 (0%)	No se tiene producción porque el INVIMA no ha realizado la visita a la planta para dar el certificado la capacidad de producción.	Proyección: Junio: 8.000 Unidades julio: 10.000 unidades Se proyecta producir 18.000 unidades equivalentes al 30.30% del total de la producción proyectada en el presupuesto.

Ventas	\$152.460.000	\$0 (0%)	No se ha iniciado con las ventas porque se esta organizando el lugar de operaciones y se esta esperando el certificado del registro INVIMA.	Proyección ventas 2023: Junio: \$ 8.000.000 Julio: \$ 9.800.000 Se proyecta vender \$17.800.000 equivalentes al 11,68% del total de las ventas proyectada en el presupuesto.
--------	---------------	----------	---	---

Estado actual de la empresa: La empresa actualmente cuenta con 4 empleados vinculados laboralmente y la Contadora por prestación de servicios. El lugar de operaciones se está adecuando según los requerimientos del INVIMA, reparaciones locativas finalizadas, se cuenta con la maquinaria para producir, también se tiene el registro sanitario de los productos, falta la visita del INVIMA para certificar la capacidad de la planta de producción.

ESTADO DE OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Estado de obligaciones típicas para los comerciantes:

Obligación	Observación
Contables	Al día; se encuentra anexada hasta el mes de marzo de 2022. Se continuará anexando la información de los demás meses de acuerdo con lo que indica el Instructivo de Pagos. Los libros oficiales de Actas y Accionistas se encuentran al día.
Tributarias	Al día; información anexada hasta el mes de marzo de 2022.
Laborales	- Falta aprobación de un contrato; se ha adjuntado en la plataforma los soportes de la contratación. - Se han presentado los certificados de parafiscales desde los periodos de agosto 2022 hasta marzo 2023. - Se cumplió con la implementación del SG-SST. - Reglamento interno de trabajo: la empresa cuenta con el reglamento interno de trabajo y fue socializado a los colaboradores el 3 de septiembre de 2022. - Seguridad industrial: en cumplimiento de lo dispuesto en el SG-SST realizó la compra e instalación de los elementos de seguridad como dos extintores multipropósito, botiquín de primeros auxilios, señalización, falta la lámpara de emergencia y detectores de humo.
Legales	- Se presentaron en la plataforma los soportes de constitución de la empresa; se subió renovación del registro mercantil 2023. - El RUT se encuentra actualizado. - Al día los soportes de legalización del punto de operación.

	- INVIMA: se inició el trámite el 25 de agosto y la solicitud se encuentra en estudio. - Concepto sanitario de la Secretaría de Salud o entidad competente: ya se encuentra aprobado desde el 18-agosto-2022. - Resolución de facturación: se cuenta con la autorización de facturación electrónica, de documento soporte electrónico en adquisiciones realizadas a los no obligados a expedir factura de venta, autorización de facturación POS y autorización de facturación de talonario/papel. - Certificado de Bomberos: anexé acta de visita de inspección de seguridad de los bomberos municipales realizada el 08-agosto-2022. - Comunicación de la apertura del establecimiento a la Policía: se enviará soporte de comunicación de apertura con sello de radicado del 03-diciembre-2022. - Protocolos de bioseguridad: anexé la radicación de los protocolos de bioseguridad el 23 de agosto de 2022, está pendiente por aprobación.
--	---

Otras obligaciones del contrato de cooperación empresarial:

Obligación	Observación
Informes bimestrales de avance	Al día, he presentado los informes, siendo el último con corte al 21 de abril de 2023.
Actas de seguimiento SENA	Se presentó en la plataforma las actas de seguimiento hasta el mes de marzo de 2023.
Anexos de inventario de bienes	Inventario de bienes subidos a la plataforma como anexo al contrato de garantías inmobiliarias.
Componente innovador	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en ofrecer jabones con procesamientos ecológicos desde los insumos para la elaboración con estándares de calidad aprobados, estos jabones son jabones en barra para la ropa y jabones para lavaloz, que genera gran impacto a nivel mundial por la aparición de la conservación de la especie y de la naturaleza puesto que al tener contacto con el agua no se genera impacto negativo por la reducción de químicos en su elaboración. Un producto totalmente ecológico que nos ayudara a cuidar las fuentes hídricas y a aprovechar constantemente los desechos como lo es por ejemplo el aceite.
Componente ambiental	Componente ambiental mediante fabricación de jabones artesanales, ubicada en el municipio de San Roque, Antioquia en donde aprovecha ventajas competitivas por tener asociaciones dedicadas a la recolección de aceite de cocina usado y transformar esa materia prima en producto terminado masivo como es el jabón para las actividades rutinarias en hogares y restaurantes.
Aporte social	Compromiso en aporte por \$9.480.000, representados en: - Gastos notariales \$ 130.000 - Matricula mercantil \$ 600.000 - Maquinaria y equipo \$ 1.600.000 - Muebles y enseres \$ 950.000

Equipo comunicación \$ 3.400.000

Publicidad y mercadeo \$ 2.800.000

Conforme al Protocolo de Validación del aporte social, se evidencia un aporte por valor de \$10.000.000 de la siguiente manera:

Gastos notariales \$ 0

Matricula mercantil \$ 584.500

Maquinaria y equipo \$ 2.965.500

Muebles y enseres \$ 950.000

Equipo comunicación \$ 2.700.000

Publicidad y mercadeo \$ 2.800.000

DETALLE	VALOR TOTAL
Registro mercantil	\$ 578.000
Certificado cámara comercio	\$ 6.500
Mesa de acero inoxidable	\$ 1.275.000
Escritorio	\$ 450.000
Computador de mesa	\$ 1.800.000
Impresora	\$ 400.000
Caldero acero inoxidable	\$ 300.000
Gramera	\$ 25.000
Archivador	\$ 450.000
Sillas de oficina	\$ 50.000
Celular	\$ 500.000
Filtradora de aceite	\$ 1.365.500
Publicidad	\$ 2.800.000

SAN ROQUE, 21 DE ABRIL DE 2022

DIRIGIDO A:

DR. GIOVANNI MUÑOZ PUERTA

DIRECTOR PROYECTO UNAL - FE

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 74443

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	ECOSOS
NOMBRE DE LA EMPRESA	GECOSOS S.A.S
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	MARIA CONSUELO OSSA YEPES
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	ID:74443
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	432-185-2021
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DEL 2022
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	2 MESES
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	gecosos2022@gmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos)

El 13 febrero 2023 el Invima emitió el código de Notificación Sanitaria Obligatoria Número NSOH11199-23CO para el producto denominado JABÓN EN BARRA, lo que es jabón en barra blanco y azul, pero quedo faltando la certificación de la capacidad de producción de la empresa.

La solicitud de visita de certificación de la capacidad de producción de productos de higiene doméstica del establecimiento GECOSOS S.A.S, se realizó el 23/11/2023 con el radicado 20221241380, después se recibió notificación para realizar un reajuste al pago hecho inicialmente, este último pago se realizó el 10/03/2023, a lo que el INVIMA envió respuesta indicando que la empresa GECOSOS S.A.S ya se encuentra en la base de programación de visitas.

“Por lo anterior, el área de la Oficina de Atención al Ciudadano encargada de la verificación de estas tarifas, generó el radicado 20231061343 que corresponde al pago del excedente de la tarifa 4018 que realizaron; así las cosas, la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica se permite informar que la solicitud de visita de certificación de la capacidad de producción de productos de higiene doméstica del establecimiento GECOSOS S.A.S, será atendida por derecho al turno y en un plazo de hasta 90 días, a partir del último radicado generado, la fecha de ejecución de la visita le será notificada vía telefónica de manera oportuna a los teléfonos relacionados en el formulario de solicitud del trámite. Así mismo, este Despacho se

permite reiterar que una vez se radica la solicitud de visita ante el INVIMA se entiende que la empresa ya se encuentra lista para recibir la visita en los tiempos establecidos”

Así las cosas, los productos de jabón en barra blanco y azul ya tienen Registro Sanitario Obligatorio, pero estamos en la espera de la visita para la capacidad de producción y como el último pago se realizó el 10 de marzo 2023 la visita la estarán realizando a más tardar el 10 de junio 2023.

Es esta la razón principal por la cual estoy solicitando una prórroga de dos meses, para alcanzar a tener los permisos del INVIMA y poder realizar ventas.

SOLICITUD:

De acuerdo a lo expuesto en los antecedentes estoy solicitando una prórroga de dos (2) meses, que de acuerdo a los análisis hechos son el tiempo que necesito para cumplir con los indicadores de gestión, la producción y las ventas presupuestadas en el plan de negocio ECOSOS.

ANEXOS:

1. Carta de Solicitud
2. Comunicación suscrita por Hernando Posada; Gestor Líder
3. Diagnóstico o estado actual de los indicadores de gestión- Requisito Obligatorio.
4. Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial- Requisito Obligatorio.
5. 6- Proyección de cumplimiento de las obligaciones contractuales- Requisito Obligatorio
6. 7- Evidencias de gestión de ser necesarias



FIRMA DEL EMPRENDEDOR
MARIA CONSUELO OSSA YEPES

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR:

C.C.: 42.992.081

NO. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.1471299 D

ID DEL PROYECTO: 74443



NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA Nro. 2023003846
PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA Y PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL
EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA
DECISION 706 DE 2008 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Asigna para fines de Vigilancia y Control, el código de Notificación Sanitaria Obligatoria Número
NSOH11199-23CO para el producto denominado **JABÓN EN BARRA**,

MARCAS: GECOSOS,
VARIEDADES: BLANCO, AZUL
TITULAR(ES): GECOSOS S.A.S con domicilio en SAN ROQUE - ANTIOQUIA,
FABRICANTE(S): GECOSOS S.A.S con domicilio en SAN ROQUE - ANTIOQUIA,
PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA
VIGENTE HASTA: 2030/02/13
EXPEDIENTE: 20246631 RADICACION: 20231029298 FECHA: 2023/02/13

De igual manera, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, manifiesta que el interesado declaró bajo la gravedad del juramento, que el producto notificado cumple con todos los requisitos establecidos por la Decisión 706 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones, que toda la información suministrada a la autoridad es auténtica y veráz, que su comercialización será posterior a la presentación de la presente notificación cumpliendo estrictamente con las especificaciones de calidad dadas por el fabricante y que se encuentra sometido al control y vigilancia posterior por parte de las autoridades sanitarias correspondientes de acuerdo con lo establecido en la Decisión 706 de 2008, por lo tanto asume la responsabilidad sobre cualquier inconsistencia que se presente entre la información suministrada y la que resulte de las acciones que se ejerzan por parte de las autoridades.

La impresión en soporte cartular (papel) es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico firmado digitalmente, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio, en cumplimiento de la ley 527 de 1999 (Artículos 6 a 13 y 28) y de la ley 962 de 2005 (Artículo 6)

Dada en Bogotá D.C. el 13 de Febrero de 2023

NOTA: La información consignada es fiel copia de la inscrita en la Base de Datos de Registros Sanitarios del INVIMA a la fecha de su expedición. El documento electrónico se puede consultar en la dirección <http://www.invima.gov.co>

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

Signature Not
Verified

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS ARIAS
ESCOBAR
Fecha: 2023/02/13
16:56:33 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia

JUAN CARLOS ARIAS ESCOBAR
DIRECTOR TECNICO DE COSMÉTICOS, ASEO,
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE
DOMESTICA



Bogotá D.C., 22/03/2023

Señora
MARIA CONSUELO OSSA YEPES.
leny.restrepor@gmail.com
Ciudad

Invima - Saliente
20232013411

20232013411
Fecha: 22/03/2023 Folio(s): 2 Código: 1.033.156
De: DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y
PROD HIGIENE DOMESTICA
Para: MARIA CONSUELO OSSA YEPES
Solicitud: - RESPUESTA OFICIO - srodriguezl

Asunto. Respuesta al radicado de correspondencia 20231050726 del 01/03/2023.

Cordial saludo

Acusamos recibo de su comunicación citada en el asunto, mediante el cual informa:

"(...) TICKET: 463564

De acuerdo a 20232002918 - Requerimiento radicado manual 20221241380 - visita Gecosos CCP HD

Como la tarifa de la que se adjunta comprobante de pago (código 4026) no correspondió al trámite, siendo correcta la tarifa con código 4018, se adjunta copia del comprobante de pago del valor excedente. (...)" y allega pago electrónico de tarifas, tal como se muestra en la siguiente imagen:

República de Colombia
Ministerio de Salud
INVIMA
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

SOLICITUD DE TRÁMITES
Y SERVICIOS EN LÍNEA

Pago Electrónico de Tarifas - Datos de la Transacción
Puede usar la transacción para radicar trámite

RECUERDE:
Una vez finalizado el pago, FAVOR imprimir el comprobante del soporte en la Opción Pago Electrónico Tarifas (Revisar Pagos), **RECUERDE** estará habilitado **DENTRO DEL MES DE PAGO** de acuerdo a las Políticas de Seguridad de ACH Colombia.

NIT Comercio:	830.000.167-2
Razón Social:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Usuario Trámites en Línea:	gecosos
Número de transacción/CUS:	1941952219
Valor Transacción:	2.635.058,00
Fecha:	2023/02/28
Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA
Nro. Referencia de Pago:	20230228153950973
Tarifa:	4026
Cantidad:	1
Valor Base Tarifa:	2.635.058,00
Estado:	TRANSACCION APROBADA
Identificación Consignante:	901556380
Se Radicación:	20221241380
Descripción del Pago:	Pago Tarifa

1941952219

Imprimir Regresar a Trámites en Línea

Revise el estado de su cuenta bancaria para confirmar si el debito por el valor de la transacción fue aplicado por su entidad financiera.
Si desea puede comunicarse con la entidad para verificar su pago al siguiente correo electrónico: invimast@invima.gov.co



Por lo anterior, el área de la Oficina de Atención al Ciudadano encargada de la verificación de estas tarifas, generó el radicado del 20231061343 que corresponde al pago del excedente de la tarifa 4018 que realizaron; así las cosas, la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica se permite informar que la solicitud de visita de certificación de la capacidad de producción de productos de higiene doméstica del establecimiento **GECSOS S.A.S**, quedó bajo los números de radicados 20221241380 del 23/11/2022 y 20231061343 del 10/03/2023, ya se encuentra en la base de programación de visitas.

Por lo anterior, se le informa que su visita será atendida por derecho al turno y en un plazo de hasta 90 días, a partir del último radicado generado, la fecha de ejecución de la visita le será notificada vía telefónica de manera oportuna a los teléfonos relacionados en el formulario de solicitud del trámite.

Así mismo, este Despacho se permite reiterar que una vez se radica la solicitud de visita ante el INVIMA se entiende que la empresa ya se encuentra lista para recibir la visita en los tiempos establecidos.

En los anteriores términos damos atención a su oficio de la referencia.

Cordialmente,

Martha M. Martínez P.

MARTHA MILENA MARTÍNEZ PEÑA

Profesional universitario con asignación de funciones en la Coordinación del Grupo Técnico de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica.

Archivar: Gecosos S.A.S
Proyectó: 6100-09
Legal: 3011
Aprobó: 6100-34

Anexo 7_Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-420-23



Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena
<ayudafe_nal@unal.edu.co>

solicitud Prorroga Cannate Id 74404

Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena

28 de abril de

<ayudafe_nal@unal.edu.co>

2023, 9:37

Para: Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>

Respetado Alirio reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de Olga Lucia Baena Mejia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: solicitud Prorroga Cannate Id 74404

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-420-23**

Cordialmente,

--

Mesa de Ayuda - Proceso Contractual Fondo Emprender SENA

*Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA*

----- Forwarded message -----

De: **CannatePanelas San Roque** <cannatepanelas@gmail.com>

Date: mié, 26 abr 2023 a las 22:48

Subject: solicitud Prorroga Cannate Id 74404

To: Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>, YULI YANED MAFLA CANO <yuli.mafla@udea.edu.co>, Hernando Alonso Posada Lopera <hposadal@sena.edu.co>

Buenas dias,

Estoy solicitando, de la manera más atenta, consideren la posibilidad de otorgarme una Prorroga, ya que como ha sido del conocimiento de todos, mi Proyecto ha dispuesto de muy poco tiempo para la Ejecución, teniendo en cuenta que los Proveedores y Contratistas, requieren unos tiempos, y hay procesos, que en tan poco tiempo, nos es imposible como emprendedores lograr un cumplimiento.

Agradezco me tengan en cuenta esta Solicitud para una respuesta rápida.

Att,

OLGA LUCIA BAENA
Gerente Emprendedora
Cannaté Id 74404



Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena
<ayudafe_nal@unal.edu.co>

solicitud Prorroga Cannate Id 74404

Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>

2 de mayo de 2023,
16:14

Para: Carolina Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Lizet Nairobi Soler Betancourt <lnsoler@sena.edu.co>

Cc: Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>, Maria Fernanda Galarza Pedraza <mgalarzap@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>

Buenas tardes Carolina y Liz,

Te reenvío correo de emprendedora que se adelantó agenda el pasado viernes 28 para tratar el tema de segunda prórroga, pero lo mejor es adelantar una mesa de trabajo para analizar este caso en particular, quedo muy atento a la fecha para agendar.

Muchas Gracias!

----- Forwarded message -----

De: Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Date: vie, 28 abr 2023 a las 9:37

Subject: Fwd: solicitud Prorroga Cannate Id 74404

To: Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>

Respetado Alirio reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de Olga Lucia Baena Mejia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: solicitud Prorroga Cannate Id 74404

El consecutivo de recibido B.FI.1 [T]-CR-1299-420-23

Cordialmente,

--

Mesa de Ayuda - Proceso Contractual Fondo Emprender SENA

*Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA*

----- Forwarded message -----

De: **CannatePanelas San Roque** <cannatepanelas@gmail.com>

Date: mié, 26 abr 2023 a las 22:48

Subject: solicitud Prorroga Cannate Id 74404

To: Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>, YULI YANED MAFLA CANO <yuli.mafla@udea.edu.co>, Hernando Alonso Posada Lopera <hposadal@sena.edu.co>

Buenas dias,

Estoy solicitando, de la manera más atenta, consideren la posibilidad de otorgarme una Prorroga, ya que como ha sido del conocimiento de todos, mi Proyecto ha dispuesto de muy poco tiempo para la Ejecución, teniendo en cuenta que los Proveedores y Contratistas, requieren unos tiempos, y hay procesos, que en tan poco tiempo, nos es imposible como emprendedores lograr un cumplimiento.

Agradezco me tengan encuesta esta Solicitud para una respuesta rápida.

Att,

OLGA LUCIA BAENA
Gerente Emprendedora
Cannaté Id 74404

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

--

Cordialmente,

Alirio Rodriguez

Líder de Interventoría Contrato No CO1.PCCNTR.1471299

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.