

Informe de Gestión No. 29
Contrato de Adhesión No. 14 Municipio de El Carmen de
Viboral
Período del 01 al 30 de abril del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Abril 30 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	7
3.5 Informe de Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS	14

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 14; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de abril de 2023, del contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de El Carmen de Viboral, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de abril de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente, se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de abril del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Número de Adhesión	14	Entidad Adherente	Municipio de El Carmen de Viboral
Fecha de Inicio	30/11/2020		
Duración	Desde el 30/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.477.803.000		
Valor Aporte SENA	\$877.803.000		
Valor Aporte Aliado	\$600.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Cristina Vargas Osorio		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Cristina Vargas Osorio		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio de El Carmen de Viboral		
Número Telefónico o Celular	3127964722 (+57) 4 543 2000	Correo Electrónico	secdesarrolloeconomico@elcarmen.gov.co
Nombre de orientador regional SENA	Santiago Vélez Muñoz	Correo Electrónico	svelezmu@sena.edu.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace regional	Diego Gutiérrez	Correo Electrónico	digutierrezb@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 14.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8990_ABRIL_2023).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 14 suscrito con el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

No. Convocatoria	178
Recursos SENA	\$ 877.803.000

Recursos Adherente	\$ 600.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.477.803.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.810.451.861
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 336.545.788
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 3.896.927
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.473.906.073
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 14 suscrito con el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Valor Trasladado a la SENA	\$ 875.488.257
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 598.417.816
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 1.473.906.073
Ejecución recursos SENA	\$ 692.075.407
Ejecución recursos Adherente	\$ 473.050.609
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.165.126.016


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 14 suscrito con el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8990
Saldo Total en Bancos	\$ 2.226.044,31
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 643.858,64
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 178 perteneciente al municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia al 30 de abril de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.473.906.073 equivalente al 99.74% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$3.896.927 teniendo en cuenta los desistimientos hasta la fecha.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.165.126.016, equivalentes al 79.05% de los recursos comprometidos y 78.84% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 14 - El Carmen de Viboral, Antioquia.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral , Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 178 específica para el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1782020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Número de Convocatoria	178		
Fecha de Lanzamiento	05/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	18/01/2021	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	11/07/2022	Fecha de Cierre Corte No. 4	15/11/2022

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria en consideración a que la misma se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, con el fin de tener la trazabilidad del proceso, a continuación, se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 178

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 14 - municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Número de Convocatoria			178				
Corte No. 1	Fecha Apertura		18/01/2021		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	15	Número de Planes Acreditados	13	% de Acreditación	81%
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/01/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100%
Corte No. 3	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		11/07/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	18/07/22	Número de Planes Formalizados	3	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	33%
Corte No. 4	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		15/11/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	23/11/22	Número de Planes Formalizados	4	Número de Planes Acreditados	3	% de Acreditación	75%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 178 - municipio de Carmen de Viboral

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 14 - municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Número de Convocatoria			178				
Corte No. 1	Fecha Apertura		18/01/2021		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	13	Número de Planes Viabilizados	9	% de Viabilización	69%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	9	Valor Planes a Financiar	\$1.043.736.842

Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	6	% de Viabilización	75%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/70/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$467.082.441
Corte No. 3	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		11/07/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/08/22	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	17/09/22	Fecha de Consejo Directivo	29/09/22	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$99.975.320
Corte No. 4	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		15/11/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	03/12/22	Número de Planes Evaluados	3	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	12/2022	Fecha de Consejo Directivo	Dic 2022	Número de Planes a Financiar	2	Valor Planes a Financiar	\$199.657.258

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 178, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 178.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74183	0	PRODUCTOS KORA	(en blanco)	#¡VALOR!	\$91.099.082	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	69386	315-178-2021	ITAMA SPORTSWEAR	13/08/2021	13/08/2022	\$114.578.781	100,00%	100,00%	100,00%	99,34%	TERMINADO
3	73162	316-178-2021	VALOR INMOBILIARIA	12/08/2021	12/08/2022	\$123.671.435	100,00%	100,00%	100,00%	99,84%	TERMINADO
4	73800	317-178-2021	BIO ARCHITECTS	12/08/2021	12/08/2022	\$115.296.168	100,00%	112,50%	100,00%	99,54%	TERMINADO
5	74194	318-178-2021	CERAMICA ARTESANO	19/08/2021	19/08/2022	\$123.777.576	120,00%	114,29%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	74211	319-178-2021	VAJILLAS 2 PIRAMIDES	18/08/2021	18/08/2022	\$123.685.471	100,00%	125,00%	112,50%	100,00%	TERMINADO
7	74212	320-178-2021	NATURAL MISTIK ACCESORIOS	18/08/2021	18/08/2022	\$104.682.406	100,00%	100,00%	114,29%	100,00%	TERMINADO
8	74341	321-178-2021	FUSIONARTE BIOCONSTRUCCIONES	19/08/2021	19/08/2022	\$123.019.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	74349	322-178-2021	CAFÉ PROVINCIA	13/08/2021	13/10/2022	\$123.926.923	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	TERMINADO

Planes de negocios segundo cierre


Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 2C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74268	371-178-2021	MESSIS COFFEE	11/11/2021	11/11/2022	\$121.887.170	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74367	372-178-2021	LUZ DEL CARMEN	3/02/2022	3/02/2023	\$123.559.536	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
			DE VIBORAL								
3	74372	373-178-2021	CAOLIN	25/11/2021	25/02/2023	\$98.077.119	100,00%	87,50%	100,00%	98,87%	TERMINADO
4	74674	374-178-2021	LA CASA DE VERO	16/11/2021	16/11/2022	\$123.558.616	100,00%	114,29%	100,00%	94,74%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al segundo corte. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Cumplimiento de indicadores planes de negocios CV 178 2C.





Planes de negocio tercer cierre

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	82306	558-178-2022	ISPORT	26/04/2023	26/04/2024	\$99.975.320	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE

Planes de negocio cuarto cierre

Tabla 12. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 4C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	83899	571-178-2022	VERDE CIMARRÓN	27/04/2023	27/04/2024	\$99.827.618	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
2	82308	570-178-2022	KIDS SPA PELUQUERÍA	4/05/2023	4/05/2024	\$99.829.640	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LEGALIZACIÓN

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
			INFANTIL Y FAMILIAR								

Para el plan de negocio ID 82308, se está en preparación de la primera visita por parte de la interventoría para iniciar el proceso de ejecución.

Cierre planes de negocio

A la fecha, se encuentra 1 plan de negocio terminado y entregado a SENA para aprobación de la recomendación realizada por parte de la Universidad de Antioquia referente a la convocatoria 178 – El Carmen de Viboral.

Tabla 13. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación
1	73162	VALOR INMOBILIARIA	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN
2	74194	CERAMICA ARTESANO	TERMINADO	07/02/2023	CONDONACIÓN
3	74211	VAJILLAS 2 PIRAMIDES	TERMINADO	07/02/2023	CONDONACIÓN
4	74341	FUSIONARTE BIOCONSTRUCCIONES	TERMINADO	07/02/2023	CONDONACIÓN

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra a la espera de la programación de la sesión de la Comisión Técnica del Fondo Emprender para recomendación de condonación y aprobación para emisión de resolución de condonación que permita continuar el proceso de cierre de contratos de cooperación empresarial.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla 14. se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 178, la cual presenta los aspectos más representativos de la convocatoria.

Tabla 14. Ficha técnica convocatoria 178 - municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.477.803.000
Número total de planes formalizados	30
Número total de planes acreditados	25
Número total de planes viables	19
Número de planes financiados	16
Número de planes aprobados en CDN	16
Total recursos aprobados en CDN	\$1.810.451.861
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	3
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 336.545.788
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.473.906.073
Saldo de recursos por comprometer	\$ 3.896.927
Ejecución acumulada de recursos	\$1.165.126.016

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios que cuentan con aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 178 – Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.



Como conclusiones generales del período del 01 al 30 de abril de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 178 – Fondo Emprender tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria

178, acreditó 13 de los 15 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 81% de acreditación.

2. El proceso de evaluación del cierre No. 1 de la Convocatoria 178 viabilizó 9 de los 13 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 69% de viabilización. Los 9 planes con concepto de viabilidad fueron aprobados para financiamiento por un valor total de \$1.043.736.842.
3. El segundo cierre de la convocatoria 178 se realizó el 03/05/2021, en el cual se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria 178, acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 178, viabilizó 6 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 75% de viabilización. Los 4 planes de negocio con mejores puntajes fueron aprobados para financiamiento, por valor de \$467.082.441.
5. El tercer cierre de la convocatoria 178 tuvo lugar el 1/07/2022 en donde se acreditó un plan de los tres formalizados para un desempeño del 33% de acreditación.
6. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre se tiene un plan financiado por valor de \$99.975.320,
7. El cuarto cierre de la convocatoria 178 tuvo lugar el 31/10/2022 en donde se acreditó 3 planes de los cuatro formalizados para un desempeño del 75% de acreditación.
8. Como resultado del proceso de evaluación del cuarto cierre se aprobó el financiamiento de dos planes de negocio por valor de \$199.657.258. Aprobados por el Consejo Directivo Nacional en la sesión de diciembre de 2022.
9. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 22 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (8), prórrogas (6), terminaciones anticipadas (2), otras solicitudes operativas (2), agendas especiales (2), renunciaciones (1) y reintegro (1) para la convocatoria 178 - El Carmen de Viboral, solicitudes resueltas oportunamente.
10. A la fecha del presente informe la convocatoria 178 tiene tres desistimientos formalizados a los recursos de financiamiento por un valor de total de \$336.545.788, correspondientes a los planes de negocio ID 74183 - PRODUCTOS KORA plan aprobado en el primer cierre, así como los planes ID 74268 - MESSIS COFFEE y el ID 74367 - LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL aprobados en el segundo cierre de la convocatoria.
11. Con corte al 30 de abril de 2023 la convocatoria 178 tiene un saldo de recursos por comprometer por valor de \$3.896.927.
12. A la fecha los planes de negocio financiados en el marco de la CV 178 presentan una ejecución acumulada de \$1.165.126.016.
13. En lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 2 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos 0 abiertas y 1 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 1 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas) y Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas).
14. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 178 no se ha presentado en el periodo de estudio, al cierre de abril de 2023 se tiene un acumulado de 21 pagos rechazados de los cuales el 33% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 48% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 19% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A MAYO 31 DE 2023

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 178, la interventoría prepare y envíe los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución del proyecto.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 178 por valor total de \$ 3.896.927,00 por el SENA (\$ 2.314.743,04) y el ente adherente (\$ 1.582.183,96), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 643.858,64, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_8990_ABRIL_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 178

Anexo1_EXTRACTO_DAV_8990_ABRIL_2023



DAVIVIENDA



H.71

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 8990

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 14 SENA-CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA**GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO**

Saldo Anterior	\$2,212,006.92
Más Créditos	\$14,037.39
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$2,226,044.31
Saldo Promedio	\$2,212,006.92

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 04	\$ 14,037.39+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Abril 30 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
69386	ITAMA SPORTSWEAR	178	\$ 114.578.781,00	\$ 458.315,12	\$ 115.037.096,12	\$ 117.555.178,17	\$ 470.220,71	\$ 118.025.398,88	\$ 3.738.032,00	\$ 14.590,80	\$ 764.320,04
73162	VALOR INMOBILIARIA	178	\$ 123.671.435,00	\$ 494.685,74	\$ 124.166.120,74	\$ 123.479.048,82	\$ 493.916,20	\$ 123.972.965,02	\$ -	\$ -	\$ 193.155,72
73800	BIO ARCHITECTS	178	\$ 115.296.168,00	\$ 461.184,67	\$ 115.757.352,67	\$ 118.473.138,00	\$ 473.892,55	\$ 118.947.030,55	\$ 3.712.950,00	\$ 14.851,80	\$ 538.123,92
74194	CERAMICA ARTESANO	178	\$ 123.777.576,00	\$ 495.110,30	\$ 124.272.686,30	\$ 123.777.576,00	\$ 495.110,30	\$ 124.272.686,30	\$ -	\$ -	-\$ 0,00
74211	VAJILLAS 2 PIRAMIDES	178	\$ 123.685.471,00	\$ 494.741,88	\$ 124.180.212,88	\$ 123.685.470,82	\$ 494.741,88	\$ 124.180.212,70	\$ -	\$ -	\$ 0,18
74212	NATURAL MISTIK ACCESORI	178	\$ 104.682.406,00	\$ 418.729,62	\$ 105.101.135,62	\$ 104.681.566,98	\$ 418.726,27	\$ 105.100.293,25	\$ -	\$ -	\$ 842,37
74341	FUSIONARTE BIOCONSTRU	178	\$ 123.019.000,00	\$ 492.076,00	\$ 123.511.076,00	\$ 123.018.999,98	\$ 492.076,00	\$ 123.511.075,98	\$ -	\$ -	\$ 0,02
74349	CAFÉ PROVINCIA	178	\$ 123.926.923,00	\$ 495.707,69	\$ 124.422.630,69	\$ 123.886.921,00	\$ 495.547,68	\$ 124.382.468,68	\$ -	\$ -	\$ 40.162,01
74268	MESSIS COFFEE	178-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74367	LUZ DEL CARMEN DE VIBOR	178-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74372	CAOLIN	178-2	\$ 98.077.119,00	\$ 392.308,48	\$ 98.469.427,48	\$ 96.964.485,59	\$ 387.857,94	\$ 97.352.343,53	\$ -	\$ -	\$ 1.117.083,95
74674	LA CASA DE VERO	178-2	\$ 123.558.616,00	\$ 494.234,46	\$ 124.052.850,46	\$ 117.054.613,00	\$ 468.218,45	\$ 117.522.831,45	\$ -	\$ -	\$ 6.530.019,01
82306	ISPORT	178-3	\$ 99.975.320,00	\$ 399.901,28	\$ 100.375.221,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.375.221,28
82308	KIDS SPA PELUQUERÍA INFA	178-4	\$ 99.829.640,00	\$ 399.318,56	\$ 100.228.958,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.228.958,56
83899	VERDE CIMARRÓN	178-4	\$ 99.827.618,00	\$ 399.310,47	\$ 100.226.928,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.226.928,47
TOTAL			\$ 1.473.906.073,00	\$ 5.895.624,27	\$ 1.479.801.697,27	\$ 1.172.576.998,36	\$ 4.690.307,99	\$ 1.177.267.306,35	\$ 7.450.982,00	\$ 29.442,60	\$ 310.014.815,52

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 178

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	69386
Plan de Negocios:	ITAMA SPORTSWEAR
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	ELIANA MARIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Cedula	1036944241
No. Contrato	315-178-2021
Valor Contrato	\$114.578.781, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ITAMA SPORTSWEAR S.A.S
Nit	901.503.423-1
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FERNÁNDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio	8/13/2021
Segunda visita	12/13/2021
Tercera visita	4/20/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/13/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4070	1393	34%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$267.520.000, 00	\$8.791.990, 00	3,29%	\$114.578.781, 00	\$113.817.146,1 70	99,34%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73162
Plan de Negocios:	VALOR INMOBILIARIA
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	LUZ MARLENY TABARES RINCÓN
Cedula	39188539
No. Contrato	316-178-2021
Valor Contrato	\$123.671.435, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRUPO VABAIT S.A.S
Nit	901.507.906-3
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/12/2021
Segunda visita	12/3/2021
Tercera visita	4/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2516	680	27%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$280.649.852, 00	\$90.071.712, 00	32,09%	\$123.671.435, 00	\$123.479.048,8 20	99,84%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73800
Plan de Negocios:	BIO ARCHITECTS
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	BRAYAN STIVEN COSIO BETANCUR
Cedula	1017180747
No. Contrato	317-178-2021
Valor Contrato	\$115.296.168, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BIO-ARCHITECTS S.A.S.
Nit	901.485.650-7
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/12/2021
Segunda visita	12/3/2021
Tercera visita	4/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2400	2174	91%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$214.500.000, 00	\$1.626.174.887, 00	758,12%	\$115.296.168, 00	\$114.760.188, 00	99,54%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74194
Plan de Negocios:	CERAMICA ARTESANO
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JENNY DAHIANA YEPES ZULUAGA
Cedula	1036954866
No. Contrato	318-178-2021
Valor Contrato	\$123.777.576, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CERÁMICAS EL DRAGÓN S.A.S.
Nit	901.509.421-2
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/19/2021
Segunda visita	12/14/2021
Tercera visita	4/20/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/19/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	7	8	114%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	8976	13627	152%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$180.288.000, 00	\$105.708.663, 00	58,63%	\$123.777.576, 00	\$123.777.576, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74211
Plan de Negocios:	VAJILLAS 2 PIRAMIDES
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	CATHERINE ANDREA QUINTERO ESTRADA
Cedula	1036401133
No. Contrato	319-178-2021
Valor Contrato	\$123.685.471, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ANCESTRAL CERÁMICA S.A.S
Nit	901.510.685-1
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/18/2021
Segunda visita	12/10/2021
Tercera visita	4/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/18/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	4	5	125%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	2547	4540	178%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$188.265.797, 00	\$43.205.823, 00	22,95%	\$123.685.471, 00	\$123.685.470,8 20	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74212
Plan de Negocios:	NATURAL MISTIK ACCESORIOS
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	YONNATHAN ACOSTA QUINTERO
Cedula	71117345
No. Contrato	320-178-2021
Valor Contrato	\$104.682.406, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NATURAL MISTIK S.A.S.
Nit	901.501.549-1
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/18/2021
Segunda visita	12/10/2021
Tercera visita	4/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/18/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	8	114%	13162	7642	58%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$171.756.884, 00	\$21.053.398, 00	12,26%	\$104.682.406, 00	\$104.681.566,9 80	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74341
Plan de Negocios:	FUSIONARTE BIOCONSTRUCCIONES
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JUAN CAMILO CASTRILLON OSORIO
Cedula	15446678
No. Contrato	321-178-2021
Valor Contrato	\$123.019.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	FUSIONARTE BIOCONSTRUCCIONES S.A.S
Nit	901.508.742-7
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/19/2021
Segunda visita	12/14/2021
Tercera visita	4/20/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/19/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	40	35	88%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$249.950.000, 00	\$11.818.910, 00	4,73%	\$123.019.000, 00	\$123.018.999,9 80	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74349
Plan de Negocios:	CAFÉ PROVINCIA
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	DANY DANIEL ZULUAGA BAENA
Cedula	8033003
No. Contrato	322-178-2021
Valor Contrato	\$123.926.923, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CAFÉ PROVINCIA S.A.S
Nit	901.936.623-1
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/13/2021
Segunda visita	12/7/2021
Tercera visita	4/8/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	10/13/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	54338	12808	24%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$245.299.241, 00	\$74.484.265, 00	30,36%	\$123.926.923, 00	\$123.886.921, 00	99,97%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74183
Plan de Negocios:	PRODUCTOS KORA
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JUAN GUILLERMO ORTEGA SARMIENTO
Cedula	70128398
No. Contrato	
Valor Contrato	\$91.099.082, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$91.099.082, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74268
Plan de Negocios:	MESSIS COFFEE
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	SEBASTIAN ORTIZ RESTREPO
Cedula	1036637092
No. Contrato	371-178-2021
Valor Contrato	\$121.887.170, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	MESSIS COFFEE ORIENTE S.A.S
Nit	901.533.701-0
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/15/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	7875	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$352.000.000, 00	\$ -	0,0%	\$121.887.170, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74367
Plan de Negocios:	LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	JENNIFER SUAREZ MAZO
Cedula	1039448506
No. Contrato	372-178-2021
Valor Contrato	\$123.559.536, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL SAS
Nit	901.540.020-2
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	2/3/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	2/3/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	992	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$223.061.340, 00	\$ -	0,0%	\$123.559.536, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74372
Plan de Negocios:	CAOLIN
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	JORGE MARIO ARISTIZÁBAL FRANCO
Cedula	1152203261
No. Contrato	373-178-2021
Valor Contrato	\$98.077.119, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	KAOLIN S.A.S
Nit	901.539.758-7
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	11/25/2021
Segunda visita	3/9/2022
Tercera visita	7/12/2022
Cuarta visita	45002
Prorroga	3
Fecha finalización	2/25/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	7	88%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	40	7	18%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$229.200.000, 00	\$ -	0,0%	\$98.077.119, 00	\$96.964.485,59 0	98,87%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74674
Plan de Negocios:	LA CASA DE VERO
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	VERONICA TATIANA GOMEZ MONTOYA
Cedula	39452957
No. Contrato	374-178-2021
Valor Contrato	\$123.558.616, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LA CASA DE VERO S.A.S
Nit	901.539.147-7
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	11/16/2021
Segunda visita	3/8/2022
Tercera visita	7/11/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	7	8	114%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	6669	1408	21%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$192.609.000, 00	\$86.431.159, 00	44,87%	\$123.558.616, 00	\$117.054.613, 00	94,74%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	82306
Plan de Negocios:	ISPORT
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	VALENTINA DIAZ MONTOYA
Cedula	1036402705
No. Contrato	558-178-2022
Valor Contrato	\$99.975.320, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	TABORDA ZAPATA ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	4/26/2023
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/26/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$99.975.320, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	82308
Plan de Negocios:	KIDS SPA PELUQUERÍA INFANTIL Y FAMILIAR
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 4 cierre
Beneficiario	GLORIA MARIA GIRALDO PEREZ
Cedula	1037586595
No. Contrato	570-178-2022
Valor Contrato	\$99.829.640, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	5/4/2023
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/4/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$99.829.640, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	83899
Plan de Negocios:	VERDE CIMARRÓN
Convocatoria	178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 4 cierre
Beneficiario	Juan David Vargas Osorio
Cedula	1036398766
No. Contrato	571-178-2022
Valor Contrato	\$99.827.618, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	El Carmen De Viboral
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	TABORDA ZAPATA ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	4/27/2023
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/27/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$99.827.618, 00	\$,000	0,0%