

**Informe de Gestión No. 29**  
**Contrato de Adhesión No. 15 Municipio de Planeta Rica**  
**Período del 01 al 30 de abril del 2023**

**Elaborado por:**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**  
**CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER**  
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Abril 30 de 2023**



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>1 Informe Administrativo y Financiero .....</b>    | <b>3</b>  |
| 1.1 Informe Administrativo .....                      | 3         |
| 1.2 Informe Financiero .....                          | 3         |
| <b>2 Informe Jurídico .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>3 Informe Técnico.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 3.1 Informe Convocatoria .....                        | 5         |
| 3.2 Informe Acreditación .....                        | 5         |
| 3.3 Informe Evaluación.....                           | 6         |
| 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación..... | 7         |
| 3.5 Informe de Interventoría .....                    | 7         |
| <b>4 Atención al Emprendedor.....</b>                 | <b>11</b> |
| <b>CONCLUSIONES Y RETOS .....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>                                    | <b>13</b> |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 15; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de abril de 2023, del contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planeta Rica, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de abril de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de abril del año 2023.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de Adhesión</b>                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Entidad Adherente</b>  | Municipio de Planeta Rica                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                                                    | 15/12/2020                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Duración</b>                                                                           | Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor Total del Contrato</b>                                                           | \$1.377.803.000                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor Aporte SENA</b>                                                                  | \$877.803.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor Aporte Aliado</b>                                                                | \$500.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender</b>                                    | Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada</b>                               | No Designado a la fecha                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del Contacto en Entidad Aliada</b>                                              | Roger Hernández Dávila                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cargo del Contacto en Entidad Aliada</b>                                               | Secretario de Infraestructura y Planeación del municipio de Planeta Rica                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Número Telefónico o Celular</b>                                                        | 3006162420                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:infraestructurayplaneacion@planetarica-cordoba.gov.co">infraestructurayplaneacion@planetarica-cordoba.gov.co</a><br><a href="mailto:rogerhernandezd@gmail.com">rogerhernandezd@gmail.com</a> |
| <b>Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia</b> | Alirio Rodríguez                                                                                                                                                                                                                            | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:alrodriguez@unal.edu.co">alrodriguez@unal.edu.co</a>                                                                                                                                         |
| <b>Nombre de profesional de enlace</b>                                                    | Diego Gutiérrez                                                                                                                                                                                                                             | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:digutierrezb@unal.edu.co">digutierrezb@unal.edu.co</a>                                                                                                                                       |

Durante el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 15.

### 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO\_DAV\_9089\_ABRIL\_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica, Córdoba.

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| No. Convocatoria                             | 179                     |
| Recursos SENA                                | \$ 877.803.000          |
| Recursos Adherente                           | \$ 500.000.000          |
| <b>Total recursos de la convocatoria (a)</b> | <b>\$ 1.377.803.000</b> |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Total recursos planes aprobados CDN (b)             | \$ 1.482.284.660 |
| Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c) | \$ 0             |
| Total recursos planes con desistimientos (d)        | \$ 115.493.460   |
| Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)         | \$ 11.011.800    |
| Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)        | \$ 1.366.791.200 |
| Valor Reintegro Aliado                              | \$ 0             |
| Fecha de Reintegro                                  | NA               |

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica, Córdoba.

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Valor Trasladado a la SENA                     | \$ 870.787.345          |
| Valor Trasladado a la Fiducia Adherente        | \$ 496.003.855          |
| <b>Valor Trasladado a la fiducia acumulada</b> | <b>\$ 1.366.791.200</b> |
| Ejecución recursos SENA                        | \$ 778.944.281          |
| Ejecución recursos Adherente                   | \$ 443.689.689          |
| <b>Ejecución acumulada total de recursos</b>   | <b>\$ 1.222.633.971</b> |


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica, Córdoba.

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Banco                                              | DAVIVIENDA      |
| Cuenta de Ahorros No                               | 0077-0086-9089  |
| Saldo Total en Bancos                              | \$ 4.435.129,79 |
| Valor Total Rendimientos Financieros en Banco      | \$ 438.984,29   |
| Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado | \$ 0,00         |

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 179 perteneciente al municipio de Planeta Rica - Córdoba, al 30 de abril de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.366.791.200 equivalente al 99.20%, teniendo en cuenta los desistimientos a los recursos de financiamiento dejando un saldo por comprometer de \$11.011.800.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.222.633.971, equivalentes al 89.45% de los recursos comprometidos y 88.74% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 15 - Municipio de Planeta Rica, Córdoba.



## 2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

## 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

### 3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 179 específica para el municipio de Planeta Rica, Córdoba, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1792020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

|                                    |            |                                          |               |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Número de Convocatoria</b>      | 179        |                                          |               |
| <b>Fecha de Lanzamiento</b>        | 22/12/2020 | <b>Monto Máximo a Financiar por Plan</b> | \$124.000.000 |
| <b>Fecha de Apertura</b>           | 22/12/2021 | <b>Fecha de Cierre</b>                   | 03/05/2021    |
| <b>Fecha de Cierre Corte No. 1</b> | 28/02/2021 | <b>Fecha de Cierre Corte No. 2</b>       | 03/05/2021    |
| <b>Fecha de Cierre Corte No. 3</b> | 06/06/2022 |                                          |               |

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

### 3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No.179.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

| Número de Convocatoria                  |                |                               |            | 179                          |                 |                   |            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Corte No. 1                             | Fecha Apertura |                               | 22/12/2020 |                              | Fecha de Cierre |                   | 28/02/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 15/03/21       | Número de Planes Formalizados | 17         | Número de Planes Acreditados | 15              | % de Acreditación | 88%        |
| Corte No. 2                             | Fecha Apertura |                               | 01/03/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 03/05/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 17/05/21       | Número de Planes Formalizados | 8          | Número de Planes Acreditados | 8               | % de Acreditación | 100%       |
| Corte No. 3                             | Fecha Apertura |                               |            |                              | Fecha de Cierre |                   | 06/06/2022 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 13/06/22       | Número de Planes Formalizados | 2          | Número de Planes Acreditados | 2               | % de Acreditación | 100%       |

### 3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 179 municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

| Número de Convocatoria                |                |                            |            | 179                           |                 |                          |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Corte No. 1                           | Fecha Apertura |                            | 22/12/2020 |                               | Fecha de Cierre |                          | 28/02/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 05/04/21       | Número de Planes Evaluados | 15         | Número de Planes Viabilizados | 8               | % de Viabilización       | 53%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 06/05/21       | Fecha de Consejo Directivo | 13/05/21   | Número de Planes a Financiar  | 8               | Valor Planes a Financiar | \$901.446.603 |
| Corte No. 2                           | Fecha Apertura |                            | 01/03/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 03/05/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 08/06/21       | Número de Planes Evaluados | 8          | Número de Planes Viabilizados | 5               | % de Viabilización       | 62%           |

|                                       |                       |                            |          |                               |                        |                          |               |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 21/07/21              | Fecha de Consejo Directivo | 03/08/21 | Número de Planes a Financiar  | 4                      | Valor Planes a Financiar | \$459.152.521 |
| <b>Corte No. 3</b>                    | <b>Fecha Apertura</b> |                            |          |                               | <b>Fecha de Cierre</b> |                          |               |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 01/07/22              | Número de Planes Evaluados | 2        | Número de Planes Viabilizados | 2                      | % de Viabilización       | 100%          |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 17/09/22              | Fecha de Consejo Directivo | 29/09/22 | Número de Planes a Financiar  | 1                      | Valor Planes a Financiar | \$121.685.536 |

### 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

*Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.*

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

### 3.5 Informe de Interventoría

*El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.*

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179.

## Planes de negocios primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 1C.

| N<br>o | Id Plan<br>de<br>Negocios | NO.<br>CONTRATO  | Nombre Plan<br>de Negocios        | FECHA DE<br>INICIO | FECHA<br>FINAL | VALOR DEL<br>CONTRATO | CUMPLIMIENTO<br>EMPLEOS | CUMPLIMIENTO<br>MERCADERO | CUMPLIMIENTO<br>CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO<br>EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTAL | ESTADO    |
|--------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1      | 74041                     | 323-179-<br>2021 | PRONTA<br>MODA                    | 31/08/2021         | 31/08/2022     | \$106.038.734         | 140,00%                 | 116,67%                   | 100,00%                        | 100,00%                                   | TERMINADO |
| 2      | 74042                     | 324-179-<br>2021 | PORCICOLA LA<br>CANDELARIA<br>SAS | 8/09/2021          | 8/09/2022      | \$123.809.688         | 100,00%                 | 112,50%                   | 125,00%                        | 99,95%                                    | TERMINADO |
| 3      | 74045                     | 325-179-<br>2021 | TRANSENVIOS                       | 26/08/2021         | 26/10/2022     | \$112.822.133         | 80,00%                  | 66,67%                    | 100,00%                        | 83,75%                                    | TERMINADO |
| 4      | 74047                     | 326-179-<br>2021 | GRANJA<br>APICOLA LA<br>FORTUNA   | 26/08/2021         | 26/08/2022     | \$123.540.550         | 100,00%                 | 100,00%                   | 112,50%                        | 96,95%                                    | TERMINADO |
| 5      | 74049                     | 327-179-<br>2021 | ZIRBOX S.A.S                      | 15/09/2021         | 15/09/2022     | \$109.696.552         | 80,00%                  | 157,14%                   | 100,00%                        | 99,72%                                    | TERMINADO |
| 6      | 74050                     | 328-179-<br>2021 | MIRANDA                           | 10/09/2021         | 10/09/2022     | \$100.477.519         | 100,00%                 | 100,00%                   | 114,29%                        | 100,00%                                   | TERMINADO |
| 7      | 74051                     | 329-179-<br>2021 | CODEFRUT SAS                      | 1/09/2021          | 1/12/2022      | \$101.228.639         | 40,00%                  | 66,67%                    | 71,43%                         | 100,00%                                   | TERMINADO |
| 8      | 74060                     | 330-179-<br>2021 | AQUAZUL                           | 30/08/2021         | 30/08/2022     | \$123.832.788         | 83,33%                  | 137,50%                   | 100,00%                        | 100,00%                                   | TERMINADO |

## Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 2C.

| N<br>o | Id Plan<br>de<br>Negocios | NO.<br>CONTRATO  | Nombre Plan<br>de Negocios       | FECHA DE<br>INICIO | FECHA<br>FINAL | VALOR DEL<br>CONTRATO | CUMPLIMIENTO<br>EMPLEOS | CUMPLIMIENTO<br>MERCADERO | CUMPLIMIENTO<br>CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO<br>EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTAL | ESTADO   |
|--------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 1      | 74012                     | 375-179-<br>2021 | STEPHANIE<br>OTERO<br>ODONT3D SJ | 9/11/2021          | 9/11/2022      | \$115.493.460         | 0,00%                   | 0,00%                     | 25,00%                         | 0,00%                                     | RENUNCIA |

| N o | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios       | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO    |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 2   | 74044               | 376-179-2021 | PESCADERIA EL DIAMANTE        | 8/11/2021       | 8/01/2023   | \$123.800.666      | 33,33%               | 0,00%                 | 50,00%                      | 100,00%                             | TERMINADO |
| 3   | 74217               | 377-179-2021 | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S | 29/10/2021      | 29/10/2022  | \$113.090.846      | 60,00%               | 114,29%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO |
| 4   | 74323               | 378-179-2021 | YERITAS SNACK S.A.S           | 29/10/2021      | 29/10/2022  | \$106.767.549      | 40,00%               | 111,11%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO |

### Planes de negocio tercer cierre

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 3C.

| N o | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO       |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1   | 74058               | 559-179-2022 | CONTADORES ASOCIADOS    | PENDIENTE       |             | \$121.685.536      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | LEGALIZACIÓN |

Se destaca que la convocatoria 179 actualmente no se encuentra con planes de negocio en ejecución, considerando que los planes de negocio aprobados y financiados para el corte 1 y corte 2 finalizaron el periodo de puesta en marcha (11) o renuncia (1). Mientras, el plan de negocio aprobado en el corte 3, se encuentra en trámite de la primera visita por parte de interventoría.

Para el caso de los planes de negocio que culminaron el periodo de puesta en marcha, actualmente, se está en proceso de preparación de informes finales de recomendación de condonación y no condonación por parte de la interventoría para ser presentados en la próxima sesión de la Comisión Técnica y en el Consejo Directivo del SENA para su aprobación.

### Cierre planes de negocio

A la fecha, se encuentran 3 planes de negocio terminados y entregados al SENA con recomendación de condonación realizada por parte de la Universidad de Antioquia, referente a la convocatoria 179 – Planeta Rica.

Tabla 11. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

| No | ID Plan de Negocio | Nombre del Plan de Negocio | Estado Contractual | Entrega a SENA | Recomendación |
|----|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 1  | 74047              | GRANJA APICOLA LA FORTUNA  | TERMINADO          | 07/02/2023     | CONDONACIÓN   |
| 2  | 74050              | MIRANDA                    | TERMINADO          | 07/02/2023     | CONDONACIÓN   |
| 3  | 74060              | AQUAZUL                    | TERMINADO          | 07/02/2023     | CONDONACIÓN   |

#### 4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

#### CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 179, en la cual se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica convocatoria 179 Planeta Rica, Córdoba.

| Consolidado General Convocatoria                                          |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria</b>                                  | <b>\$1.377.803.000</b> |
| Número total de planes formalizados                                       | 27                     |
| Número total de planes acreditados                                        | 25                     |
| Número total de planes viables                                            | 15                     |
| Número de planes financiados                                              | 13                     |
| <b>Número de planes aprobados en CDN</b>                                  | <b>13</b>              |
| <b>Total recursos aprobados en CDN</b>                                    | <b>\$1.482.284.660</b> |
| Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos | 1                      |
| Total recursos planes con desistimientos (-)                              | \$ 115.493.460         |
| Planes pendientes de aprobación CDN                                       | 0                      |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN                        | \$ -                   |
| Total recursos comprometidos                                              | \$1.366.791.200        |
| Saldo de recursos por comprometer                                         | \$ 11.011.800          |
| Ejecución acumulada de recursos                                           | \$1.222.633.971        |

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocio que cuentan con aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 179 – Municipio de Planeta Rica, Córdoba.



Como conclusiones generales del período del 01 al 30 de abril de 2023:

La Convocatoria 179 –tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 17 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 179, acreditó 15 de los 17 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.

1. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 179 viabilizó 8 de los 15 planes de negocio acreditados, los 8 planes de negocio aprobados para financiación en el primer corte de la Convocatoria 179, suman un valor total de \$901.446.603.
2. El segundo cierre de la convocatoria 179 se realizó el 03/05/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la convocatoria 179, acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 179 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados. En el segundo corte de la convocatoria 179 –se aprobaron para financiamiento 4 planes de negocio, por un valor de \$459.152.521.
4. El tercer cierre de la convocatoria 179 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2 planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditación se acreditaron los 2 planes de negocio formalizados.
5. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 179, viabilizó los dos planes de negocios acreditados para un desempeño del 100% de viabilidad. Atendiendo la disponibilidad de recursos el plan de negocios con mayor puntaje recibió financiamiento por valor de \$121.685.536.
6. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 34 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (15), informes y conceptos (9), agendas especiales (6), otras solicitudes operativas (3) y terminaciones anticipadas (1) para la convocatoria 179 - Planeta Rica, solicitudes resueltas oportunamente.
7. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de \$115.493.460, correspondiente al plan de negocio ID 74012 - STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ plan aprobado en el segundo cierre de la convocatoria.
8. Con corte al presente informe 11 planes de negocio han culminado la ejecución del contrato interadministrativo en la convocatoria 179.
9. Al 30 de abril de 2023 los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179 presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.222.633.971.
10. En lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 2 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos 0 abiertas y 1 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 1 cerradas) y Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas).
11. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 179 no se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de abril de 2023 se tiene un acumulado de 13 pagos rechazados de los cuales el 30% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 62% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 8% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

## PROYECCIONES A MAYO 31 DE 2023

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 179, la interventoría prepare y envíe los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución del proyecto.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 179 por valor total de \$ 11.011.800,00 por el SENA (\$ 7.015.655,41) y el ente adherente (\$ 3.996.144,59), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 438.984,29, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

#### **ANEXOS**

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Anexo 1 | EXTRACTO_DAV_9089_ABRIL_2023                         |
| Anexo 2 | Ejecución por Emprendimiento                         |
| Anexo 3 | Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179 |

**Anexo1\_EXTRACTO\_DAV\_9089\_ABRIL\_2023**



# DAVIVIENDA



H.76

## CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9089

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

GESTESOR\_NAL@UNAL.EDU.CO

|                |                |
|----------------|----------------|
| Saldo Anterior | \$4,407,161.95 |
| Más Créditos   | \$27,967.84    |
| Menos Débitos  | \$0.00         |
| Nuevo Saldo    | \$4,435,129.79 |
| Saldo Promedio | \$4,407,161.95 |

| Fecha | Valor         | Doc. | Clase de Movimiento             | Oficina |
|-------|---------------|------|---------------------------------|---------|
| 30 04 | \$ 27,967.84+ | 0000 | Ganancia Intereses Adicionales. | 0000    |

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Abril 30 de 2023

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO           | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO    | TOTAL APORTES       | VALOR BRUTO PAGADO  | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO     | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 74041       | PRONTA MODA               | 179             | \$ 106.038.734,00             | \$ 424.154,94   | \$ 106.462.888,94   | \$ 106.038.734,00   | \$ 424.154,94          | \$ 106.462.888,94   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 0,00            |
| 74042       | PORCICOLA LA CANDELARIA   | 179             | \$ 123.809.688,00             | \$ 495.238,75   | \$ 124.304.926,75   | \$ 123.747.628,00   | \$ 494.990,51          | \$ 124.242.618,51   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 62.308,24       |
| 74045       | TRANSENVIOS               | 179             | \$ 112.822.133,00             | \$ 451.288,53   | \$ 113.273.421,53   | \$ 94.490.337,00    | \$ 377.961,35          | \$ 94.868.298,35    | \$ -                             | \$ -                  | \$ 18.405.123,18   |
| 74047       | GRANJA APICOLA LA FORTUNA | 179             | \$ 123.540.550,00             | \$ 494.162,20   | \$ 124.034.712,20   | \$ 119.772.374,00   | \$ 479.089,50          | \$ 120.251.463,50   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 3.783.248,70    |
| 74049       | ZIRBOX S.A.S              | 179             | \$ 109.696.552,00             | \$ 438.786,21   | \$ 110.135.338,21   | \$ 109.387.188,00   | \$ 437.548,75          | \$ 109.824.736,75   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 310.601,46      |
| 74050       | MIRANDA                   | 179             | \$ 100.477.519,00             | \$ 401.910,08   | \$ 100.879.429,08   | \$ 100.477.222,00   | \$ 401.908,89          | \$ 100.879.130,89   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 298,19          |
| 74051       | CODEFRUT SAS              | 179             | \$ 101.228.639,00             | \$ 404.914,56   | \$ 101.633.553,56   | \$ 101.228.638,52   | \$ 404.914,55          | \$ 101.633.553,07   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 0,49            |
| 74060       | AQUAZUL                   | 179             | \$ 123.832.788,00             | \$ 495.331,15   | \$ 124.328.119,15   | \$ 123.832.788,00   | \$ 495.331,15          | \$ 124.328.119,15   | \$ -                             | \$ -                  | -\$ 0,00           |
| 74012       | STEPHANIE OTERO ODONTE    | 179-2           | \$ -                          | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                   | \$ -                | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74044       | PESCADERIA EL DIAMANTE    | 179-2           | \$ 123.800.666,00             | \$ 495.202,66   | \$ 124.295.868,66   | \$ 123.800.666,00   | \$ 495.202,66          | \$ 124.295.868,66   | \$ -                             | \$ -                  | -\$ 0,00           |
| 74217       | AGROFAMILIA ARGUMEDO      | 179-2           | \$ 113.090.846,00             | \$ 452.363,38   | \$ 113.543.209,38   | \$ 113.090.846,00   | \$ 452.363,38          | \$ 113.543.209,38   | \$ -                             | \$ -                  | -\$ 0,00           |
| 74323       | YERITAS SNACK S.A.S       | 179-2           | \$ 106.767.549,00             | \$ 427.070,20   | \$ 107.194.619,20   | \$ 106.767.549,00   | \$ 427.070,20          | \$ 107.194.619,20   | \$ -                             | \$ -                  | \$ 0,00            |
| 74058       | CONTADORES ASOCIADOS      | 179-3           | \$ 121.685.536,00             | \$ 486.742,14   | \$ 122.172.278,14   | \$ -                | \$ -                   | \$ -                | \$ -                             | \$ -                  | \$ 122.172.278,14  |
|             |                           |                 |                               |                 |                     |                     |                        |                     |                                  |                       |                    |
| TOTAL       |                           |                 | \$ 1.366.791.200,00           | \$ 5.467.164,80 | \$ 1.372.258.364,80 | \$ 1.222.633.970,52 | \$ 4.890.535,88        | \$ 1.227.524.506,40 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 144.733.858,40  |

### **Anexo 3\_Estado de avance emprendimientos CV 179**

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74041                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PRONTA MODA                                          |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | MARIA MONICA MARQUEZ MARQUEZ                         |
| <b>Cedula</b>            | 1067867221                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 323-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$106.038.734, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razón social</b> | DUOMODA SAS   |
| <b>Nit</b>          | 901.512.015-6 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/31/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/28/2021                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/10/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      | 44839                       |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/31/2022                   |

| INDICADORES       |                   |          |                        |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                   |          | MERCADEREO             |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 7                 | 140%     | 6                      | 7                 | 117%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                   |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 7                 | 7                 | 100%     | 880                    | 2317              | 263%     |
| VENTAS            |                   |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$131.740.000, 00 | \$863.648.602, 00 | 655,57%  | \$106.038.734, 00      | \$106.038.734, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74042                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PORCICOLA LA CANDELARIA SAS                          |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | RAFAEL MORENO SALGADO                                |
| <b>Cedula</b>            | 1066745247                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 324-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.809.688, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Razón social</b> | PORCICOLA LA CANDELARIA MS SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.516.830-0                  |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                   |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                        |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/8/2021                    |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/26/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/29/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/8/2022                    |

### INDICADORES

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 8                      | 9                 | 113%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 10               | 125%     | 32010                  | 13411             | 42%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$190.459.500, 00 | \$96.622.100, 00 | 50,73%   | \$123.809.688, 00      | \$123.747.628, 00 | 99,95%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74045                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | TRANSENVIOS                                          |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO                       |
| <b>Cedula</b>            | 15675354                                             |
| <b>No. Contrato</b>      | 325-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$112.822.133, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razón social</b> | TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.501.608-6              |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica               |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                    |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/26/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/30/2021                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/25/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           | 2                           |
| <b>Fecha finalización</b> | 10/26/2022                  |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 4                | 80%      | 9                      | 6                | 67%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 14723                  | 105              | 1%       |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$140.080.000, 00 | \$10.876.865, 00 | 7,76%    | \$112.822.133, 00      | \$94.490.337, 00 | 83,75%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74047                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | GRANJA APICOLA LA FORTUNA                            |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | LUIS JOSE RAMOS GUERRERO                             |
| <b>Cedula</b>            | 1066748967                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 326-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.540.550, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Razón social</b> | GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.503.007-9                   |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                    |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                         |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/26/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/30/2021                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/22/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/26/2022                   |

| INDICADORES      |                 |          |                        |                   |          |
|------------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS          |                 |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta             | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                | 5               | 100%     | 8                      | 8                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS   |                 |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta             | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                | 9               | 113%     | 5100                   | 300               | 6%       |
| VENTAS           |                 |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta             | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$96.140.000, 00 | \$5.750.000, 00 | 5,98%    | \$123.540.550, 00      | \$119.772.374, 00 | 96,95%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74049                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | ZIRBOX S.A.S                                         |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JAVIER ANDRES RUIZ SOMOYAR                           |
| <b>Cedula</b>            | 1066743188                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 327-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$109.696.552, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razón social</b> | ZIRBOX S.A.S  |
| <b>Nit</b>          | 901.519.561-8 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/15/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/27/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/5/2022                    |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/15/2022                   |

| INDICADORES      |                  |          |                        |                   |          |
|------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS          |                  |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                | 4                | 80%      | 7                      | 11                | 157%     |
| CONTRAPARTIDAS   |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 7                | 7                | 100%     | 880                    | 157               | 18%      |
| VENTAS           |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$70.400.000, 00 | \$16.000.000, 00 | 22,73%   | \$109.696.552, 00      | \$109.387.188, 00 | 99,72%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74050                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | MIRANDA                                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ALBA LUCIA MIRANDA TOBÍO                             |
| <b>Cedula</b>            | 1066740131                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 328-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$100.477.519, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razón social</b> | MIRANDA T SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.513.895-5 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/10/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 1/28/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 5/6/2022                    |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/10/2022                   |

### INDICADORES

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 4                | 100%     | 8                      | 8                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 7                 | 8                | 114%     | 3074                   | 1470              | 48%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$168.553.070, 00 | \$32.948.493, 00 | 19,55%   | \$100.477.519, 00      | \$100.477.222, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74051                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CODEFRUT SAS                                         |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | DANIELA OROZCO SUAREZ                                |
| <b>Cedula</b>            | 1066749976                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 329-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$101.228.639, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razón social</b> | CODEFRUT SAS  |
| <b>Nit</b>          | 901.515.231-4 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/1/2021                    |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/16/2021                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/28/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           | 3                           |
| <b>Fecha finalización</b> | 12/1/2022                   |

| INDICADORES       |                 |          |                        |                    |          |
|-------------------|-----------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |                 |          | MERCADERO              |                    |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 5                 | 2               | 40%      | 9                      | 6                  | 67%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                 |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 7                 | 5               | 71%      | 210278                 | 684                | 0,0%     |
| VENTAS            |                 |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$254.600.000, 00 | \$6.125.057, 00 | 2,41%    | \$101.228.639, 00      | \$101.228.638,5 20 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74060                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | AQUAZUL                                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | YINA MARCELA PORTO ELJACH                            |
| <b>Cedula</b>            | 1066744315                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 330-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.832.788, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.514.141-5                         |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                          |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                               |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/30/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/22/2021                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/26/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/30/2022                   |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 5                | 83%      | 8                      | 11                | 138%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 799915                 | 203490            | 25%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$153.640.000, 00 | \$49.908.900, 00 | 32,48%   | \$123.832.788, 00      | \$123.832.788, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74012                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ                         |
| <b>Cedula</b>            | 1066726002                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 375-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$115.493.460, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | RENUNCIA                                             |

### EMPRESA

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Razón social</b> | ODONT3D SJ SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.537.637-5  |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica   |
| <b>Departamento</b> | Cordoba        |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/9/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     |                             |
| <b>Tercera visita</b>     |                             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/9/2022                   |

### INDICADORES

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEREO             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 4                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 2          | 25%      | 850                    | -          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$112.732.940, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$115.493.460, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74044                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PESCADERIA EL DIAMANTE                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | DINA LUZ OYOLA PORTO                                 |
| <b>Cedula</b>            | 1066742731                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 376-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.800.666, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Razón social</b> | PESCADERIA EL DIAMANTE D SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.537.162-9                |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                 |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                      |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/8/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 2/28/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 7/6/2022                    |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           | 2                           |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/8/2023                    |

### INDICADORES

| INDICADORES       |            |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 2          | 33%      | 7                      | 0                 | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 4          | 50%      | 19800                  | -                 | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$128.700.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$123.800.666, 00      | \$123.800.666, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74217                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S                        |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ANA KARINA ARGUMEDO JIMENEZ                          |
| <b>Cedula</b>            | 1067882542                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 377-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$113.090.846, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Razón social</b> | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.525.701-7                 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 10/29/2021                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 2/24/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 7/13/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 10/29/2022                  |

| INDICADORES       |            |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 3          | 60%      | 7                      | 8                 | 114%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8          | 100%     | 190                    | -                 | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$351.500.000, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$113.090.846, 00      | \$113.090.846, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74323                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | YERITAS SNACK S.A.S                                  |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ANGELICA VANESSA SALDARRIAGA SEVERICHE               |
| <b>Cedula</b>            | 1066726444                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 378-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$106.767.549, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                            |

### EMPRESA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Razón social</b> | YERITAS SNACK S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.528.388-8       |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica        |
| <b>Departamento</b> | Cordoba             |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 10/29/2021                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 2/25/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 6/30/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 10/29/2022                  |

| INDICADORES      |            |          |                        |                   |          |
|------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS          |            |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                | 2          | 40%      | 9                      | 10                | 111%     |
| CONTRAPARTIDAS   |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 7                | 7          | 100%     | 50976                  | -                 | 0,0%     |
| VENTAS           |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$70.104.624, 00 | \$ -       | 0,0%     | \$106.767.549, 00      | \$106.767.549, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 3 cierre - 3

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74058                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CONTADORES ASOCIADOS                                 |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 3 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | KAREN PAOLA MARQUEZ ZABALA                           |
| <b>Cedula</b>            | 1069469520                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 559-179-2022                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$121.685.536, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | LEGALIZACIÓN                                         |

### EMPRESA

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Razón social</b> |              |
| <b>Nit</b>          |              |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica |
| <b>Departamento</b> | Cordoba      |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 12:00:00 AM                       |
| <b>Segunda visita</b>     |                                   |
| <b>Tercera visita</b>     |                                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                   |
| <b>Prorroga</b>           |                                   |
| <b>Fecha finalización</b> |                                   |

| INDICADORES    |            |          |                        |            |          |
|----------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS        |            |          | MERCADEREO             |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5              | 0          | 0,0%     | 0                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 0              | 0          | 0,0%     | 0                      | -          | 0,0%     |
| VENTAS         |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$ ,000        | \$ -       | 0,0%     | \$121.685.536, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |