



Informe de Gestión No. 29
Contrato de Adhesión No. 16 Distrito de Barrancabermeja
Período del 01 al 30 de abril del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Abril 30 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero.....	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	7
3.5 Informe de Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS.....	14

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 16; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de abril de 2023, del contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Distrito de Barrancabermeja, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de abril de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de abril del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Número de Adhesión	16	Entidad Adherente	Distrito de Barrancabermeja
Fecha de Inicio	20/11/2020		
Duración	Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.500.000.000		
Valor Aporte SENA	\$750.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$750.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No Designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Carmenza Santiago Ospino		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretaria de Desarrollo Económico y Social del Distrito de Barrancabermeja		
Número Telefónico o Celular	(+57)7 6115555	Correo Electrónico	Lachiqui.santiago@barrancabermeja.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace regional	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 16.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8982_ABRIL_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

No. Convocatoria	182
Recursos SENA	\$ 750.000.000
Recursos Adherente	\$ 750.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.500.000.000

Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.652.859.985
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 296.560.668
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 143.700.683
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.356.299.317
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Valor Trasladado a la SENA	\$ 678.149.659
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 678.149.659
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 1.356.299.317
Ejecución recursos SENA	\$ 580.793.136
Ejecución recursos Adherente	\$ 580.793.136
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.161.586.271


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8982
Saldo Total en Bancos	\$ 73.467.916,19
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 1.617.574,19
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 182 perteneciente al Distrito de Barrancabermeja Santander, al 30 de abril de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.356.299.317 equivalente al 90.42% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$143.700.683 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.161.586.271, equivalentes al 85.64% de los recursos comprometidos y 77.44% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 16 - Distrito de Barrancabermeja, Santander.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición. Sin embargo, sí se realizaron mesas técnicas asociadas con la solicitud de la segunda prórroga del plan de negocios ID – 68100, SEBOS EL CAIRO.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 182 específica para el Distrito de Barrancabermeja, Santander, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1822020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Número de Convocatoria	182		
Fecha de Lanzamiento	26/11/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	02/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	31/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	06/06/2022		

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad a continuación se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 182.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander

Número de Convocatoria					182		
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/03/21	Número de Planes Formalizados	15	Número de Planes Acreditados	12	% de Acreditación	80%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		31/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	14/06/21	Número de Planes Formalizados	36	Número de Planes Acreditados	33	% de Acreditación	92%
Corte No. 3	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		06/06/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	13/06/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la convocatoria No.182 – Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Número de Convocatoria					182		
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	12	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	42%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$399.991.824
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		31/05/2021

Fecha de Publicación Final Evaluación	02/07/21	Número de Planes Evaluados	33	Número de Planes Viabilizados	27	Número de Planes Viabilizados	82%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	14	Número de Planes a Financiar	\$1.098.107.966
Corte No. 3	Fecha Apertura	01/03/2021			Fecha de Cierre	06/06/2022	
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/07/22	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	Número de Planes Viabilizados	2
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	17/09/22	Fecha de Consejo Directivo	29/09/22	Número de Planes a Financiar	2	Número de Planes a Financiar	\$159.970.030

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 182, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72970	333-182-2021	EL MOLINO DE AGUA			\$79.991.824	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	68100	331-182-2021	SEBOS EL CAIRO SAS	20/10/2021	20/02/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	67,51%	TERMINADO
3	71304	332-182-2021	QRUMBA SEGURA S.A.S	27/08/2021	27/08/2022	\$80.000.000	120,00%	150,00%	116,67%	92,29%	TERMINADO
4	74292	334-182-2021	HELADOS EL REY	12/08/2021	12/08/2022	\$80.000.000	100,00%	133,33%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74376	335-182-2021	INNATUS	20/08/2021	20/12/2022	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio segundo cierre


Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 2C.

N o	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74358	385-182-2021	MERCAFACIL	11/02/2022	11/02/2023	\$56.624.611	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74604	390-182-2021	POIESIS CONTINUA	8/11/2021	8/11/2022	\$79.945.033	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
3	65850	379-182-2021	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA	16/11/2021	16/11/2022	\$79.999.200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
4	71704	380-182-2021	3DIDÁCTICOS TECHNOLOGY SAS	5/11/2021	5/11/2022	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	TERMINADO

N o	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
5	72966	381-182- 2021	LA MOYA	8/11/2021	8/11/2022	\$79.430.191	100,00%	100,00%	100,00%	98,10%	TERMINADO
6	74303	382-182- 2021	ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS	11/11/2021	11/11/2022	\$77.033.480	100,00%	100,00%	100,00%	98,69%	TERMINADO
7	74333	383-182- 2021	ECOFRIENDLY	12/11/2021	12/11/2022	\$80.000.000	100,00%	133,33%	100,00%	100,00%	TERMINADO
8	74344	384-182- 2021	SARON NUTRICION CAPILAR	17/11/2021	17/01/2023	\$79.999.250	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	74360	386-182- 2021	COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36	5/11/2021	5/03/2023	\$79.996.000	80,00%	112,50%	100,00%	100,00%	TERMINADO
10	74378	387-182- 2021	CREACIONES ARAKE	2/11/2021	2/11/2022	\$79.914.210	100,00%	137,50%	116,67%	100,00%	TERMINADO
11	74386	388-182- 2021	PRANATEL	18/11/2021	18/11/2022	\$79.973.560	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	TERMINADO
12	74557	389-182- 2021	AGUA VIVA DEL CIELO	4/11/2021	4/11/2022	\$80.000.000	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
13	74661	391-182- 2021	LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO	9/11/2021	9/11/2022	\$80.000.000	100,00%	109,09%	100,00%	100,00%	TERMINADO
14	74849	392-182- 2021	IGUANARTE	12/11/2021	12/11/2022	\$79.982.596	100,00%	112,50%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, en la tabla 10 se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 182 2C.



Planes de negocio tercer cierre

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 3C.

N o	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74371	560-182-2022	SUEROS ISLA DE MOMPOS			\$79.970.030	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LEGALIZACIÓN
2	74589	561-182-2022	DRONES UNIVERSAL SAS			\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LEGALIZACIÓN

Se destaca que la convocatoria 182 actualmente no se encuentra con planes de negocio en ejecución, considerando que los planes de negocio aprobados y financiados para el corte 1 y corte 2 finalizaron el periodo de puesta en marcha (15), no celebrado (1), terminación anticipada (1) o renuncia (2). Mientras, el plan de negocio aprobado en el corte 3, se encuentra en trámite de la primera visita por parte de interventoría.

Para el caso de los planes de negocio que culminaron el periodo de puesta en marcha, actualmente, se está en proceso de preparación de informes finales de recomendación de condonación y no condonación por parte de la interventoría para ser presentados en la próxima sesión de la Comisión Técnica y en el Consejo Directivo del SENA para su aprobación.

Cierre planes de negocio

A la fecha, se encuentra 1 plan de negocio terminado y entregado al SENA para aprobación de la recomendación realizada por parte de la Universidad de Antioquia referente a la convocatoria 182 – Barrancabermeja.

Tabla 12. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación
1	71304	QRUMBA SEGURA S.A.S	TERMINADO	07/02/2023	CONDONACIÓN
2	74292	HELADOS EL REY	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra a la espera de la programación para la sesión de la Comisión Técnica del Fondo Emprender para la presentación de resultados de condonación para su recomendación y aprobación para continuar el proceso de cierre y liquidación de los contratos de cooperación empresarial.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período correspondiente al mes de abril de 2023, se atendieron las solicitudes de los emprendedores que se relacionan a continuación:

- La emprendedora JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA, a través de las comunicaciones con radicados de entrada números B.FI.1 [T]-CR-1299-043-23 y B.FI.1 [T]-CR-1299-048-23 del 13 y 16 de enero de 2023 respectivamente, solicitó segunda prórroga por periodo de 2 meses para el desarrollo del plan de negocios ID- 68100 – SEBOS EL CAIRO SAS, financiado bajo el contrato de cooperación empresarial 331-182-2021. Actualmente la solicitud de prórroga está en análisis por parte del SENA.

La emprendedora a través de comunicado B.FI.1 [T]-CR-1299-386-23 (anexo 4) 14 de abril de 2023, presenta derecho de petición referente al plan de negocio, sobre el cual la Universidad Nacional de Colombia a través de comunicado B.FI.1 [T]-1299-156-23 (anexo 5) del día 14 de abril de 2023 informa a la emprendedora el traslado por competencia del derecho de petición al SENA.

Respecto al caso el SENA a través de comunicación con radicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-396-23 (anexo 6) solicita información sobre los compromisos adquiridos en reunión previa, a la cual la Universidad Nacional de Colombia da respuesta a través de comunicado B.FI.1 [T]-1299-162-23 (anexo 7). Por medio de consecutivo B.FI.1 [T]-CR-1299-413-23 (anexo 8) SENA solicita realizar visita final por parte de la interventoría - Universidad de Antioquia, sobre el cual la Universidad Nacional de Colombia informa a la interventoría tal solicitud por medio del consecutivo B.FI.1 [T]-1299-169-23 (anexo 9).

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 13 se relaciona el consolidado general de la convocatoria 182, el cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 13. Consolidado de resultados convocatoria No. 182 Distrito de Barrancabermeja, Santander

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.500.000.000
Número total de planes formalizados	53
Número total de planes acreditados	47
Número total de planes viables	34
Número de planes financiados	21
Número de planes aprobados en CDN	21
Total recursos aprobados en CDN	\$1.652.859.985
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	4
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 296.560.668
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.356.299.317
Saldo de recursos por comprometer	\$ 143.700.683
Ejecución acumulada de recursos	\$1.161.586.271

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios que cuentan con aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 182 – Distrito de Barrancabermeja, Santander.



Como conclusiones generales del período del 01 al 30 de abril de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 182 asociada al presente contrato de adhesión, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 182 – acreditó 12 de los 15 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 80% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 182 viabilizó 5 de los 12 planes de negocio acreditados. En el primer cierre de la Convocatoria 182 se aprobó el financiamiento de 5 planes de negocio por un valor total de \$399.991.824.
3. El segundo cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 31/05/2021, donde se formalizaron 36 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 182, acreditó 33 de los 36 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 92% de acreditación.
4. El proceso de evaluación segundo cierre de la Convocatoria 182 viabilizó 27 de los 33 planes de negocio acreditados. Se aprobaron para financiación en el segundo corte de la Convocatoria 182, 14 planes de negocio, por valor de \$1.092.868.131.
5. El tercer cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 06/06/2022, donde se formalizaron 2 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 182, acreditó los 2 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
6. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre de la convocatoria 182 se aprobó el financiamiento de dos planes de negocios por valor de \$159.970.030.
7. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 53 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (17), otras solicitudes operativas (10), informes y conceptos (10), agendas especiales (5), dedicación parcial (4), terminación anticipada (3), renunciaciones (3) y aplazamiento de visitas (1) para la convocatoria 182 - Barrancabermeja, solicitudes resueltas oportunamente.
8. A la fecha se presentan cuatro (4) desistimientos a los recursos de financiamiento por valor de \$296.560.668 correspondientes a los planes de negocios: I) 72970 - EL MOLINO DE AGUA por valor de \$79.991.824 aprobado en el primer cierre, II) ID 74604 - POIESIS CONTINUA por valor de \$79.945.033 aprobado en el segundo cierre, III) ID 74358 – MERCAFACIL, aprobado en el segundo cierre y IV) ID 74358 – FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA aprobado en el segundo cierre.

9. Al 30 de abril de 2023 (15) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 182 se encuentran terminados.
10. A la fecha los planes de negocio aprobados y financiados presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.161.586.271.
11. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
12. En lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 18 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 7 cerradas), agendas especiales (0 abiertas y 2 cerradas), informes y conceptos 0 abiertas y 4 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 4 cerradas), terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), aplazamientos de visitas (0 abiertas y 1 cerradas) y reintegro (0 abiertas y 0 cerradas).
13. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 182 no se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de abril de 2023 se tiene un acumulado de 21 pagos rechazados de los cuales el 38% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 14% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 48% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A MAYO 31 DE 2023

Con corte al 30 de abril de 2023, se está a la espera de las directrices por parte del SENA sobre la solicitud de prórroga del proyecto 68100 - SEBOS EL CAIRO S.A.S., para poder informar a la emprendedora al respecto, de acuerdo con la actividad 5 del protocolo de prórrogas. Durante este periodo se desarrollaron reuniones y mesas de trabajo con la participación de los equipos jurídicos, técnicos del SENA, operador e interventoría sobre el tema, sin embargo, se espera la decisión final del equipo del SENA sobre este caso en particular.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 182, la interventoría prepare y envíe los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución del proyecto.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 182 por valor total de \$ 143.700.683,00 por el SENA (\$ 71.850.341,50) y el ente adherente (\$ 71.850.341,50), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 1.617.574,19, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_8982_ABRIL_2023
---------	------------------------------

Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182
Anexo 4	Comunicado B.FI.1 [T]-CR-1299-386-23
Anexo 5	Comunicado B.FI.1 [T]-CR-1299-156-23
Anexo 6	Comunicado B.FI.1 [T]-CR-1299-396-23
Anexo 7	Comunicado B.FI.1 [T]-1299-162-23
Anexo 8	Comunicado B.FI.1 [T]-CR-1299-413-23
Anexo 9	Comunicado B.FI.1 [T]-1299-169-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_8982_ABRIL_2023



DAVIVIENDA



H.70

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 8982

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 16 SENA-BARRANCABERMEJA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$73,004,628.82
Más Créditos	\$463,287.37
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$73,467,916.19
Saldo Promedio	\$73,004,628.82

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 04	\$ 463,287.37+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Abril 30 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
68100	SEBOS EL CAIRO SAS	182	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 54.004.936,00	\$ 216.019,74	\$ 54.220.955,74	\$ -	\$ -	\$ 26.099.044,26
71304	QRUMBA SEGURA S.A.S	182	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 73.830.063,00	\$ 295.320,25	\$ 74.125.383,25	\$ -	\$ -	\$ 6.194.616,75
74292	HELADOS EL REY	182	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
74376	INNATUS	182	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.999.999,86	\$ 320.000,00	\$ 80.319.999,86	\$ -	\$ -	\$ 0,14
65850	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS	182-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71704	3DIDÁCTICOS TECHNOLOGY S	182-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.958.001,01	\$ 319.832,00	\$ 80.277.833,01	\$ -	\$ -	\$ 42.166,99
72966	LA MOYA	182-2	\$ 79.430.191,00	\$ 317.720,76	\$ 79.747.911,76	\$ 77.923.498,00	\$ 311.693,99	\$ 78.235.191,99	\$ -	\$ -	\$ 1.512.719,77
74303	ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS	182-2	\$ 77.033.480,00	\$ 308.133,92	\$ 77.341.613,92	\$ 76.026.840,00	\$ 304.107,36	\$ 76.330.947,36	\$ -	\$ -	\$ 1.010.666,56
74333	ECOFRIENDLY	182-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
74344	SARON NUTRICION CAPILAR	182-2	\$ 79.999.250,00	\$ 319.997,00	\$ 80.319.247,00	\$ 79.999.250,00	\$ 319.997,00	\$ 80.319.247,00	\$ -	\$ -	\$ -
74358	MERCAFACIL	182-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74360	COMERCIALIZADORA SAN PABLO	182-2	\$ 79.996.000,00	\$ 319.984,00	\$ 80.315.984,00	\$ 79.996.000,00	\$ 319.984,00	\$ 80.315.984,00	\$ -	\$ -	\$ -
74378	CREACIONES ARAKE	182-2	\$ 79.914.210,00	\$ 319.656,84	\$ 80.233.866,84	\$ 79.914.209,36	\$ 319.656,84	\$ 80.233.866,20	\$ -	\$ -	\$ 0,64
74386	PRANATEL	182-2	\$ 79.973.560,00	\$ 319.894,24	\$ 80.293.454,24	\$ 79.951.880,00	\$ 319.807,52	\$ 80.271.687,52	\$ -	\$ -	\$ 21.766,72
74557	AGUA VIVA DEL CIELO	182-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.999.998,03	\$ 319.999,99	\$ 80.319.998,02	\$ -	\$ -	\$ 1,98
74604	POIESIS CONTINUA	182-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74661	LA GALLINITA DE LOS HUEVOS	182-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.999.000,00	\$ 319.996,00	\$ 80.318.996,00	\$ -	\$ -	\$ 1.004,00
74849	IGUANARTE	182-2	\$ 79.982.596,00	\$ 319.930,38	\$ 80.302.526,38	\$ 79.982.596,00	\$ 319.930,38	\$ 80.302.526,38	\$ -	\$ -	-\$ 0,00
74371	SUEROS ISLA DE MOMPOS	182-3	\$ 79.970.030,00	\$ 319.880,12	\$ 80.289.910,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.289.910,12
74589	DRONES UNIVERSAL SAS	182-3	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000,00
TOTAL			\$ 1.356.299.317,00	\$ 5.425.197,26	\$ 1.361.724.514,26	\$ 1.161.586.271,26	\$ 4.646.345,09	\$ 1.166.232.616,35	\$ -	\$ -	\$ 195.491.897,91

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 182

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	68100
Plan de Negocios:	SEBOS EL CAIRO SAS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	JULY ADELAINY PEÑA PUERTA
Cedula	1096184639
No. Contrato	331-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS
Nit	901.511.684-9
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	10/20/2021
Segunda visita	2/9/2022
Tercera visita	7/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	2/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	152736	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$210.044.600, 00	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$54.004.936, 00	67,51%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71304
Plan de Negocios:	QRUMBA SEGURA S.A.S
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	ALVARO RAUL MENDOZA SAAD
Cedula	91289592
No. Contrato	332-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	QRUMBA SEGURA SAS
Nit	901.510.828-8
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	8/27/2021
Segunda visita	12/17/2021
Tercera visita	4/25/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/27/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	2	3	150%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	7	117%	970	12	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$246.000.000, 00	\$18.051.260, 00	7,34%	\$80.000.000, 00	\$73.830.063, 00	92,29%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74292
Plan de Negocios:	HELADOS EL REY
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	YERLIN ELIBETH ZARATE MEJIA
Cedula	1096190487
No. Contrato	334-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	FABRICA DE HELADOS EL REY DE BARRANCABERMEJA SAS
Nit	901.505.366-7
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	8/12/2021
Segunda visita	12/2/2021
Tercera visita	4/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6	8	133%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	530000	175980	33%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$231.000.000, 00	\$73.763.476, 00	31,93%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74376
Plan de Negocios:	INNATUS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	OLGER ANDRES GOMEZ MENDOZA
Cedula	13854209
No. Contrato	335-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INNATUS DE ORIGEN NATURAL S.A.S
Nit	901.511.531-0
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	8/20/2021
Segunda visita	12/15/2021
Tercera visita	4/22/2022
Cuarta visita	44946
Prorroga	4
Fecha finalización	12/20/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6600	1527	23%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$183.084.000, 00	\$11.913.000, 00	6,51%	\$80.000.000, 00	\$79.999.999,86 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72970
Plan de Negocios:	EL MOLINO DE AGUA
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	SERGIO CAMILO ARBELAEZ VARGAS
Cedula	1096222884
No. Contrato	333-182-2021
Valor Contrato	\$79.991.824, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.991.824, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	65850
Plan de Negocios:	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	ANDRES ALBERTO PULGARIN MENDOZA
Cedula	13865186
No. Contrato	379-182-2021
Valor Contrato	\$79.999.200, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA S.A.S
Nit	901.522.379-4
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/16/2021
Segunda visita	3/11/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	108000	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$147.960.000, 00	\$ -	0,0%	\$79.999.200, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71704
Plan de Negocios:	3DIDÁCTICOS TECHNOLOGY SAS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	MIGUEL ANGEL RUEDA PALENCIA
Cedula	1096251019
No. Contrato	380-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	3DIDACTICOS TECHNOLOGY SAS
Nit	901.511.767-1
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	2/23/2022
Tercera visita	6/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	12	12	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	80	12	15%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$149.000.000, 00	\$27.300.000, 00	18,32%	\$80.000.000, 00	\$79.958.001,010	99,95%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72966
Plan de Negocios:	LA MOYA
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	SERGIO ANGARITA ORTIZ
Cedula	1096185146
No. Contrato	381-182-2021
Valor Contrato	\$79.430.191, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LA MOYA SAS
Nit	901.534.194-0
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	3/4/2022
Tercera visita	6/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	32250	535	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$126.828.000, 00	\$2.176.000, 00	1,72%	\$79.430.191, 00	\$77.923.498, 00	98,1%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74303
Plan de Negocios:	ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	WILLIAM EGEA SANCHEZ
Cedula	91424080
No. Contrato	382-182-2021
Valor Contrato	\$77.033.480, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ESCUELA DE CULTURA Y ARTE LAS TABLAS S.A.S
Nit	901.534.956-6
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/8/2022
Tercera visita	7/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	245	30	12%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$58.500.000, 00	\$191.627.473, 00	327,57%	\$77.033.480, 00	\$76.026.840, 00	98,69%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74333
Plan de Negocios:	ECOFRIENDLY
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	MARIA ELVIRA PULIDO MOREA
Cedula	1096231861
No. Contrato	383-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ECOFRIENDLY MVD SAS
Nit	901.533.982-3
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/12/2021
Segunda visita	3/9/2022
Tercera visita	7/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/12/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	8	133%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	66500	18269	27%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$175.250.000, 00	\$65.060.320, 00	37,12%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74344
Plan de Negocios:	SARON NUTRICION CAPILAR
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	VIVIAN YURANI GALINDO CACERES
Cedula	1096211952
No. Contrato	384-182-2021
Valor Contrato	\$79.999.250, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRUPO VANYA S.A.S
Nit	901.539.081-1
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/17/2021
Segunda visita	3/17/2022
Tercera visita	7/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	1/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	9100	250	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$159.615.360, 00	\$ -	0,0%	\$79.999.250, 00	\$79.999.250, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74358
Plan de Negocios:	MERCAFACIL
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	CRISTIAN DAVID SANCHEZ BUENO
Cedula	1096232266
No. Contrato	385-182-2021
Valor Contrato	\$56.624.611, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	SUPERFACILEXPRESS S.A.S
Nit	901.557.085-5
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	2/11/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	2/11/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	9	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	40867	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$81.433.750, 00	\$ -	0,0%	\$56.624.611, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74360
Plan de Negocios:	COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	OSIRIS ASTRID PEREZ RAMIREZ
Cedula	28483858
No. Contrato	386-182-2021
Valor Contrato	\$79.996.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA GRANJA EXPRESS S.A.S.
Nit	901.534.914-7
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	3/23/2022
Tercera visita	7/7/2022
Cuarta visita	45027
Prorroga	4
Fecha finalización	3/5/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	44000	680	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$374.000.000, 00	\$23.000.000, 00	6,15%	\$79.996.000, 00	\$79.996.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74378
Plan de Negocios:	CREACIONES ARAKE
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	DANIEL ARAQUE GUALDRON
Cedula	1096222329
No. Contrato	387-182-2021
Valor Contrato	\$79.914.210, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AGENCIA CREACIONES ARAKE S.A.S
Nit	901.534.473-0
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	3/7/2022
Tercera visita	7/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	11	138%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	7	117%	249	144	58%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$126.600.000, 00	\$11.083.272, 00	8,75%	\$79.914.210, 00	\$79.914.209,36 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74386
Plan de Negocios:	PRANATEL
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	LUIS ENRIQUE CALVACHI MUÑOZ
Cedula	13882215
No. Contrato	388-182-2021
Valor Contrato	\$79.973.560, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PROMOTORA Y PRODUCTORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS NATURALES E INTEGRALES PRANAT-EL SAS
Nit	901.539.651-8
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/18/2021
Segunda visita	3/18/2022
Tercera visita	7/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/18/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	111260	3990	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$104.820.000, 00	\$13.713.000, 00	13,08%	\$79.973.560, 00	\$79.951.880, 00	99,97%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74557
Plan de Negocios:	AGUA VIVA DEL CIELO
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	SANDRA PATRICIA CASTILLO GONZALEZ
Cedula	63471526
No. Contrato	389-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	REFRESCOS AGUA VIVA DEL CIELO SAS
Nit	901.511.926-6
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/4/2021
Segunda visita	3/15/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/4/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	40500	32447	80%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$252.000.000, 00	\$152.156.900, 00	60,38%	\$80.000.000, 00	\$79.999.998,03 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74604
Plan de Negocios:	POIESIS CONTINUA
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	NATALIA MORALES GOMEZ
Cedula	63555033
No. Contrato	390-182-2021
Valor Contrato	\$79.945.033, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	POIESIS CONTINUA S.A.S
Nit	901.535.962-5
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	3150	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$73.250.000, 00	\$ -	0,0%	\$79.945.033, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74661
Plan de Negocios:	LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	GINA ZULEMA SAJONERO VILLALOBOS
Cedula	37578646
No. Contrato	391-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO SAS
Nit	901.522.816-1
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	3/9/2022
Tercera visita	7/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	11	12	109%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	15200	5936	39%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$145.920.000, 00	\$72.780.000, 00	49,88%	\$80.000.000, 00	\$79.999.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74849
Plan de Negocios:	IGUANARTE
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	SANDRA PATRICIA LAGUNA MORATO
Cedula	37442121
No. Contrato	392-182-2021
Valor Contrato	\$79.982.596, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	IGUANARTE TIENDA ARTESANAL S.A.S
Nit	901.534.490-6
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/12/2021
Segunda visita	3/14/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6820	7426	109%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$104.500.000, 00	\$31.041.051, 00	29,7%	\$79.982.596, 00	\$79.982.596, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74371
Plan de Negocios:	SUEROS ISLA DE MOMPOS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre
Beneficiario	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ DIAZ
Cedula	3982937
No. Contrato	560-182-2022
Valor Contrato	\$79.970.030, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.970.030, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74589
Plan de Negocios:	DRONES UNIVERSAL SAS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre
Beneficiario	ANGELMIRO QUIROZ PARRA
Cedula	13569926
No. Contrato	561-182-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

Anexo 4_Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-386-23

Barrancabermeja, 13 de abril de 2023

Sres.

Fondo Emprender

Bogotá, Colombia

Referencia: Derecho de Petición

JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA, mayor de edad, y vecina del distrito de Barrancabermeja, Santander, identificada con la C.C. N° 1.096.184.639 de Barrancabermeja, de manera atenta y respetuosa, me permito dirigirme ante su despacho, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la constitución Política, con el fin de expresar mi descontento ante el no pronunciamiento de la prórroga que firmé el 13 de marzo, y que un mes después aún no tengo respuesta. Cabe resaltar que hice contratos de compra de maquinaria y equipos, y contrato de compra materia prima, que se solventarán con el dinero del Fondo Emprender, sin embargo no he podido efectuar estos compromisos que me ayudarían a cumplir con los indicadores de gestión que me faltan, porque desde el 21 de febrero de 2023, no tengo respuesta en la plataforma del Fondo Emprender, mis avances están en la plataforma, y según comunicación del interventor Mauricio Alcaraz, no puede responder avances relacionados con ejecución presupuestal, hasta no tener la prórroga firmada, así que llevo los casi dos meses sin poder ejecutar avances en el plan de negocio y nadie me da respuesta de nada.

HECHOS

El 13 de enero de 2023, se solicitó la prórroga de 2 meses, con el fin de poder cumplir con los indicadores que me faltan por los retrasos ajenos a mi voluntad que ha tenido mi plan de negocios, 1) El POT del distrito se aprobó 8 meses después. 2) El fuerte invierno presentado durante el año pasado 2022, atrasó la construcción, 3) La empresa con la que se contrató la compra del equipo de procesamiento resultó ser estafadora, todos estos hechos desencadenaron atrasos en el plan de negocio y por tal razón se solicitó la prórroga de 2 meses, puesto que la primera prórroga de 4 meses, solicitada el 13 de septiembre de 2022, fue aprobada el 10 de noviembre de 2022, es decir 21 días después de terminado el contrato de cooperación (20 de octubre de 2022), 21 días sin ejecutar recursos y además debí conseguir el préstamo para la compra del equipo por mi parte y

esperar su fabricación de 45 días. Ahora Desde el 21 de febrero de 2023, no he podido ejecutar presupuesto y hoy 13 de abril aún no tengo respuesta alguna.

SOLICITUDES:

- 1.) Respuesta del por qué nadie responde ante los correos que se han enviado solicitando respuesta a la prórroga.
- 2.) **Desde el 21 de febrero no he podido ejecutar avances ni pagos a los proveedores, esto desencadena repercusiones negativas hacia mi plan de negocio, puesto que la otra semana, el 20 de abril, se cumplen los dos meses que se solicitaron de prórroga, y aún no tengo respuesta. ¿Quién responde por esta demora?, ¿Quién responde por ese dinero que si no cumplo con los indicadores, por el retraso?**
- 3.) De tener una respuesta a más tardar el 20 de abril, ¿cómo se efectuaría la ejecución presupuestal con los avances y pagos a proveedores que están pendientes por pagar?
- 4.) Cuánto tiempo darían de más para que esos pagos se vean efectuados y se pueda trasladar los equipos que faltan para la ejecución de los indicadores de gestión que dependen de estos y la solicitud de permisos? Puesto que la demora ha sido por parte de ustedes.
- 5.) Solicito que pueda continuar con el plan de negocios, al cual le he invertido bastante presupuesto (préstamos bancarios) y tiempo.
- 6.) Por último se extiende comprensión ante cualquier retraso interno en el Fondo Emprender, que se haya dado por los continuos cambios de Dirección los cuales retrasan los planes de negocios ya establecidos y se invita a ser solidarios en la evaluación de este derecho de petición.

NOTIFICACIONES

Las decisiones que se tomen en ocasión al ejercicio de este derecho fundamental de petición me pueden ser comunicadas a mi correo personal jullyadela19@hotmail.com y al teléfono 3105983402.

Cordialmente,


Jully Adelainy Peña Puerta
C.C. 1.096184.639

Anexo 5_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-156-23

Bogotá, 14 de abril de 2023

B.FI.1-[T]-1299-156-23

Señora:

JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA

Emprendedora

Plan de negocios

ID- 68100 SEBOS EL CAIRO SAS.

jullyadela19@hotmail.com

Asunto: Informe traslado por competencia derecho de petición.

Respetada emprendedora reciba un cordial saludo,

Acusamos recibo de sus peticiones radicadas con los consecutivos de entrada números B.FI.1 [T]-CR-1299-381-23 y B.FI.1 [T]-CR-1299-386-23 del 13 y 14 de abril de 2023, en los cuales solicita:

“(…)

- 1.) *Respuesta del por qué nadie responde ante los correos que se han enviado solicitando respuesta a la prórroga.*
- 2.) *Desde el 21 de febrero no he podido ejecutar avances ni pagos a los proveedores, esto desencadena repercusiones negativas hacia mi plan de negocio, puesto que la otra semana, el 20 de abril, se cumplen los dos meses que se solicitaron de prórroga, y aún no tengo respuesta. ¿Quién responde por esta demora?, ¿Quién responde por ese dinero que si no cumplo con los indicadores, por el retraso?*
- 3.) *De tener una respuesta a más tardar el 20 de abril, ¿cómo se efectuaría la ejecución presupuestal con los avances y pagos a proveedores que están pendientes por pagar?*
- 4.) *Cuánto tiempo darían de más para que esos pagos se vean efectuados y se pueda trasladar los equipos que faltan para la ejecución de los indicadores de gestión que dependen de estos y la solicitud de permisos? Puesto que la demora ha sido por parte de ustedes.*
- 5.) *Solicito que pueda continuar con el plan de negocios, al cual le he invertido bastante presupuesto (préstamos bancarios) y tiempo.*
- 6.) *Por último se extiende comprensión ante cualquier retraso interno en el Fondo Emprender, que se haya dado por los continuos cambios de Dirección los cuales retrasan los planes de negocios ya establecidos y se invita a ser solidarios en la evaluación de este derecho de petición.”*

En atención a sus peticiones, hemos dado traslado al SENA con el oficio No. B.FI.1-[T]-1299-151-23 del 14 de abril del año en curso, (el cual se aporta como anexo a la presente

comunicación), para que esta entidad nos haga saber la decisión final relativa a la solicitud de la prórroga del plan de negocio ID-68100 SEBOS EL CAIRO, con el propósito de notificarle conforme lo dispuesto en el numeral 5 del protocolo de prórrogas y emitir respuesta oportuna a su petición en los términos de ley.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, que señala:

“ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.”

Una vez contemos con la decisión del SENA procederemos a comunicarle oportunamente.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
GERENTE DEL PROYECTO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Anexo: oficio No.B.FI.1-[T]-1299-151-23 en dos (2) folios en formato pdf.

Anexo 6_Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-396-23



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

CASO PLAN DE NEGOCIO N° 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS - EMPRENDEDORA JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA.

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

18 de abril de
2023, 15:46

Para: Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Lida Yasmith Gonzalez Saavedra <liygonzalezsa@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetado Alirio reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de Leidy Jhoanna Sierra del SENA , para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Caso Plan De Negocio N° 68100 - Sebos El Cairo Sas - Emprendedora Jully Adelainy Peña Puerta

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-396-23**

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **Leidy Jhoanna Sierra** <ljsierra@sena.edu.co>

Date: mar, 18 abr 2023 a las 15:35

Subject: CASO PLAN DE NEGOCIO N° 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS -
EMPRENDEDORA JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA.

To: senafe2020_fibog@unal.edu.co <senafe2020_fibog@unal.edu.co>, Oscar
Castellanos <ofcastellanosd@unal.edu.co>, NELSY CELY <ncelya@unal.edu.co>

Cc: Efrain Andrés Rodríguez Ovalle <earodriguez@sena.edu.co>, Diana Carolina
Gutierrez Perez <dcgutierrez@sena.edu.co>, Claudia Milena Hoyos
<cmhoyos@sena.edu.co>, Monica Alejandra Torres Rey <malejat@sena.edu.co>,
Claudia Liliana Contreras Gutierrez <clcontreras@sena.edu.co>

Bogotá D.C., 17 de abril de 2023.

Señor(es)

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 - 2020

senafe2020_fibog@unal.edu.co

ofcastellanosd@unal.edu.co

ncelya@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Ciudad

Asunto: CASO PLAN DE NEGOCIO N° 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS -
EMPRENDEDORA JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA.

Apreciado señor(a),

De conformidad con las condiciones, características y seguimiento del Plan de Negocios No. 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS, solicitamos al operador Universidad de Nacional de Colombia, según los compromisos hechos en la reunión virtual el día 29 de marzo de 2023, en el horario de las 9:00 a.m, nos informe del traslado de la solicitud a la Interventoría ejercida por Universidad de Antioquia, en cuanto a dar un informe final de gestión consolidado sobre los resultados obtenidos de este plan de negocio beneficiado con los recursos del Fondo Emprender, el cual deberá contener, entre otros, los indicadores de gestión propuestos en el plan de negocio y la conclusión de recomendación del reembolso (parcial o total) o no reembolso de los recursos.

Ahora bien, agradecemos que la respuesta de la interventoría se de en el transcurso de los siguientes tres (03) días hábiles, al recibo del presente oficio, lo anterior teniendo en cuenta que hemos recibido traslado por competencia del derecho de petición radicado por la emprendedora JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA", remitido por el operador Universidad Nacional equipo 2020 sobre el plan de negocio ID 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS, el día viernes 14 de abril de 2023, en concordancia a encontrarnos dentro de los términos para dar respuesta.

Cordial saludo,



Leidy Jhoanna Sierra Bernal

Coordinación Nacional de Emprendimiento

Supervisora Contrato No. 1471299

ljsierra@sena.edu.co

Calle 57 # 8-69 Torre Norte Piso 5

Proyectó: Claudia Liliana Contreras Gutiérrez, Abogada Contratista Dirección de Empleo y Trabajo

Revisó Mónica Alejandra Torres Rey, Abogada Contratista Fondo Emprender.

Revisó Claudia Milena Hoyos, Contratista Fondo Emprender

Vo. Bo. Diana Carolina Gutiérrez Pérez, Abogado Contratista Dirección de Empleo y Trabajo

Vo. Bo. Efraín Andrés Rodríguez Ovalle, Abogado Contratista Dirección de Empleo y Trabajo

Vo.Bo. Luz Dana Leal Ruiz, Directora de Empleo y Trabajo



Leidy Jhoanna Sierra

Dirección de Empleo y Trabajo - Profesional G02

ljsierra@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:12135

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

3 adjuntos



B.FI.1-[T]-1299-151-23.pdf

447K



1. Solicitud emprendedora por correo electróni.pdf

144K



2. Derecho de petición para el Fondo Emprender.pdf

157K

Anexo 7_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-162-23

Bogotá D.C., 19 de abril de 2023.

B.FI.1 [T]-1299-162-23

Doctora

LUZ DANA LEAL RUIZ

Directora de Empleo y Trabajo

SENA

Doctora

LEIDY JHOANNA SIERRA

Coordinación Nacional de Emprendimiento

Dirección de Empleo y Trabajo

Supervisora Contrato No CO1.PCCNTR.1471299

SENA

Asunto: Respuesta a requerimiento del 18 de abril de 2023 relacionado con el plan de negocio ID-68100 SEBOS EL CAIRO.

Respetadas doctoras reciban un cordial saludo,

En atención a su requerimiento, recibido con el consecutivo de entrada No. B.FI.1 [T]-CR-1299-396-23 del 18 de abril del año en curso, referente al plan de negocio ID 68100 - SEBOS EL CAIRO, cuya emprendedora es la señora JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA, en el cual solicita al operador Universidad Nacional lo siguiente:

(...) “según los compromisos hechos en la reunión virtual el día 29 de marzo de 2023, en el horario de las 9:00 a.m nos informe del traslado de la solicitud a la Interventoría ejercida por Universidad de Antioquia, en cuanto a dar un informe final de gestión consolidado sobre los resultados obtenidos de este plan de negocio beneficiado con los recursos del Fondo Emprender, el cual deberá contener, entre otros, los indicadores de gestión propuestos en el plan de negocio y la conclusión de recomendación del reembolso (parcial o total) o no reembolso de los recursos”

Al respecto, nos permitimos informar qué de la reunión en referencia, no quedaron compromisos por resolver a cargo de la interventoría ni del operador lo cual puede evidenciarse en la grabación de esa reunión, la cual contó con la autorización de todas las partes que en ella intervinieron y la cual se adjunta a la presente.

Es importante precisar que, la reunión fue citada por el equipo del SENA con el propósito de resolver algunas inquietudes al concepto solicitado por esta entidad a la interventoría, el cual fue remitido al SENA por la Universidad Nacional el día 28 de marzo de 2023

mediante correo electrónico, concepto que motivó el agendamiento de la reunión virtual a la cual se hace referencia en su solicitud, es decir, la sesión celebrada el 29 de marzo del año en curso.

Ahora bien, una vez terminó la intervención de la interventoría y luego del análisis y resolución de las inquietudes formuladas por el SENA, desde el operador fue solicitado el conducto a seguir sobre la decisión de la segunda prórroga solicitada por la emprendedora el día 13 de enero de 2023 y remitido el expediente al SENA el 6 de febrero de 2023, conforme los lineamientos de suscripción del 7 de octubre, el alcance realizado por el SENA el 12 de octubre del año 2022 y, de acuerdo con nuestros compromisos adquiridos como operador para el trámite de prórrogas, para revisión del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas, sin que a la fecha se haya resuelto esta solicitud por parte del SENA.

El paso a seguir, de acuerdo con las conclusiones de la reunión y lo expresado por las delegadas del SENA, se estableció en que, el SENA enviará al operador un concepto formal con la decisión final acerca del proyecto ID-68100 - SEBOS EL CAIRO, con el fin de notificar a la emprendedora por parte de la Universidad Nacional, lo cual quedó muy claro que el siguiente paso quedaba en manos del SENA, no quedó ninguna tarea asignada referente con informe de parte de nosotros como operador. Los requerimientos realizados por el SENA durante estas semanas sobre el caso del proyecto 68100 - SEBOS EL CAIRO., como la certificación solicitada a la Universidad de Antioquia sobre el proceso de interventoría se han tramitado y entregado en su momento sin demora alguna.

En las últimas reuniones se ha dejado claro que estamos esperando la decisión que tome el SENA sobre este caso. Por lo anterior, nos sorprende esta solicitud en esos términos, por lo que respetuosamente solicitamos claridad sobre el presente requerimiento. En todo caso de ser necesario algún tipo de información adicional estaremos muy pendientes para entregarla de la manera más expedita posible.

Finalmente, sobre la solicitud de dar un informe final de gestión consolidado, es preciso aclarar que, en el informe remitido por la interventoría en la parte considerativa se expresa que, para la expedición del informe consolidado se debe realizar la última visita de interventoría al plan de negocios que servirá de insumo para elaborar el citado informe, visita que a la fecha no se ha llevado a cabo, ni ha sido agendada por cuanto no se tienen instrucciones claras por parte del SENA para proceder.

Quedamos atentos a sus instrucciones y/o recomendaciones.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

GERENTE DE PROYECTO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No C01.PCCNTR.1471299

Senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copias

ldlealr@sena.edu.co

carolinajtr@sena.edu.co

cmhoyos@sena.edu.co

earodriguez@sena.edu.co

clcontreras@sena.edu.co

Anexos: Informe del proyecto 68100 Sebos El Cairo del 27 de marzo de 2023
Formato de audio reunión del 29 de marzo de 2023.

Anexo 8_Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-413-23



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

CASO PLAN DE NEGOCIO N° 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS EMPRENDEDORA JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

24 de abril de 2023, 15:24

Para: Lida Yasmith Gonzalez Saavedra <liygonzalezsa@unal.edu.co>, Carolina Duran Negrete <cdurann@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Oscar Fernando Castellanos Dominguez <ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Fabian Humberto Gomez Nivia <fhgomezn@unal.edu.co>
Cco: Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender <admsena20_fibog@unal.edu.co>

Respetados Lida y Alirio reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de Leidy Jhoanna Sierra del SENA, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Caso Plan de Negocio N° 68100 - Sebos el Cairo Sas Emprendedora Jully Adelainy Peña Puerta

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-413-23**

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **Leidy Jhoanna Sierra** <ljsierra@sena.edu.co>

Date: lun, 24 abr 2023 a las 15:10

Subject: CASO PLAN DE NEGOCIO N° 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS
EMPRENDEDORA JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA

To: senafe2020_fibog@unal.edu.co <senafe2020_fibog@unal.edu.co>, Oscar
Castellanos <ofcastellanosd@unal.edu.co>, NELSY CELY <ncelya@unal.edu.co>

Cc: Efrain Andrés Rodríguez Ovalle <earodriguez@sena.edu.co>, Diana Carolina
Gutierrez Perez <dcgutierrez@sena.edu.co>, Claudia Liliana Contreras Gutierrez
<clcontreras@sena.edu.co>, Monica Alejandra Torres Rey <malejat@sena.edu.co>,
Claudia Milena Hoyos <cmhoyos@sena.edu.co>, Carolina Jaramillo Torres
<carolinajt@sena.edu.co>

Bogotá D.C., 24 de abril de 2023.

Señor(es)

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 - 2020

senafe2020_fibog@unal.edu.co

ofcastellanosd@unal.edu.co

ncelya@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Ciudad

Asunto: CASO PLAN DE NEGOCIO N° 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS EMPRENDEDORA JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA.

Apreciado señor

De conformidad con las condiciones, características y seguimiento del Plan de Negocios No. 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS y en traslado para su conocimiento y fines pertinentes de la respuesta al derecho de petición con radicado No. 7-2023-089696 - NIS.: 2023-01-132204, realizada por la emprendedora Jully Adelainy Peña Puerta y en ejercicio mis funciones como supervisora del Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, agradezco se proceda a dar la instrucción o lineamiento a la interventoría - Universidad de Antioquia, para que proceda a realizar la visita final y con ello pronunciarse mediante informe final (consolidado) sobre la ejecución del Contrato de Cooperación Empresarial Derivado N° 331-182-2021 del Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.1471299 DE 2020, celebrado entre La Universidad Nacional De Colombia – El Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA y Jully Adelainy Peña Puerta.

Lo anterior, de acuerdo con los diferentes correos de socialización y las reuniones virtuales que se han sostenido para el tema, en los que se debe tener en cuenta que el SENA ha debatido y propuesto diferentes alternativas jurídicas al operador de los recursos, para resolver la situación presentada de la mejor manera y sin que se afecte al plan de negocios del asunto.

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus requerimientos y/o aclaraciones del caso.

Salud y bienestar en sus hogares,



Leidy Jhoanna Sierra Bernal

Coordinación Nacional de Emprendimiento

Supervisora Contrato No. 1471299

ljsierra@sena.edu.co

Calle 57 # 8-69 Torre Norte Piso 5

Proyectó: Claudia Liliana Contreras Gutiérrez, Abogada Contratista Dirección de Empleo y Trabajo

Revisó Mónica Alejandra Torres Rey, Abogada Contratista Fondo Emprender.

Revisó Claudia Milena Hoyos, Contratista Fondo Emprender

Vo. Bo. Diana Carolina Gutiérrez Pérez, Abogado Contratista Dirección de Empleo y Trabajo

Vo.Bo. Efraín Andrés Rodríguez Ovalle, Abogado Contratista Dirección de Empleo y Trabajo



Leidy Johanna Sierra

Dirección de Empleo y Trabajo - Profesional G02

ljsierra@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:12135

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Anexo 9_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-169-23

Bogotá, 25 de abril de 2023

B.FI.1 [T]-1299-169-23

Doctora:

LINA MARIA MUÑOZ OSORIO

Directora de Interventoría

Universidad de Antioquia

lmaria.munoz@udea.edu.co

interventoriafe2020@udea.edu.co

Asunto: Caso plan de negocio ID 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS emprendedora JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA.

Respetada doctora Lina:

Según instrucciones entregadas por el SENA Nacional a través del consecutivo de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-413-23 del 24 de abril de 2023, mediante la cual la supervisora del contrato interadministrativo solicita:“(...) agradezco se proceda a dar la instrucción o lineamiento a la interventoría - Universidad de Antioquia, para que proceda a realizar la visita final y con ello pronunciarse mediante informe final (consolidado) sobre la ejecución del Contrato de Cooperación Empresarial Derivado N° 331-182-2021 del Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.1471299 DE 2020, celebrado entre La Universidad Nacional De Colombia – El Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA y Jully Adelainy Peña Puerta.”

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos programar la última visita del proyecto y realizar el informe final consolidado del proyecto, agradecemos atender el presente requerimiento a la mayor brevedad posible.

Estaremos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Supervisor

Contrato Interadministrativo N° 3 de 2020

senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copias:

carolinajt@sena.edu.co

cmhoyos@sena.edu.co

lnsoler@sena.edu.co