

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	3	SUPERVISION ☒	DE SEGUIMIENTO ☐	FINAL ☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO ☒	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	20/02/19	Hasta:	27/05/19
PERIODO PARA PAGO	Desde:	-	Hasta:	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600009212	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	20/02/19	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		20/02/19		
OBJETO: Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico, en Establecimientos Educativos oficiales de las Subregiones del <u>Bajo Cauca</u> , <u>Norte</u> , <u>Occidente</u> , <u>Oriente</u> y <u>Suroeste</u> , con Canasta Contratada				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA CORPORACIÓN ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACIÓN: CARED		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:			
	NIT		811. 0097.00 - 0	
VALOR [\$]:	INICIAL:		DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VENTISEIS PESOS M/L (\$10.283.890.726) Sin IVA	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VENTISEIS PESOS M/L (\$10.283.890.726) Sin IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				
PLAZO:	INICIAL		A partir de la suscripción del ACTA DE INICIO y hasta el 22 de noviembre de 2.019, fecha En la cual finaliza el calendario escolar.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			20/02/2.019	22/11/2.019
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
No.		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		No.		
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500048598	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		28/01/2.019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			9258	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA OFICINA DE EDUCACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600009212

% DE EJECUCION FISICA	30% En relación al Tiempo Pactado
% DE EJECUCION DE RECURSOS	30%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El Expediente Contentivo del Contrato No 4600009212, cuenta con la canasta aprobada, pólizas aprobadas y la respectiva acta de inicio con fecha 20 de febrero de 2.019.

El Contrato 4600009212, se suscribe por un valor de **\$10.283.890.726.000 (DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA, SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS M/L)**, Para La Promoción e Implementación de Estrategias de desarrollo Pedagógico en Establecimientos Educativos Oficiales de las Subregiones del Bajo Cauca, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste, con Canasta Contratada.

EL CONTRATISTA inicia la ejecución del contrato, el 20 de febrero de 2.019, cinco (5) semanas y dos (2) días después del inicio del calendario académico aprobado por la Secretaría de Educación Departamental mediante Resolución S201806036215 del 02 de octubre de 2.018, el cual inició el 14 de enero de 2.019 y finaliza el 22 de noviembre de 2.019, dando cumplimiento a las Cuarenta (40) semanas lectivas con los alumnos.

Se realizó Un (1) Primer Pago por un valor de \$ **2.486.518.634**, equivalente al 30% de los 5834 alumnos efectivamente atendidos.

EJE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

La Corporación: CARED manifiesta que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales, los cuales incluyen: SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar. Además, se encuentra a Paz y Salvo, con el pago de Nómina, pago a los sistemas generales de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA, tal como lo certifica la señora Revisora Fiscal, de acuerdo con certificación escrita del Viernes 17 de mayo de 2.019

EJE PEDAGÓGICO:

Se contrata la prestación del servicio educativo con un plazo estipulado según acta de inicio del 20 de febrero de 2.019 y hasta el 22 de noviembre de 2.019, fecha en la cual finaliza el calendario escolar.

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógicos en establecimientos educativos oficiales de las subregiones del bajo Cauca, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste, con Canasta Contratada	94%	Se realizó un Primer pago, Equivale a 5834 estudiantes entregados en el listado inicial, además de desertores, retirados, reemplazantes y oficializados.
La administración de la prestación del servicio educativo se realiza con la finalidad de garantizar a la población en edad escolar que requiere continuidad y terminación de estudios educativos, en las subregiones de alta demanda, con insuficiencia en acceso y continuidad en básica primaria, secundaria y media por falta de plazas docentes oficiales.	100% de la población atendida está matriculada en el SIMAT	Se realizan las acciones pertinentes para matricular el 100% de los estudiantes y se actualizó el FUC.
Obligaciones Contractuales: Se entregó a la Supervisión, el listado de los alumnos atendidos, directivos, docentes, administrativos y de apoyo, especificando en el personal directivo, docente y administrativo: el cargo, el perfil, salario mensual y sede educativa. Este formato se presenta en medio físico y magnético. Cumplir con el calendario académico que garantice los objetivos educativos y el plan de estudios para los grados y niveles que se está contratando, acatando lo establecido en la norma,	100%	El Contrato se ejecuta hasta el 22 de noviembre de 2.019.
Llevar los registros de matrícula de los alumnos tanto en SIMAT como en libros legales, evaluaciones, recuperación de logros, tramitación de certificados respectivos de acuerdo con la normatividad vigente.	100%	Se verificará en territorio.
Cumplir con las obligaciones laborales con el personal contratado en lo referente a salarios, prestaciones sociales y Seguridad social.	100%	Se anexarán las certificaciones del Revisor Fiscal, Del Pago de los Parafiscales y La Seguridad social.
Disponer del personal idóneo docente, administrativo y técnico y cancelar sus salarios de conformidad con las normas del C.S.T y demás disposiciones que lo contemplen, adicionen y modifiquen.	100%	Se verifica en los cuatro pagos.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Cancelar al contratista el valor del contrato en los términos pactados (Un primer pago: del 30%, Un segundo pago: del 30%, Un Tercer pago del 30%, Un cuarto pago equivalente al 10%).	30%.	El contratista presentó toda la documentación y todos los soportes para el primer desembolso, de acuerdo al calendario fijado para pagos. Faltando La Certificación del Señor Alcalde del Municipio de Fredonia	
Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento y evaluación del contrato así como la evaluación de servicio educativo prestado	100%	Se realizó verificación de los soportes para el primer pago	

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
20- 02- 2019	Socialización de obligaciones y firma de acta de inicio
20- 03- 2019	Primer Informe de Seguimiento, tal como se estipula en el contrato, realizar informes de seguimiento periódicamente y aprobación de plan de supervisión. Revisión de las hojas de vida. Revisión del Calendario académico para la ejecución del contrato detallado.
20- 05- 2019	Del Lunes 20 al 24 de mayo de 2.019, se realizó AUDITORIA EN SITIO, Visitamos los Municipios de Caucasia: Conocimos la sede Administrativa de la Corporación CARED, se revisaron los libros de matrícula y asistencia y todo lo relacionado con el Contrato, además se realizó una AUDITORIA DE MATRICULA en la I.E.R. Villa Fátima Arriba del Municipio de Caucasia, se llamó a lista a los alumnos y se revisaron los libros de asistencia y matrícula, se habló con los docentes de esa I.E.R. También visitamos el Municipio de Cáceres: Conocimos la sede Administrativa de la Corporación CARED, se revisaron los libros de matrícula y asistencia y todo lo relacionado con el Contrato, no pudimos hacer revisión de matrícula en las veredas e I.E.R de Cáceres debido al orden público.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$10.283.890.726			\$10.283.890.726.
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$10.283.890.726			\$10.283.890.726
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$2.486.518.634			\$2.486.518.634

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P3-079
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$2.486.518.634	0	0	\$2.486.518.634
7. Recursos ejecutados	0	0	0	0
8. Recursos no ejecutados	\$7.797.372.092			\$7.797.372.092

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

El valor del presente contrato se pagará de la siguiente manera: un primer pago equivalente a un 30% del valor del contrato, a los 30 días calendario siguientes al inicio del contrato y con la entrega por parte del contratista de los listados que den cuenta de los alumnos atendidos, con su documento de identidad, grado que cursa, su respectivo docente y el sitio donde se atienden, relación de docentes, directivos docentes, personal administrativo con los que operará la prestación del servicio, previa presentación de factura, paz y salvo actualizado de aportes a seguridad social y parafiscales, y demás soportes legales; Un segundo pago equivalente al 30% a los (120) días, de haberse iniciado la prestación, previa certificación del servicio efectivamente prestado por parte de los señores alcaldes de los municipios y recibo a satisfacción del supervisor, un tercer pago, equivalente al 30% a los (210) días de haberse iniciado la prestación del servicio y un cuarto pago equivalente al 10% al finalizar contra el servicio efectivamente prestado, previa verificación de la ejecución presupuestal y financiera con los respectivos soportes por parte de la supervisión.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	20/02/19	\$10.283.890.726				\$10.283.890.726
Adiciones	N/A					
Pago No.1 / Desembolso	17-05-19		\$2.486.518.634			\$7.797.372.092
Pago No 2 Desembolso						
Pago No 3 Desembolso						
Pago No 4 Desembolso						
TOTALES		\$10.283.890.726	\$2.486.518.634			\$7.797.372.092

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA OFICINA DE EDUCACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUÁNDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados.	CONTRATANTE	Monitoreo y Control. Se entregaron todos los documentos necesarios para el inicio del contrato.	Perfeccionamiento de los procedimientos. Constantemente.
Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista.	CONTRATISTA	Se entregaron las pólizas	Cada vez que se defina un proceso contractual.
Alteraciones del orden público	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Hasta la fecha no se presenta ninguna alteración del orden público que afecte la marcha del contrato.	Verificación por parte del supervisor y contratista.
Hurto y vandalismo	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Según conversaciones establecidas con el Rector no se presentan novedades al respecto.	Reunión con Directivos y docentes
Falta de idoneidad de los profesionales que prestan el servicio.	SUPERVISOR	Revisión de perfil por parte del supervisor, solo se presenta una novedad de cambio de perfil.	Mediante visitas de supervisión.
Incumplimiento en el pago De sueldos y aportes de seguridad social y parafiscales de los profesionales de apoyo contratados para la ejecución del contrato.	SUPERVISOR	Seguimiento y verificación periódica del supervisor, sin que se presentes novedades al respecto.	Mediante las visitas de supervisión y los documentos soportes para efectuar Los pagos.

Los riesgos relacionados en este numeral, son monitoreados por El Supervisión del Contrato/Convenio durante la vigencia del mismo.

Para constancia se firma el presente informe, martes 28 de mayo de 2019


Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ
Supervisor / Interventor
Contrato N° 4600009212
Corporación Arquidiocesana para la Educación: **CARED**

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No. 4	SUPERVISION ☒	DE SEGUIMIENTO ☒	FINAL ☐
	INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO ☐	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	27/03/19	Hasta: 26/04/19
PERIODO PARA PAGO	Desde:	-	Hasta: -

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600009212	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	20/02/19	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		20/02/19		
OBJETO: PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS SUBREGIONES DE BAJO CAUCA, NORTE , ORIENTE, OCCIDENTE Y SUROESTE, CON CANASTA CONTRATADA.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Departamento de Antioquia Secretaria de Educación Departamental Dirección de Cobertura Educativa		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CORPORACIÓN ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION "CARED".	
	NIT		811.009.700-0	
VALOR [\$]:	INICIAL:		DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS M.L (10.283.890.726) SIN IVA	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS M.L (10.283.890,726) SIN IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				
PLAZO:	INICIAL		A partir de la suscripción del ACTA DE INICIO y hasta el 22 de noviembre de 2.019, fecha en la cual finaliza el calendario escolar especial.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			20/02/2.019	22/11/2.019
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA OFICINA DE EDUCACION	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

		NUEVA FECHA DE TERMINACION	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NÚMERO:	4500048598	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	15/02/2.019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		Sí, Ellas son: <u>Cumplimiento</u> , <u>Calidad</u> , y <u>Prestaciones Sociales</u> : 4844101004959 <u>Responsabilidad Civil</u> : 4840101000432	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		9258	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	10% En relación al tiempo pactado
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El Contrato No 4600009212, se suscribe con La **Corporación Arquidiocesana para la Educación CARED**, Se suscribió el 19 de Febrero de 2.019 y el ACTA DE INICIO, el 20 de Febrero de 2.019.

El contrato 4600009212 de 2.019 se suscribe por valor de: Diez mil doscientos ochenta y tres millones ochocientos noventa mil setecientos veinte seis mil pesos m/ (\$10.283.890.726), sin IVA, para la prestación del servicio educativo de un total de 6175 estudiantes distribuidos en los Municipios de: Abejorral:278 estudiantes, Anzá: 145, Betulia 130, Buriticá: 43, Cáceres: 761, Caucasia: 627, Dabeiba: 95, Entrerrios: 60, El Bagre: 1833, Fredonia: 49, Frontino: 17, Nechí: 226, San Jerónimo: 114, Santa fe de Antioquia: 91, Santa Rosa de Osos: 330, Tarazá: 755, Tarso:50, Uramita: 66, Urrao: 139, Yarumal: 162, y Zaragoza: 204 estudiantes. Cuyo objeto es la "*Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Occidente, Oriente, y Suroeste con canasta contratada*" dicho contrato fue firmado el 19 de febrero de 2019, con Acta de inicio del 20 de febrero del 2019 Por otro lado, durante La Ejecución del Primer mes del contrato N° 4600009212 de 2.019,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

El Supervisor elaboró y envió los siguientes comunicados.

- Se elaboró el Acta de Inicio y se firmó el 20 de febrero de 2.019
- Se elaboró el Plan de Supervisión en la compañía del Representante Legal
- Se elaboró y se envió un oficio escrito informando a los y a las Alcaldes (as) de los Municipios de cada Subregión, donde se va a desarrollar el Contrato, dándoles a conocer la Suscripción del Contrato N° 4600009212 de 2.019. de La Gobernación de Antioquia: Secretaria de Educación Departamental como ente: CONTRATANTE y la Corporación Arquidiocesana para La Educación: CARED, como ente CONTRATISTA, Con el fin de facilitar al Contratista y por ende al Contratante, todas las Certificaciones escritas, del Servicio Educativo Efectivamente prestado, hacia ellos; como Responsables administrativos y por su medio y autoridad de los comité de asignación de cupos de cada Municipio.
- Se elaboró y se envió un oficio informando a los Alcaldes y Alcaldesas de los Municipios antes mencionados, sobre el inicio del Contrato 4600009212 de 2.019. Esto para dar cumplimiento a la verificación del Registro y/o Actualización de la información Tributaria – R.U.T. – para efectos del recaudo del impuesto de Industria y Comercio en cada Municipio.
- Se envió un comunicado al CONTRATISTA, en el que se solicita la elaboración de planes de mejoramiento en los cuales se repliquen las prácticas administrativas y pedagógicas de las sedes educativas que superarán el percentil.
- La Corporación Arquidiocesana para La Educación: CARED, envió a la Supervisión del Contrato, el soporte del 50% de las Hojas de Vida del recurso humano docente y directivo docente, las cuales fueron revisadas y aprobadas por el Supervisor del Contrato.
- Se firmó y se socializó el Plan de Supervisión con el Operador
- Se recibió y se revisó el Calendario Escolar Académico: "A" para el año lectivo 2.019

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Oficina de Planeación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

<p>Promoción e Implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Oriente, Occidente y Suroeste con canasta contratada.</p>	100%	<p>Se terminó el Proceso de Matriculas De Los Estudiantes, efectivamente a atender.</p>
<p>Tener como marco de referencia para la prestación del servicio el listado inicial de los alumnos identificados en el estudio de suficiencia y limitaciones realizado y sobre el cual se realiza el seguimiento y control al Contrato</p>	50%	<p>El Contratista recibió los listados de los alumnos oficialmente a atender y con base en ellos matriculó a la mayoría de estudiantes del Contrato en mención</p>
<p>Solo se permitirá el ingreso de alumnos transferidos de otra institución por cambio de domicilio u otra causa que esta soportada por el comité de asignación de cupos municipal que amerite su ingreso o transferencia.</p>	100%	<p>Los alumnos entregados constituyen los alumnos matriculados y a la fecha La supervisión del Contrato no ha recibido petición escrita sobre alumnos reemplazantes o que provengan de otras I.E.</p>
<p>Dentro de los primeros treinta (30) días calendario posteriores al inicio del Contrato, EL CONTRATISTA, deberá presentar al Supervisor el informe detallado de los estudiantes matriculados y atendidos en sus respectivas sedes</p>	0%	<p>A la fecha, El CONTRATISTA, no ha presentado ningún soporte escrito sobre dicha obligación</p>
<p>El Contratista al recibir el LISTADO OFICIAL DE ALUMNOS CONTRATADOS, deberá confrontar su existencia en sitio, indagar por los que no se hicieron presentes para determinar su continuidad o no en el Establecimiento e Informar al CONTRATANTE, la situación encontrada, para determinar</p>	70%	<p>El CONTRATISTA, envió docentes a los sitios entregados en el Contrato, para el primer pago. Se tiene programada la revisión y el cabal cumplimiento de esta obligación</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

<p>si es del caso, la recomposición, el fortalecimiento o el cierre de algunas Instituciones o sedes, y; en consecuencia hacer ajustes en la ejecución del Contrato</p> <p>Cumplir con el calendario académico que garantice los objetivos educativos y el Plan de Estudios para los grados y niveles contratados, acatando lo establecido en la norma</p>	<p>100%</p>	<p>El Contratista envió a la Supervisión del Contrato, el Calendario escolar año 2.019</p>
ACTIVIDADES DEL CONTRATANTE	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
<p>Suministrar al CONTRATISTA, la información que requiera para la adecuada prestación del servicio</p>	<p>100%</p>	<p>La Supervisión, aportó al CONTRATISTA, toda la información necesaria para la iniciación y ejecución del Contrato en mención</p>
<p>El Supervisor deberá consignar en los informes mensuales, el seguimiento del Cumplimiento del Calendario Académico por parte del Contratista</p>	<p>100%</p>	<p>En el Primer informe del Contrato, aparte que se recibió el Calendario Académico, se consignó en el un cabal cumplimiento de esta obligación</p>
<p>Antes de la firma del Acta de Inicio, entregar al CONTRATISTA, listado de los alumnos a atender, mediante oficio suscrito por el ordenador del gasto</p>	<p>100%</p>	<p>Los listados de los alumnos a atender fueron entregados al CONTRATISTA,</p>

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO / CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES /NA
	Hasta el momento no se ha cumplido ninguna.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$10.283.890.726	-	-	\$10.283.890.726
2. Adiciones	-	-	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$10.283.890.726	-	-	\$10.283.890.726
4. Anticipos	\$0	-	-	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	-	-	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	-	-	\$0
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	\$0	-	-	\$0
8. Recursos no ejecutados	\$0	-	-	\$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

2.4. EL CONTRATISTA, se encuentra en las Subregiones y Territorios, donde Aplica el Contrato: realizando La Atención Efectiva de los alumnos, en el Proceso de Matrícula debido.

Este informe se realiza al mes de firmado el respectivo Contrato, para así dar cumplimiento a los calendarios de entrega, y supervisión escrita del Contrato en mención

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: De acuerdo con la cláusula cuarta, del contrato 4600009212 de 2.019, los pagos se realizarán de la siguiente manera.

“Un Primer Pago correspondiente a un monto máximo del 30% del valor total del contrato a los treinta (30) días calendario siguientes al inicio del contrato y con la entrega por parte del contratista del 50% de las hojas de vida y contratos del recurso humano docente y directivo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

docente restantes, con el personal que se ejecutará el contrato las cuales no fueron entregadas antes de la firma del **ACTA DE INICIO** y los demás documentos y soportes establecidos en el párrafo 1 de la presente cláusula, previa prestación del servicio efectiva del servicio.

Cabe anotar que en la iniciación del Contrato, EL CONTRATISTA, deberá incurrir en la ejecución de componentes esenciales, como la adquisición de materiales educativos para los alumnos y de Docentes que exigen un monto mayor al componente del recurso humano.

Un Segundo Pago, correspondiente a un monto máximo del **30% del valor del contrato** a los ciento veinte (120) días de haberse iniciado la prestación del servicio.

Un Tercer Pago, correspondiente a un monto máximo del **30% del valor del contrato** a los doscientos diez (210) días de haberse iniciado la prestación del servicio.

Un Cuarto Pago correspondiente a un monto máximo **10% del valor total del contrato** al finalizar el plazo contractual.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CONCEPTO	FECHA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		\$10.283.890.726				\$10.283.890.726
Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso			\$0			\$0
TOTALES		\$0	\$0			

- VERIFICACION DE LOS PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS PARAFISCALES:**

EL CONTRATISTA, A la firma del contrato N° 4600009212 de 2.019, el operador, deberá presentar la certificación del cumplimiento del Pago de la Seguridad Social y todos los Parafiscales, como requisito para la firma de la minuta.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

De conformidad con lo establecido en la Normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta Supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos

Los riesgos que no han sido relacionados en éste numeral, han sido monitoreados por la Supervisión del Contrato/Convenio, durante la vigencia del Contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES


- Acta de inicio firmada el 20 de febrero de 2.019
- Oficio enviado a los Alcaldes de los Municipios de las subregiones donde operará el Contrato N° 4600009212, informando la suscripción y supervisión de contrato ya detallado.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO
Retrasos del sistema Que soporta el sistema contractual o de sus procedimientos asociados.	Contratante	Análisis de las rutas críticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independiente	Perfeccionamiento de los procedimientos. Constantemente.
Retraso en la entrega de garantías por parte del contratista	Contratista	Cláusula que define tiempo para la entrega	Estableciendo estos requisitos en la minuta, cada vez que se defina un Proceso Contractual.
Alteraciones del orden público	Contratante y Contratista	Intervenciones, coordinadas con las autoridades Municipales locales	Verificación por parte del Supervisor y Contratista, en caso de presentarse.
Hurto y Vandalismo	Contratista y Contratante	Reunión con los Directivos de La I. E. para mejorar la custodia de los bienes de la institución	Cuando se requiera
Falta de idoneidad de los profesionales que prestan el servicio	Contratista	Seguimiento e información constante por parte Del Supervisor. La Revisión de los perfiles por parte del mismo	Revisión previa del perfil. Realizando visitas de supervisión.
Incumplimiento en el pago de sueldos y los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales de los Profesionales de apoyo, contratados para la ejecución del Contrato.	Contratista y Contratante	Seguimiento y verificación periódico del Supervisor.	Se realizarán visitas de Supervisión para revisar los documentos soportes para efectuar Los pagos. Mediante información suministrada por el Supervisor. Constantemente.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

- Oficio enviado a los Alcaldes de los Municipios donde operará el contrato y firmado por el Secretario de Educación de Antioquia, informando sobre el inicio del Contrato 4600009212 de 2.019. Esto para dar cumplimiento a la verificación del registro y/o actualización de la información tributaria – RUT – para efectos del recaudo del impuesto de Industria y Comercio.
- Plan de Supervisión firmado

Para constancia se firma; viernes 26 de abril de 2.019


Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ
Supervisor /Interventor

Contrato N° 4600009212
Corporación Arquidiocesana para la Educación
CARED

