

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No. 4	SUPERVISION ☒	DE SEGUIMIENTO ☒	FINAL ☐
	INTERVENTORIA ☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde: 25/06/19	Hasta: 26/07/19	
PERIODO PARA PAGO	Desde: -	Hasta: -	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600009212	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	20/02/19	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		20/02/19		
OBJETO: PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS SUBREGIONES DE BAJO CAUCA, NORTE , ORIENTE, OCCIDENTE Y SUROESTE, CON CANASTA CONTRATADA.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Departamento de Antioquia Secretaría de Educación Departamental Dirección de Cobertura Educativa		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	CORPORACIÓN ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION "CARED".		
	NIT	811.009.700-0		
VALOR [\$]:	INICIAL:	DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS M.L (10.283.890.726) SIN IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:	DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS M.L (10.283.890,726) SIN IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				
PLAZO:	INICIAL	A partir de la suscripción del ACTA DE INICIO y hasta el 22 de noviembre de 2.019, fecha en la cual finaliza el calendario escolar especial.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		20/02/2.019	22/11/2.019	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

		NUEVA FECHA DE TERMINACION	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NÚMERO:	4500048598	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	15/02/2.019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		Sí, Ellas son: <u>Cumplimiento</u> , <u>Calidad</u> , y <u>Prestaciones Sociales</u> : 4844101004959 <u>Responsabilidad Civil</u> : 4840101000432	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		9258	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	10% En relación al tiempo pactado
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El Contrato No 4600009212, se suscribe con La **Corporación Arquidiocesana para la Educación CARED**, Se suscribió el 19 de Febrero de 2.019 y el ACTA DE INICIO, el 20 de Febrero de 2.019.

El contrato 4600009212 de 2.019 se suscribe por valor de: Diez mil doscientos ochenta y tres millones ochocientos noventa mil setecientos veinte seis mil pesos m/ (\$10.283.890.726), sin IVA, para la prestación del servicio educativo de un total de 6175 estudiantes distribuidos en los Municipios de: Abejorral:278 estudiantes, Anzá: 145, Betulia 130, Buriticá: 43, Cáceres: 761, Caucasia: 627, Dabeiba: 95, Entrerrios: 60, El Bagre: 1833, Fredonia: 49, Frontino: 17, Nechi: 226, San Jerónimo: 114, Santa fe de Antioquia: 91, Santa Rosa de Osos: 330, Tarazá: 755, Tarso:50, Uramita: 66, Urrao: 139, Yarumal: 162, y Zaragoza: 204 estudiantes. Cuyo objeto es la "Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Occidente, Oriente, y Suroeste con canasta contratada" dicho contrato fue firmado el 19 de febrero de 2019, con Acta de inicio del 20 de febrero del 2019 Por otro lado, durante La Ejecución del Primer mes del contrato N° 4600009212 de 2.019,

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

El Supervisor elaboró y envió los siguientes comunicados.

- Se elaboró el Acta de Inicio y se firmó el 20 de febrero de 2.019
- Se elaboró el Plan de Supervisión en la compañía del Representante Legal
- Se elaboró y se envió un oficio escrito informando a los y a las Alcaldes (as) de los Municipios de cada Subregión, donde se va a desarrollar el Contrato, dándoles a conocer la Suscripción del Contrato N° 4600009212 de 2.019. de La Gobernación de Antioquia: Secretaria de Educación Departamental como ente: CONTRATANTE y la Corporación Arquidiocesana para La Educación: CARED, como ente CONTRATISTA, Con el fin de facilitar al Contratista y por ende al Contratante, todas las Certificaciones escritas, del Servicio Educativo Efectivamente prestado, hacia ellos; como Responsables administrativos y por su medio y autoridad de los comité de asignación de cupos de cada Municipio.
- Se elaboró y se envió un oficio informando a los Alcaldes y Alcaldesas de los Municipios antes mencionados, sobre el inicio del Contrato 4600009212 de 2.019. Esto para dar cumplimiento a la verificación del Registro y/o Actualización de la información Tributaria – R.U.T. – para efectos del recaudo del impuesto de Industria y Comercio en cada Municipio.
- Se envió un comunicado al CONTRATISTA, en el que se solicita la elaboración de planes de mejoramiento en los cuales se repliquen las prácticas administrativas y pedagógicas de las sedes educativas que superarán el percentil.
- La Corporación Arquidiocesana para La Educación: CARED, envió a la Supervisión del Contrato, el soporte del 50% de las Hojas de Vida del recurso humano docente y directivo docente, las cuales fueron revisadas y aprobadas por el Supervisor del Contrato.
- Se firmó y se socializó el Plan de Supervisión con el Operador
- Se recibió y se revisó el Calendario Escolar Académico: “A” para el año lectivo 2.019

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Promoción e Implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Oriente, Occidente y Suroeste con canasta contratada.	100%	Se terminó el Proceso de Matriculas De Los Estudiantes, Efectivamente a atender.
Tener como marco de referencia para la prestación del servicio el listado inicial de los alumnos identificados en el estudio de suficiencia y limitaciones realizado y sobre el cual se realiza el seguimiento y control al Contrato	50%	El Contratista recibió los listados de los alumnos oficialmente a atender y con base en ellos matriculó a la mayoría de estudiantes del Contrato en mención
Solo se permitirá el ingreso de alumnos transferidos de otra institución por cambio de domicilio u otra causa que esta soportada por el comité de asignación de cupos municipal que amerite su ingreso o transferencia.	100%	Los alumnos entregados constituyen los alumnos matriculados y a la fecha La supervisión del Contrato no ha recibido petición escrita sobre alumnos reemplazantes o que provengan de otras I.E.
Dentro de los primeros treinta (30) días calendario posteriores al inicio del Contrato, EL CONTRATISTA, deberá presentar al Supervisor el informe detallado de los estudiantes matriculados y atendidos en sus respectivas sedes	0%	A la fecha, El CONTRATISTA, no ha presentado ningún soporte escrito sobre dicha obligación
El Contratista al recibir el LISTADO OFICIAL DE ALUMNOS CONTRATADOS, deberá confrontar su existencia en sitio, indagar por los que no se hicieron	70%	El CONTRATISTA, envió docentes a los sitios entregados en el Contrato, para el primer pago. Se tiene programada la revisión y el cabal cumplimiento de esta obligación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

<p>presentes para determinar su continuidad o no en el Establecimiento e Informar al CONTRATANTE, la situación encontrada, para determinar si es del caso, la recomposición, el fortalecimiento o el cierre de algunas Instituciones o sedes, y; en consecuencia hacer ajustes en la ejecución del Contrato</p> <p>Cumplir con el calendario académico que garantice los objetivos educativos y el Plan de Estudios para los grados y niveles contratados, acatando lo establecido en la norma</p>	<p>100%</p>	<p>El Contratista envió a la Supervisión del Contrato, el Calendario escolar año 2.019</p>
ACTIVIDADES DEL CONTRATANTE	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
<p>Suministrar al CONTRATISTA, la información que requiera para la adecuada prestación del servicio</p> <p>El Supervisor deberá consignar en los informes mensuales, el seguimiento del Cumplimiento del Calendario Académico por parte del Contratista</p> <p>Antes de la firma del Acta de Inicio, entregar al CONTRATISTA, listado de los alumnos a atender, mediante oficio suscrito por el ordenador del gasto</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>La Supervisión, aportó al CONTRATISTA, toda la información necesaria para la iniciación y ejecución del Contrato en mención</p> <p>En el Primer informe del Contrato, aparte que se recibió el Calendario Académico, se consignó en el un cabal cumplimiento de esta obligación</p> <p>Los listados de los alumnos a atender fueron entregados al CONTRATISTA,</p>

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO / CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES /NA
	Hasta el momento no se ha cumplido ninguna.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$10.283.890.726	-	-	\$10.283.890.726
2. Adiciones	-	-	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$10.283.890.726	-	-	\$10.283.890.726
4. Anticipos	\$0	-	-	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	-	-	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	-	-	\$0
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	\$0	-	-	\$0
8. Recursos no ejecutados	\$0	-	-	\$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

2.4. EL CONTRATISTA, se encuentra en las Subregiones y Territorios, donde Aplica el Contrato: realizando La Atención Efectiva de los alumnos, en el Proceso de Matricula debido.

Este informe se realiza al mes de firmado el respectivo Contrato, para así dar cumplimiento a los calendarios de entrega, y supervisión escrita del Contrato en mención

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: De acuerdo con la clausula cuarta, del contrato 4600009212 de 2.019, los pagos se realizaran de la siguiente manera.

“Un Primer Pago correspondiente a un monto máximo del 30% del valor total del contrato a los treinta (30) días calendario siguientes al inicio del contrato y con la entrega por parte del contratista del 50% de las hojas de vida y contratos del recurso humano docente y directivo docente restantes, con el personal que se ejecutará el contrato las cuales no fueron entregadas antes de la firma del ACTA DE INICIO y los demás documentos y soportes establecidos en el parágrafo 1 de la presente cláusula, previa prestación del servicio efectiva del servi

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Cabe anotar que en la iniciación del Contrato, EL CONTRATISTA, deberá incurrir en la ejecución de componentes esenciales, como la adquisición de materiales educativos para los alumnos y de Docentes que exigen un monto mayor al componente del recurso humano.

Un Segundo Pago, correspondiente a un monto máximo del **30% del valor del contrato** a los ciento veinte (120) días de haberse iniciado la prestación del servicio.

Un Tercer Pago, correspondiente a un monto máximo del **30% del valor del contrato** a los doscientos diez (210) días de haberse iniciado la prestación del servicio.

Un Cuarto Pago correspondiente a un monto máximo **10% del valor total del contrato** al finalizar el plazo contractual.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CONCEPTO	FECHA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		\$10.283.890.726				\$10.283.890.726
Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso			\$0			\$0
TOTALES		\$0	\$0			

- **VERIFICACION DE LOS PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS PARAFISCALES:**
EL CONTRATISTA, A la firma del contrato N° 4600009212 de 2.019, el operador, deberá presentar la certificación del cumplimiento del Pago de la Seguridad Social y todos los Parafiscales, como requisito para la firma de la minuta.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA POR COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

De conformidad con lo establecido en la Normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta Supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos

Los riesgos que no han sido relacionados en éste numeral, han sido monitoreados por la Supervisión del Contrato/Convenio, durante la vigencia del Contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES


- Acta de inicio firmada el 20 de febrero de 2.019
- Oficio enviado a los Alcaldes de los Municipios de las subregiones donde operará el Contrato N° 4600009212, informando la suscripción y supervisión de contrato ya detallado.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO
Retrasos del sistema Que soporta el sistema contractual o de sus procedimientos asociados.	Contratante	Análisis de las rutas críticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independiente	Perfeccionamiento de los procedimientos. Constantemente.
Retraso en la entrega de garantías por parte del contratista	Contratista	Cláusula que define tiempo para la entrega	Estableciendo estos requisitos en la minuta, cada vez que se defina un Proceso Contractual.
Alteraciones del orden público	Contratante y Contratista	Intervenciones, coordinadas con las autoridades Municipales locales	Verificación por parte del Supervisor y Contratista, en caso de presentarse.
Hurto y Vandalismo	Contratista y Contratante	Reunión con los Directivos de La I. E. para mejorar la custodia de los bienes de la institución	Cuando se requiera
Falta de idoneidad de los profesionales que prestan el servicio	Contratista	Seguimiento e información constante por parte Del Supervisor. La Revisión de los perfiles por parte del mismo	Revisión previa del perfil. Realizando visitas de supervisión.
Incumplimiento en el pago de sueldos y los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales de los Profesionales de apoyo, contratados para la ejecución del Contrato.	Contratista y Contratante	Seguimiento y verificación periódico del Supervisor.	Se realizarán visitas de Supervisión para revisar los documentos soportes para efectuar Los pagos. Mediante información suministrada por el Supervisor. Constantemente.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

- Oficio enviado a los Alcaldes de los Municipios donde operará el contrato y firmado por el Secretario de Educación de Antioquia, informando sobre el inicio del Contrato 4600009212 de 2.019. Esto para dar cumplimiento a la verificación del registro y/o actualización de la información tributaria – RUT – para efectos del recaudo del impuesto de Industria y Comercio.
- Plan de Supervisión firmado
- Se le requirió en forma escrita al CONTRATISTA, por parte del Supervisor del Contrato, un **RECÁLCULO DE LA CANASTA FINANCIERA**, requerimiento que fue cumplido por el Contratista / Representante legal de CARED, con varias observaciones, La Respuesta queda en físico para guardar en la carpeta del Contrato N° 4600009212
- El Pasado viernes 28 de junio de 2.019, el Supervisor del Contrato en la compañía del Señor Director de Cobertura Educativa, nos trasladamos al Municipio de Fredonia, a cumplir una agenda con el Señor Alcalde de ese municipio Dr. Mauricio Alejandro Toro González, quien se negaba tajantemente a firmar la Prestación efectiva del servicio educativo a 49 alumnos de la zona rural: I.E.R. Campanas: Sede La Cordillera, por parte del Contratista: Cared, aduciendo la no presentación del Contrato personalmente. Trascurridas varias horas y después de conversar con él en su despacho aceptó firmar las certificaciones de los servicios de los alumnos detallados así:
- **Certificación del Servicio para el Primer desembolso:** Fechada el 05 de abril de 2.019 atención de Treinta y Ocho (38) alumnos en Básica Secundaria y Once (11) alumnos en Educación Media Académica con modelo Flexible, atendidos desde el 20 de febrero/19
- **Certificación del Servicio para el Segundo desembolso:** Fechada el 28 de junio de 2.019, atención de Cuarenta (40) estudiantes de Básica secundaria y Diez (10) estudiantes de Media Académica con modelo Flexible, atendidos hasta la fecha.

Para constancia se firma; el 26 de julio de 2.019


Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ
Supervisor /Interventor
Contrato N° 4600009212
Corporación Arquidiocesana para la Educación
CARED