

Denominación del bien o servicio		GARANTIZAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM Y ACEITES), PARA EL ICBF REGIONAL CHOCO EN LA VIGENCIA 2023.														Anexo	4							
																Fecha	Febrero 2023							
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet																								
Numeración	No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o controles a ser implementados	Impacto				Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
														después del	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				¿Afecta la ejecución del	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista	Selección de lista
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y probación de la etapa precontractual	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Articular a los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempo	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Grupo Administrativo Grupo Jurídico de la Regional La Guajira	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Seguimiento a la FCT realizada para el proceso, seguimiento a los Estudios Previos en Conjunto con la Dirección de Contratación	Semanal		
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer como requisito obligatorio la presentación de la carta de seriedad de la oferta a los participantes y existencia de garantía de seriedad	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Grupo Administrativo Grupo Jurídico de la Regional La Guajira	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Seguimiento al proceso de contratación	Diario		
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecuada selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración del proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico e la ejecución presupuestal	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Grupo Administrativo Grupo Jurídico de la Regional La Guajira	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Verificación de los informes de supervisión, requerimientos enviados por la regional	Semanal		
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiando detalladamente la invitación y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	grupo Administrativo Grupo Juridico de la Regional La Guajira Ofertantes	etapa Contractual	etapa Contractual	Verificación de los informes de supervisión	Semanal		
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Evento de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (Como fenómeno del niño) geotécnicos, ambientales y demás que puede afectar negativamente la ejecución de los trabajos. Debe planear. De conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Dirección de la Regional La Guajira Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal		
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (Como fenómeno del niño) geotécnicos, ambientales y demás que puede afectar negativamente la ejecución de los trabajos. De conformidad con	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal		