

|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| Cód. FO-ADQU-161 | <div>Formato</div> <div>FO-ADQU Solicitud de Modificación,<br/>Adición, Ampliación, Suspensión o<br/>Reanudación al Contrato</div> | <div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> |
| Versión. 3       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |

**CONTRATO No. 4600096270 DE 2022**

|                                                  |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                              | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN– Secretaría de Suministros y Servicios.                                             |
| <b>NIT:</b>                                      | 890.905.211-1                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>                              | CONSORCIO PAE MEDELLÍN                                                                                                                                |
| <b>NIT:</b>                                      | 901.595.316-3                                                                                                                                         |
| <b>OBJETO:</b>                                   | Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar en la modalidad ración industrializada y vaso de leche                       |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                            | Treinta y nueve mil quinientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta y siete mil quinientos dieciocho pesos M/L (\$39.557.157.518) EXCLUIDO IVA |
| <b>ADICION N°1:</b>                              | NA                                                                                                                                                    |
| <b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL MÁS ADICIONES:</b> | Treinta y nueve mil quinientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta y siete mil quinientos dieciocho pesos M/L (\$39.557.157.518) EXCLUIDO IVA |
| <b>DURACIÓN INICIAL:</b>                         | Cien (100) días calendario escolar (equivalente a 173 días calendario)                                                                                |
| <b>AMPLIACIÓN N°1</b>                            | N.A.                                                                                                                                                  |
| <b>DURACIÓN INICIAL MÁS AMPLIACIONES:</b>        | Cien (100) días calendario escolar (equivalente a 173 días calendario)                                                                                |
| <b>SUSPENSIONES:</b>                             | NA                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                          | Diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023)                                                                                                       |

|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| Cód. FO-ADQU-161 | <div>Formato</div> <div>FO-ADQU Solicitud de Modificación,<br/>Adición, Ampliación, Suspensión o<br/>Reanudación al Contrato</div> | <div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> |
| Versión. 3       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                                   | Primero (01) de julio de dos mil veintitrés (2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:</b> | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Otrosí No. 01</b>                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MODIFICACIÓN ACTUAL:</b>                                    | <p><b>OTROSI No. 1:</b> La cual comprende:</p> <p>1. <b>Modificación No 1:</b> Modificar el valor ración presentado en la propuesta por parte del contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022.</p> <p>2. <b>Ampliación No 1:</b> Ampliar la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el dos (02) de julio de 2023 hasta el día seis (06) de julio de 2023, ambas fechas inclusive.</p> |

## ANTECEDENTES:

Mediante Resolución número 202250129982 de diciembre 28 de 2022 el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos adjudicó, a través de proceso de Selección Abreviada de menor cuantía No. 9014773 de 2022, el Contrato No. 4600096270 de 2022 entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y CONSORCIO PAE MEDELLÍN, cuyo objeto es: Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar por un valor de Veintisiete mil setecientos catorce millones ochocientos trece mil cuatrocientos veinticuatro pesos M/L (\$27.714.813.424) EXCLUIDO IVA y con un plazo de ejecución de cien (100) días calendario escolar (equivalente a 173 días calendario), contados a partir del inicio de la ejecución publicada en la plataforma Secop II, lo cual ocurrió el 10 de enero de 2023

|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| Cód. FO-ADQU-161 | <div>Formato</div> <div>FO-ADQU Solicitud de Modificación,<br/>Adición, Ampliación, Suspensión o<br/>Reanudación al Contrato</div> | <div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> |
| Versión. 3       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |

#### Resumen de la ejecución de los recursos:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Valor del Contrato                     | \$ 39.557.157.518 |
| Adiciones                              | NA                |
| Total valor del contrato más adiciones | \$ 39.557.157.518 |
| Pagos Realizados (Acumulado)           | \$ 19.111.242.554 |
| Saldo del contrato                     | \$ 20.445.914.964 |
| Porcentaje de ejecución financiera     | 48.3%             |
| Porcentaje de ejecución física         | 48.3%             |

#### JUSTIFICACIÓN:

El día 15 de febrero de 2023, la representante legal de CONSORCIO PAE MEDELLÍN, señora Eddy Alejandra Calle Arteaga, solicitó a la Ordenadora del Gasto el reajuste del valor de las raciones y ampliación del contrato con base a la siguiente justificación presentada por el contratista: la ampliación del plazo de ejecución del contrato en 100 días y el incremento en el valor ración atendiendo el incremento del salario mínimo 2023.

Debido a lo anterior, se solicita:

- 1. Modificación No. 1: Modificar el valor ración presentado en la propuesta por parte del contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022.**

Una vez analizada la presente solicitud por parte de la Interventoría del Contrato la cual se desarrolla a través del Consorcio PAE Niños Medellín 2023, se observa que el valor propuesto del valor ración dentro de la Licitación Pública número 70007374 de 2022, fueron realizados en el mes de octubre de 2022 con un incremento del salario mínimo proyectado del 13,5% y un 4,39% respecto al auxilio de transporte, ambos vigencia 2023, lo anterior, debido a que en dicha fecha no se encontraba publicado el Decreto 2613 de 2022, ni el Decreto 2614 de 2022, los cuales fueron promulgados solo hasta el 28 de diciembre de 2022.

Toda vez que el porcentaje de incremento proyectado dentro de la estructuración en la etapa precontractual, fue inferior al incremento efectivamente fijado por los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022, es necesario ajustar el valor de la ración del complemento alimentario Jornada AM/PM, Ración de contingencia y Vaso de Leche, conforme al incremento del salario mínimo del 16%

|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| Cód. FO-ADQU-161 | <div>Formato</div> <div><b>FO-ADQU Solicitud de Modificación,<br/>Adición, Ampliación, Suspensión o<br/>Reanudación al Contrato</b></div> | <div></div> <div><b>Alcaldía de Medellín</b></div> |
| Versión. 3       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |

y del 20% en el auxilio de transporte, en aquellos componentes de recurso humano que devenguen un salario mínimo.

Es del caso precisar que dicho incremento no se realizará sobre el valor ración estipulado en el presupuesto oficial sino sobre el valor ración ofertado por el contratista adjudicatario.

A continuación, se describe el valor ración del presupuesto oficial, descrito en el anexo de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que el valor ración ofertado por el contratista (0.090% por debajo del presupuesto oficial), el cual se adjunta y el valor ración actualizado con la diferencia en el incremento del salario mínimo (13,5% proyectado + 2,5% reajuste = 16% incremento del salario mínimo certificado para 2023), igual procedimiento se realizó con el auxilio de transporte, el cual aplica a partir del día 10 de enero de 2023 (4,39% proyectado + 15,61% reajuste = 20% incremento del auxilio de transporte 2023), fecha en que inició la relación laboral el personal adscrito al contratista, lo anterior con el fin de garantizar el mínimo de derechos laborales del mismo:

**TABLA 1. Descripción del reajuste del valor ración. (Ver anexo Resumen Económico)**

| Ración Industrializada - Vaso de Leche                   |               |                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| Tipo                                                     | Valor Inicial | Valor Ajustado Propuesta | Valor Ajustado SMMLV 2023 |
| Transición, (3 a 5 años 11 meses)                        | \$ 3.805      | \$ 3.805                 | \$ 3.812                  |
| Primaria 1°-2°-3° - (6 a 8 años 11 meses)                | \$ 4.283      | \$ 4.283                 | \$ 4.289                  |
| Primaria 4°-5° - (9 a 10 años 11 meses)                  | \$ 4.904      | \$ 4.904                 | \$ 4.911                  |
| Secundaria 6°-7°-8°-9° -(11 a 14 años 11 meses)          | \$ 5.216      | \$ 5.216                 | \$ 5.223                  |
| Media y Complementario 10°-11° - (15 a 17 años 11 meses) | \$ 5.745      | \$ 5.745                 | \$ 5.751                  |
| Vaso de Leche                                            | \$ 2.746      | \$ 2.746                 | \$ 2.753                  |

**NOTA:** El cálculo del incremento para determinar el valor ración del complemento alimentario Ración Industrializada y Vaso de Leche fue realizado tomando los valores establecidos en la propuesta del contratista con respecto al recurso humano que devengue el salario mínimo, los cuales hacen parte del paquete alimentario y se multiplica por el porcentaje de diferencia del incremento del salario mínimo legal vigente (16%) con respecto al inicialmente proyectado para determinar el costo de la ración, realizando igual procedimiento con el auxilio de transporte, y de esta manera, se obtiene como resultado la variación de la ración alimentaria.

- Ampliación No 1: Ampliar la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el dos (02) de julio de 2023 hasta el día seis (06) de julio de 2023, ambas fechas inclusive**

|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| Cód. FO-ADQU-161 | <div>Formato</div> <div>FO-ADQU Solicitud de Modificación,<br/>Adición, Ampliación, Suspensión o<br/>Reanudación al Contrato</div> | <div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> |
| Versión. 3       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |

En la plataforma SECOP II se estableció como fecha de terminación contractual el día primero de julio de 2023, toda vez que se tuvo en cuenta los días calendario y no los días calendario escolar, por ende, al iniciar la ejecución del contrato en un día que no es considerado calendario escolar (enero 10 de 2023), fecha del prelistamiento, se observa que los 100 días calendario escolar no sufren ninguna modificación, pero los 173 días calendario se inician a contar desde el día 10 de enero y no desde el día que comienzan a contar los días calendario escolar (16 de enero), por esta razón, es necesario ampliar la ejecución del plazo contractual por cinco (5) días calendario, es decir, desde el dos (02) de julio de 2023 hasta el día seis (06) de julio de 2023, con el fin de equiparar los días calendario escolar y terminar el día seis (6) de julio de 2023

La ampliación propuesta tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio que se deriva del objeto del presente contrato, en virtud de la obligación legal que tiene la Administración Distrital de garantizar la atención de manera permanente.

El presente contrato no ha sido objeto de incumplimientos hasta la fecha, ni de reclamaciones, controversias u otros.

Ni el ordenador del gasto ni la interventoría conocen de posibles atrasos de los servicios que ameriten la realización de un proceso sancionatorio.

La interventoría certifica que se han revisado y verificado todos los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros, contables y jurídicos, de conformidad con el alcance del presente contrato, impartiendo aval a los documentos y elementos que conforman la solicitud, dando cumplimiento a los requisitos legales para la suscripción de la presente modificación, en ejecución del contrato objeto de supervisión.

A la fecha no se han presentado acciones que materialicen algún riesgo de los inicialmente previstos, y la presente modificación no varía los posibles riesgos establecidos en la etapa precontractual.

## SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, autorizar la siguiente necesidad:

1. **Modificación No 1:** Modificar el valor ración presentado en la propuesta por parte del contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022.

|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| Cód. FO-ADQU-161 | <div>Formato</div> <div>FO-ADQU Solicitud de Modificación,<br/>Adición, Ampliación, Suspensión o<br/>Reanudación al Contrato</div> | <div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> |
| Versión. 3       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |

2. **Ampliación No 1:** Ampliar la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el dos (02) de julio de 2023 hasta el día seis (06) de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

La presente solicitud fue aprobada en el CIP mediante Acta N° 23 de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, del 26 de Abril de 2023.

**ANEXOS:** Lista de chequeo, Solicitud del contratista dirigido al Distrito especial de Medellín, donde manifiesta la necesidad de modificar el contrato, documentos del contratista de Registro de Responsables Fiscales, Inhabilidades e Incompatibilidades de la Procuraduría y el de Antecedentes Judiciales de la Policía, Contrato, informe de supervisión, y copia del acta del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH.

Para constancia firma el representante legal del Consorcio interventor en Medellín a los veinte (20) días del mes de abril de 2023.

Atentamente,



**JOHN ANDREY RODRÍGUEZ BELTRÁN**

15.876.326

Representante legal

Consorcio PAE Niños Medellín 2023 – Interventoría al Contrato No. 4600096270