



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

“LICITACION PUBLICA
No. LP-001-2023”

ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN Y TIPIFICACION DE RIESGOS

OBJETO DEL PROCESO: “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR.”

LUGAR: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUR AZUL S.A E.S.P

FECHA: 02 de junio del 2023

HORA: 10:00 am

1. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES POR PARTE DE SUR AZUL S.A E.S.P.

Se procedió a la presentación de cada uno de los asistentes a la audiencia, así:

NOMBRES	CARGO O ACTIVIDAD CONTRACTUAL
YOSIP JESUS LOTTMANN MARULANDA	Profesional Especializado 222-04 Asesor Jurídico
EVELIO JOSÉ SOLANO FUENTES	Profesional Especializado 222-03
SILVIO MANUEL JIMENEZ	Técnico Sistemas Contratista

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL PROCESO.

Se da lectura a la lista de asistencia: No se presentaron asistentes interesados en el proceso.

- 2. GENERALIDADES DEL PROCESO:** El presente proceso se identifica como LP-001 DE 2023, cuyo objeto es “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR.” El presupuesto asignado para el presente proceso corresponde a **OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 839.718.167)**, incluidos IVA y demás impuestos de Ley, costos directos e indirectos a que haya lugar. El aviso de convocatoria, Estudios previos, documento base de pliego y demás anexos fueron publicados desde el 5 de mayo de 2023 y de acuerdo con el cronograma establecido, se recibieron observaciones las cuales fueron debidamente atendidas por la entidad en la plataforma SECOP II. Mediante Resolución 013 de 31 de mayo de 2023, se ordenó la apertura de la presente licitación pública y en el cronograma de apertura se fijó la celebración de la presente audiencia.

3. LECTURA DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS CONTENIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

Se dio inicio a la audiencia y se procedió a dar lectura a los riesgos establecidos en la matriz de riesgos anexa al del Pliego de Condiciones Definitivo y que hace parte integral de este documento.

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Diseño del Proceso de Contratación	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Libre competencia, transparencia y equidad	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
[1]	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	La modalidad de contratación adecuada	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

7	6	5	4
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
GENERAL/INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
CONTRATACION	CONTRATACION	SELECCIÓN	PLANEACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Firmas y garantías	Colusión en el proceso	Capacidad de selección
RARO	RARO	IMPROBABLE	RARO
1	1	2	1
1	1	2	1
1	1	2	1
BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS	INSPECCIONAR LAS PROPUESTAS	REVISAR EL PROCESO
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
NO	NO	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE RECIBIR LAS OFERTAS	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL
ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION DEL IAG	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECCOP
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
1 VEZ	1 VEZ	1 VEZ	2 VECES

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

10	9	8
ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
ECONOMICOS	ECONOMICOS	ECONOMICOS
Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Mayor costo por remuneración al personal	Estimación inadecuada de los costos por el oferente
IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE
2	3	2
2	3	2
2	3	2
MEDIO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ESPECIFICAR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICAR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ACLARAR REQUISITOS
1	2	1
1	2	1
1	2	1
BAJO	BAJO	MEDIO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	1 VEZ

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

13	12	11
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas	Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto.	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente
POSIBLE	RARO	POSIBLE
3	1	3
3	1	3
3	1	3
MEDIO	BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
ACLARAR REQUISITOS	REVISAR EL PROCESO	ESPECIFICAR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS
2	1	2
2	1	2
2	1	2
MEDIO	BAJO	BAJO
SI	NO	NO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

16	15	14
GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TECNOLOGICO
Costos en la verificación y seguimiento del proyecto	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.
RARO	POSIBLE	RARO
1	3	1
1	2	1
1	3	1
BAJO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQUISITOS	HACER PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS BIENES
1	2	1
1	2	1
1	2	1
BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

19	18	17
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
SOCIAL O POLITICO	FINANCIERO	TECNOLOGICO
Cambios en normatividad	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato
IMPROBABLE	IMPROBABLE	RARO
1	2	1
1	2	1
2	2	1
BAJO	BAJO	BAJO
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
1	1	1
1	1	1
1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	NO
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
1 VEZ	2 VECES	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

22	21	20
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
SELECCIÓN/CONTRATACION/EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
SOCIAL O POLITICO	SOCIAL O POLITICO	FINANCIERO
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LA CONSTITUCION DEL PROPONENTE	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA
IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE
2	1	2
2	1	2
2	1	2
MEDIO	BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES
1	1	1
1	1	1
1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	1 VEZ

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

24	23
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
CONTRATACION	CONTRATACION
FINANCIERO	ECONOMICOS
El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes.	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
RARO	RARO
1	1
1	1
1	1
BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR, REQUISITOS, REQUJIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	REVISAR EL PROCESO
1	1
1	1
1	1
BAJO	BAJO
NO	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
2 VECES	1 VEZ

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

27		26		25	
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	PLANEACION	PLANEACION	CONTRATACION	CONTRATACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Demora en la ejecución del contrato		Errores en las especificaciones técnicas del proyecto		Riesgo por reclamos de terceros que restrasen el perfeccionamiento del contrato.	
POSIBLE		POSIBLE		IMPROBABLE	
3	3	3	3	1	1
3	3	3	3	1	1
3	3	3	3	1	1
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA		ENTIDAD ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	
ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS		ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS		ACLARAR LOS REQUISITOS DEL PROCESO	
2	2	2	2	1	1
2	2	2	2	1	1
2	2	2	2	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO		AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO		AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO		REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO		REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO		PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO		2 VECES	

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

29	28
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	CONTRATACION
NATURALEZA	OPERACIONAL
FENOMENOS NATURALES	Atrasos en la entrega de informes y verificación del contrato.
POSIBLE	IMPROBABLE
3	2
3	2
3	2
MEDIO	BAJO
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTIAS	ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES
2	1
2	1
2	1
MEDIO	BAJO
SI	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

31	30
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	AMBIENTALES
AUMENTO DE LA CURVA EPIDIMIOLOGICA DEL VIRUS COVID 19	LICENCIAS Y/O PERMISOS
POSIBLE	RARO
3	1
3	1
3	1
MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
APLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	ACLARACION DE REQUISITOS
2	1
2	1
2	1
BAJO	BAJO
SI	SI
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
REVISION PPOR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

35	34
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	CONTRATACION
OPERACIONAL	
Escasez de materiales, materias primas o insumos, o incremento de precios	Demora en la iniciación del contrato, cambio de adjudicatario, mayor duración de la etapa de legalización, <small>iniciación de estudio</small>
RARO	RIESGO MEDIO
2	4
4	1
6	5
ALTO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y <small>condiciones del</small>	1
1	1
2	2
ALTO	MEDIO
SI	SI
SUPERVISOR E INTERVENTOR	CONTRATISTA
DESDE EJECUCIÓN	DESDE ADJUDICACIÓN
HASTA RECIBO A SATISFACCIÓN	ASTA ACTA DE INICIO
Revisar Informes de interventoría	Evaluar la duración de la etapa de <small>de la etapa de</small> Evaluar la duración de la etapa de perfeccionamiento
Después de informe	Después del Asta de Inicio

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

33	32
ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO
SELECCION	EJECUCION
	OPERACIONAL
Mayor duración de la etapa precontractual, posibilidad de declaratoria desierta, parálisis del proceso precontractual, <small>deberá ser evaluado de</small>	Valor del presupuesto desactualizado o no corresponde con los precios de mercado
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
1	2
2	2
3	4
CONTRATANTE	BAJO
Revisar pliegos, evitar errores en los mismos y sus anexos, respuestas oportunas, selección <small>debidamente del comité de</small>	CONTRATANTE
1	Elaborar estudio de Mercado, Actualización de Base de precios, implementación de sistema par cálculo de presupuestos 1
1	1
2	1
MEDIO	2
SI	BAJO
COMITÉ EVALUADOR	SI
DESDE APERTURA PROCESO	
HASTA ADJUDICACIÓN	DESDE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS
Revisar número de observaciones y	HASTA CIERRE PROCESO
REVISAR COMITÉ EVALUADOR	Revisar número de proponentes, observaciones al
DESPUES DEL CIERRE DEL PROCESO	Después del cierre del

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

36	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que se presenten actividades no contempladas en el presupuesto definido en la etapa de estructuración.	Mayores cantidades, solicitud de adiciones, incumplimiento de obligaciones.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Contratar vigilancia o aplicar procedimiento o protocolos para la protección de los bienes, evaluar las condiciones donde se ejecutará las.	1	1	2	MEDIO	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar la variación de cantidades y solicitudes de	Durante las adiciones
----	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	--------------	-------------	---	---	---	---	-------	----	--------------------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------

De lo anterior no hay observaciones, ni cambio en los riesgos establecidos por la entidad.

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

4. USO DE LA PALABRA A LOS PARTICIPANTES

De parte los presentes no consideramos dejar constancia de modificación alguna a los riesgos plasmados en la matriz No 3 del presente proceso, y como quiera que no hemos recibido observaciones de interesados consideramos que no existe requerimiento alguno para fijar la distribución de riesgos como se consideraron de manera inicial en dicha matriz.

5. CIERRE DE LA AUDIENCIA.

Se da por terminada la Audiencia Pública de Asignación de Riesgos, siendo las 10:30 am.

Yosip Lottmann M

YOSIP JESUS LOTTMANN MARULANDA

Profesional Especializado 222-04

Asesor Jurídico

Evelio José Solano

EVELIO JOSÉ SOLANO FUENTES

Profesional Especializado 223

Ingeniero Civil

Silvio M Jimenez B.

SILVIO MANUEL JIMENEZ BRAVO

Técnico Sistemas

Contratista

[Escriba aquí]