

INFORME ETAPA DE INTERVENCION

Contrato de interventoría No.	4600014055
Tipo de contrato	Contrato de interventoría
Contratante	Departamento de Antioquia
Nit del contratante	890.900.286-0
Contratista	Gema Mejía Izquierdo
Nit del contratista	42.965.526-6
Objeto	Realizar la interventoría integral y consultoría técnica a las propuestas seleccionadas en la convocatoria pública estímulos unidos por la participación 2022, de la secretaría de participación y cultura ciudadana de Antioquia
Valor inicial del contrato (IVA incluido)	\$400.000.000
Fecha de inicio	15/09/2022
Fecha final de terminación	30/12/2022
Duración	(5.5 meses), desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el 30 de diciembre de 2022.

Firma contratista

Atentamente,



Representante legal: Gema Mejía Izquierdo
C. C. No.: 42.965.526

Contenido

INFORME CONSOLIDADO ETAPA DE INTERVENCION	3
1. OBJETIVO	3
2. COMPONENTE TECNICO	4
2.1 REVISION DOCUMENTAL	4
2.2 VISITAS DE INTERVENTORIA	5
3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	14
3.1 INFORMES	14
4. COMPONENTE FINANCIERO-CONTABLE	15
4.1 CONTROL Y REVISION DE LA EJECUCION FINANCIERA	15
5. COMPONENTE JURIDICO	18

INFORME CONSOLIDADO ETAPA DE INTERVENCION

1. OBJETIVO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA TÉCNICA A LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTÍMULOS UNIDOS POR LA PARTICIPACIÓN 2022, DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DE ANTIOQUIA

2. COMPONENTE TECNICO

2.1 REVISION DOCUMENTAL

PRODUCTO: Informe cualitativo y cuantitativo consolidado del trámite de pólizas, aprobaciones, actas de inicio, informes de pago 1 de las organizaciones de acuerdo con los requisitos de las cartas de compromiso y seguimiento de pagos.

ENTREGABLES: Cartas de compromiso firmadas, pólizas con su respectiva aprobación. Actas de inicio firmadas. Informe de seguimiento N1 con sus respectivos anexos. Soportes desembolsos gestionados.

AVANCE CONSOLIDADO: A la fecha del presente informe se realizaron las siguientes acciones:
Revisión de setenta y un (71) propuestas ganadoras, entregadas por supervisión.
Revisión de setenta y un (71) cartas de compromiso, entregadas por supervisión.
Revisión de treinta y siete (37) pólizas respectivamente aprobadas por los profesionales de la Secretaría de Inclusión Social y Familia (3), Secretaría de participación y cultura ciudadana (30) Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad (2), Secretaría Tecnología de la Información y las Comunicaciones (2) entregadas por supervisión.

A la fecha no se realizó ninguna firma de acta de inicio y desembolsos gestionados.

CONCLUSION:

- El equipo interventor desarrollo lectura y análisis del 100% de las propuestas ganadores, así como de los documentos que representan la etapa de proyecto, previa a su ejecución.
- Se tiene el 52% de las pólizas aprobadas para los estímulos ganadores. No obstante, se ha desarrollado el 0% de la formalización dado que a la fecha no se han firmado actas de inicio.
- Las pólizas fueron aprobadas según delegación de supervisión en las siguientes fechas:
20/09/2022
21/09/2022
23/09/2022
26/09/2022
28/09/2022
- Las delegaciones de interventoría fueron las siguientes:

Delegación 1 26 de septiembre de 2022
Delegación 2 27 de septiembre de 2022
Delegación 3 29 de septiembre de 2022
Delegación 4 3 de octubre de 2022

OBSERVACION: Existe demora en trámite por parte de las organizaciones en la entrega de documentación a la Gobernación, de igual manera comité técnico informo situación particular en la aprobación de pólizas dada la característica propia de los estímulos ante las aseguradoras (ver acta 1 comité técnico). Razón por la cual no se ha generado desembolsos respectivos.

2.2 VISITAS DE INTERVENTORIA

2.2.1 PLANES DE TRABAJO

PRODUCTO: Documento técnico consolidado que contenga la actualización de cada uno de los Planes de trabajo.

ENTREGABLES: Instrumentos de planes de trabajo de cada organización de acuerdo a las orientaciones del comité técnico.

AVANCE CONSOLIDADO: A la fecha del presente informe no se realizaron las visitas, pero se desarrollo formato de plan de mejora estandarizado a entregarse a las organizaciones ganadoras, con el fin de establecer acciones a desarrollar acorde con la propuesta ganadora y carta de compromiso, la cual permite hacer seguimiento del uso del recurso y cumplimiento de meta. Este plan de trabajo se desarrollará en las visitas 1,2 y en las adicionales según el caso. (ver diseño metodológico).

El siguiente es el formato de plan de trabajo desarrollado por el equipo interventor.

Tabla 1. Formato Plan de Trabajo

PLAN DE TRABAJO			
		Visita numero	
Nombre de la organización		Carta de compromiso	
Título del proyecto		Línea	
Representante legal	.	Componente	
Valor del estímulo		Municipio	

FORMALIZACION Y LEGALIZACION DEL RECURSOS	FECHA
(ASUNTOS RELACIONADOS CON CARTA DE COMPROMISO, POLIZAS, ACTA DE INICIO, CUENTA BANCARIA) ESTA INSTRUCCIÓN DEBE SER BORRADA CUANDO SE ESTÉ DILIGENCIANDO EL INFORME DE ACCIÓN DESARROLLADA	
COMPRAS	FECHA
(RELACIONADO CON COTIZACION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COMPRAS REALIZADAS, FACTURAS O SOLICITUDES DE CAMBIO) ESTA INSTRUCCIÓN DEBE SER BORRADA CUANDO SE ESTÉ DILIGENCIANDO EL INFORME DE ACCIÓN DESARROLLADA	
AVANCE EN LA EJECUCION FISICA	FECHA
(RELACIONADO CON ADECUACION, INSTALACION, DESARROLLO DE ACTIVIDADES) ESTA INSTRUCCIÓN DEBE SER BORRADA CUANDO SE ESTÉ DILIGENCIANDO EL INFORME DE ACCIÓN DESARROLLADA	
SOCIALIZACION	FECHA

(ASUNTOS RELACIONADOS CON SOCIALIZACION CON MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA COMUNIDAD) ESTA INSTRUCCIÓN DEBE SER BORRADA CUANDO SE ESTÉ DILIGENCIANDO EL INFORME DE ACCIÓN DESARROLLADA	
CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA
(AVANCE CON LAS METAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS) ESTA INSTRUCCIÓN DEBE SER BORRADA CUANDO SE ESTÉ DILIGENCIANDO EL INFORME DE ACCIÓN DESARROLLADA	
RENDICION DE CUENTAS	FECHA
(PLANEACION DE RENDICION DE CUENTAS) ESTA INSTRUCCIÓN DEBE SER BORRADA CUANDO SE ESTÉ DILIGENCIANDO EL INFORME DE ACCIÓN DESARROLLADA	

CONCLUSION:

- Se ha desarrollado el 0% de los planes de trabajo.
- Se creo instrumento plan de trabajo el cual responde integralmente los objetivos de las líneas y componentes de las propuestas de las organizaciones ganadoras.

OBSERVACION: Existe demora en tramite por parte de las organizaciones en la entrega de documentación a la Gobernación, de igual manera comité tecnico informo situación particular en la aprobación de pólizas dada la característica propia de los estímulos ante las aseguradoras (ver acta 1 comité tecnico). Razón por la cual no se ha generado el desarrollo de los planes de trabajo.

2.2.2 EJECUCION

PRODUCTO: Informe mensual cualitativo y cuantitativo consolidado de la ejecución de los estímulos con sus respectivas fuentes de verificación.

ENTREGABLES: Informes de acción desarrollada de las visitas realizadas con sus respectivos anexos.

AVANCE CONSOLIDADO: A la fecha del presente informe no se realizaron las visitas, por lo cual no se establecieron acciones desarrolladas pero se desarrollaron instrumentos que complementan la acción desarrollada, con el fin de establecer mediciones de avance de la ejecución en los aspectos técnicos de la organizaciones ganadora.

Estos instrumentos se desarrollarán en las visitas 1,2, 3 y en las adicionales según el caso. (ver diseño metodológico para la explicación respectiva).

Los siguientes son los instrumentos a usarse, que apoyan la visita y sirven de insumo conjunto al plan de trabajo para dar lugar a un informe de acción desarrollada adecuado y eficiente en pro de determinar la eficiencia del estímulo.

Tabla 2. INSTRUMENTO DE EVALUACION

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LA FORMALIZACION Y EJECUCION DEL ESTIMULO				
Esta evaluación tendrá en cuenta tres aspectos 1. Resultados de la evaluación de la visita anterior 2. Cumplimiento de objetivos en relación a la organización 3. Cumplimiento de objetivos en relación al desempeño		Visita numero		
		Resultado de evaluación anterior		
Nombre de la organización		Carta de compromiso		
Título del proyecto		Línea		
Representante legal	.	Componente		
Valor del estímulo		Municipio		
ESCALA DE CALIFICACION				
Supera las expectativas	80 - 100 puntos			
Expectativa esperada	60 - 79 puntos			
Necesita mejorar	40 - 59 puntos			
Requiere mejoras sustanciales	1 - 39 puntos			
INSTRUCCIONES				

1. El profesional evaluará los aspectos que influyen en el desarrollo de la ejecución del estímulo por parte de la organización
2. Evalúe y analice los resultados derivados del cumplimiento de cada una de los aspectos.
3. Escriba en la casilla correspondiente, la calificación de cada punto y obtenga el total promediando las calificaciones obtenidas.
4. Califique cada criterio de 0 (no cumple) a 1(cumple)

COMPETENCIAS ESTRATEGICAS			
GESTION 50 %	EFICIENCIA EN FORMALIZACION DEL ESTIMULO 15 % Capacidad de atender los requerimientos legales para dar inicio a la ejecución del recurso.		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
			EVALUADO
	1. Carta de compromiso		1
	2. Aprobación de Póliza		1
	3. Acta de inicio firmada		1
	1.1 TOTAL	15%	15%
	PLANEACION 10 % Nivel que posee la organización en los aspectos relacionados para formular la ruta y alcanzar el desempeño establecido		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
			EVALUADO
	1. Plan de trabajo		1
	2. Cronograma		1
	1.2 TOTAL	10%	10%
	COMPRAS 15 % Habilidad para realizar el uso del		NIVEL DE CUMPLIMIENTO

	recurso con precisión y responsabilidad.		EVALUADO
	1. Posee y muestra exactitud en las cotizaciones presentadas y su relación con los aspectos técnicos		1
	2. Presenta la facturación de las compras realizadas		1
	3. Se evidencia la compra realizada		1
	4. La adquisición, adecuación o compra esta en desarrollo		1
	1.3 TOTAL	15%	15%
	CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 10 %		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	Actitud y comportamiento frente a las normas		EVALUADO
	1. El desarrollo del estímulo cumple con la normatividad legal vigente		1
	1.4 TOTAL	10%	10%
TOTAL GESTION		50%	50%
DESARROLLO 50 %	COMPETENCIAS EN EL HACER		
	DESARROLLO DEL ESTIMULO 10 %		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	Orienta y apoya el logro de los objetivos y cumplimientos de la organización relación al estímulo , promoviendo el crecimiento de la organización y bienestar de la comunidad		EVALUADO
	1. Cumple con la meta cuantitativa poblacional establecida.		1
	2. Existe participación activa de la comunidad.		1
	3. Se evidencia los beneficios a corto y largo plazo de la organización.		1
	4. Existe socialización con la comunidad.		1
	5. Se observa compromiso en preservar y optimizar los recursos		1

	6. Informa oportunamente situaciones positivas y negativas en el desarrollo del estímulo		1
	2.1 TOTAL	40%	40%
	RENDICION DE CUENTAS 10 % Ordena, estructura y da cuenta de su trabajo orientado a la obtención de resultados dentro del periodo definido		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
			EVALUADO
	1. Realiza la actividad de rendición de cuentas		1
	2. Asistencia de la comunidad		1
	3. Se evidencia aprobación en la comunidad.		1
	2.2 TOTAL	10%	10%
	TOTAL DESARROLLO	50%	50%
TOTAL EVALUACION GENERAL		100%	100%
OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL			

Tabla 3. ENTREVISTA GRUPOS FOCALES

ENTREVISTA FOCAL EJECUCION DEL ESTIMULO				
<p>Esta entrevista tendrá en cuenta dos aspectos</p> <p>1. Avance del estímulo en cualquier momento de la ejecución del mismo</p> <p>2. Percepción de la comunidad en relación a la organización</p>				Visita numero
Nombre de la organización				Carta de compromiso
Línea				Componente
Nombre del proyecto				Municipio
<p>Marque con una X según corresponda</p>				
ENTREVISTADOS	Personas pertenecientes a la organización responsable del estímulo	SI ☐	NO ☐	¿CUAL?
	Comunidad beneficiaria del estímulo	☐	☐	
	Personas pertenecientes a otras organizaciones del municipio	☐	☐	
	Población del municipio donde se ejecuta el estímulo	☐	☐	
	Promotores municipales	☐	☐	
	Personal perteneciente a entidades públicas	☐	☐	
	Personal perteneciente al sector privado	☐	☐	
	Otro	☐	☐	
<p>1. ¿Conocen ustedes del programa de estímulos de la secretaría de participación y cultura ciudadana de la Gobernación de Antioquia?</p> <p>2. ¿Qué conocimiento tienen de la organización _____?</p> <p>3. ¿Consideran que el estímulo recibido por la organización promueve la participación y cultura ciudadana en el municipio?</p> <p>4. ¿Qué fortalezas tiene la organización _____?</p> <p>5. ¿Alguna observación acerca del fortalecimiento comunitario?</p>				

Tabla 4. ENCUESTA FINAL

ENCUESTA VERIFICACION DEL ESTIMULO				
Organización			Fecha:	AAA-MM-DD
Nombre del proyecto:				
Municipio:		Visita:	FINAL	
Nombre de quien realiza la verificación:				
<p>Marque con una X según corresponda</p>				
AVANCE DEL ESTIMULO	¿Considera que el conjunto de acciones realizadas incluyendo el recurso económico coincide con lo planteado en el concurso?	SI ☐	NO ☐	OBSERVACION
	¿Los documentos para la formalización del estímulo fueron entregados a tiempo con sus respectivos anexos?	☐	☐	
	¿El proceso de compra fue satisfactorio?	☐	☐	
	¿El desembolso del recurso se dio acorde al plan de trabajo?	☐	☐	
	¿El desarrollo de la interventoría fue adecuado?	☐	☐	
	¿Se cumplió la meta cualitativa?	☐	☐	
	¿Se cumplió la meta cuantitativa?	☐	☐	
	¿Recomendaría a otra(s) organización(es) participar en convocatorias futuras de estímulos?	☐	☐	
	¿Participaría en convocatorias futuras de estímulos?	☐	☐	
	¿La entrega y ejecución del estímulo ayudó a fortalecer la organización?	☐	☐	
OBSERVACIONES ADICIONALES				

CONCLUSION:

- Se ha desarrollado el 0% de los informes de las acciones desarrolladas.
- Se crearon instrumento que permiten dar medición a las acciones desarrolladas, lo cual permite evaluar el avance de cada organización entre las visitas, así como permite compara la totalidad del uso de los recursos y la eficiencia de las líneas y los componentes.

OBSERVACION: Existe demora en tramite por parte de las organizaciones en la entrega de documentación a la Gobernación, de igual manera comité tecnico informo situación particular en la aprobación de pólizas dada la característica propia de los estímulos ante las aseguradoras (ver acta 1 comité tecnico). Razón por la cual no se ha generado el desarrollo de las acciones desarrolladas

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1 INFORMES

3.1.1 ACTIVIDADES DE VISITA

PRODUCTO: Informe mensual cualitativo y cuantitativo consolidado de la ejecución de los estímulos con sus respectivas fuentes de verificación. En consonancia con el producto referente a las actividades de visitas de interventoría

ENTREGABLES: Informes de acción desarrollada de las visitas realizadas con sus respectivos anexos.

AVANCE CONSOLIDADO: A la fecha del presente informe no se realizaron las visitas, por lo cual no se establecieron acciones desarrolladas pero se desarrollaron instrumentos que complementan la acción desarrollada, con el fin de establecer mediciones de avance de la ejecución en los aspectos técnicos de la organizaciones ganadora.

Estos instrumentos se desarrollarán en las visitas 1,2, 3 y en las adicionales según el caso. (ver diseño metodológico para la explicación respectiva y numeral 2.2.2 del presente documento).

CONCLUSION:

- Se ha desarrollado el 0% de los informes de las acciones desarrolladas.
- Se crearon instrumento que permiten dar medición a las acciones desarrolladas, lo cual permite evaluar el avance de cada organización entre las visitas, así como permite compara la totalidad del uso de los recursos y la eficiencia de las líneas y los componentes.

OBSERVACION: Existe demora en tramite por parte de las organizaciones en la entrega de documentación a la Gobernación, de igual manera comité tecnico informo situación particular en la aprobación de pólizas dada la característica propia de los estímulos ante las aseguradoras (ver acta 1 comité tecnico). Razón por la cual no se ha generado el desarrollo de las acciones desarrolladas

4. COMPONENTE FINANCIERO-CONTABLE

4.1 CONTROL Y REVISION DE LA EJECUCION FINANCIERA

PRODUCTO: Documento consolidado con las acciones en materia de ejecución financiera y seguimiento en esta materia a las cartas de compromisos correspondientes a las líneas 2,3,4,5 y 6

ENTREGABLES: Soportes financieros de cada carta de compromiso donde se deben incluir, cuentas de cobro, cotizaciones, facturas, orden de pago, comprobantes de pago, informes financieros de la ejecución de cada carta de compromiso

AVANCE CONSOLIDADO: A la fecha del presente informe no se realizaron los desembolsos, lo cual impide evaluar avance de la ejecución financiera de los recursos. No obstante, podemos indicar en desarrollo a de la convocatoria pública programa iniciativas y estímulos unidos por la participación 2022 donde los ganadores se establecen según resolución S20220600191248 de 31/08/2022, tenemos que:

El total de los recursos a desembolsarse es de \$1.401.000.000, distribuidos así:

Tabla 5. Estímulos por línea

LINEA	ESTIMULO
Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	\$ 300.000.000
Línea 3. Inclusión Social y Atención a las Poblaciones Vulnerables	\$ 245.000.000
Línea 4. Comunidad Interactiva, Conectividad Digital y Comunicaciones.	\$ 186.000.000
Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	\$ 400.000.000
Línea 6. Gestión de la Emergencia Climática	\$ 270.000.000
Total Estimulo	\$ 1.401.000.000

Es así que la línea con mayor cantidad de recursos a desembolsar corresponde a la línea 5. Infraestructura Social al servicio de la participación y cultura ciudadana con un 29% de los recursos, seguido de la línea 2 emprendimientos comunitarios con un 21%.

Grafica 1 . Participación de estímulos por línea



El promedio de desembolso a desarrollarse por estímulo es de \$19.732.394, es de aclarar que cada organización tiene compromisos diferentes acorde con su meta.

Un analisis por componente nos indica los desembolsos de la siguiente manera:

Tabla 6. Estímulos por componente

COMPONENTE	ESTIMULO
2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	\$ 200.000.000
2.2 Unidades productivas bajo invernadero	\$ 60.000.000
2.3 Proyectos productivos y de emprendimientos -Gerencia de afrodescendientes	\$ 40.000.000
3.1 Antioquia Región Arcoíris	\$ 60.000.000
3.2 Empoderamiento indígena	\$ 100.000.000
3.3 Participación acción activa afrodescendiente	\$ 40.000.000
3.4 Atención e inclusión a personas con discapacidad	\$ 45.000.000
4.1 Conectividad.	\$ 35.000.000
4.2 Dotación	\$ 136.000.000
4.3 Uso y Apropiación.	\$ 15.000.000
5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	\$ 200.000.000
5.2 Mejoramiento de Espacios Públicos	\$ 200.000.000
6.1 Medio Ambiente	\$ 120.000.000
6.2 Reforestación.	\$ 100.000.000
6.3 POMCAS	\$ 50.000.000
Total Estimulo	\$ 1.401.000.000

Se aprecia que los componentes 2.1, 5.1 y 5.2 son quienes mayor participación tiene en los recursos con un 14.28% cada uno de estos. En cuanto a las subregiones, Oriente se concentra el 38% de las organizaciones ganadoras y el 36% del recurso a desembolsarse. Se aprecia que el mayor promedio por organizaciones ganadoras es Magdalena Medio con \$32.500.000, es decir un 64% mas que el promedio, de igual forma el menor promedio se tiene en el Valle de Aburra.

Tabla 7. Estímulos por subregión

Subregión	Organizaciones	Estimulo	Promedio
Occidente	4	\$ 77.000.000	\$ 19.250.000
Urabá	8	\$ 154.000.000	\$ 19.250.000
Bajo Cauca	3	\$ 57.000.000	\$ 19.000.000
Magdalena Medio	2	\$ 65.000.000	\$ 32.500.000
Suroeste	6	\$ 120.000.000	\$ 20.000.000
Valle de Aburra	2	\$ 37.000.000	\$ 18.500.000
Nordeste	9	\$ 180.000.000	\$ 20.000.000
Norte	10	\$ 195.000.000	\$ 19.500.000
Oriente	27	\$ 516.000.000	\$ 19.111.111
TOTAL	71	\$ 1.401.000.000	\$ 19.732.394

CONCLUSION:

- Se ha desarrollado el 0% de los desembolsos económicos.
- El recurso a desembolsarse es en promedio por organización de \$19.732.394, la línea con mayor recurso.
- La línea 5. Infraestructura Social al servicio de la participación y cultura ciudadana con \$400.000.000.

OBSERVACION: Existe demora en tramite por parte de las organizaciones en la entrega de documentación a la Gobernación, de igual manera comité tecnico informo situación particular en la aprobación de pólizas dada la característica propia de los estímulos ante las aseguradoras (ver acta 1 comité tecnico). Razón por la cual no se ha generado el desarrollo de las actas de inicio y planes de trabajo necesarios para aprobar los desembolsos.

5. COMPONENTE JURIDICO

PRODUCTO: Informe mensual que de cuenta de las acciones en materia jurídica implementadas durante el proceso de ejecución.

ENTREGABLES: Informes de acción desarrollada, conceptos jurídicos relacionados. Pólizas con sus respectivas aprobaciones. Ampliaciones de pólizas y aprobaciones. Actas de inicios. Actas de cierre. Respuestas a PQRS.

AVANCE CONSOLIDADO: A la fecha del presente informe se realizaron las siguientes acciones:

Revision de treinta y siete (37) pólizas respectivamente aprobadas por los profesionales de la Secretaria de Inclusión Social y Familia (3), Secretaria de participación y cultura ciudadana (30) Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad (2), Secretaria Tecnología de la Información y las Comunicaciones (2) entregadas por supervisión.

Tabla 8. Aprobación de pólizas.

PROYECTO				FORMALIZACION					
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	NOMBRE DE LA PROPUESTA	NOMBRE DE LA LINEA Y COMPONENTE LINEA	COMPONENTE	POLIZA		RPC	DELEGACION		
				NUMERO	FECHA DE APROBACION DE POLIZA	NUMERO	NUMERO	CARTA NUMERO	FECHA DESIGNACION
CORPORACION UNION POR EL SER DIFERENTE UNISED	"PENSANDO EN TI" SEMBRANDO OPORTUNIDADES LABORALES PARA LA MUJER CUIDADORA.	Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	65-43-101003153 SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2022	4300 0351 42	7	3	29/09/2022

ASOCIACIÓN MUJERES ACTIVAS DE GUARNE	TIENDA LAS GUARNEÑAS: UN NODO DE COMERCIALIZACIÓN Y VITRINA DE LOS PRODUCTOS DE LA RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUARNE	Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	M-100178435 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	28/09/2022 2	4300 0352 65	8	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA VEREDA EL JORDÁN	UNIDOS HACEMOS MAS, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS"	Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	65-43-101003168 SEGUROS DEL ESTADO SA	26/09/2022 2	4300 0352 666	9	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA LA QUIEBRA	ESCUELA PARA EL CAMPO: ESCENARIO DE PROMOCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA VEREDA LA QUIEBRA DEL MUNICIPIO DE GRANADA	Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	65-43-101003157 SEGUROS DEL ESTADO SA	21/09/2022 2		1	1	26/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA VEREDA LA HONDITA	COMITÉS ACTIVOS SABORES Y SABERES DESDE LA PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO	Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	M-100179330 MUNDIAL DE SEGUROS SA	26/09/2022 2	4300 0351 41	10	3	29/09/2022

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MESA	GRANOS LA MESA, (SABOR, CULTURA Y PAZ)	Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	M-100179116-MUNDIAL DE SEGUROS	28/09/2022 2	4300 0352 68	11	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONDRAGÓN	FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA CON ENFOQUE DE GÉNERO COMO ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA VEREDA MONDRAGÓN DEL MUNICIPIO DE AMALFI-ANTIOQUIA	Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	65-43-101003151 SEGUROS DELESTADO	28/09/2022 2	4300 0352 62	28	4	3/10/22
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ANA	HUERTA COMUNITARIA SANTA ANA	Línea 2. Emprendimientos productivos comunitarios.	2.1 Fortalecimiento de Economía Comunitaria	M-100179320 MUNDIAL DE SEGUROS	28/09/2022 2	4300 0353 40	12	3	29/09/2022
CORPORACIÓN ARTÍSTICA, SOCIAL Y CULTURAL ADAGIO	DIVERSIDAD-ES: SAN CARLOS Y ARGELIA	Línea 3. Inclusión Social y Atención a las Poblaciones Vulnerables	3.1 Antioquia Región Arcoíris	214310102 7272 SEGUROS DEL ESTADO	03/10/2022 2	4300 0353 04	31	5	5/10/22

CABILDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS	CONFORMACIÓN DEL SEMILLERO DE GUARDIA INDÍGENA; CUIDADORES DE LA MADRE TIERRA DEL RESGUARDO INDÍGENO A SENÚ LOS ALMEDROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ	Línea 3. Inclusión Social y Atención a las Poblaciones Vulnerables	3.2 Empoderamiento indígena	180178778 SEGUROS MUNDIAL	03/10/2022	4300035295	32	5	5/10/2022
COMUNIDAD INDÍGENA DE OROBAJO DEL PUEBLO NUTABE	RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL INDÍGENA NUTABE EN EL CAÑÓN DEL RÍO CAÚCA	Línea 3. Inclusión Social y Atención a las Poblaciones Vulnerables	3.2 Empoderamiento indígena	6543101003176 SEGUROS DEL ESTADO	03/10/2022	4300035297	33	5	5/10/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL- VEREDA SANTO DOMINGO	TOLEDO SE CONECTA-COMUNALES CONECTADOS CON EL MUNDO	Línea 4. Comunidad Interactiva, Conectividad Digital y Comunicaciones.	4.1 Conectividad.	M-100179330 MUNDIAL DE SEGUROS SA	28/09/2022	45300035273	13	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - CORREGIMIENTO EL VALLE	TOLEDO SE CONECTA-COMUNALES CONECTADOS CON EL MUNDO	Línea 4. Comunidad Interactiva, Conectividad Digital y Comunicaciones.	4.1 Conectividad.	M-100179116-MUNDIAL DE SEGUROS	28/09/2022	4300035271	14	3	29/09/2022
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA	CONSTRUYENDO REDES DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL EN NUESTRO MUNICIPIO.	Línea 4. Comunidad Interactiva, Conectividad Digital y Comunicaciones.	4.2 Dotación	65-43-101003151 SEGUROS DELESTADO	28/09/2022	4300035147	15	3	29/09/2022

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS BARRANCOS	LAS TIC ACERCAN AL AGRICULTOR AL MUNDO DIGITAL	Línea 4. Comunidad Interactiva, Conectividad Digital y Comunicaciones.	4.2 Dotación	M-100179320 MUNDIAL DE SEGUROS	28/09/2022 2	4300 0352 69	16	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VALLEJUELO	CENTRO DE CONOCIMIENTO J.A.C VALLEJUELO	Línea 4. Comunidad Interactiva, Conectividad Digital y Comunicaciones.	4.2 Dotación	65-43-101003162 SEGUROS DEL ESTADO	28/09/2022 2	4200 3517 0	29	4	3/10/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PIEDRAS BLANCAS	"PIEDRAS BLANCAS VIVE LA CULTURA DIGITAL"	Línea 4. Comunidad Interactiva, Conectividad Digital y Comunicaciones.	4.2 Dotación	65-43-101003171 SEGUROS DEL ESTADO	23/09/2022 2		4	1	26/09/2022
JUNTA ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN CIUDADELA LAS FLORES, BARRIO LA FLORESTA	DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO CIUDADELA LAS FLORES	Línea 4. Comunidad Interactiva, Conectividad Digital y Comunicaciones.	4.2 Dotación	65-43-101003162 SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2022 2	4300 0351 59	17	3	29/09/2022
RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN LA MARÍA	MEJORAMIENTO DE CASETA COMUNITARIA : PENSAMIENTO VICENTE VARGAS RUIZ EL RESGUARDO LA MARÍA "MARCELINO TASCÓN"	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	M-100179823-COMPAÑÍA MUNDIAL DEL ESTADO	05/10/2022 2	4300 0351 39	34	5	5/10/2022

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMAS	MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA CAMAS QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS ENCUENTROS DE LA COMUNIDAD	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	65-43-101003170 SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2022 2	4300 0351 38	19	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA TUBERÍA	ADECUANDO VAMOS PROGRESANDO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA TUBERÍA	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	65-43-101003171 SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2022 2	4300 0351 37	20	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MURRAPAL	SENDERO AL DESARROLLO DE MURRAPAL	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	M-100178439 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	28/09/2022 2	4300 0351 53	18	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN MIGUEL	CONSTRUIMOS COMO COMUNIDAD UN ESPACIO SOCIAL DIGNO PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE NUESTRO ORGANISMO COMUNITARIO	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	65-43-101003154 SEGUROS DEL ESTADO	23/09/2022 2		3	1	26/09/2022

ASOCOMU AL ARGELIA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE ASOCOMUNAL ARGELIA COMO SIGNO DE REPARACION,SOLI DARIDAD Y RESPECTO A TODOS LOS COMUNALES Y GRUPOS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	25-43- 101001682 SEGUROS DEL ESTADO	05/10/2022	4300 0352 77	35	5	5/10/22
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO NARANJAL	REMODELAR LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO NARANJAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, COMO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	M- 100179015- COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	28/09/2022	4300 0351 32	21	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA YARUMAL	MANTENIMIENTO SEDE COMUNAL "MARCO JULIO ECHEVERRI" DE LA VEREDA YARUMAL, RIONEGRO, ANTIOQUIA	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	65-43- 101003160 SEGUROS DEL ESTADO SA	20/09/2022		2	1	26/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUINTA	EMBELLECIMIENTO DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA LA QUINTA ANGOSTURA	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.1 Mejoramiento de Casetas Comunitarias.	65-43- 101003155 SEGUROS DEL ESTADO SA	05/10/2022	4300 0352 64	36	5	5/10/22

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SOLITA	GESTIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO COMUNITARIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA RECREATIVAS Y CULTURALES	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.2 Mejoramiento de Espacios Públicos	65-43-101003160 SEGUROS DEL ESTADO SA	26/09/2022 2	4300 0352 85	22	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA JULIA	MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA JULIA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA COMO APOORTE A LA CONSTRUCCION DE LA CULTURA Y LA PAZ	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.2 Mejoramiento de Espacios Públicos	65-43-101003155 SEGUROS DEL ESTADO SA	26/09/2022 2	4300 0352 76	23	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALDANA	MANTENIMIENTO DE OBRA TRANSVERSAL PARA MITIGACION DE RIESGO POR PÉRDIDA TOTAL DE LA VIA QUE DEJA SIN TRANSITO VEHICULAR A MAS DE 2.300 PERSONAS EN LA VEREDA ALDANA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO.	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.2 Mejoramiento de Espacios Públicos	M-100178111 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	28/09/2022 2	4300 0352 79	30	4	3/10/22
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR LA CLARA CORREGIMIENTO SANTA RITA	LA ESCUELA ES DE TODOS	Línea 5. Infraestructura Social Al Servicio de la Participación y la Cultura Ciudadana.	5.2 Mejoramiento de Espacios Públicos	M-100179311 COMPAÑÍA MUDIAL DE SEGUROS SA	26/09/2022 2	4300 0352 70	24	3	29/09/2022

ASOCIACIÓN TEATRO Y TÍTERES LA CARRETA	LETRAS QUE DAN VIDA	Línea 6. Gestión de la Emergencia Climática	6.1 Medio Ambiente	48-43-1010000175 SEGUROS DEL ESTADO SA	03/10/2022	4300035134	37	5	5/10/22
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PIÑUELA	CAÑÓN VERDE DEL RIO SANTO DOMINGO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL TURISMO COMUNAL DESDE LA INCLUSIÓN SOCIAL	Línea 6. Gestión de la Emergencia Climática	6.1 Medio Ambiente	65-43-101003168 SEGUROS DEL ESTADO SA	26/09/2022	4300035339	25	3	29/09/2022
JUNTA DE LA ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAVERRAS	“UN CAMINO QUE FLUYE POR LAS AGUAS LLUVIAS DE SONSON HACIA UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SOSTENIBLE”	Línea 6. Gestión de la Emergencia Climática	6.1 Medio Ambiente	65-43-101003161 SEGUROS DEL ESTADO SA	26/09/2022	4300035274	26	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO DE LA VIRGEN	RED DE VOLUNTARIADO COMUNITARIO POR LA SOSTENIBILIDAD	Línea 6. Gestión de la Emergencia Climática	6.1 Medio Ambiente	65-43-101003164 SEGUROS DEL ESTADO SA	26/09/2022	4300035140	27	3	29/09/2022
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEGRANDE	REFORESTAMOS PARA LA VIDA	Línea 6. Gestión de la Emergencia Climática	6.2 Reforestación.	65-43-101003158 SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2022	4300035261	6	2	27/9/22

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHORROS 1	MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A LA PLANTACIÓN FORESTAL PROTECTORA DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA	Línea 6. Gestión de la Emergencia Climática	6.2 Reforestación.	10178643 MUNDIAL DE SEGUROS SA	26/09/2022	4300035260	5	2	27/9/2022
--	---	---	--------------------	--------------------------------	------------	------------	---	---	-----------

A la fecha no se realizó ninguna firma de acta de inicio ni requerimiento jurídico

CONCLUSION:

- Se tiene el 52% de las pólizas aprobadas para los estímulos ganadores. No obstante, se ha desarrollado el 0% de la formalización dado que a la fecha no se han firmado actas de inicio.

OBSERVACION: Existe demora en trámite por parte de las organizaciones en la entrega de documentación a la Gobernación, de igual manera comité técnico informo situación particular en la aprobación de pólizas dada la característica propia de los estímulos ante las aseguradoras (ver acta 1 comité técnico).

