

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y Apellidos:		Jhon Faber Romero Roncancio			
Número del Contrato:		GGC-131-2023			
No. Cedula:	79.403.869	De	Bogotá	Teléfono	311 5 03 30 90
Correo:	jfromeror@minenergia.gov.co		Fecha informe:	Junio de 2022	
2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES					
Entregable			Fecha programada de Entrega		
Presentar 1 informe (29 de mayo) con las evidencias de la gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos asignados.			Mayo del 2023		
Presentar un informe (29 de mayo) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantadas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.			Mayo del 2023		
Presentar un informe final al (29 de mayo) con las gestiones realizadas frente a las obligaciones específicas contractuales del presente contrato, ejecutadas durante la vigencia del contrato.			Mayo del 2023		

3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

Dando cumplimiento al entregable correspondiente a la cláusula tercera del contrato GGC-131-2023, se anexa en el presente informe donde se consolida las acciones realizadas frente al cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en el contrato en mención.

4. APROBACIÓN

Firma del Contratista  Jhon Faber Romero Roncancio Contratista Dirección de Energía Eléctrica
Revisó y Aprobó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

Nombres y Apellidos:	Jhon Faber Romero Roncancio				
Número del Contrato:	GGC-131-2023				
No. Cedula:	79.403.869	De	Bogotá	Teléfono	311 5 03 30 90
Correo:	jfromeror@minenergia.gov.co		Entrega informe final – Mayo de 2023		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Energía Eléctrica apoyando técnicamente la supervisión de los contratos ejecutados con recursos de los fondos FAER, FAZNI y PRONE, así como proyectos en AOM y contratos especiales.				
Fecha de inicio	14-02-2023				
Fecha de terminación	13-06-2023				
Nombre del Supervisor	Carlos Arturo Rodríguez Castrillón				
Cargo del Supervisor	Supervisor				

NUMERO Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS	MESES DE EJECUCION	ACTIVIDADES
Obligación No.1 Realizar todas las actividades administrativas y técnicas encaminadas a brindar el apoyo técnico a la supervisión de los contratos especiales, contratos y convenios, en etapa de ejecución, AOM y/o liquidación, asignados por el supervisor, ejecutados con recursos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE u otros mecanismos para financiación de proyectos de energía eléctrica.		<p>Febrero:</p> <p>Se recibe la información por parte del Operador de red CARIBE SOL DE LA COSTA. AIR-E. sobre los proyectos asignados, estos son:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21 PRONE GGC-651-21 PRONE GGC-489-21 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p> <p>Se realizan los informes de seguimiento Avanzame para el período enero de 2023 de los proyectos siguientes:</p> <p>PROYECTOS PRONE-2021:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21</p>
	<p>Febrero Marzo Abril Mayo</p>	

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21

PROYECTOS PRONE-2022:

PRONE GGC-489-21
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Marzo:

Se recibe la información por parte del Operador de red CARIBE SOL DE LA COSTA. AIR-E. sobre los proyectos asignados, estos son:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21
PRONE GGC-489-21
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Se realizan los informes de seguimiento Avanzame para el período febrero de 2023 de los proyectos siguientes:

PROYECTOS PRONE-2021:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21

Los proyectos PRONE-2021 que se mencionan a continuación se encuentran actualmente suspendidos, por lo que en este período no tendrán informes respectivos:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-651-21.

PROYECTOS PRONE-2022:

PRONE GGC-489-21
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Abril:

Se recibe la información por parte del Operador de red CARIBE SOL DE LA COSTA. AIR-E. sobre los proyectos asignados, estos son:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21
PRONE GGC-489-21
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Se realizan los informes de seguimiento Avanzame para el período marzo de 2023 de los proyectos siguientes:

PROYECTOS PRONE-2021:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21

Los proyectos PRONE-2021 que se mencionan a continuación se encuentran actualmente suspendidos, por lo que en este período no tendrán informes

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

respectivos:

PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-651-21

PROYECTOS PRONE-2022:

PRONE GGC-489-21
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Mayo:

Se recibe la información por parte del Operador de red CARIBE SOL DE LA COSTA. AIR-E. sobre los proyectos asignados, estos son:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21
PRONE GGC-489-21
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Se realizan los informes de seguimiento Avanzame para el período abril de 2023 de los proyectos siguientes:

PROYECTOS PRONE-2021:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21

Los proyectos PRONE-2021 que se mencionan a continuación se encuentran

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

		<p>actualmente suspendidos, por lo que en este período no tendrán informes respectivos, además se tramita ampliación de la suspensión por solicitud del operador de red.</p> <p>PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-651-21</p> <p>Para los PRONE-2021 649 y 650 se presenta informe de supervisión para tramitar la solicitud de suspensión ante gestión contractual.</p> <p>PROYECTOS PRONE-2022:</p> <p>PRONE GGC-489-21 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p> <p>Para los siguientes proyectos se presentan los informes de supervisión respectivos según el trámite a realizar en el caso del PRONE GGC-489-22 se solicita suspensión y en lo referente al PRONE GGC-491-22 la solicitud corresponde a la ampliación. Lo anterior a solicitud del operador de red Air-e.</p>
<p>Obligación No 2. Ejercer el seguimiento y control sobre la ejecución contractual de todos los contratos especiales, contratos en etapa de ejecución y AOM, asignados por el supervisor, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los Operadores de Red.</p>	<p>Febrero Marzo Abril Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>Se realizó el seguimiento sobre la ejecución de los proyectos asignados, de acuerdo al informe de enero del 2023, del operador de red CARIBE SOL DE LA COSTA. AIR-E. de los proyectos que a continuación semencionan:</p> <p>PROYECTOS PRONE-2021:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21 PRONE GGC-651-21</p> <p>PROYECTOS PRONE-2022:</p> <p>PRONE GGC-489-22 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22</p>

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

PRONE GGC-502-22

Se reciben y envían las siguientes comunicaciones:

1-2023-003582 Solicitud de Suspensión del plazo actividades administración, construcción y puesta en operación Prone-2021.

1-2023-003588 Solicitud de Ampliación para la finalización del plazo actividades administración, construcción y puesta en operación Prone-2021.

1-2023-003681 Situación normalización Prone-2021.

1-2023-004922 Solicitud de Ampliación para la finalización del plazo actividades administración, construcción y puesta en operación Prone-GGC-674-2021.

1-2023-005110 Informe trimestral Prone-2021 período diciembre 2022.

1-2023-005118 Informe trimestral Prone-2022 período diciembre 2022.

1-2023-006566 Solicitud de Ampliación para la finalización del plazo actividades administración, construcción y puesta en operación Prone-GGC-640-2021.

Marzo:

Se realizó el seguimiento sobre la ejecución de los proyectos asignados, de acuerdo al informe de febrero del 2023, del operador de red CARIBE SOL DE LA COSTA. AIR-E. de los proyectos que a continuación se mencionan:

PROYECTOS PRONE-2021:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21

PROYECTOS PRONE-2022:

PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Se reciben y envían las siguientes comunicaciones:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

13-03-2023- PAGOS DTN PRONE ELECTRICARIBE 100223.

13-03-2023 - RV INFORME MENSUAL FEBRERO 2023 E.F PRONE 2 – 2021.

13-03-2023 - RV SOPORTES GIRO DE RENDIMIENTOS PRONE 1 Y PRONE 2 - MES FEBRERO 2023.

13-03-2023 - Soportes SEBRAS e Informes Fiduciarios contratos PRONE 2021-2022 AIR-E.

14-03-2023 - Comunicación con radicado número 2023040000003941 - Actividades de contratación de Obras PRONE 2021.

15-03-2023 - REPORTE COMPROBANTE DE OPERACIÓN PRONE 3 – 2022.

21-03-2023 - Comunicado con radicado número 2023040000004181 - Cumplimiento de Actividad 3- Etapa 2 (PRONE 2021).

23-03-2023 - Comunicación con rad. 20230400000004401 - Solicitud Segundo Desembolso Contrato PRONE GGC 663-2021.

27-03-2023 - Comunicación con radicado número. 2023040000004561 Solicitud Segundo Desembolso PRONE GGC 648-2021.

27-03-2023 - Respuesta AIR-E frente a comunicación 2-2022-023976

30-03-2023 - Comunicación con radicado número. 2023040000004821 - Reiteración Solicitud del Segundo desembolso PRONE GGC 665-2021.

Abril:

Se realizó el seguimiento sobre la ejecución de los proyectos asignados, de acuerdo al informe de marzo del 2023, del operador de red CARIBE SOL DE LA COSTA. AIR-E. de los proyectos que a continuación se mencionan:

PROYECTOS PRONE-2021:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21

PROYECTOS PRONE-2022:

PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

Se reciben y envían las siguientes comunicaciones:

04-04-2023 ENCARGOS FIDUCIARIOS Y RENDIMENTOS SEBRA.

13-04-2023 SOLICITUD CAMBIO DE MEDIDA PROYECTOS PRONE.

14-04-2023 ENCARGOS FIDUCIARIOS PRONE-2021 MARZO 2023.

14-04-2023 ENCARGOS FIDUCIARIOS PRONE-2022 MARZO 2023.

19-04-2023 ESTADO CONTRATOS PRONE 2021 Y 2022.

20-04-2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRONE-2021 MARZO 2023.

20-04-2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRONE-2022 MARZO 2023.

21-04-2023 CERTIFICACION PARAFISCAL AIR-E ACTUALIZADA.

21-04-2023 INFORME TRIMESTRAL CONTABLE MARZO 2023. PRONE-2021.

21-04-2023 INFORME TRIMESTRAL CONTABLE MARZO 2023. PRONE-2022.

27-04-2024 SOLICITUD AMPLIACION CONTRATOS (3) PRONE-2021.

27-04-2023 SOLICITUD PRORROGA SUSPENSION CONTRATOS PRONE-2021.

27-04-2023 SOLICITUD SUSPENSION CONTRATOS PRONE-2022.

28-04-2023 SOLICITUD SUSPENSION CONTRATOS PRONE-2021.

Mayo:

Se realizó el seguimiento sobre la ejecución de los proyectos asignados, de acuerdo al informe de marzo del 2023, del operador de red CARIBE SOL DE LA COSTA. AIR-E. de los proyectos que a continuación se mencionan:

PROYECTOS PRONE-2021:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21

PROYECTOS PRONE-2022:

PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

		<p>PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p> <p>Se reciben y envían las siguientes comunicaciones:</p> <p>1-2023-023173 SOLICITUD INICIAL CAMBIO DE MEDIDA</p> <p>1-2023-023525 RESPUESTA AIRE CAMBIO DE MEDIDA</p> <p>1-2023-026216 SOLICITUD AMPLIACION PRONE-2022</p> <p>1-2023-027194 DECLARACION INVITACION DESIERTA</p> <p>2-2023-010587 RESPUESTA MME CAMBIO DE MEDIDA</p> <p>2-2023-012394 SOPORTES SOLICITUD DE SUSPENSION</p>
<p>Obligación No 3. Apoyar la elaboración, proyección, trámite y/o revisión de las actas pactadas en los contratos en etapa de ejecución y AOM asignados, informes periódicos, requerimientos mediante oficio al Operador de Red, conceptos técnicos, desembolsos, pagos, remuneraciones, informes de los contratistas derivados, informes de interventoría, informes del encargo fiduciario, cronogramas y demás documentos derivados de la ejecución contractual para lograr una eficiente y oportuna supervisión.</p>	<p>Febrero Marzo Abril Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.</p> <p>Marzo:</p> <p>Se han actualizado los cronogramas de los proyectos a los que se les realizó ampliación en la finalización de actividades, estos son los prone-2021 referencia 640-646-648-649 y 650. Se está tramitando por solicitud del operador de red Air-e el proceso de solicitud del segundo desembolso para el contrato PRONE-GGC-648-2021, gestión que se encuentra a la espera de la respuesta del grupo de Gestión Financiera.</p> <p>Abril:</p> <p>Los cronogramas de los proyectos se encuentran actualizados, se continúa en trámite la solicitud del segundo desembolso para el proyecto PRONE 648-2021</p> <p>Mayo:</p> <p>Los cronogramas de los proyectos se encuentran actualizados, se continúa a la espera de la aprobación del giro del segundo desembolso para el proyecto PRONE 648-2021.</p>
<p>Obligación No.4 Requerir al Operador de Red toda la documentación necesaria con el fin de llevar a cabo la suscripción del acta de terminación y balance financiero, acta de liquidación, acta de verificación o cualquier acta cuya suscripción sea necesaria para el adecuado desarrollo o terminación de los contratos asignados.</p>	<p>Febrero Marzo Abril Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>Se ejecutó revisión a los informes suministrados por el operador de red AIR-E sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 período enero 2023 enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21</p>

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

PRONE GGC-651-21

Se ejecutó revisión a los informes suministrados porel operador de red AIR-E sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 período enero 2023 enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-489-22

PRONE GGC-491-22

PRONE GGC-492-22

PRONE GGC-493-22

PRONE GGC-494-22

PRONE GGC-496-22

PRONE GGC-499-22

PRONE GGC-502-22

Marzo:

Se ejecutó revisión a los informes suministrados porel operador de red AIR-E sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 período febrero 2023 enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-640-21

PRONE GGC-641-21-suspendido

PRONE GGC-642-21

PRONE GGC-643-21-suspendido

PRONE GGC-644-21

PRONE GGC-645-21

PRONE GGC-646-21

PRONE GGC-647-21-suspendido

PRONE GGC-648-21

PRONE GGC-649-21

PRONE GGC-650-21

PRONE GGC-651-21-suspendido

Se ejecutó revisión a los informes suministrados porel operador de red AIR-E sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 período febrero 2023 enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-489-22

PRONE GGC-491-22

PRONE GGC-492-22

PRONE GGC-493-22

PRONE GGC-494-22

PRONE GGC-496-22

PRONE GGC-499-22

PRONE GGC-502-22

Abril:

Se ejecutó revisión a los informes suministrados porel operador de red AIR-E sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 período marzo 2023 enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-640-21

PRONE GGC-641-21-suspendido

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21-suspendido
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21-suspendido
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21-suspendido

Se ejecutó revisión a los informes suministrados por el operador de red AIR-E sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 período marzo 2023 enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Mayo:

Se ejecutó revisión a los informes suministrados por el operador de red AIR-E sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 período abril 2023 enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21-suspendido
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21-suspendido
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21-suspendido
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21-en trámite suspensión
PRONE GGC-650-21-en trámite suspensión
PRONE GGC-651-21-suspendido

Se ejecutó revisión a los informes suministrados por el operador de red AIR-E sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 período abril 2023 enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-489-22-en trámite suspensión
PRONE GGC-491-22-en trámite ampliación
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

<p>Obligación No 5. Elaborar, suscribir y revisar los informes técnicos requeridos para la proyección de otrosíes, informes de estado, informes de supervisión, actas de terminación y balance financiero, actas de liquidación, actas de verificación, respuestas a los entes de control, comunicaciones o demás documentos requeridos por el supervisor en relación a los contratos asignados.</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); padding-right: 10px;"> Febrero Marzo Abril Mayo </div> <div> <p>Febrero:</p> <p>Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 del operador AIR-E, referidos al mes de enero de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21 PRONE GGC-651-21</p> <p>Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 del operador AIR-E, referidos al mes de enero de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-489-22 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p> <p>Para contratos PRONE-2021, se tramitó ante gestión contractual, la solicitud de ampliación del plazo para la finalización de las actividades de administración de la construcción y puesta en operación. Los contratos fueron los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21</p> <p>Para contratos PRONE-2021, se tramitó ante gestión contractual, la solicitud de suspensión del plazo para la finalización de las actividades de administración de la construcción y puesta en operación. Los contratos fueron los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-651-21</p> <p>Marzo:</p> <p>Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 del operador AIR-E, referidos al mes de febrero de 2023,</p> </div> </div>
--	---

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21 - suspendido
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21 - suspendido
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21 - suspendido
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21 - suspendido

Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 del operador AIR-E, referidos al mes de febrero de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Se está tramitando por solicitud del operador de red Air-e el proceso de solicitud del segundo desembolso para el contrato PRONE-GGC-648-2021, gestión que se encuentra a la espera de la respuesta del grupo de Gestión Financiera.

Abril:

Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 del operador AIR-E, referidos al mes de marzo de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21 - suspendido
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21 - suspendido
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21 - suspendido
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21 - suspendido

Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 del operador AIR-E, referidos al mes de marzo de 2023,

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

		<p>enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-489-22 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p> <p>Se continúa tramitando por solicitud del operador de red Air-e el proceso de solicitud del segundo desembolso para el contrato PRONE-GGC-648-2021, gestión que se encuentra a la espera de la respuesta del grupo de Gestión Financiera</p> <p>Mayo:</p> <p>Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 del operador AIR-E, referidos al mes de abril de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 - suspendido PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 - suspendido PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-647-21 - suspendido PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21 PRONE GGC-651-21 - suspendido</p> <p>Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 del operador AIR-E, referidos al mes de abril de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-489-22 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p> <p>Se continúa a la espera de la aprobación del segundo giro del contrato PRONE GGC-648-21</p>
<p>Obligación No 6. Participar en la elaboración de los inventarios de los activos eléctricos derivados de los contratos asignados bajo los parámetros establecidos por el área mediante el Acuerdo</p>	<p>Febrero Marzo Abril Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>N/A durante este período</p> <p>Marzo:</p>

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

de Nivel de servicios entre DEE-SAF para efectuar el respectivo registro contable.		<p>N/A durante este período</p> <p>Abril:</p> <p>N/A durante este período</p> <p>Mayo:</p> <p>N/A durante este período</p>
<p>Obligación No 7. Realizar un permanente registro, actualización, adecuación, validación, análisis, control y seguimiento de la información y documentos relacionados con el desarrollo de los contratos asignados por el supervisor, y consignarlos en plataformas de la dirección de Energía Eléctrica, establecidos para el seguimiento integral de los contratos y/o convenios siguiendo los parámetros normativos de calidad, tales como NEON, ARGO, TEAMS, AVANZAME, entre otros.</p>	<p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>Abril</p> <p>Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>Se actualiza en la plataforma de la dirección de energía DEE Supervisión en las carpetas de la aplicación Teams, los contratos PRONE 2021 y 2022 la información pertinente tal como reportes por parte del operador de red y oficiosde respuesta enviados por la supervisión, además de los documentos que corresponden a cada contrato. Estos son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21 PRONE GGC-651-21 PRONE GGC-489-22 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p> <p>Marzo:</p> <p>Se actualiza en la plataforma de la dirección de energía DEE Supervisión en las carpetas de la aplicación Teams, los contratos PRONE 2021 y 2022 la información pertinente tal como reportes por parte del operador de red y oficiosde respuesta enviados por la supervisión, además de los documentos que corresponden a cada contrato. Estos son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21 PRONE GGC-651-21 PRONE GGC-489-22</p>

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Abril:

Se actualiza en la plataforma de la dirección de energía DEE Supervisión en las carpetas de la aplicación Teams, los contratos PRONE 2021 y 2022 la información pertinente tal como reportes por parte del operador de red y oficiosde respuesta enviados por la supervisión, además de los documentos que corresponden a cada contrato. Estos son los siguientes:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21
PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Mayo:

Se actualiza en la plataforma de la dirección de energía DEE Supervisión en las carpetas de la aplicación Teams, los contratos PRONE 2021 y 2022 la información pertinente tal como reportes por parte del operador de red y oficiosde respuesta enviados por la supervisión, además de los documentos que corresponden a cada contrato. Estos son los siguientes:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

		<p>PRONE GGC-651-21 PRONE GGC-489-22 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p>
<p>Obligación No 8. Gestionar y asistir a las reuniones, mesas de trabajo y/o visitas a campo a fin de verificar el avance, cumplimiento y correcta ejecución de los proyectos desarrollados en el marco de los contratos asignados por el supervisor, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área, en los casos en que las condiciones sociales, económicas, de bioseguridad, entre otras así lo permitan.</p>	<p>Febrero Marzo Abril Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>Asistí a reuniones realizadas a través de Teams para recibir información sobre el desarrollo de los proyectos y las directrices a seguir para cumplir con los objetivos que se incluyen en los diferentes proyectos. Las fechas de las reuniones fueron:</p> <p>Enero 25 de 2023: Reunión grupo de supervisión. Febrero 13 de 2023: Reunión con supervisor directrices solicitudes ampliación y suspensión de contratos Prone-2021. Febrero 15 de 2023: Reunión asesora jurídica trámites ampliación y suspensión contratos Prone-2021. Febrero 21 de 2023: Distribución trámites proyectos de ampliación y suspensión. Febrero 22 de 2023: Capacitación cargue de cuentas en Neón.</p> <p>Marzo:</p> <p>Asistí a reuniones realizadas a través de Teams para recibir información sobre el desarrollo de los proyectos y las directrices a seguir para cumplir con los objetivos que se incluyen en los diferentes proyectos. Las fechas de las reuniones fueron:</p> <p>Marzo 1 de 2023 Contratos Air-e. Marzo 8 de 2023 Capacitación DEE Supervisión-Fondos faer-fanzi-prone-2023. Marzo 10 de 2023 Reunión grupo supervisión. Marzo 13 de 2023 Socialización actualización VL0-2021 desembolsos. Marzo 15 de 2023 Capacitación TEAMS. Marzo 16 de 2023 Capacitación NEON enfoque conceptual. Marzo 16 de 2023 Comité de seguimiento contratos PRONE 2021-2022 Air-E. Marzo 21 de 2023 Capacitación ARGO. Marzo 21 de 2023 Capacitación NEON enfoque presupuestal. Marzo 21 Capacitación AVANZAME</p> <p>Abril:</p> <p>Asistí a reuniones realizadas a través de Teams y una reunión presencial para recibir información sobre el desarrollo de los proyectos y las directrices a seguir para cumplir con los objetivos que se incluyen en los diferentes proyectos. Las fechas de las reuniones fueron:</p> <p>Abril 18 de 2023. Actividades 2023 Abril 19 de 2023. Seguimiento contratos Prone 2021-2022 Air-e.</p>

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

		<p>Abril 21 de 2023. Capacitación Avanzame nuevas mejoras – Interventorías. Abril 24 de 2023. Capacitación Gestión de Comunicaciones en ARGO. Abril 24 de 2023. Análisis propuesta de cambio de medida. Abril 26 de 2023. Reunión abogados-ingenieros</p> <p>Mayo:</p> <p>Asistí a reuniones realizadas a través de Teams y una reunión presencial para recibir información sobre el desarrollo de los proyectos y las directrices a seguir para cumplir con los objetivos que se incluyen en los diferentes proyectos. Las fechas de las reuniones fueron:</p> <p>Asistí a las siguientes reuniones mediante la plataforma teams;</p> <p>Mayo 9 de 2023: Solicitud cambio en el sistema de medida Air-e. Mayo 29 de 2023: Entrevista sobre las cargas laborales existente. Mayo 30 de 2023: Formatos entregables mayo</p>
Obligación No.9 Asistir a las reuniones, capacitaciones, congresos o demás eventos que se le requieran para dar cumplimiento al objeto contractual, levantando los soportes al que haya lugar.	<p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>Abril</p> <p>Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>N/A durante este período</p> <p>Marzo:</p> <p>Asistí a capacitaciones a través de la plataforma TEAMS para temas tales como Neón, Argo, Fondos fazni, faer y prone.</p> <p>Abril:</p> <p>Asistí a capacitaciones a través de la plataforma TEAMS para temas tales como Neón, Argo, Fondos fazni, faer y prone.</p> <p>Mayo:</p> <p>Asistí a capacitaciones a través de la plataforma TEAMS para temas tales como Neón, Argo, Fondos fazni, faer y prone.</p>
Obligación No 10. Requerir y revisar la información mensual reportada por los Operadores de Red y Contratistas de los contratos asignados por el supervisor, efectuando la aceptación o rechazo, así como su análisis del respectivo avance por medio de las plataformas definidas por el área.	<p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>Abril</p> <p>Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>Se ha venido ejecutando</p> <p>Marzo:</p> <p>Se ha venido ejecutando</p> <p>Abril:</p> <p>Se ha venido ejecutando</p> <p>Mayo:</p> <p>Se ha venido ejecutando</p>

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

<p>Obligación No 11. Elaborar de manera completa y oportuna los informes mensuales del estado de los contratos asignados por medio de los formatos y/o plataformas establecidas por el Grupo de Supervisión, y los que sean solicitados adicionalmente por el Supervisor acatando los lineamientos y proceso definidos por el área.</p>	<p>Febrero Marzo Abril Mayo</p>	<p>Febrero:</p> <p>Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 del operador AIR-E, referidos al mes de enero de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-642-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-644-21 PRONE GGC-645-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21 PRONE GGC-651-21</p> <p>Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 del operador AIR-E, referidos al mes de enero de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-489-22 PRONE GGC-491-22 PRONE GGC-492-22 PRONE GGC-493-22 PRONE GGC-494-22 PRONE GGC-496-22 PRONE GGC-499-22 PRONE GGC-502-22</p> <p>Para contratos PRONE-2021, se tramitó ante gestión contractual, la solicitud de ampliación del plazo para la finalización de las actividades de administración de la construcción y puesta en operación. Los contratos fueron los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-640-21 PRONE GGC-646-21 PRONE GGC-648-21 PRONE GGC-649-21 PRONE GGC-650-21</p> <p>Para contratos PRONE-2021, se tramitó ante gestión contractual, la solicitud de suspensión del plazo para la finalización de las actividades de administración de la construcción y puesta en operación. Los contratos fueron los siguientes:</p> <p>PRONE GGC-641-21 PRONE GGC-643-21 PRONE GGC-647-21 PRONE GGC-651-21</p> <p>Marzo:</p> <p>Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 del operador AIR-E, referidos al mes de febrero de 2023,</p>
---	---	--

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21-suspendido
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21-suspendido
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21-suspendido
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21-suspendido

Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 del operador AIR-E, referidos al mes de febrero de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Se han actualizado los cronogramas de los proyectos a los que se les realizó ampliación en la finalización de actividades, estos son los prone-2021 referencia 640-646-648-649 y 650. Se está tramitando por solicitud del operador de red Air-e el proceso de solicitud del segundo desembolso para el contrato PRONE-GGC-648-2021, gestión que se encuentra a la espera de la respuesta del grupo de Gestión Financiera.

Abril:

Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 del operador AIR-E, referidos al mes de marzo de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21-suspendido
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21-suspendido
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21

PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21-suspendido
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21
PRONE GGC-650-21
PRONE GGC-651-21-suspendido

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 del operador AIR-E, referidos al mes de marzo de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22
PRONE GGC-502-22

Se continúa en el proceso del operador de red Air-e sobre la solicitud del segundo desembolso para el contrato PRONE-GGC-648-2021, gestión que se encuentra a la espera de la respuesta del grupo de Gestión Financiera.

Mayo:

Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2021 del operador AIR-E, referidos al mes de abril de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-640-21
PRONE GGC-641-21-suspendido
PRONE GGC-642-21
PRONE GGC-643-21-suspendido
PRONE GGC-644-21
PRONE GGC-645-21
PRONE GGC-646-21
PRONE GGC-647-21-suspendido
PRONE GGC-648-21
PRONE GGC-649-21-en trámite suspensión
PRONE GGC-650-21-en trámite suspensión
PRONE GGC-651-21-suspendido

Realicé informes mensuales sobre la ejecución del cronograma de contratos PRONE-2022 del operador AIR-E, referidos al mes de abril de 2023, enviados a través de la plataforma Avanzame. Los contratos revisados son los siguientes:

PRONE GGC-489-22
PRONE GGC-491-22
PRONE GGC-492-22
PRONE GGC-493-22
PRONE GGC-494-22
PRONE GGC-496-22
PRONE GGC-499-22

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

		PRONE GGC-502-22 Se continúa en el proceso de espera de autorización del segundo desembolso del PRONE-GGC-648-2021, gestión que se encuentra a la espera de la respuesta del grupo de Gestión Financiera.
Obligación No.12 Presentar la cuenta de cobro mensual respectiva dentro de los plazos definidos por el Ministerio de Minas y Energía al supervisor del contrato o quien este designe, así mismo efectuar su cargue en la plataforma NEON y/o aquellas plataformas dispuestas para el efecto.	Febrero Marzo Abril Mayo	Febrero: Con el presente documento doy por cumplida esta obligación en el sentido de presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de febrero de 2023. Marzo: Con el presente documento doy por cumplida esta obligación en el sentido de presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de marzo de 2023. Abril: Con el presente documento doy por cumplida esta obligación en el sentido de presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril de 2023. Mayo: Con el presente documento doy por cumplida esta obligación en el sentido de presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de mayo de 2023.
Obligación No.13 Las demás actividades necesarias o inherentes para la ejecución del objeto y su alcance contractual o aquellas que designe el supervisor del contrato.	Febrero Marzo Abril Mayo	Febrero: Realicé lectura de información referente a los diferentes temas de supervisión, contratos, informes, comunicaciones, documentación, etc. Marzo: Realicé lectura de información referente a los diferentes temas de supervisión, contratos, informes, comunicaciones, documentación, etc. Abril: Realicé lectura de información referente a los diferentes temas de supervisión, contratos, informes, comunicaciones, documentación, etc. Mayo: Realicé lectura de información referente a los diferentes temas de supervisión, contratos, informes, comunicaciones, documentación, etc.
OBLIGACIONES GENERALES		
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecieron en el Contrato		AVANCES Y LOGROS DEL MES
1	Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos.	Febrero: Con el presente documento doy por cumplida esta obligación para actividades realizadas en el mes de febrero, junto con la planilla de pago de seguridad social correspondiente a los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Marzo:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

		<p>Con el presente documento doy por cumplida esta obligación para actividades realizadas en el mes de marzo, junto con la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de febrero de 2023.</p> <p>Abril:</p> <p>Con el presente documento doy por cumplida esta obligación para actividades realizadas en el mes de abril, junto con la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo de 2023.</p> <p>Mayo:</p> <p>Con el presente documento doy por cumplida esta obligación para actividades realizadas en el mes de mayo, junto con la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de abril de 2023.</p>
2	Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de calidad del Ministerio de Minas y Energía.	Realizado
3	Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.	Se ha venido dando cumplimiento
4	Mantener la información actualizada y organizada, en formato físico y digital en el sistema de información del Ministerio.	Se ha venido dando cumplimiento.
5	Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	Se ha venido dando cumplimiento.
6	Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.	Se ha venido dando cumplimiento.
7	Suscribir a la firma del Acta de inicio el acuerdo de confidencialidad.	Actividad ejecutada

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

8	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	<p>Febrero:</p> <p>Se realizó el pago de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 se adjunta el soporte en la carpeta de actividades del mes de febrero de 2023.</p> <p>Marzo:</p> <p>Se realizó el pago del mes de febrero de 2023 se adjunta el soporte en la carpeta de actividades del mes de marzo de 2023.</p> <p>Abril:</p> <p>Se realizó el pago del mes de marzo de 2023 se adjunta el soporte en la carpeta de actividades del mes de abril de 2023.</p> <p>Mayo:</p> <p>Se realizó el pago del mes de abril de 2023 se adjunta el soporte en la carpeta de actividades del mes de mayo de 2023.</p>
9	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean asignados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía.	A la fecha no me han hecho entrega de equipos y/o elementos que sean propiedad del Ministerio.
10	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	Se tramita ARL con la compañía Positiva.
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Se ha venido dando cumplimiento.
12	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	N/A durante el mes.
13	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	Se ha venido dando cumplimiento.
14	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	Actividad ejecutada.
15	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	N/A durante el mes.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

16	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Se ha venido dando cumplimiento.
17	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	<p>Febrero:</p> <p>Con el presente documento doy por cumplida esta obligación en el sentido de presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de febrero de 2023.</p> <p>Marzo:</p> <p>Con el presente documento doy por cumplida esta obligación en el sentido de presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de marzo de 2023.</p> <p>Abril:</p> <p>Con el presente documento doy por cumplida esta obligación en el sentido de presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril de 2023.</p> <p>Mayo:</p> <p>Con el presente documento doy por cumplida esta obligación en el sentido de presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de mayo de 2023.</p>
18	Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	Se ha venido dando cumplimiento.
19	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	N/A durante el mes.
20	Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo	N/A durante el mes.
21	Devolver el carnet de identificación como contratista.	N/A durante el mes.
22	Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y	Para la suscripción del contrato de PS GGC 131-2023, se firmó Compromiso del Contratista en Seguridad y Salud en el Trabajo.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

	salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	
23	Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, cuando sean requerida.	Para la suscripción del contrato de PS GGC-131-2023 se presentó póliza N° 33-44-101235627 expedida por la compañía Segurosdel Estado.
24	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Se ha venido dando cumplimiento
25	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	Se ha venido dando cumplimiento
26	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	Se ha venido dando cumplimiento
27	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se ha venido dando cumplimiento

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.
2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.

ENTREGABLES/PRODUCTOS

1	Presentar 1 informe (29 de mayo) con las evidencias de la gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos asignados.	Se anexa archivo
2	Presentar un informe (29 de mayo) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantadas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.	Se anexa archivo
3	Presentar un informe final al (29 de mayo) con las gestiones realizadas frente a las obligaciones específicas contractuales del presente contrato, ejecutadas durante la vigencia del contrato.	Se anexa archivo

NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem “7-Ejecución del contrato” opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTREGA INFORME FINAL - MAYO DEL 2023
JHON FABER ROMERO RONCANCIO GGC-131 DE 2023

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.

Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem “7-Ejecución del contrato” opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.

LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.

CONTRATISTA

FIRMA

Jhon Faber Romero Roncancio