

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CDIH019 de 2023**

No. CONTRATO: CDIH019 NOMBRE DE LA CONTRATISTA: WILLIAM PARRA OLAYA NUMERO DE CEDULA No. 12.123.891 de Neiva		VALOR INICIAL: \$34.750.000 ADICIONAL: VALOR TOTAL \$34.750.000
No. CDP: 2023000021 No. RP: 2023000022 FORMA DE PAGO: MENSUAL FECHA ACTA DE INICIO: 13 DE ENERO DE 2023		PERIODO DE EJECUCIÓN: Del primero (1) al treinta y uno (31) de Mayo de 2023
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LOS PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL INDERHUILA, DISEÑOS ESTRUCTURALES, ACCIONES PREVENTIVAS EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ASESORIA INTEGRAL A LA DIRECCIÓN EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO MISIONAL Y VISIONAL DEL INSTITUTO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses y Diecinueve (19) días. PLAZO TOTAL: Cuatro (04) meses y Diecinueve (19) días.		
1. INFORME DE SUPERVISIÓN		
1.1 Informe y avance de actividades del contrato de prestación de servicios		
Se relaciona las actividades realizadas por el contratista durante el periodo del primero (1) al treinta y uno (31) de Mayo de 2023, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, según el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CDIH019 de 2023, así:		
1. En este mes ha dado apoyo en la siguiente actividad:		
PROYECTO: "CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."		
Contrato de Obra No. 088 de 2020 Contrato de Interventoría No. 052 de 2020 Se encuentra en ejecución.		
Para la obra de CRD la felicidad departamento del Huila en apoyo la supervisión se realizó las siguientes actividades.		
<ul style="list-style-type: none"> • Delegó a Catalina Valderrama El día 04 de mayo de 2023, proyectó acta de comité de los contratos 088 de 2020 y 052 de 2020 cuyo objeto corresponde a "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". • Delegó Catalina Valderrama el día 11 de mayo de 2023, proyectó acta de comité de los contratos 088 de 2020 y 052 de 2020 cuyo objeto corresponde a "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". 		

	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN	VERSIÓN	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE 1 HUILA”

Contrato de Obra No. CLPIH180 de 2022

Contrato de Interventoría No. CIHCM181 de 2022

- El día 11/05/2023 Junto con la ingeniera Natalia Bustos, el director de obra e interventor del proyecto CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES FASE 1, donde se realizó seguimiento respectivo a las obras y al cronograma.
- El día 11/05/2023 Junto con la ingeniera Natalia Bustos, el director de obra e interventor del proyecto CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES FASE 1, donde se realizó seguimiento respectivo a las obras y al cronograma.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”

Contrato de Obra No. 275-2021

Contrato de Interventoría No. 282-2021

Acciones que se realizaron en pro de avances a la supervisión:

- Delegó a la Ing. Natalia Bustos del Oficio No. 2-2023-0609 con fecha de 18 de abril, se solicita a la interventoría No. 282 de GIMNASIOS AL AIRE LIBRE realizar la entrega al INDERHUILA de las obras en total satisfacción junto con la documentación para su liquidación.
- Realizó envío de la reprogramación del proyecto que tiene como objeto “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FASE 1” para su debido cargue en la plataforma del Gesproy.
- Durante el periodo ejecutado realizó apoyo en el seguimiento y liquidación de obra la construcción de gimnasios al aire libre en los municipios de: Agrado; Garzón-Zuluaga; Hobo; Rivera; Neiva- Comuna 9 y Villas; en donde se le ha solicitado al interventor y contratista en reiteradas ocasiones y mediante los oficios No. 2-2023-0576; 2-2023-0609 y 2-2023-0726 que se allegue la documentación necesaria para su correcta liquidación.
- Así mismo el día 08/05/2023 se realizó una reunión Junto con delegado del contrato No. 275 - 2021 para dar claridad a los formatos a presentar para la respectiva liquidación del contrato que tiene como objeto: “CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE”.

 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Contrato de Obra No. CLPIH307 de 2022

Contrato de Interventoría No. CIHCM308 de 2022

Acciones que se realizaron en pro de avances a la supervisión:

- Delegó a Catalina Valderrama para realizar respuesta dirigida a la contraloría general de la república en el cual solicitaban información de los contratos 307 de 2022 y 308 de 2022, del proyecto cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- Delegó a Catalina Valderrama para realizar respuesta a las observaciones del pliego de condiciones correspondiente al proceso LPIH003-2023, correspondiente al objeto "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA ALTO RETIRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

- Delegó a Catalina Valderrama para la revisión de las garantías del contrato CIHCM 285 de 2021, correspondiente al objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "ILUMINACION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" para proceder con su posterior liquidación.
- Delegó a Catalina Valderrama para la revisión de las garantías del contrato 270 de 2021, correspondiente al objeto "ILUMINACIÓN DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PLACAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Se realizo la actualización de los estudios previos con la metodología SECOP 2 versión No. 3.

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE 2 HUILA"

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

- Delegó a la Ing. Natalia bustos el día 21/04/2023 a una reunión con el equipo de infraestructura, donde se reúne la información de los oferentes, se determina la manera de evaluar y se explica el documento base del proyecto que tiene como objeto "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE 2 - HUILA".
- Delegó a la Ing. Natalia bustos para realizar cinco (05) evaluaciones técnicas con su respectiva puntuación, de los oferentes que se presentaron al proyecto cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE 2 HUILA".

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Contrato de Obra No. CSAMCIH314 de 2022

Acciones que se realizaron en pro de avances a la supervisión:

PROYECTO: "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

- Delegó al Arq. Yovany Peña para realizar la actualización de los estudios previos con la metodología SECOP 2 versión No. 3.

PROYECTO: "19 CUBIERTAS"

- Delegó a Julián Rojas para elaborar los estudios previos de los profesionales y apoyo para la realización del proyecto de 19 de cubiertas.

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA ALTO RETIRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

He estado realizando seguimiento a los proyectos que se encuentran en la Gobernación del Huila para su respectiva revisión de la siguiente manera:

Delegó al Ing. Oscar Escobar para hacerle seguimiento mediante oficio a dicho proyecto con numero de radicado IH-2-2023-611.

Ha estado realizando seguimiento a los proyectos que se encuentran en la Gobernación del Huila para su respectiva revisión de la siguiente manera:

INFORME SUPERVISIÓN

No.	PROYECTOS	ESTADO
1	CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA	Espera Que La Alcaldía Realice La Subsanación De Diseño Estructural
2	CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA EN ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOPETROL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA	Está a la espera que el municipio envíe las correcciones del proyecto. Se han enviado dos solicitudes escritas más las recomendaciones
3	CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Se continua a la espera que el Ingeniero Carlos Plazas le entregó la subsanación del estudio de suelos al Ingeniero Jeisson Otalora modifique los demás diseños y certificados para entregar todo subsanado. Por parte del INDERHUILA se realizará el informe geotécnico debido a que los estudios entregados no cumple con lo estipulado en la NRS-10, título H. SE COMPROMETEN A ENTREGAR EL 6 DE JUNIO
4	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLÓN DEL MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA	El Ingeniero Carlos Plazas entregó la subsanación del estudio de suelos al Ingeniero Jeisson Otalora modifique los demás diseños y certificados para entregar todo subsanado.
5	CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Revisión de las observaciones entregadas

Ha estado realizando seguimiento a los proyectos que se encuentran en proceso contractual para su respectiva contratación de la siguiente manera:

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

No.	PROYECTOS	FECHA DE PUBLICACIÓN
1	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE 2 HUILA	<p>OBRA: EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPIH001-2023 SE ENCUENTRA ADJUDICADO APARTIR DEL DÍA VIERNES 26 DE MAYO DEL 2023- CONSORCIO CUBAGO RPL: INGRID NATHALI TORRES CORTES BOGOTÁ</p> <p>INTERVENTORIA: SE ENTREGO LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES AL ÁREA DE CONTRATACION EL DÍA 10/04/2023 PARA REVISIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN</p>

2. El contratista durante este mes ha realizado de la siguiente manera:

Durante el periodo apoyó y gestionó con el alcalde del municipio de San Agustín el ajuste a los diseños de la Villa de San Agustín, se socializo el avance de la revisión del proyecto CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA EN ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ECOPETROL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA. Con el señor rector, la secretaria y dos alumnos de la institución educativa Ecopetrol municipio de Campoalegre.



INFORME SUPERVISIÓN

3. El contratista durante este mes no dio cumplimiento a esta actividad ya que se dio prioridad a otras actividades que se requirieron para este periodo en el área de gestión de infraestructura deportiva.

4. Durante este mes realicé el cumplimiento de esta obligación y he realizados las actividades necesarias para poder continuar con el seguimiento a las necesidades del aplicativo GESPROY. Para ello se restablece el usuario y contraseña debido a los tiempos pactados en el contrato.

Por otra parte, se sirve de apoyo a la profesional designada por la dirección de hacer los cargues de los contratos respectivos.

- Delegó al Ing. Rafael García para apoyar en la organización, consolidación y entrega las Acta de Inicio del Contratos de Obra CLPIH315 DE 2022 y Contrato de Interventoría CIHCM 151 DE 2023 debidamente diligenciadas y firmadas para alimentar la plataforma GESPROY.
- Delegó al Ing. Oscar Escobar a consolidar información del avance de la obra ejecutada de la villa deportiva de La Plata contrato CLPIH307 de 2022 y construcción de gimnasios al aire libre en el municipio de Neiva contrato CSAMCIH314 DE 2022.
- Delegó a la Ing. Natalia a realizar el envío de la reprogramación del proyecto que tiene como objeto "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FASE 1" para su debido cargue en la plataforma del Gesproy.

5. El contratista junto con la Ing. Natalia Bustos realizó apoyo en el seguimiento al recibo y liquidación de obra la construcción de gimnasios al aire libre en los municipios de: Agrado; Garzón-Zuluaga; Hobo; Rivera; Neiva- Comuna 9 y Villas.

Igualmente realizó seguimiento físico de las construcciones de parques infantiles de los municipios de Altamira; Tarqui; Guadalupe; Hobo; Elías; Argentina; Agrado; Villavieja; Santa María; Oporapa; Yaguará; Algeciras; Teruel; Tesalia.



6. El contratista durante este mes ha realizado esta actividad de la siguiente manera:

- Ha socializado los avances de los ajustes que corresponden al proyecto centro de rendimiento deportivo la felicidad del departamento del Huila con la población indicada por parte de la dirección del INDERHUILA.

	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN	VERSIÓN	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

- Ha realizado el acompañamiento y asesoría de las consultorías (estudios y diseños de cubiertas) y del concurso del Pesebre Huilense Crece en unión Familiar.

Durante el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo de 2023, delegó al Arq. Yovany para reunirse con los contratistas de las Villas de Campoalegre, Rivera y la cancha sintética de Nátaga.

- **Villas de Campoalegre**

- El mes de mayo se realizó reunión con la ingeniera residente Ing. Norma Liliana del contrato de obra CLPIH049 DE 2023 DE 2022 villa Campoalegre, durante la reunión se trataron los siguientes temas:

- Estado actual proceso de contratación de la interventoría.
- Revisión documentación del contrato
- Revisión de planos
- Revisión de presupuestos y APU.

7. El contratista durante este mes ha sido comité evaluador en el concurso de Licitación Pública No. LPIH001-2023 cuyo objeto es CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FASE 2.

8. El contratista durante este mes ha estado respondiendo observaciones de los concursos de la siguiente manera:

Licitación Pública No. LPIH001-2023 cuyo objeto es: **“CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE II”**.

Licitación Pública No. LPIH003-2023 cuyo objeto es: **“CONSTRUCCIÓN DE CUBIETA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA ALTO RETIRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA”**.

9. El contratista durante este mes ha estado realizando informes de supervisión:

Contrato de Obra No. 088 de 2020 Contrato de Interventoría No. 052 de 2020 cuyo objeto es **“CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**

Contrato de Obra No. 275 de 2021 Contrato de Interventoría No. 282 de 2021 cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**

Contrato de Obra No. 180 de 2022 Contrato de Interventoría No. 181 de 2022 cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE 1 HUILA.”**

Contrato de Obra No. 314 de 2022 cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**

	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN	VERSIÓN	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

Contrato de Obra No. 307 de 2022 Contrato de Interventoría No. 308 de 2022 cuyo objeto es **“CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**

Contrato de Obra No. 315 de 2022 Contrato de Interventoría No. 151 de 2023 cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**

10. El contratista ha realizado esta actividad de la siguiente:

REVISIÓN CARPETA INFORME PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA No. 22.

11. El contratista durante este mes ha realizado esta actividad de la siguiente manera:

- Participó en reunión con el equipo de trabajo CRD infraestructura Inderhuila EN OBRA.
- Asistió a comités con la interventoría - equipo de planeación Inderhuila del CRD infraestructura Inderhuila.



Asistió a comités con el contratista - interventoría - equipo de planeación Inderhuila del CRD infraestructura Inderhuila

Asistió a comité con los contratistas de obra e Interventoría el día 18 mayo del 2023 con el fin de dar control de programación, temas correspondientes a la estructura de cubierta y temas varios como seguridad de tanque, materas y fachaleta.

Asistió a comité con los contratistas de obra e Interventoría el día 25 mayo del 2023 con el fin de dar control de programación, temas correspondientes a la estructura de cubierta y fundiciones de placa, temas varios como fachaleta, portón, homologación w y stiker.



	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN	VERSIÓN	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020



Verificación en campo de los planos vs ejecución aprobados para cada una de las actividades en ejecución correspondientes al CRD.

12. El contratista durante este ítem ha realizado esta actividad de la siguiente manera: Lleva una historia cronológica del proyecto – actas suscritas e informe de actas realizadas durante el periodo de ejecución de todas las actividades que hasta el momento lleva el contratista de obra No. 088 de 2020. Y estad dada en la siguiente tabla:

 INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN	VERSION	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

Actividad	Fecha
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	07/07/2020
ACTA DE INICIO	20/08/2020
OTROSI 1	13/11/202
ACTA PARCIAL No. 1	01/12/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	21/12/2020
OTRSI 2	30/12/2021
ACTA DE CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN No. 1	16/03/2021
ACTA DE CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN No. 1	18/06/2021
ACTA DE REINICIO No. 1	20/08/2021
ACTA PARCIAL No. 2	14/10/2021
ACTA PARCIAL No. 3	10/12/2021
OTROSI 2	30/12/2021
ACTA PARCIAL No. 4	20/01/2022
ACTA PARCIAL No. 5	18/03/2022
ACTA PARCIAL No. 6	08/04/2022
ACTA PARCIAL No. 7	11/05/2022
ACTA PARCIAL No. 8	17/06/2022
ACTA PARCIAL No. 9	12/07/2022
OTROSI 3	26/07/2022
ACTA PARCIAL No. 10	02/08/2022
ACTA PARCIAL No. 11	12/08/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4	13/08/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5	13/09/2022
ACTA DE REINICIO No. 2	22/09/2022
ACTA PARCIAL No. 12	26/09/2022
ACTA PARCIAL No. 13	28/10/2022
OTRO SI 4	4/11/2022
ACTA PARCIAL No. 14	17/11/2022
ACTA PARCIAL No. 15	24/11/2022
OTRO SI 5	21/12/2022
ACTA PARCIAL No. 16	26/12/2022
ACTA PARCIAL No. 17	13/01/2023
ACTA PARCIAL No. 18	08/02/2023
OTROSI 6	15/02/2023
ACTA PARCIAL No. 19	28/02/2023

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

ACTA PARCIAL No. 20	17/03/2023
ACTA PARCIAL No. 21	10/04/2023
ACTA PARCIAL No. 22	04/05/2023

Delegó a la Ing. Natalia Busto a realizar la revisión y verificación de los soportes relacionados al acta parcial No.2 (Formato PM-GID-F28; Formato PM-GID-22; memoria de cantidades; planos; bitácora; seguridad social) del contrato de obra No. 275-2021 que tiene como objeto "CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA", el cual fue entregado por la interventoría.


Delegó al Arq. Yovany del periodo de 1 de mayo al 31 de mayo de 2023, a revisar y ajustar los presupuestos e igualmente a realizar los estudios previos de los siguientes proyectos:

- Placa polideportivos resguardos indígenas de San Agustín (Resguardo Indígena Fill Vits La Perdiz), La Argentina (Resguardo Indígena Nam Misak), Isnos (Resguardo Indígena San José), La Plata (Resguardo Indígena Nasa la Nueva Esperanza) y la (Institución Educativa San Sebastián).

- Construcción e iluminación de cubierta del polideportivo Oporapa, Villa Campoalegre, Villa Rivera, Cancha sintética Nátaga, parques infantiles concurso Tutuima Tuturuhuila, parque infantiles resguardos indígenas. Se revisaron y ajustaron diseños arquitectónicos, del proyecto de parques infantiles resguardos indígenas.

Delegó al Ing. Oscar Fernando León en la revisión de la información presupuestal del proyecto villa de Suaza, ajustándolo a una primera (1) fase por un valor de (\$2.965.971.152.00) para los estudios previos y se envió al consultor para su aprobación y su posterior actualización.

Delegó al Ing. Carlos Plazas para el seguimiento de la Reprogramación Cronograma Inicial Obra CRD



	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN	VERSIÓN	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

13. El contratista durante este ítem se ha realizado esta actividad de la siguiente manera:

Ha visitado la obra para tratar junto con la interventoría temas relacionados con el avance de obra mensual, instalación de los elementos estructurales, elemento estructural del ascensor.

Analizó sobre el sistema de la instalación de la Stell Deck en las áreas ya intervenidas y donde se encuentra el suministro de las columnas, vigas y viguetas dentro del sistema constructivo en estructura metálica.

14. El contratista durante este ítem he realizado esta actividad de la siguiente manera:

- Evaluó y se propuso en campo sitio de la obra CRD-Neiva se dio alternativas para la ejecución de las actividades que se están ejecutando y sus procedimientos de ejecución de las mismas tomando como los ajuste a los diseños del proyecto Centro de Rendimiento Deportivo "La Felicidad" entregado la curaduría urbana primera de Neiva y aprobado por la misma. y se ha llevado a cabo reuniones de mesas de trabajo para dar a conocer dichas alternativas de trabajo y llevarlas a cabo en obra, para el segundo, tercer piso y cubierta.
- Debido a la implantación de los tiempos de la obra presentadas, se ha sugerido nuevamente a la empresa contratista UNIÓN TEMPORAL CRD HUILA 20-21 incrementar los frentes de trabajo para poder culminar la construcción del Centro de Rendimiento Deportivo "La Felicidad" en los programados por su empresa inicialmente.
- Ha manifestado al contratista mejorar los procedimientos constructivos para elementos no estructurales y otros que hacen parte de los elementos del CRD.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0767, con el fin de dar respuesta a solicitud de chequeo y/o homologación de viga pórtico W18x97 a una viga W24x117, según radicado 1-2023-1345.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0796, con el fin de dar respuesta a solicitud, a propuesta de voladizo fabricado en tubería de 200x200x5mm, de la escalera de emergencia según radicado 1-2023-1413.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0802, con el fin de dar observaciones al proyecto "REVISIÓN ESTRUCTURAL, GEOTECNICA Y GENERALES AL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA MONTAÑITAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0826, con el fin de dar observaciones al proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLON DEL MUNICIPIO DE SUAZA-HUILA".
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0826, con el fin de dar observaciones al proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLON DEL MUNICIPIO DE SUAZA-HUILA".

15. El contratista en este ítem ha realizado esta actividad de la siguiente manera:

- Se realizaron Visitas a sitio de la obra centro de alto rendimiento para verificar las condiciones

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

técnicas, material e instalaciones y afianzar más nuestro proyecto **Centro de Rendimiento Deportivo “La Felicidad”**. y con la participación de personal administrativo poder ayudar a ajustar conceptos de nuestra estructura arquitectónica.

- En visita al sitio de la obra, una vez realizado por parte del contratista de obra el corte, figurado y amarre del acero se le ha sugerido que este elemento debe estar con sus respectivos ganchos como lo estipula el plano estructural para dicha actividad.
- El contrato de obra No. 088 de 2020, en sus labores diarias que llevan en ejecución de las actividades contempladas en el contrato firmado por el contratista UNIÓN TEMPORAL CRD HUILA 20-21, se requiere que se avance más para cumplir con lo contemplado en el contrato según cronograma de actividades.
- Con las visitas a la obra donde se lleva a cabo las actividades del presupuesto del contrato de obra No. 088 de 2020 consignadas en este informe, se puede determinar que se llevarán al acta No. 22, las cuales son las siguientes actividades ejecutadas en el **Centro de Rendimiento Deportivo “La Felicidad”**.

16. El contratista en este ítem ha realizado esta actividad de la siguiente manera:

Dentro del desarrollo de las actividades ejecutadas en el avance de la construcción del centro de Rendimiento deportivo CRD “La Felicidad” el contratista UNIÓN TEMPORAL CRD HUILA 20-20 se ha hecho entrega del acta parcial de obra No. 22, de cantidades de actividades ejecutadas en el periodo del 11 de abril del 2023 al 28 de abril de 2023 que corresponderán a aquella que están contemplados en el presente informe, actividades pactadas y contempladas en el contrato de obra No. 088 de 2020 firmado por el contratista UNIÓN TEMPORAL CRD HUILA 20-21 Centro de Rendimiento Deportivo “La Felicidad” y que dicha acta se recomendó algunas observaciones para que corrijan y se dio el VoBo y firmo.

17. El contratista delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0767, con el fin de dar respuesta a solicitud de chequeo y/o homologación de viga pórtico W18x97 a una viga W24x117, según radicado 1-2023-1345.

- ✚ Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0796, con el fin de dar respuesta a solicitud, a propuesta de voladizo fabricado en tubería de 200x200x5mm, de la escalera de emergencia según radicado 1-2023-1413.
- ✚ Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0802, con el fin de dar observaciones al proyecto **“REVISIÓN ESTRUCTURAL, GEOTECNICA Y GENERALES AL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA MONTAÑITAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”**.
- ✚ Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0826, con el fin de dar observaciones al proyecto **“CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLON DEL MUNICIPIO DE SUAZA-HUILA”**.
- ✚ Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0826, con el fin de dar observaciones al proyecto **“CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLON DEL MUNICIPIO DE SUAZA-HUILA”**.

	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN	VERSIÓN	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

18. El contratista durante este ítem ha realizado esta actividad de la siguiente manera:

- Ha realizado los respectivos análisis a las memorias de cálculo - CRD LA felicidad – centro de rendimiento Deportivo que han llevado a cabo en la ejecución de las actividades que contempla este informe para que se lleven al acta parcial No. 22 que entregaran en físico y en ella se encentrarán los cálculos.

19. El contratista delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0767, con el fin de dar respuesta a solicitud de chequeo y/o homologación de viga pórtico W18x97 a una viga W24x117, según radicado 1-2023-1345.

- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0796, con el fin de dar respuesta a solicitud, a propuesta de voladizo fabricado en tubería de 200x200x5mm, de la escalera de emergencia según radicado 1-2023-1413.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0802, con el fin de dar observaciones al proyecto **"REVISIÓN ESTRUCTURAL, GEOTECNICA Y GENERALES AL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA MONTAÑITAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0826, con el fin de dar observaciones al proyecto **"CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLON DEL MUNICIPIO DE SUAZA-HUILA"**.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0826, con el fin de dar observaciones al proyecto **"CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLON DEL MUNICIPIO DE SUAZA-HUILA"**.

20. El contratista durante este mes ha realizado esta actividad.

- Llevó este análisis para lo que corresponde al AIU para el acta parcial No. 22 del proyecto **Centro de Rendimiento Deportivo "La Felicidad"**, valor que resultará de la ejecución de las actividades contempladas en el contrato firmado por el contratista UNIÓN TEMPORAL CRD HUILA 20-21 Y analicé los presupuestos de los mismo.
- Realizó estudios previos del proyecto cuyo objeto es: **CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO CORREGIMIENTO DE BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

21. El contratista durante este mes ha realizado esta actividad de la siguiente manera:

- Llevó a cabo asesoría en los diseños de los planos estructurales con especificaciones técnicas y parámetros de diseño ajustados a la norma NSR-10, para el proyecto de infraestructura deportiva que adelanta el INDERHUILA, y realizar el análisis de vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento estructural si se llegara a necesitar.

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-FH
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

- Las mesas de trabajo con interventoría, contratista y equipo de trabajo del **Centro de Rendimiento Deportivo "La Felicidad"**. de igual manera se ha llevado a cabo asesoría en los diseños de los planos estructurales con especificaciones técnicas y parámetros de diseño ajustados a la norma NSR-10, para el proyecto de infraestructura deportiva que adelanta el INDERHUILA, y realizar el análisis de vulnerabilidad.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0767, con el fin de dar respuesta a solicitud de chequeo y/o homologación de viga pórtico W18x97 a una viga W24x117, según radicado 1-2023-1345.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0796, con el fin de dar respuesta a solicitud, a propuesta de voladizo fabricado en tubería de 200x200x5mm, de la escalera de emergencia según radicado 1-2023-1413.
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0802, con el fin de dar observaciones al proyecto "REVISIÓN ESTRUCTURAL, GEOTECNICA Y GENERALES AL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA MONTAÑITAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0826, con el fin de dar observaciones al proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLON DEL MUNICIPIO DE SUAZA-HUILA".
- Delegó al Ing. Oscar Plazas a realizar un oficio mediante No. Radicado 2-2023-0826, con el fin de dar observaciones al proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA ALTO TABLON DEL MUNICIPIO DE SUAZA-HUILA".

22. El contratista durante este mes ha realizado esta actividad de la siguiente manera:

Cumplió cabalidad la responsabilidad de cada uno de los oficios elaborados y se han Remitido a la Oficina de Contratación el acto jurídico y/o acto administrativo, con su respectivo documento original para ser publicado en el SECOP.

23. El contratista durante este mes ha estado realizando informes de supervisión:

Contrato de Obra No. 088 de 2020 Contrato de Interventoría No. 052 de 2020 cuyo objeto es "**CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**"

Contrato de Obra No. 275 de 2021 Contrato de Interventoría No. 282 de 2021 cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**"

Contrato de Obra No. 180 de 2022 Contrato de Interventoría No. 181 de 2022 cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE 1 HUILA.**"

	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN	VERSIÓN	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

Contrato de Obra No. 314 de 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Contrato de Obra No. 307 de 2022 Contrato de Interventoría No. 308 de 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Contrato de Obra No. 315 de 2022 Contrato de Interventoría No. 151 de 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

24. El contratista durante este mes ha dado cumplimiento a esta actividad.
25. Realizará esta actividad el último mes de ejecución del contrato.
26. Cumplió a cabalidad la responsabilidad de cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y materiales que han sido suministrados para el desarrollo de las labores.
27. El contratista no realizó este formato porque aún no se ha implementado.
28. Apoyó a la líder de gestión de calidad a la Ing. Jaideline Vargas y a la Ing. Camila Calderón, en el mes de Mayo de 2023 en el proceso de mejora continua con la actualización de los formatos con la colaboración del equipo de Gestión de Infraestructura Deportiva, para dar a conocer los lineamientos que se deben seguir como proceso misional para aportar en el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001:2015
29. Realizó el pago de aportes correspondientes del mes de **ABRIL** con número de planilla **4493638557** de 2023, con fecha de pago el veinticuatro (24) de mayo de 2023 y del mes de **MAYO** con número de planilla **4501424858** de 2023, con fecha de pago el treinta (30) de mayo de 2023 respectivamente del presente año.
30. El contratista durante este mes guardó reserva y confidencialidad de toda la información que me fue entregada y que se encontraba bajo mi custodia o que por cualquier otra circunstancia conocí o manipulé, en cumplimiento de la obligación.
31. El contratista durante el periodo de ejecución del presente contrato di cumplimiento a esta obligación, de tal manera que se realizó apoyo en el desarrollo de diferentes actividades requeridas en pro de obtener mejores resultados para el INDERHUILA.

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

1.2. OBLIGACIONES DE INSTITUTO

En cumplimiento a la **CLAUSULA CUARTA**: Obligaciones Generales de la entidad Estatal Contratante - No.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. El Contratista tiene derecho al pago por concepto del servicio prestado durante el periodo del primero (1) al treinta y uno (31) de Mayo de 2023, según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CDIH019 de 2023.

1.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO
2023000112	07 de Febrero del 2023	\$4.750.000	\$4.750.000	\$30.000.000
2023000333	09 de Marzo del 2023	\$7.500.000	\$12.250.000	\$22.500.000
2023000480	31 de Marzo del 2023	\$7.500.000	\$19.750.000	\$15.000.000
2023000727	15 de Mayo del 2023	\$7.500.000	\$27.250.000	\$7.500.000
Pendiente de Pago	31 de Mayo del 2023	\$7.500.000	\$34.750.000	\$0
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$34.750.000	\$0	\$34.750.000	\$34.750.000	\$0

1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Verificación de pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige)

En cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, se verifica los pagos de los derechos de contratación y pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL según planilla No. **4493638557** de **ABRIL** de 2023. Pagado el 24 de Mayo del 2023 y planilla No. **4501424858** de **MAYO** de 2023. Pagado el 30 de Mayo del 2023

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR	
		ABRIL	MAYO
SALUD	ABRIL Y MAYO	\$ 375.000	\$ 375.000
PENSIÓN	ABRIL Y MAYO	\$ 480.000	\$ 480.000
RIESGOS PROFESIONALES	ABRIL Y MAYO	\$ 73.100	\$ 73.100
	TOTAL	\$ 928.100	\$ 928.100

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F11
	INFORME SUPERVISIÓN		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

1.5 Certificado de Cumplimiento

Con lo anterior, el suscrito supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CDIH019 de 2023 certifica que el contratista en mención cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del primero (1) al treinta y uno (31) de Mayo de 2023, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el pago por valor de: (\$7.500.000) Siete millones quinientos mil pesos M/cte.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el último pago (5/5) correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, a los treinta y un (31) días del mes de Mayo del 2023.



MAURO SAÚL SÁNCHEZ ZAMBRANO
Supervisor

VoBo. Dr. Rafael Eduardo Escobar Anillo
Asesor Jurídico Externo

	FORMATO		CODIGO	PE-GDP-F04
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	2021

EL DIRECTOR DEL INDERHUILA

HACE CONSTAR:

Que, el Ingeniero **WILLIAN PARRA OLAYA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.123.891 expedida en Neiva - Huila, dio cumplimiento a la Prestación de los Servicios Profesionales para Asesorar los Proyectos y ejecución de Programas de Infraestructura Deportiva y Recreativa del INDERHUILA, diseños estructurales, acciones preventivas en patología de la construcción, apoyo a la supervisión y asesoría integral a la Dirección en temas de Infraestructura para el cumplimiento del objeto misional y visual del Instituto en el Departamento del Huila, durante el tiempo comprendido del primero (1º) al treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintitrés (2023), según **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CDIH 019 -2023**.


Que, el mencionado Contratista cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondiente al mes de **ABRIL - 2023** conforme a la Planilla No. 4493638557 con fecha de pago el veinticuatro (24) de mayo del presente año, en acogida al Decreto 1273 - 2018 el cual, en su Artículo 3.2.7.6 señala el pago vencido de que trata el Artículo 2.2.1.1.1.7 del presente Decreto, la cual se adjunta.

Que, el mencionado Contratista cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondiente al mes de **MAYO - 2023** conforme a la Planilla No. 4501424858 con fecha de pago el treinta (30) de mayo del presente año, la cual se anexa

Neiva, treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintitrés (2023).



MAURO SAÚL SÁNCHEZ ZAMBRANO
Director



Proyectó/Elaboró: Piedad Rivera Herrera-Secretaría

 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	PA-GBS-F01
	PAZ Y SALVO		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	DIC. 2021

PAZ Y SALVO

Yo **Elizabeth Leal Ávila**, identificada con la cedula de ciudadanía **N° 55.110.670** de Gigante Huila, con funciones de almacenista encargada del **INDERHUILA** identificado con **NIT 813.005.578-7**, se permite certificar que el Señor **William Parra Olaya** identificado con cedula de ciudadanía **12.123.891**, se encuentra a Paz y salvo por todo concepto con los elementos entregados por el almacén.

Dado en Neiva, a los 31 días del mes de mayo de 2023.

ELIZABETH LEAL AVILA
ELIZABETH LEAL AVILA
 Profesional Universitaria