

	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA INICIAL PROPUESTA	FECHA FINAL PROPUESTA	ESTADO	FECHA REAL
1	Primera Mesa de Trabajo con Municipio	Equipo empalme / Sec Planeacion	Acta de reunion	2/14/2023	2/14/2023	FINALIZADO	2/14/2023
2	Reunion inicio de Empalme y presentación de equipo	Equipo empalme / Municipio/IGAC	Acta de inicio del periodo de empalme	2/16/2023	2/16/2023	FINALIZADO	2/16/2023
3	Elaboración Plan de Trabajo IGAC - Municipio	Equipo empalme / Municipio/IGAC	Plan de Trabajo	2/16/2023	2/16/2023	FINALIZADO	2/16/2023
4	Elaboración de plan de promoción y difusión	Equipo de Empalme	Plan de Promocion y Difusión	2/21/2023	3/1/2023	FINALIZADO	02/03/2023
5	Revisión Decreto Delegación Funciones	Equipo de Empalme y Jurídico REALTIX	Proyección del Decreto	2/15/2023	2/17/2023	FINALIZADO	2/20/2023
6	Reunión 1 con comunicaciones Municipio	Sec Comunicación Pública/ TICS/ Equipo Empalme	Acta de Reunión	2/24/2023	2/24/2023	FINALIZADO	24/02/2023
7	Elaboración de diseños (Logo GESTOR, ESLOGAN, COLORES)	Equipo Comunicaciones REALTIX	Logo en vectores	2/27/2023	3/10/2023	FINALIZADO	02/03/2023
8	Reunión 2 revisión del plan de promoción y logo	Sec Comunicación Pública/ TICS/ Equipo Empalme	Acta de Reunion	3/3/2023	3/3/2023	FINALIZADO	03/03/2023
9	Recepción Diagnóstico catastral	IGAC	Diagnostico inicial	2/16/2023	2/16/2023	FINALIZADO	2/17/2023
10	Socialización Modelo LADM-COL	IGAC	Lista de asistencia	2/22/2023	2/22/2023	FINALIZADO	2/24/2023
11	Recepción primera BD alfanumérica y geográfica	IGAC	BD geográfica y alfanumérica inicial	2/27/2023	2/27/2023	FINALIZADO	2/28/2023
12	Envío del Plan de promoción al IGAC	Sec Planeacion	Correo electrónico	3/3/2023	3/3/2023	FINALIZADO	03/03/2023
13	Análisis y diagnóstico de la primera entrega de la Información Alfanumérica y Geográfica	Equipo de Empalme	Informe de Análisis de Bases N° 1	2/27/2023	3/10/2023	FINALIZADO	13/03/2023
14	Proyección de Texto para piezas comunicacionales	Equipo de Empalme	Banco de Textos	3/1/2023	3/3/2023	FINALIZADO	3/10/2023
15	Socialización Res 315	IGAC	Lista de asistencia	3/3/2023	3/3/2023	FINALIZADO	03/03/2023
16	Socialización Código Homologado	IGAC	Lista de asistencia	3/3/2023	3/3/2023	FINALIZADO	3/9/2023
17	Elaboración de 1era pieza comunicacional	Equipo Comunicaciones REALTIX	Pieza Comunicacional	3/2/2023	3/9/2023	FINALIZADO	3/9/2023
18	Publicación 1era Pieza Comunicacional	Sec Comunicación Pública/ TICS	Pieza Comunicacional en redes sociales	3/10/2023	3/10/2023	FINALIZADO	3/9/2023
19	Apoyo en el esquema organizacional	Sec Planeación/ Equipo empalme	Manual de Funciones	3/7/2023	20/4/2023	FINALIZADO	2/17/2023
20	Socialización Restitución de Tierras	IGAC	Lista de asistencia	3/7/2023	3/7/2023	FINALIZADO	08/03/2023
21	Recepción diagnóstico e insumos cartográficos y geodésicos	IGAC		3/10/2023	3/10/2023	FINALIZADO	3/24/2023
22	Análisis y diagnóstico de los Insumos Cartográfico, Geodésicos y Agrológicos	Equipo de Empalme	Informe de Análisis Insumos	3/10/2023	3/31/2023	FINALIZADO	5/3/2023
23	Visita de Diagnóstico de Fichas Catastrales	Equipo empalme / Sec Planeacion	Correo solicitud a territorial	3/15/2023	3/15/2023	FINALIZADO	15/03/2023
24	Elaboración de 2da pieza comunicacional	Equipo Comunicaciones REALTIX	Pieza Comunicacional	3/10/2023	3/15/2023	FINALIZADO	3/16/2023
25	Publicación 2da Pieza Comunicacional	Sec Comunicación Pública/ TICS	Pieza Comunicacional en redes sociales	3/16/2023	3/16/2023	FINALIZADO	3/16/2023
26	Informe de visita Diagnóstico y elaboración de plan de digitalización de Fichas	Equipo empalme y Gestión Documental REALTIX	Informe de visita diagnóstico	3/16/2023	3/29/2023	FINALIZADO	4/3/2023
27	Elaboración del 1er Informe de avance al IGAC	Equipo de Empalme	Informe de Avance N° 1	3/17/2023	3/17/2023	FINALIZADO	3/16/2023
28	Revisión del de plan de digitalización de Fichas Catastrales	Sec Planeacion Municipio	Informe de visita diagnóstico	3/29/2023	3/30/2023	FINALIZADO	4/3/2023
29	Entrega del Plan de Digitalización e Indexación FC al IGAC	Sec Planeacion Municipio	Plan de Trabajo Digitalización de Fichas	3/31/2023	3/31/2023	FINALIZADO	4/3/2023
30	Elaboración de 3ra pieza comunicacional	Equipo Comunicaciones REALTIX	Pieza Comunicacional	3/27/2023	3/30/2023	FINALIZADO	31/03/2023
31	Publicación 3ra Pieza Comunicacional	Sec Comunicación Pública/ TICS	Pieza Comunicacional en redes sociales	3/31/2023	3/31/2023	FINALIZADO	31/03/2023
32	Recepción Diagnóstico Documental	IGAC		3/22/2023	3/22/2023	FINALIZADO	3/24/2023
33	Elaboración de 4ta pieza comunicacional	Equipo Comunicaciones REALTIX	Pieza Comunicacional	4/3/2023	4/10/2023	FINALIZADO	10/04/2023
34	Publicación 4ta Pieza Comunicacional	Sec Comunicación Pública/ TICS	Pieza Comunicacional en redes sociales	4/11/2023	4/11/2023	FINALIZADO	4/12/2023
35	PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS			4/11/2023	4/24/2023	FINALIZADO	4/24/2023
36	Recepción Series Documentales (trámites pendientes)	Municipio/ REALTIX	Acta de Entrega de Series Documentales	4/13/2023	4/24/2023	FINALIZADO	4/21/2023
37	Recepción BD alfanumérica y geográfica FINAL	Municipio		4/13/2023	4/13/2023	FINALIZADO	4/18/2023
38	Elaboración de 5ta pieza comunicacional	Equipo Comunicaciones REALTIX	Pieza Comunicacional	4/12/2023	4/17/2023	FINALIZADO	4/18/2023
39	Publicación 5ra Pieza Comunicacional	Sec Comunicación Pública/ TICS	Pieza Comunicacional en redes sociales	4/18/2023	4/24/2023	FINALIZADO	4/24/2023
40	Elaboración del 2do Informe de avance al IGAC	Equipo de Empalme	Informe de Avance N° 2	4/19/2023	4/19/2023	FINALIZADO	4/20/2023
41	Reunión de finalización periodo de empalme	Equipo empalme / Municipio/IGAC	Acta de finalización	4/24/2023	4/24/2023	FINALIZADO	4/24/2023
42	Análisis y diagnóstico Bases Alfanumérica y Geográfica Final	Equipo de Empalme	Informe de análisis de BD final	4/14/2023	4/28/2023	FINALIZADO	5/10/2023

43	Elaboración del Informe de Recepción de la Información Documental	Equipo empalme y Gestión Documental REALTIX	Informe de Recepción Documental	4/25/2023	5/5/2023	FINALIZADO	5/3/2023
44	Elaboración Fichas de Caracterización Trámites Pendientes	Equipo de Empalme	Elaboración Fichas e Informe de Caracterización	4/25/2023	5/12/2023	FINALIZADO	4/28/2023
45	Tablero de Control del Proceso de Empalme	Equipo de Empalme	Tablero de control	4/28/2023	5/12/2023	FINALIZADO	5/12/2023
46	Informe de Ejecución Final Proceso de empalme	Equipo de Empalme	Informe y anexos	5/12/2023	5/19/2023	FINALIZADO	5/15/2023
1	Disposición del servicio web de la solución tecnológica	Equipo Tecnología REALTIX	Servidor	2/13/2023	2/24/2023	FINALIZADO	2/24/2023
2	Diseño Pagina web del Municipio	Equipo Comunicaciones y tecnología REALTIX	URL de página	2/20/2023	3/21/2023	FINALIZADO	4/20/2023
3	Parametrización del sistema para el gestor (creación de usuarios, formatos, firmas)	Equipo Tecnología REALTIX		4/10/2023	4/14/2023	FINALIZADO	4/11/2023
4	Ejecución de pruebas funcionales de la solución tecnológica	Equipo Tecnología REALTIX	Informe de Pruebas	3/11/2023	5/16/2023	FINALIZADO	5/8/2023
5	Revisión, depuración y estandarización de información entregada durante el emp	Equipo Tecnología REALTIX	Informe de Parametrización y Migración	4/13/2023	5/16/2023	FINALIZADO	5/8/2023
6	Migración de información entregada por el IGAC	Equipo Tecnología REALTIX	Informe de Parametrización y Migración	4/13/2023	5/16/2023	FINALIZADO	5/8/2023
7	Soporte del Sistema	Equipo Tecnología REALTIX	Soporte permanente	5/16/2023	5/16/2023	FINALIZADO	5/16/2023