



ACTA DE REINICIO
CONTRATO No. 23 – 006 DE 2023

ACTA DE REINICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE REINICIO No. 01

FECHA DE SUSPENSIÓN:	05 de junio de 2023
FECHA DEL ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de junio de 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO A REINICIAR EJECUCIÓN

CONTRATO No. 23 – 006 DE 2023

OBJETO:	“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-IESFA- 001-2023”				
FECHA DEL CONTRATO	26 de mayo de 2023				
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS (\$20.516.582) INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE PUEDAN GENERAR				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 23-00007 del 05 de mayo de 2023				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 23-00006 del 26 de mayo de 2023.				
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	ADONAI RALLÓN CASTELLANOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.098.687.947 de Bucaramanga				
SUPERVISOR:	FREDDY MARTIN DUARTE RAMIREZ - Rector Ordenador de gasto				
PLAZO:	DOS (2) MESES				
FECHA DE INICIO:	Veintiséis (26) de mayo de 2023.				
FECHA DE TERMINACION:	Veinticinco (25) de julio de 2023.				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de modificación	No	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
	Suspensiones	01	11 días calendario	05 de junio de 2023	15 de junio de 2023
	Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

CONSIDERACIONES

1. El No. 23-006 del 26 de mayo de 2023, cuyo objeto consiste en la “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-IESFA- 001-2023”, fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el 05 de junio de 2023 al 15 de junio de 2023, como consta en el Acta de Suspensión No. 01 de fecha cinco de junio de 2023.



ACTA DE REINICIO
CONTRATO No. 23 – 006 DE 2023

2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día **QUINCE (15) DE JUNIO DE 2023**, por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato **No. 23 -006 de 26 de mayo de 2023**, a partir del día **QUINCE (15) DE JUNIO DE 2023**.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

TERCERO: La presente acta será debidamente publicada.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el día 15 de junio de 2023.

FREDDY MARTIN DUARTE RAMIREZ
Supervisor.

Por el contratista,

ADONAI RALLON CASTELLANOS
Interventor