


|                                                                                                           |                                       |                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <br>MUNICIPIO DE TULUÁ | PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |                                            | Código: F-280-21 |
|                                                                                                           | Version 6                             | Fecha de aprobación: 22 de Septiembre 2020 | Página: 1 de 1   |

|                                |                                                                                         |                 |                                                                            |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA          | SECRETARIA DE HACIENDA                                                                  |                 | TRÁMITE                                                                    | ACTUALIZACION |
| PROGRAMA                       | 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial. |                 |                                                                            |               |
| META DE RESULTADO              | MB 2.45.99.1 Estrategias de fortalecimiento al Sistema Financiero                       |                 |                                                                            |               |
| CODIGO DEL PROYECTO            | 20207683400127                                                                          | NOMBRE PROYECTO | Desarrollo de acciones que fortalezcan el recaudo en el municipio de Tuluá |               |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO       | \$                                                                                      |                 | 7.299.824.161,80                                                           |               |
| COSTO DE VIGENCIA DEL PROYECTO | \$                                                                                      |                 | 2.587.503.308,87                                                           |               |

|                             |             |               |               |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO |             |               |               |
| FECHA INICIAL               | FECHA FINAL | TOTAL DE DIAS | TOTAL DE DIAS |
| 1/01/2021                   | 31/12/2023  | 1.094         | 364           |

| RELACION DE COMPONENTE O ACTIVIDADES |                                                                                                              |             |                  |                      |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|
| INDICADOR DE PRODUCTO                | ACTIVIDAD                                                                                                    | PONDERACION | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | VALOR TOTAL         |
| 1                                    | MP 2.45.99.01.1 Estrategias de recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) implementadas. | 68,27%      | NÚMERO           | 1                    | \$ 1.766.472.108,87 |
| 2                                    | Desarrollo de acciones de recaudo de los ingresos.                                                           | 31,73%      | NÚMERO           | 1                    | \$ 821.031.200,00   |
| TOTAL                                |                                                                                                              |             |                  |                      | \$ 2.587.503.308,87 |

|                                       |                            |                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DILIGENCIADO POR                      | NOMBRES Y APELLIDOS        | FIRMA                                                                               |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO             | Alexander Lozano Restrepo  |   |
| Vo.Bo. SECRETARIO, DIRECTOR O GERENTE | N/A                        |  |
|                                       | Eliana Andrea Bedoya Bueno |                                                                                     |

|                                                                                     |  |                                                                                         |  |  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | <b>CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>                                             |  |  | Código: F-250-21<br>Página: 1 de 1 |  |
| Versión: 05                                                                         |  | Fecha de aprobación: 22 de Septiembre 2020                                              |  |  |                                    |  |
| <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>                                                        |  | <b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>                                                           |  |  | <b>TRÁMITE</b>                     |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                     |  | 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial. |  |  |                                    |  |
| <b>META DE RESULTADO</b>                                                            |  | MB 2.45.99.1 Estrategias de fortalecimiento al Sistema Financiero                       |  |  |                                    |  |
| <b>CODIGO DEL PROYECTO</b>                                                          |  | 20207683400127                                                                          |  |  |                                    |  |
| <b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>                                                     |  | \$                                                                                      |  |  |                                    |  |
| <b>COSTO DE VIGENCIA DEL PROYECTO</b>                                               |  | \$                                                                                      |  |  |                                    |  |
| <b>DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO</b>                                                  |  | 1.094                                                                                   |  |  |                                    |  |
| <b>FECHA INICIAL</b>                                                                |  | 1/01/2021                                                                               |  |  |                                    |  |
| <b>FECHA FINAL</b>                                                                  |  | 31/12/2023                                                                              |  |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DE DIAS</b>                                                                |  | 3                                                                                       |  |  |                                    |  |
| <b>VIGENCIA DE EJECUCION</b>                                                        |  | 2023                                                                                    |  |  |                                    |  |
| <b>FECHA INICIAL</b>                                                                |  | 1/01/2023                                                                               |  |  |                                    |  |
| <b>FECHA FINAL</b>                                                                  |  | 31/12/2023                                                                              |  |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DE DIAS</b>                                                                |  | 364                                                                                     |  |  |                                    |  |

| RELACION DE COMPONENTE O ACTIVIDADES                                                                        |           |                                                    |                      |                     |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|---|
| INDICADOR DE PRODUCTO                                                                                       | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                   | META DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN FÍSICA |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
|                                                                                                             |           |                                                    |                      | 1º Trimestre        |   |   | 2º Trimestre |   |   | 3º Trimestre |   |   | 4º Trimestre |    |    |   |
|                                                                                                             |           |                                                    |                      | 1                   | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |   |
| MP 2.45.99.01.1 Estrategias de recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (CLD) implementadas. | 1         | Gestión del cobro y defensa tributaria.            | 1                    | 1                   | 1 | 1 | 1            | 1 | 1 | 1            | 1 | 1 | 1            | 1  | 1  | 1 |
|                                                                                                             | 2         | Desarrollo de acciones de recaudo de los ingresos. | 1                    | 1                   | 1 | 1 | 1            | 1 | 1 | 1            | 1 | 1 | 1            | 1  | 1  | 1 |

|                                       |  |                            |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>DILIGENCIADO POR</b>               |  | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> |  |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO             |  | Alexander Lozano Restrepo  |  |
| Vo.Bo. SECRETARIO, DIRECTOR O GERENTE |  | Eliana Andrea Bedoya Bueno |  |