



SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO SINVA S.A.S
Proyecto: Digitalización de documentos de archivo con sus
respectivos metadatos de los diferentes tipos documentales
para el grupo archivo
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION
ADMINISTRATIVA

INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 075/2019 MDN-UGG-DA

Informe de ejecución No. 2

Versión 1.0

Fecha de entrega: 02 de Septiembre del 2019

© 2019. SINVA S.A.S.	Informe ejecución No 2 SINVA V1	
02/09/2019	Página 1 de 14	Confidencial

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha Actualización	Elaborado/ Modificado Por	Revisado Por	Fecha última revisión	Comentario
0.2	02/09/2019	Felipe Cárdenas	Claudia restrepo	02/09/2019	

--

--

CONTENIDO	Pág.
INTRODUCCION	4
PROCESAMIENTO ENTREGA NO. 3.....	5
PROCESAMIENTO ENTREGA NO. 4.....	7
DOCUMENTOS Y ENTREGABLES CONTRACTUALES ESPECIFICADOS	9
FACTURA.....	10
CONCLUSIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES	12
ANEXOS	13

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe de gestión mensual presentado por Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA al Ministerio de Defensa Nacional y en él se detallan las actividades realizadas en la entrega 3 y 4.

Contenido del informe gestión:

- Reporte de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones a cargo de Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA para la entrega 3 y 4.
- Relación de documentos o productos entregables, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el contrato.
- Informe Facturación.
- Conclusiones y otros aspectos relevantes (Asuntos o aspectos especiales o extraordinarios que deban ser conocidos por el Ministerio de Defensa Nacional y que puedan afectar o impedir el adecuado cumplimiento del objeto contratado).

PROCESAMIENTO ENTREGA No. 3

A continuación se relacionan las actividades realizadas para el desarrollo de la entrega No. 1 y su resultado final:

PRODUCCIÓN ENTREGA 3																																																		
ACTIVIDAD	DETALLE																																																	
Generalidades de la Entrega 3	La entrega No. 3 de producción corresponde a un lote 594 carpetas distribuidas de la siguiente manera:																																																	
	<table><tr><th colspan="2">Entrega 1</th></tr><tr><th>Formato</th><th>Carpetas</th></tr><tr><td>4 Aletas</td><td>0</td></tr><tr><td>A3</td><td>594</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>594</td></tr></table>					Entrega 1		Formato	Carpetas	4 Aletas	0	A3	594	TOTAL	594																																			
	Entrega 1																																																	
	Formato	Carpetas																																																
	4 Aletas	0																																																
	A3	594																																																
TOTAL	594																																																	
La entrega No 3 fue recogida en las instalaciones del Ministerio de Defensa el 09 de julio de 2019.																																																		
Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA utilizó los siguientes recursos para realizar el procesamiento de la entega 3:																																																		
RECURSOS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS																																																	
	<table><tr><th>Producción</th><th>Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM</th><th>Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM</th><th>Turno 8:00 AM a 6:00 PM</th><th>Total</th></tr><tr><td>Auxiliar de Archivo</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>Digitalizador</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>Control Calidad</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Transcriptores</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>Gerente del proyecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Coordinador del Poryecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Soporte Técnico</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>10</td><td>9</td><td>5</td><td>24</td></tr></table>					Producción	Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM	Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM	Turno 8:00 AM a 6:00 PM	Total	Auxiliar de Archivo	3	2	1	6	Digitalizador	4	4		8	Control Calidad	2	2		4	Transcriptores	1	1	1	3	Gerente del proyecto			1	1	Coordinador del Poryecto			1	1	Soporte Técnico			1	1	Total	10	9	5	24
	Producción	Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM	Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM	Turno 8:00 AM a 6:00 PM	Total																																													
	Auxiliar de Archivo	3	2	1	6																																													
	Digitalizador	4	4		8																																													
	Control Calidad	2	2		4																																													
	Transcriptores	1	1	1	3																																													
	Gerente del proyecto			1	1																																													
	Coordinador del Poryecto			1	1																																													
	Soporte Técnico			1	1																																													
Total	10	9	5	24																																														

PRODUCCIÓN ENTREGA 3																								
ACTIVIDAD	DETALLE																							
	RECURSOS TECNOLÓGICOS <table><tr><th>Recursos Tecnológicos</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB</td><td>9</td></tr><tr><td>NAS 4 TB RAID 10</td><td>2</td></tr><tr><td>Scanner FI7600</td><td>3</td></tr><tr><td>Scanner FI7700</td><td>1</td></tr></table>				Recursos Tecnológicos	Cantidad	Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB	9	NAS 4 TB RAID 10	2	Scanner FI7600	3	Scanner FI7700	1										
Recursos Tecnológicos	Cantidad																							
Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB	9																							
NAS 4 TB RAID 10	2																							
Scanner FI7600	3																							
Scanner FI7700	1																							
Producción de la Entrega 3	Servicios de Información y de Valor Agregado – SINVA entregó las imágenes y PDFs con su respectiva data el 22 de agosto de 2019. A continuación, se relaciona la cantidad de archivos entregados:																							
	<table><tr><th>Tipo Formato</th><th>Imágenes Tiff</th><th>Archivos PDF/A3</th><th>Actas</th><th>Total TIFF</th></tr><tr><td>A3</td><td>173455</td><td>8376</td><td>1188</td><td>174643</td></tr><tr><td>4 Aletas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>173455</td><td>8376</td><td>1188</td><td>174643</td></tr></table>				Tipo Formato	Imágenes Tiff	Archivos PDF/A3	Actas	Total TIFF	A3	173455	8376	1188	174643	4 Aletas	0	0	0	0	Total	173455	8376	1188	174643
	Tipo Formato	Imágenes Tiff	Archivos PDF/A3	Actas	Total TIFF																			
	A3	173455	8376	1188	174643																			
	4 Aletas	0	0	0	0																			
Total	173455	8376	1188	174643																				

PROCESAMIENTO ENTREGA No. 4

A continuación se relacionan las actividades realizadas para el desarrollo de la entrega No. 4 y su resultado final:

PRODUCCIÓN ENTREGA 2																																																	
ACTIVIDAD	DETALLE																																																
Generalidades de la Entrega 4	La entrega No. 4 de producción corresponde a un lote 899 carpetas distribuidas de la siguiente manera:																																																
	<table><tr><th colspan="2">Entrega 1</th></tr><tr><th>Formato</th><th>Carpetas</th></tr><tr><td>4 Aletas</td><td>0</td></tr><tr><td>A3</td><td>899</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>899</td></tr></table>				Entrega 1		Formato	Carpetas	4 Aletas	0	A3	899	TOTAL	899																																			
	Entrega 1																																																
	Formato	Carpetas																																															
	4 Aletas	0																																															
	A3	899																																															
TOTAL	899																																																
La entrega No 4 fue recogida en las instalaciones del Ministerio de Defensa el 30 de julio de 2019.																																																	
Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA utilizó los siguientes recursos para realizar el procesamiento de la entega 4:																																																	
RECURSOS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS																																																
	<table><tr><th>Producción</th><th>Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM</th><th>Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM</th><th>Turno 8:00 AM a 6:00 PM</th><th>Total</th></tr><tr><td>Auxiliar de Archivo</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>Digitalizador</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>Control Calidad</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Transcriptores</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>Gerente del proyecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Coordinador del Poryecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Soporte Técnico</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>10</td><td>9</td><td>5</td><td>24</td></tr></table>				Producción	Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM	Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM	Turno 8:00 AM a 6:00 PM	Total	Auxiliar de Archivo	3	2	1	6	Digitalizador	4	4		8	Control Calidad	2	2		4	Transcriptores	1	1	1	3	Gerente del proyecto			1	1	Coordinador del Poryecto			1	1	Soporte Técnico			1	1	Total	10	9	5	24
	Producción	Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM	Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM	Turno 8:00 AM a 6:00 PM	Total																																												
	Auxiliar de Archivo	3	2	1	6																																												
	Digitalizador	4	4		8																																												
	Control Calidad	2	2		4																																												
	Transcriptores	1	1	1	3																																												
	Gerente del proyecto			1	1																																												
	Coordinador del Poryecto			1	1																																												
	Soporte Técnico			1	1																																												
Total	10	9	5	24																																													

PRODUCCIÓN ENTREGA 2																								
ACTIVIDAD	DETALLE																							
	RECURSOS TECNOLÓGICOS <table><tr><th>Recursos Tecnológicos</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB</td><td>9</td></tr><tr><td>NAS 4 TB RAID 10</td><td>2</td></tr><tr><td>Scanner FI7600</td><td>3</td></tr><tr><td>Scanner FI7700</td><td>1</td></tr></table>				Recursos Tecnológicos	Cantidad	Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB	9	NAS 4 TB RAID 10	2	Scanner FI7600	3	Scanner FI7700	1										
Recursos Tecnológicos	Cantidad																							
Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB	9																							
NAS 4 TB RAID 10	2																							
Scanner FI7600	3																							
Scanner FI7700	1																							
Producción de la Entrega 4	<p>Servicios de Información y de Valor Agregado – SINVA entregó las imágenes y PDFs con su respectiva data el 28 de Agosto de 2019. A continuación, se relaciona la cantidad de archivos entregados:</p> <table><tr><th>Tipo Formato</th><th>Imágenes Tiff</th><th>Archivos PDF/A3</th><th>Actas</th><th>Total TIFF</th></tr><tr><td>A3</td><td>231775</td><td>32733</td><td>1798</td><td>233573</td></tr><tr><td>4 Aletas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>231775</td><td>32733</td><td>1798</td><td>233573</td></tr></table>				Tipo Formato	Imágenes Tiff	Archivos PDF/A3	Actas	Total TIFF	A3	231775	32733	1798	233573	4 Aletas	0	0	0	0	Total	231775	32733	1798	233573
Tipo Formato	Imágenes Tiff	Archivos PDF/A3	Actas	Total TIFF																				
A3	231775	32733	1798	233573																				
4 Aletas	0	0	0	0																				
Total	231775	32733	1798	233573																				



DOCUMENTOS Y ENTREGABLES CONTRACTUALES ESPECIFICADOS

No se generaron documentos contractuales

FACTURA

A continuación se presenta el soporte de la factura No. de las entregas No. 3 y No. 4.

SOPORTE FACTURA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA
NIT. 899.999.003-1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075/2019 MDN-UGG-DA

ENTREGA No 3

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO SIN IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO	IMAGEN	174643	\$ 158	\$ 188	\$ 27.590.660	\$ 32.832.884
DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS	IMAGEN	0	\$ 110	\$ 131	\$ 0	\$ 0
INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3	PAGO	8376	\$ 116	\$ 138	\$ 971.334	\$ 1.155.888
TOTAL EN PESOS					\$ 28.561.994	\$ 33.988.772

ENTREGA No 4

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO SIN IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO	IMAGEN	233573	\$ 158	\$ 188	\$ 36.900.610	\$ 43.911.724
DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS	IMAGEN	0	\$ 110	\$ 131	\$ 0	\$ 0
INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3	PAGO	32733	\$ 116	\$ 138	\$ 3.795.925	\$ 4.517.154
TOTAL EN PESOS					\$ 40.696.535	\$ 48.428.878

TOTAL **\$ 69.258.529** **\$ 82.417.650**
IVA 19 % **\$ 13.159.120**
\$ 82.417.649

Luz Eliana Rocha
Facturación y Cartera
SINVA S.A.S
Agosto 31 de 2019

CONCLUSIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- Se prestó el servicio de digitalización de documentos de archivo con sus respectivos metadatos de los diferentes tipos documentales correspondiente a 1493 carpetas de la entrega 3 y 4.
- Se evidenció que en las entregas 3 y 4 venían mezclados pagos de gran formato, estos libros no pudieron ser entregados y procesados, ya que se están procesando actualmente.
- Se evidencio que en estas entregas solo aplicaron libros A3 de desempaste con una particularidad en la entrega 4, se presentaron en promedio 36 pagos por libro con máximos de hasta 250 pagos por libro haciendo que el procesamiento fuera mas difícil.



INFORME DE EJECUCIÓN No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA –
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE ARCHIVO

ANEXOS

ANEXO 1: INFORME PAGO DE PARAFISCALES



INFORME DE EJECUCIÓN No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA -
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE ARCHIVO

INFORME PRESENTADO POR:

Felipe Cárdenas D.

LUIS FELIPE CÁRDENAS
GERENTE DE PROYECTO
SINVA S.A.S.