




De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ACTA No. GEE – 447		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – Sorelle Paradiso Confecciones		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 10 de junio de 2023	HORA INICIO: 8:00 a.m.	HORA FIN: 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Empresa Sorelle Paradiso Confecciones	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE - Sorelle Paradiso Confecciones		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:		
1. Datos generales del plan de negocio		
ID y Nombre del Plan de Negocios: 78837 Sorelle Paradiso Confecciones Nombre de la empresa: Sorelle Paradiso Confecciones NIT: 901612190 -5 Representante Legal: Paola Sierra Berardinelly Dirección : CI 25 No. 6 59 Teléfono 3506316085 Email : pao.sierra96@hotmail.com Valor Aprobado: \$ 79.985.000 Convocatoria: Cerrada No 214 Barrancas / Corte 1		
1. Concepto del negocio. La empresa está dedicada al diseño, creación, confección y comercialización de prendas femeninas que fusionan siluetas modernas con tejidos ancestrales. Dirigida a todas las mujeres sin importar su talla por tal razón se maneja desde la talla XS hasta XXL.		
2. Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901612190 -5 del 05 de mayo de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 13 de julio de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.		
3. Lugar de Operaciones: La empresaria ha montado los pagos que tenía proyectado para ejecutar el 100% de este rubro.		
4. Acondicionamiento del lugar: Las adecuaciones se encuentran en un 100% de ejecución.		
4. Maquinaria y equipos: Este rubro se encuentra ejecutado al 100%.		
5. Materia Prima: Este rubro se encuentra ejecutado al 100%.		
6. Equipo de Cómputo: La empresaria adquirió un computador y una impresora.		
7. Muebles y Enseres: Este rubro se encuentra ejecutado al 100%.		
8. Publicidad: Las inversiones del rubro la están realizando con recursos propios.		
9. Capacidad de producción: Hasta la fecha a reportado producción de 196 piezas con corte hasta el mes de abril		
10. Capacidad de Comercialización: Hasta la fecha a reportado ventas hasta el mes de abril por un monto de \$ 16.183.756		
11. Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:		



- **Estados financieros:** Se le recomendó reportar la información del mes de abril
 - **Declaración de Industria y Comercio:** No existen de hechos generadores para la presentación de declaraciones, deberá presentar certificación al respecto.
 - **Asesoría contable:** La empresaria tiene contratado al contador.
- 12. Informes tributarios:** Se le recomendó reportar la información del mes de abril.

Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	4	0%	El contador tiene cinco pagos aplicados, pendiente que la interventoría le valide este empleo porque ya cumplió con el número de pagos. El gerente tiene cinco pagos aplicados, pendiente por validación de la interventoría. El asesor de marketing tiene cuatro pagos aplicados y pendiente 15 días que está aprobado por parte de la interventora. La operaria de confecciones, tiene cuatro pagos aplicados y montó el pago de junio.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	\$ 79.997.621	92,71%	Hasta la fecha ha ejecutado el siguiente valor \$74,167,970.06 pendiente por ejecutar \$ 5,829,650.94. El porcentaje pendiente por ejecutar corresponde a nomina que será tramitado más tardar el 14 de junio.
Gestión en Mercadeo	9	100%	La emprendedora cumplió con el 100% de los eventos de mercadeo ya que le validaron 3 eventos que estaban pendiente: Participación en ferias (en la feria EVA y en Medellín en Colombiamoda). Publicidad en Google Ads Blog en la página web
Contrapartidas	5	100%	Realizó las cinco contrapartidas y fueron validadas por la interventoría
Gestión de Producción	99 vestidos 135 T- shirts 145 Cromptops 103 kimonos 97 enterizos 144 bolsos Wayuu	0%	Hasta la fecha a reportado producción de 196 piezas con corte hasta el mes de abril
Gestión en Ventas	\$118.270.000	0%	Hasta la fecha a reportado ventas hasta el mes de abril por un monto de \$ 16.183.756

CONCLUSIONES

Se realiza visita presencial para validar los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.



Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa.

Con relación la generación de empleos El asesor de marketing tiene cuatro pagos aplicados y pendiente 15 días que está aprobado por parte de la interventora. La operaria de confecciones, tiene cuatro pagos aplicados y montó el pago de junio. por ejecutar corresponde a nomina que será tramitado más tardar el 14 de junio

Se le recomienda tramitar acta de recibido a satisfacción de los pagos que han realizado con un solo desembolso como fueron: Computador, Aire acondicionado, muebles y enseres, mesa de corte

La emprendedora cumplió con el 100% de los eventos de mercadeo ya que le validaron 3 eventos que estaban pendiente: Participación en ferias (en la feria EVA y en Medellín en Colombiamoda). Publicidad en Google Ads Blog en la página web.

Realizó las cinco contrapartidas y fueron validadas por la interventoría

Realizó el trámite de la póliza del seguro contra todo riesgo.

El Sistema de seguridad y salud en el trabajo está listo y debe registrarlo en la ARL

El componente ambiental no lo han realizado hasta le fecha, Nuevamente se le recomienda agilizar este compromiso.

Los aportes del emprendedor, la emprendedora ha venido subiendo los soportes, están pendiente de aprobación y de soportar los que están pendientes.

Las actas de seguimiento están hasta el mes de mayo.

Los informes bimestrales para el interventor están hasta el mes de diciembre, debe soportar los informes de los meses de enero-febrero y marzo-abril.

Continuar reportando producción y venta para el cumplimiento del indicador.

Falta Protocolo de bioseguridad e Informar a la policía la apertura del establecimiento de comercio. Nuevamente se le recomienda este compromiso.

Nuevamente se le recomienda Evidenciar los riesgos y Reglamento Interno de trabajo están pendientes.

Mantenerse al día con las obligaciones de pago de arriendo, nómina y honorarios contador.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento mensual a la puesta en marcha	Paola Sierra B – Empresaria Albani Coronado F - Orientador	Julio del 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente Propia Sena SBDC– Barrancas, Sorelle Paradiso Confecciones – 10 de junio de 2023