

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y CONVENIOS SCTEI

Fecha de Aprobación:  
16/12/2019

Contratista: JOSE AHICARDO RUBIO LOPEZ

No de Contrato: SCTEI-CPS-098-2022

Fecha de inicio: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Plazo de Ejecución: 6 MESES

Pago 4 de 6 pagos: Pago 4

Informe del: 15 de febrero de 2023

al: 14 de marzo de 2023

Nombre Supervisor: JUAN CARLOS BELTRÁN MORALES

Cargo del Supervisor: GERENTE DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

**Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACION EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BASICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE LAS TICs EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

| Obligación<br>(Resumen de las obligaciones contractuales).                                                                                                                 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS<br>(Descripción y Fecha de la actividad -DD-MM-AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SOPORTES<br>(Nombre Adjunto, Fecha del Documento Soporte, Ubicación del Archivo Soporte).                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Realizar el seguimiento y control oportuno en el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto establecidas para el cumplimiento de los objetivos específicos. | Se realizó la coordinación de las visitas de sensibilización con los rectores de las sedes de las instituciones educativas rurales Pablo Neruda y San Benito de Sibate y San Patricio de Madrid Cundinamarca y de las dos instituciones de Lenguazaque Nuestra Señora del Carmen y Simón Bolívar, que realizó Fabián Buitrago, profesional de apoyo a la supervisión del convenio SCTEI CD 083 de 2021, los días 16 de febrero y 8 de marzo de 2023. | Anexo No 1 Archivo de visitas a institución educativa de Sibate y acta de la visita a la IER de San Patricio Madrid, por el profesional encargado. |
|                                                                                                                                                                            | Participé en la coordinación de las visitas de sensibilización realizadas el 17 de febrero de 2023 con los rectores y profesores de las instituciones educativas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anexo No 2 Actas de las visitas realizadas y registro fotográfico.                                                                                 |

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y CONVENIOS SCTEI

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | rurales de Sesquilé y Sopó. Además, elaboré las actas y tomé registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anexo 3. Evidencia del correo electrónico enviado y archivo de las actas a revisar.           |
| 2. Liderar la administración de los recursos físicos, financieros administrativos, asignadas a cada una de las actividades establecidas en el proyecto                               | Se realizó el acompañamiento en socialización y Justificación de reclasificación presupuestal de la Actividad 6 en los rubros "Materiales, Insumos y Documentación" y "capacitaciones".                                                                                                                                                                                             | Anexo 4. Soporte de correo.                                                                   |
| 3. Asegurar la calidad en los productos esperados del proyecto según lo establecido en el documento técnico, verificando a la veracidad en los productos y entregables del proyecto. | No aplica para este periodo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No aplica para este periodo del contrato.                                                     |
| 4. Administrar las comunicaciones entre los diferentes actores del proyecto y generar la documentación requerida.                                                                    | No aplica para este periodo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No aplica para este periodo del contrato.                                                     |
| 5. Generar informes periódicos y final de avance físico y financiero del proyecto.                                                                                                   | Revise el Breaf creativo para la solicitud de revisiones de prensa y educación del laboratorio digital CONVENIO 083 DE 2021<br>Conforme a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo con Secretaría de prensa Gobernación de Cundinamarca del día 6 de febrero del 2023 y en mesa de trabajo con Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca del día 1 de marzo | Anexo No.5 Soporte de correo de revisión de la solicitud de acuerdo a los ajustes requeridos. |

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y CONVENIOS SCTEI**

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | del 2023 y con el objetivo de continuar con los procesos de aprobación.<br><br>Apoye a Yesid Llanes, profesional de apoyo técnico de UNIMINUTO del Convenio SCTel-CD-083 de 2021, elaborando la matriz de seguimiento de instituciones educativas que han avanzado en la realización del Diplomado de Competencias Digitales, identificando que actualmente están inscritos 469 docentes en el diplomado y dos instituciones están catalogadas como críticas porque no hay profesores inscritos en el diplomado, son ellas: Sede Pueblo Nuevo de Nilo y Cerezos Grande de Chipaque. | Anexo No. 6 Matriz de control y seguimiento a instituciones educativas con respecto a la realización del Diplomado Competencias Digitales. |
| 6. Construir los registros de la información necesaria para las plataformas de seguimiento y control (GESPROY, S – RECI, entre otras) sobre la ejecución tanto física como financiera del proyecto. | Actualicé el archivo del convenio SCTel-CD.083 de 2021 con fecha de corte 10 de marzo de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anexo No. 7 Paz y salvo de archivo de las carpetas del convenio.                                                                           |
| 7. Gestionar las soluciones que sean pertinentes a los problemas y cambios que se generen en la ejecución del proyecto y comunicar al supervisor del contrato.                                      | No aplica para este periodo del Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No aplica para este periodo del Contrato.                                                                                                  |
| 8. Atender y asistir a las mesas de trabajo y comités establecidos.                                                                                                                                 | Participe en la Mesa de trabajo contenido temático laboratorio digital realizada el 15 de febrero de 2023 realizado mediante plataforma virtual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anexo No.8. Evidencia del correo electrónico enviado y archivo de las actas a revisar.                                                     |

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y CONVENIOS SCTEI**

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                               | <p>Participo en la Mesa de trabajo contenido temático laboratorio digital realizada el 1 de marzo de 2023 realizado mediante plataforma virtual..</p> <p>Participo en la mesa de trabajo de seguimiento del proyecto, realizada 2 de marzo de 2023, virtual.</p> <p>Asistí a la reunión técnica y apoyo institucional entre SCTel, UNIMINUTO, SEC y la IED san Benito de Sibate Cundinamarca el día 8 de marzo de 2023 para fomentar la participación en la actividad del diplomado.</p> | <p>Anexo 9 acta de reunión.</p> <p>Anexo 10</p>  |
| <p><b>9. Gestionar el proceso de análisis y manejo de riesgos.</b></p>                        | <p>No aplica para este periodo del Contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>No aplica para este periodo del Contrato.</p> |
| <p><b>10. Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor de contrato.</b></p> | <p>No aplica para este periodo del Contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>No aplica para este periodo del Contrato.</p> |
| <p><b>ACTA-OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |

**Firma del Contratista**

