



Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Columna 1	Columna 2	Columna 3	¿Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Columna 4		
1	General	Externo	Planeación										Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
					Riesgos sociales, políticos y económicos del mercado	Fluctuación de alzas en el mercado y variación de tasas de interés afectando la macroeconomía y microeconomía.	Aumento de tasas y ofertas económicas con respecto a los valores cotizados y contratados.	5	3	3	Medio	Financiera	Análisis de mercados, seguimiento y control de las cláusulas de los respectivos contratos para que el alza se pueda concretar en un valor fijo. Anticipándose al incremento, definiendo el valor real en el presupuesto.	2	1	1	Bajo	si	Entidad estatal	Una vez realizada la evaluación	Con la publicación de la evaluación previo	concretar el incremento entre las partes involucradas, estipulando los acuerdos en las respectivas cláusulas.	SEMANA L / DIARIO
					Riesgo Operacional	Motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir con los requerimientos establecidos	La no ejecución del proyecto y/o contratación de proveedores no certificados las entidades reguladoras (SECOP 2).	2	3	3	Medio	Financiera	Realizar nuevamente a realizar el proceso de análisis y selección con el fin de encontrar una viabilidad Jurídica y/o técnica en aras de la correcta ejecución por parte del contratista	1	2	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Etapas de planeación	Con la suscripción del contrato ya celebrado	con la publicación del proceso en plataforma digital	SEMANA L / DIARIO



3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza 2022	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes	Suspensión del contrato o prórroga del mismo por causas no previsibles	3	5	5	Alto	Las Partes	Adoptar medidas internas para lograr el proyecto y para dar cumplimiento al objeto del contrato. Establecer planes de prevención y atención de desastres	2	2	2	Bajo	Si	Supervisión y Contratista	Ejecución del Contrato	Con el acta de entrega y recibo a satisfacción o el acta de liquidación	Con los informes de supervisión	SEMANA L/ DIARIO
---	---------	---------	-----------	-------------------------------	---	--	---	---	---	------	------------	---	---	---	---	------	----	---------------------------	------------------------	---	---------------------------------	------------------



6		5		4	
General	Operacional	General	Operacional	General	Operacional
Interno	Contratación	Interno	Operacional	Externo	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incumplimiento de la publicación del contrato	Las condiciones técnicas previstas para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	suspensiones y/o prorrogas del contrato ocasionados por la emergencia sanitaria del covid-19 y demás factores externos que impidan el cumplimiento en la entrega de bienes o inmuebles	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo		
Requerimientos por parte de los órganos de control	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.				
3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
6	5	4	4	4	4
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Entidad	Oferentes	Contratante, contratista, a un tercero.			
Analizar cada uno de los controles establecidos para el seguimiento de las publicaciones, identificando las causas que dan lugar a la materialización del riesgo	Realizar las modificaciones y observaciones necesarias para dar claridad de los aspectos técnicos, para la correcta ejecución del contrato	Supervisión periódica, efectiva y oportuna de los planes de contingencia del gobierno nacional y local analizando posibles incumplimientos futuros analizando factores financieros, disponibilidad y jurídicos.			
2	3	2	2	3	2
2	2	2	2	3	2
1	4	3	4	3	3
Bajo	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
Si	No	Si	No	Si	Si
Comité evaluador	El comité evaluador y el comité	Supervisor y contratista			
Una vez se identifique	Una vez realizada la evaluación	Ejecución del Contrato			
Durante la ejecución	Declaratoria desierta	Ejecución del contrato			
Seguimiento de los canales establecidos y cumplimiento de los términos de ley	Elaboración de informes de evaluación y reunión de comités	Revisión periódica de cambios en las políticas y/o condiciones de las partes			
SEMANA L/ DIARIO	SEMANA L/ DIARIO	SEMANA L/ DIARIO			



7	General	Interno	Ejecución Operacional	Retrasos en el pago de las obligaciones por concepto de servicios de juzgamiento.	Incumplimiento de los pagos por parte de la entidad contratante	2	3	3	Medio	Entidad	Adelantar las gestiones necesarias para realizar los pagos, determinando los factores que puedan llevar al retraso de estos	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez se identifique	Durante la ejecución	Oportuna gestión de los recursos a administrar	SEMANA L / DIARIO
6	General	Externo	Ejecución Operacional	La no presentación de jugadores en los certámenes los cuales imposibilitarían la correcta ejecución del contrato y posterior liberación de saldos a parte de la no oferta de juzgamiento por parte del IMRDS.	No presentación de juzgamiento en eventos y la no ejecución de eventos.	4	4	4	Alto	Contratista	Realizar acciones inmediatas para tener en cuenta en ficha técnica y obtener mas oferta institucional para los diferentes tipos de disciplinas que oferta el IMRDS.	2	2	2	bajo	si	Supervisor del contrato y dirección	Una vez se postule el proponente debe tener en cuenta este aspecto.	Todo el tiempo de ejecución a partir del inicio	Oportuna gestión a la hora de adjudicar.	SEMANA L

 Elaboró, HERNÁN FELIPE RAMÍREZ PÁRRAGA Apoyo Técnico IMRDS	 Elaboró, JOSE MANUEL GARAY OVALLE Abogado IMRDS	 Revisó, ANDREA CAROLINA ZORRO VERGARA Abogado Especializado IMRDS	 Aprobó, CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES Subdirector Deportivo IMRDS
--	---	---	--