

**Informe de Gestión No. 25**  
**Contrato de Adhesión No. 21 Municipio de La Virginia,**  
**Risaralda**  
**Período del 01 al 31 de mayo del 2023**

**Elaborado por:**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**  
**CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER**  
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Mayo 31 de 2023**



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>1 Informe Administrativo y Financiero .....</b>    | <b>3</b>  |
| 1.1 Informe Administrativo .....                      | 3         |
| 1.2 Informe Financiero .....                          | 3         |
| <b>2 Informe Jurídico .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>3 Informe Técnico.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 3.1 Informe Convocatoria .....                        | 5         |
| 3.2 Informe Acreditación .....                        | 5         |
| 3.3 Informe Evaluación.....                           | 6         |
| 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación..... | 7         |
| 3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría ..... | 7         |
| <b>4 Atención al Emprendedor.....</b>                 | <b>11</b> |
| <b>CONCLUSIONES Y RETOS .....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>                                    | <b>13</b> |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 21; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de mayo de 2023, del contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de La Virginia, Risaralda, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de mayo de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de mayo del año 2023.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con municipio de La Virginia, Risaralda, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de Adhesión</b>                                                                 | 21                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Entidad Adherente</b>  | Municipio de La Virginia, Risaralda                                    |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                                                    | 24/05/2021                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                        |
| <b>Duración</b>                                                                           | Desde el 24/05/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                           |                                                                        |
| <b>Valor Total del Contrato</b>                                                           | \$819.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                        |
| <b>Valor Aporte SENA</b>                                                                  | \$546.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                        |
| <b>Valor Aporte Aliado</b>                                                                | \$273.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                        |
| <b>Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender</b>                                    | Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento                                                                                                                                                               |                           |                                                                        |
| <b>Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada</b>                               | No Designado a la fecha                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                        |
| <b>Nombre del Contacto en Entidad Aliada</b>                                              | Jakeline Andrea Marín Hurtado.                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                        |
| <b>Cargo del Contacto en Entidad Aliada</b>                                               | Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                        |
| <b>Número Telefónico o Celular</b>                                                        | 3217727638                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Correo Electrónico</b> | competitividad@lavirusia-risaralda.gov.co                              |
| <b>Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia</b> | Alirio Rodríguez                                                                                                                                                                                                                            | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:alrodriguezi@unal.edu.co">alrodriguezi@unal.edu.co</a> |
| <b>Nombre de profesional de enlace</b>                                                    | Diego Gutiérrez                                                                                                                                                                                                                             | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:digutierrezb@unal.edu.co">digutierrezb@unal.edu.co</a> |

Durante el período del 01 al 31 de mayo del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 21.

### 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe se presenta a continuación, así mismo se presenta el resumen de los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto, para mayor detalle ver Anexo 1. EXTRACTO\_DAV\_8153\_ MAYO 2023.

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| No. Convocatoria                               | 189                   |
| Recursos SENA                                  | \$ 546.000.000        |
| Recursos Adherente                             | \$ 273.000.000        |
| <b>Total recursos de la convocatoria (a)</b>   | <b>\$ 819.000.000</b> |
| <b>Total recursos planes aprobados CDN (b)</b> | <b>\$ 796.807.020</b> |

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c) | \$ 0           |
| Total recursos planes con desistimientos (d)        | \$ 79.999.773  |
| Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)         | \$ 102.192.753 |
| Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)        | \$ 716.807.247 |
| Valor Reintegro Aliado                              | \$ 0           |
| Fecha de Reintegro                                  | NA             |

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Valor Traslado al SENA                       | \$ 477.871.498        |
| Valor Traslado a la Fiducia Adherente        | \$ 238.935.749        |
| <b>Valor Traslado a la fiducia acumulada</b> | <b>\$ 716.807.247</b> |
| Ejecución recursos SENA                      | \$ 470.417.580        |
| Ejecución recursos Adherente                 | \$ 235.208.790        |
| <b>Ejecución acumulada total de recursos</b> | <b>\$ 705.626.371</b> |


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Banco                                              | DAVIVIENDA       |
| Cuenta de Ahorros No                               | 0077-7035-8153   |
| Saldo Total en Bancos                              | \$ 34.251.639,70 |
| Valor Total Rendimientos Financieros en Banco      | \$ 187.387,70    |
| Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado | \$ 0,00          |

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 189 perteneciente al municipio de La Virginia, al 31 de mayo de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$716.807.247 equivalente al 87.52% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$102.192.753.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$705.626.371 equivalentes al 98.44% de los recursos comprometidos y 86.16% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia.



## 2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de mayo del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

## 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

### 3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 189 específica para el municipio de la Virginia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1892020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

| Número de Convocatoria      |             | 189                               |              |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Fecha de Lanzamiento        | 12/08/20212 | Monto Máximo a Financiar por Plan | \$80.000.000 |
| Fecha de Apertura           | 12/08/2021  | Fecha de Cierre                   | 05/11/2021   |
| Fecha de Cierre Corte No. 1 | 10/09/2021  | Fecha de Cierre Corte No. 2       | 05/11/2021   |

Durante el mes de mayo de 2023 la convocatoria 189 no sufrió modificaciones al cronograma o términos de referencia publicados previamente.

### 3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de mayo de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, para efectos de

trazabilidad del informe se relacionan los resultados consolidados del proceso de acreditación para la convocatoria 189.

*Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia.*

| Número de Convocatoria                  |                |                               | 189        |                              |                 |                   |            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Corte No. 1                             | Fecha Apertura |                               | 12/08/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 10/09/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 22/09/21       | Número de Planes Formalizados | 11         | Número de Planes Acreditados | 9               | % de Acreditación | 82%        |
| Corte No. 2                             | Fecha Apertura |                               | 11/09/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 05/11/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 17/11/21       | Número de Planes Formalizados | 2          | Número de Planes Acreditados | 2               | % de Acreditación | 100%       |

### 3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de mayo de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante, para efectos de trazabilidad del informe a continuación, se presentan las generalidades y resultados del proceso de evaluación de la Convocatoria No. 189 – La Virginia.

*Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.*

| Número de Convocatoria                |                |                            | 189        |                               |                 |                          |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Corte No. 1                           | Fecha Apertura |                            | 12/08/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 10/09/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 06/10/21       | Número de Planes Evaluados | 9          | Número de Planes Viabilizados | 8               | % de Viabilización       | 88.9%         |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 22/10/21       | Fecha de Consejo Directivo | 09/11/21   | Número de Planes a Financiar  | 8               | Valor Planes a Financiar | \$636.909.083 |
| Corte No. 2                           | Fecha Apertura |                            | 11/09/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 05/11/2021    |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 01/12/21       | Número de Planes Evaluados | 2          | Número de Planes Viabilizados | 2               | % de Viabilización       | 100%          |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 06/12/21       | Fecha de Consejo Directivo | 14/12/21   | Número de Planes a Financiar  | 2               | Valor Planes a Financiar | \$159.897.937 |

### **3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación**

*Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.*

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

### **3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría**

*El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.*

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 189, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 189.

## Planes de negocio primer cierre


Para los 8 planes de negocio correspondientes al corte No. 1 se adelantó el proceso de primera visita de interventoría y por consiguiente la definición de fecha de inicio y finalización de los contratos de cooperación empresarial suscritos. A continuación, se detalla la información por plan.

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 189 1C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios                            | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO    |
|----|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1  | 77401               | 484-189-2021 | Sopinga 1905                                       | 24/03/2022      | 24/03/2023  | \$79.999.773       | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%                               | RENUNCIA  |
| 2  | 74874               | 479-189-2021 | Tu Wok Grill & Drinks (Sartén, Parrilla Y Bebidas) | 31/03/2022      | 31/03/2023  | \$77.224.710       | 40,00%               | 100,00%               | 80,00%                      | 100,00%                             | TERMINADO |
| 3  | 74904               | 480-189-2021 | Bike And Adventure Colombia                        | 18/03/2022      | 18/03/2023  | \$79.999.977       | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO |
| 4  | 75286               | 481-189-2021 | Nx30 Films (Creación Audiovisual)                  | 29/03/2022      | 29/03/2023  | \$79.877.529       | 100,00%              | 14,29%                | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO |
| 5  | 75385               | 482-189-2021 | Porcícola San José                                 | 4/04/2022       | 4/04/2023   | \$79.944.594       | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 96,53%                              | TERMINADO |
| 6  | 76716               | 483-189-2021 | Café Viejo Farol                                   | 31/03/2022      | 31/03/2023  | \$79.950.288       | 100,00%              | 140,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO |
| 7  | 77909               | 485-189-2021 | Piña Celeste                                       | 30/03/2022      | 30/03/2023  | \$79.961.924       | 75,00%               | 22,22%                | 80,00%                      | 100,00%                             | TERMINADO |
| 8  | 77920               | 486-189-2021 | Academia Atalanta                                  | 28/03/2022      | 28/03/2023  | \$79.950.288       | 100,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO |

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 9. Cumplimiento de indicadores CV 189 1C.



### Planes de negocio segundo cierre

Para los 2 planes de negocio correspondientes al corte No. 2 se está en proceso de coordinación de primera visita de interventoría con el fin de definir la fecha de inicio y finalización del contrato de cooperación empresarial suscrito por cada plan. A continuación, se detalla la información por plan:

Tabla 10. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 189 2C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios      | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO    |
|----|---------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1  | 75400               | 528-189-2022 | CERVECERÍA ARTESANAL 2 RIOS  | 26/04/2022      | 26/08/2023  | \$79.897.937       | 60,00%               | 100,00%               | 100,00%                     | 89,48%                              | VIGENTE   |
| 2  | 77390               | 529-189-2022 | TIENDA DE CAFE PASION COFFEE | 27/04/2022      | 27/04/2023  | \$80.000.000       | 28,57%               | 100,00%               | 100,00%                     | 100,00%                             | TERMINADO |

#### 4 Atención al Emprendedor

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2023, no se presentaron observaciones relacionadas a continuación referentes a atención al emprendedor.

#### CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria 189, la cual relaciona los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 11. Ficha técnica convocatoria 189 Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

| Consolidado General Convocatoria                                          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria</b>                                  | <b>\$ 819.000.000</b> |
| Número total de planes formalizados                                       | 13                    |
| Número total de planes acreditados                                        | 11                    |
| Número total de planes viables                                            | 10                    |
| Número de planes financiados                                              | 10                    |
| <b>Número de planes aprobados en CDN</b>                                  | <b>10</b>             |
| <b>Total recursos aprobados en CDN</b>                                    | <b>\$ 796.807.020</b> |
| Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos | 1                     |
| Total recursos planes con desistimientos (-)                              | \$ 79.999.773         |
| Planes pendientes de aprobación CDN                                       | 0                     |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN                        | \$ -                  |
| Total recursos comprometidos                                              | \$ 716.807.247        |
| Saldo de recursos por comprometer                                         | \$ 102.192.753        |
| Ejecución acumulada de recursos                                           | \$ 705.626.371        |

A continuación, se muestra el estado de avance contractual de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 189– Municipio La Virginia, Risaralda.



#### Conclusiones generales del período del 01 al 31 de mayo de 2023:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.

2. La convocatoria 189 derivada del presente contrato de adhesión fue abierta en el mes de agosto y tuvo su primer cierre el día 10 de septiembre de 2021 en el cual se formalizaron 11 planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditación de planes de negocio del primer cierre se tienen 9 planes acreditados, con una efectividad de acreditación del 81.8%
3. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre se tiene como resultado 8 planes viables de los 9 planes acreditados con una efectividad del 88%. Los 8 planes viables tienen financiamiento por un valor total de \$636.909.083
4. El segundo cierre de la convocatoria se realizó el día 5 de noviembre de 2021, en el cual se formalizaron un total de 2 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación se tiene 2 planes acreditados para una efectividad del 100%.
5. Como resultado del proceso de evaluación del segundo cierre se tiene como resultado 2 planes viables de los 2 planes acreditados con una efectividad del 100%. Los 2 planes viables tienen una recomendación de financiamiento por un valor total de \$159.897.937.
6. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 4 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (3), terminación anticipada (1) para la convocatoria 189 - La Virginia, solicitudes resueltas oportunamente.
7. La convocatoria presenta 1 desistimiento a los recursos de financiamiento del plan de negocio identificado con el ID 77401 - SOPINGA 1905, por un valor de \$79.999.773.
8. La convocatoria tiene comprometidos recursos por valor de \$716.807.247, quedando un saldo disponible por valor de \$102.192.753.
9. Al 31 de mayo de 2023 los planes de negocios financiados tienen una ejecución acumulada de recursos de \$705.626.371.
10. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
11. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 3 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 1 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 1 cerradas), Informes y conceptos 0 abiertas y 0 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 1 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
12. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 189 se ha presentado 3 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de mayo de 2023 se tiene un acumulado de 9 pagos rechazados de los cuales el 12% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 22% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 66% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

## **PROYECCIONES A JUNIO 30 DE 2023**

Se espera que el plan de negocio con contrato vigente en la convocatoria No. 189 continúe el proceso de ejecución sin novedades.

La Universidad Nacional se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 189 por valor total de \$102192753 por el SENA (\$68128502) y el ente adherente (\$34064251), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$187387,7, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

#### ANEXOS

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Anexo 1 | EXTRACTO_DAV_8153_MAYO_2023      |
| Anexo 2 | Ejecución por emprendimiento     |
| Anexo 3 | Estado de emprendimientos CV 189 |

**Anexo1\_EXTRACTO\_DAV\_8153\_MAYO\_2023**



## CUENTA DE AHORRO

0077 7035 8153

INFORME DEL MES: MAYO /2023

Apreciado Cliente

**CONT ADH No 21 SENA FONDO EMPRENDER**

GESTOR\_NAL@UNAL.EDU.CO

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Saldo Anterior | \$34,248,728.56 |
| Más Créditos   | \$2,911.14      |
| Menos Débitos  | \$0.00          |
| Nuevo Saldo    | \$34,251,639.70 |
| Saldo Promedio | \$34,248,728.56 |

| Fecha | Valor        | Doc. | Clase de Movimiento       | Oficina |
|-------|--------------|------|---------------------------|---------|
| 31 05 | \$ 2,911.14+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000    |

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE  
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  
**SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,**  
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,**  
OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS"**.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:  
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com.  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Mayo 31 de 2023

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO          | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO    | TOTAL APORTES     | VALOR BRUTO PAGADO | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO   | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 74874       | TU WOK GRILL & DRINKS (S | 189             | \$ 77.224.710,00              | \$ 308.898,84   | \$ 77.533.608,84  | \$ 77.224.710,00   | \$ 308.898,84          | \$ 77.533.608,84  | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74904       | BIKE AND ADVENTURE COL   | 189             | \$ 79.999.977,00              | \$ 319.999,91   | \$ 80.319.976,91  | \$ 79.999.844,39   | \$ 319.999,38          | \$ 80.319.843,77  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 133,14          |
| 75286       | NX30 FILMS (CREACIÓN AU  | 189             | \$ 79.877.529,00              | \$ 319.510,12   | \$ 80.197.039,12  | \$ 81.060.529,00   | \$ 324.242,12          | \$ 81.384.771,12  | \$ 1.183.000,00                  | \$ 4.732,00           | \$ 0,00            |
| 75385       | PORCÍCOLA SAN JOSÉ       | 189             | \$ 79.944.594,00              | \$ 319.778,38   | \$ 80.264.372,38  | \$ 77.171.021,00   | \$ 308.684,08          | \$ 77.479.705,08  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 2.784.667,30    |
| 76716       | CAFÉ VIEJO FAROL         | 189             | \$ 79.950.288,00              | \$ 319.801,15   | \$ 80.270.089,15  | \$ 79.949.388,00   | \$ 319.797,55          | \$ 80.269.185,55  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 903,60          |
| 77401       | SOPINGA 1905             | 189             | \$ -                          | \$ -            | \$ -              | \$ -               | \$ -                   | \$ -              | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 77909       | PIÑA CELESTE             | 189             | \$ 79.961.924,00              | \$ 319.847,70   | \$ 80.281.771,70  | \$ 79.961.276,20   | \$ 319.845,10          | \$ 80.281.121,30  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 650,40          |
| 77920       | ACADEMIA ATALANTA        | 189             | \$ 79.950.288,00              | \$ 319.801,15   | \$ 80.270.089,15  | \$ 79.950.287,97   | \$ 319.801,15          | \$ 80.270.089,12  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 0,03            |
| 75400       | CERVECERÍA ARTESANAL 2   | 189-2           | \$ 79.897.937,00              | \$ 319.591,75   | \$ 80.217.528,75  | \$ 71.492.314,00   | \$ 285.969,26          | \$ 71.778.283,26  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 8.439.245,49    |
| 77390       | TIENDA DE CAFE PASION CO | 189-2           | \$ 80.000.000,00              | \$ 320.000,00   | \$ 80.320.000,00  | \$ 80.000.000,00   | \$ 320.000,00          | \$ 80.320.000,00  | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
|             |                          |                 |                               |                 |                   |                    |                        |                   |                                  |                       |                    |
| TOTAL       |                          |                 | \$ 716.807.247,00             | \$ 2.867.229,00 | \$ 719.674.476,00 | \$ 706.809.370,56  | \$ 2.827.237,48        | \$ 709.636.608,04 | \$ 1.183.000,00                  | \$ 4.732,00           | \$ 11.225.599,96   |

## **Anexo 3\_Estado de avance emprendimientos CV 189**

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74874                                              |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Tu Wok Grill & Drinks (Sartén, Parrilla Y Bebidas) |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre   |
| <b>Beneficiario</b>      | SANDRA MARCELA MEJÍA GUTIERREZ                     |
| <b>Cedula</b>            | 42032286                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 479-189-2021                                       |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$77.224.710, 00                                   |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                          |

### EMPRESA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Razón social</b> | INVERSIONES TU WOK S.A.S. BIC |
| <b>Nit</b>          | 901.578.549-0                 |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia                   |
| <b>Departamento</b> | Risaralda                     |

### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/31/2022                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/2/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/7/2022                  |
| <b>Cuarta visita</b>      |                            |
| <b>Prorroga</b>           |                            |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/31/2023                  |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 2                | 40%      | 10                     | 10               | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 4                | 80%      | 10982                  | 1442             | 13%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$158.638.000, 00 | \$21.310.702, 00 | 13,43%   | \$77.224.710, 00       | \$77.224.710, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74904                                            |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Bike And Adventure Colombia                      |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | MATEO GIRALDO AGUDELO                            |
| <b>Cedula</b>            | 1088011872                                       |
| <b>No. Contrato</b>      | 480-189-2021                                     |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.999.977, 00                                 |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                        |

### EMPRESA

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | INVERSIONES ADVENTURES COLOMBIA S.A.S. BIC |
| <b>Nit</b>          | 901.576.369-2                              |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia                                |
| <b>Departamento</b> | Risaralda                                  |

### INTERVENTORÍA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA HENAO CATALINA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/18/2022              |
| <b>Segunda visita</b>     | 7/12/2022              |
| <b>Tercera visita</b>     | 11/29/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                        |
| <b>Prorroga</b>           |                        |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/18/2023              |

| INDICADORES       |                   |          |                        |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                   |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 4                 | 100%     | 6                      | 6                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                   |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 5                 | 100%     | 900                    | 441               | 49%      |
| VENTAS            |                   |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$159.076.088, 00 | \$166.007.038, 00 | 104,36%  | \$79.999.977, 00       | \$79.999.844,39 0 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75286                                            |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Nx30 Films (Creación Audiovisual)                |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JOHAN STEVEN MONTOYA GARCÍA                      |
| <b>Cedula</b>            | 1004629053                                       |
| <b>No. Contrato</b>      | 481-189-2021                                     |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.877.529, 00                                 |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                        |

### EMPRESA

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | NX30 FILMS CREACIÓN AUDIOVISUAL S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.577.807-1                          |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia                            |
| <b>Departamento</b> | Risaralda                              |

### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/29/2022                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 7/14/2022                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/6/2022                  |
| <b>Cuarta visita</b>      |                            |
| <b>Prorroga</b>           |                            |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/29/2023                  |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEREO             |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 7                      | 1                | 14%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 131                    | 157              | 120%     |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$136.200.000, 00 | \$44.053.366, 00 | 32,34%   | \$79.877.529, 00       | \$79.877.529, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 76716                                            |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Café Viejo Farol                                 |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ELIZABETH TABARES OROZCO                         |
| <b>Cedula</b>            | 1089718912                                       |
| <b>No. Contrato</b>      | 483-189-2021                                     |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.950.288, 00                                 |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                        |

### EMPRESA

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | INVERSIONES Y CAFÉ VIEJO FAROL S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.579.238-1                         |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia                           |
| <b>Departamento</b> | Risaralda                             |

### INTERVENTORÍA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA HENAO CATALINA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/31/2022              |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/1/2022               |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/12/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                        |
| <b>Prorroga</b>           |                        |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/31/2023              |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 5                      | 7                | 140%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 24574                  | 6589             | 27%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$129.996.700, 00 | \$59.240.713, 00 | 45,57%   | \$79.950.288, 00       | \$79.949.388, 00 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 77401                                            |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Sopinga 1905                                     |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ERNESTO RIOS MESA                                |
| <b>Cedula</b>            | 18607386                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 484-189-2021                                     |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.999.773, 00                                 |
| <b>Estado</b>            | RENUNCIA                                         |

### EMPRESA

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | SOPINGA 1905 LA VIRGINIA CAFE ESPECIALES Y SNAKS S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.577.840-5                                           |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia                                             |
| <b>Departamento</b> | Risaralda                                               |

### INTERVENTORÍA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA HENAO CATALINA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/24/2022              |
| <b>Segunda visita</b>     |                        |
| <b>Tercera visita</b>     |                        |
| <b>Cuarta visita</b>      |                        |
| <b>Prorroga</b>           |                        |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/24/2023              |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 8                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 23400                  | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$219.173.625, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$79.999.773, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 77909                                            |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Piña Celeste                                     |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | DANA VANESA JARAMILLO ECHEVERRY                  |
| <b>Cedula</b>            | 1087558417                                       |
| <b>No. Contrato</b>      | 485-189-2021                                     |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.961.924, 00                                 |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                        |

### EMPRESA

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Razón social</b> | PIÑA CELESTE S.A.S. BIC |
| <b>Nit</b>          | 901.579.270-6           |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia             |
| <b>Departamento</b> | Risaralda               |

### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/30/2022                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 7/15/2022                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/27/2022                 |
| <b>Cuarta visita</b>      |                            |
| <b>Prorroga</b>           |                            |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/30/2023                  |

| INDICADORES      |                  |          |                        |                      |          |
|------------------|------------------|----------|------------------------|----------------------|----------|
| EMPLEOS          |                  |          | MERCADEO               |                      |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado           | % Avance |
| 4                | 3                | 75%      | 9                      | 2                    | 22%      |
| CONTRAPARTIDAS   |                  |          | PRODUCCIÓN             |                      |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado           | % Avance |
| 5                | 4                | 80%      | 2750                   | 1894                 | 69%      |
| VENTAS           |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                      |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado           | % Avance |
| \$99.100.000, 00 | \$22.187.181, 00 | 22,39%   | \$79.961.924, 00       | \$79.961.276,20<br>0 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 77920                                            |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Academia Atalanta                                |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | NEVERNEY MUÑOZ LONDOÑO                           |
| <b>Cedula</b>            | 1087558015                                       |
| <b>No. Contrato</b>      | 486-189-2021                                     |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.950.288, 00                                 |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                        |

### EMPRESA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Razón social</b> | NEVER STOP PLAYING S.A.S. BIC |
| <b>Nit</b>          | 901.577.939-5                 |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia                   |
| <b>Departamento</b> | Risaralda                     |

### INTERVENTORÍA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA HENAO CATALINA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/28/2022              |
| <b>Segunda visita</b>     | 7/13/2022              |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/1/2022              |
| <b>Cuarta visita</b>      |                        |
| <b>Prorroga</b>           |                        |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/28/2023              |

| INDICADORES      |                  |          |                        |                      |          |
|------------------|------------------|----------|------------------------|----------------------|----------|
| EMPLEOS          |                  |          | MERCADEO               |                      |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado           | % Avance |
| 4                | 4                | 100%     | 8                      | 8                    | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS   |                  |          | PRODUCCIÓN             |                      |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado           | % Avance |
| 5                | 5                | 100%     | 1350                   | 215                  | 16%      |
| VENTAS           |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                      |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado           | % Avance |
| \$67.500.000, 00 | \$12.416.041, 00 | 18,39%   | \$79.950.288, 00       | \$79.950.287,97<br>0 | 100%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75385                                            |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Porcícola San José                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ CÁRDENAS                  |
| <b>Cedula</b>            | 10026880                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 482-189-2021                                     |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.944.594, 00                                 |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                        |

### EMPRESA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Razón social</b> | PORCÍCOLA SAN JOSÉ LV S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.580.385-6                |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia                  |
| <b>Departamento</b> | Risaralda                    |

### INTERVENTORÍA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA HENAO CATALINA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 4/4/2022               |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/3/2022               |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/19/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                        |
| <b>Prorroga</b>           |                        |
| <b>Fecha finalización</b> | 4/4/2023               |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEREO             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 8                      | 8                | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 148                    | 104              | 70%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$103.600.000, 00 | \$91.068.000, 00 | 87,9%    | \$79.944.594, 00       | \$77.171.021, 00 | 96,53%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75400                                              |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CERVECERÍA ARTESANAL 2 RIOS                        |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | YENNIFER LÓPEZ GONZÁLEZ                            |
| <b>Cedula</b>            | 1087560478                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 528-189-2022                                       |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$79.897.937, 00                                   |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                            |

### EMPRESA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | CERVECERÍA ARTESANAL 2 RIOS S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.586.718-2                      |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia                        |
| <b>Departamento</b> | Risaralda                          |

### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MÁRQUEZ GARCÉS LINA VANESA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 4/26/2022                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/26/2022                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/14/2022                 |
| <b>Cuarta visita</b>      |                            |
| <b>Prorroga</b>           | 4                          |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/26/2023                  |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEREO             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 3          | 60%      | 11                     | 11               | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5          | 100%     | 8208                   | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$124.800.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$79.897.937, 00       | \$71.492.314, 00 | 89,48%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 77390                                              |
| <b>Plan de Negocios:</b> | TIENDA DE CAFE PASION COFFEE                       |
| <b>Convocatoria</b>      | 189 - Municipio La Virginia (Risaralda) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ADRIAN FELIPE RAMIREZ MORENO                       |
| <b>Cedula</b>            | 1087548798                                         |
| <b>No. Contrato</b>      | 529-189-2022                                       |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$80.000.000, 00                                   |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                          |

### EMPRESA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Razón social</b> | COFFEMANIA GROUP S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.583.984-1          |
| <b>Ciudad</b>       | La Virginia            |
| <b>Departamento</b> | Risaralda              |

### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 4/27/2022                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/25/2022                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/19/2022                 |
| <b>Cuarta visita</b>      |                            |
| <b>Prorroga</b>           |                            |
| <b>Fecha finalización</b> | 4/27/2023                  |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEREO             |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 2                | 29%      | 8                      | 8                | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 15300                  | 9318             | 61%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$156.328.245, 00 | \$65.593.467, 00 | 41,96%   | \$80.000.000, 00       | \$80.000.000, 00 | 100%     |