



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Desarrollo Social y Participación

1.231-12.14

ANEXO No. 1 (MATRIZ DE RIESGOS)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN.

CONTRATISTA: N/A

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

4	General	Externo	Ejecución	Ejecución	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha desde el inicio hasta el 29 de diciembre de 2023	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
	3	Específico	Interno	Ejecución	Cambio en el régimen legal que afecta el precio y las condiciones pactadas.	Aumento en los valores proyectados de su ejecución	3	2	5	Riesgo medio	Contratista y Contratante	Revisión de las normas que expidan la entidad competente reguladora de los precios	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor - Contratista	Fecha desde el inicio hasta el 29 de diciembre de 2023	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
		Específico	Interno	Ejecución	Incumplimiento a los requerimientos de los precios pactados.	Afectación en la ejecución del contrato	3	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha desde el inicio hasta el 29 de diciembre de 2023	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
		Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	5	5	5	Riesgo alto	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha posterior a la firma del contrato y antes del inicio hasta el 29 de diciembre de 2023	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de
No																					

