

	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN
---	-------------------------

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO CTO-0499-2023

CONTRATANTE: ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDALLÍN
CONTRATISTA: RIO TECHNOLOGY S.A.S
NIT 830.112.250-7
OBJETO: COMPRA DE COMPUTADOR PORTÁTIL APPLE
VALOR: CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML (\$ 5.031.318) INCLUIDO IVA.
PLAZO INICIAL: DESDE EL NUEVE (9) DE JUNIO DE 2023 Y HASTA EL VEINTIDÓS (22) DE JUNIO DE 2023
PRÓRROGA # 1: HASTA EL VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2023.

DESARROLLO DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Para la fecha de suscripción del presente informe, el contratista aún se encuentra pendiente por entregar el computador portátil. Lo anterior para una ejecución técnica del 0 %.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se generó la correspondiente ordenación al contratista para que procediera con la ejecución del objeto contractual

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1622	Suministro de computador portátil APPLE	09/06/2023	22/06/2023	\$ 5.031.318 incluido IVA

Dada la importancia de delimitar la responsabilidad del Supervisor encargado y teniendo en cuenta que el día 23 de junio terminó mi periodo de encargo en la Dirección de Tecnología e Innovación, se entrega informe de la ejecución del contrato CTO-0499-2023 por el cual se certifica que para la fecha del presente informe, no se ha recibido el computador portátil, se realiza llamada de control al contratista el día martes 21 de junio, quien manifiesta que estaba teniendo problemas para la entrega a tiempo del equipo, el día 22 de junio se recibe por parte del contratista solicitud de prorrogar el contrato argumentando dificultades en el transporte del equipo por lo que no podría ser entregado a tiempo, en mi calidad de supervisor encargado del contrato y teniendo en cuenta que los intereses del Canal no se ven afectados con el otorgamiento de la prórroga, encontré viable el otorgamiento de la misma hasta el 27 de junio del presente año.

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Para la fecha de suscripción del presente informe, se realizó una prórroga hasta el 27 de junio del presente año, solicitada por el contratista quien manifestó dificultades de tipo logístico para la entrega del computador portátil, el contrato no fue adicionado.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Coherente con la ejecución técnica, no se ha facturado factura alguna toda vez que no se ha generado la entrega del computador portátil.


BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	\$ 5.031.318
Valor total adiciones y prórrogas	\$ 0
Saldo pendiente del contrato	\$ 5.031.318
Valor Ejecutado	\$ 0

El presente informe se suscribe el día 26 de junio de 2023.



JAIME ALFONSO SALDARRIAGA PIEDRAHITA
Supervisor encargado



CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
Supervisor que recibe

CÓDIGO: FT-GJ-CO-38

VERSIÓN: 03

FECHA: 04/04/2018