

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES**

CLASE DE PROCESO:

Contratación directa - Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

OBJETO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de la participación comunitaria en las localidades asignadas, con el fin de promover el buen uso, la apropiación, la sostenibilidad física, social y ambiental de los parques administrados por el IDRD.

1. Número	2. Clasificación	3. Nombre del proceso	4. Descripción	5. Tipo de riesgo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Magnitud	11. Categoría	12. ¿A qué se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Frecuencia de ocurrencia	15. Magnitud	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable por implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se mitiga el riesgo?	22. Periodicidad
1	ESTRATEGIA	Manejo de recursos	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de los contratistas al Sistema General de Seguridad Social	Operacional	Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe aportar en los tiempos establecidos los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.	1	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
2	ESTRATEGIA	Manejo de recursos	Robo, pérdida o daño de los equipos, materiales y elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Operacional	Dificulta el cumplimiento del plan del contrato y genera retrasos en el cumplimiento de las actividades de la entidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista para la protección, custodia y almacenamiento de equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato y reemplazo o pago de los mismos de manera inmediata en caso de manifestarse el riesgo.	1	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
3	ESTRATEGIA	Manejo de recursos	Auditorías del régimen tributario que implique atención a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Operacional	Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MINOR	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	As parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO