

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096253 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 a 30 de junio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 de julio de 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

CONTRATISTA: G.R LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.

NIT: 900.445.736-7

REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO RAMÍREZ MORA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 7.513.868

OBJETO: "Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar"

VALOR INICIAL: TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$32.065.873.353) EXCLUIDO IVA

ADICIÓN 1: NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.906.266.934) QUE CORRESPONDE AL 26,63% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.

VALOR MÁS ADICIONES: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE M/L (\$ 41.972.140.287)

DURACIÓN INICIAL: Cien (100) días calendario escolar equivalentes a ciento setenta y tres (173) días calendario

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

AMPLIACIÓN 1: Cinco (5) días calendario, es decir, hasta julio seis (06) de 2023

AMPLIACIÓN 2: Treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario)

SUSPENSIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Ciento treinta y siete (137) días calendario escolar (equivalente a 234 días calendario)

FECHA DE INICIO: Diez (10) de enero de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de agosto de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

OBJETO DEL INFORME

El CONSORCIO PAE NIÑOS MEDELLÍN 2023, identificado con NIT 901683054-6 bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600097387 de 2023, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2023, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600096253 de 2022 suscrito entre la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.

El alcance de este informe comprende los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los componentes administrativo, técnico, financiero-contable, jurídico y ambiental, de la Licitación pública No. 70007374 de 2022, del contratista GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE – en los establecimientos educativos que se encuentran activos y en la bodega de almacenamiento y distribución de los alimentos, donde el contratista realiza la logística y transporte para la atención a los Titulares de Derecho en las zonas de operación del contratista.

La metodología implementada por la Interventoría en desarrollo del PLAN OPERATIVO DE INTERVENTORÍA comprende la verificación en sitio a establecimientos educativos y bodega del Contratista, además de la verificación del informe mensual de éste y los soportes que dan cuenta del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Desde el área técnico alimentaria la interventoría, verificó en los diferentes espacios de operación del Programa de Alimentación Escolar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista, así mismo estableció realizar visitas de verificación a los lugares de ejecución del programa, para lo cual se llevó a cabo visitas a los establecimientos educativos y a la bodega del contratista; esto teniendo presente que el mes de junio contó con 7 días hábiles escolares debido al inicio del receso escolar de mitad de año, durante las verificaciones se realizó la revisión periódica de los soportes contenidos en el sistema de información dispuesto por el Equipo de Seguridad Alimentaria Nutricional - SIESAN y la información reportada por el contratista en su informe de ejecución mensual.

Para el periodo del informe, la Interventoría realizó visitas a establecimientos educativos de los 174 asignados al contratista en las modalidades Complemento AM/PM, Ración de Contingencia (RC) y vaso de leche (VL). Además, se realizaron 10 visitas a la bodega del contratista.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado por la Interventoría, dentro del componente técnico para el periodo del informe.

Durante la ejecución del periodo en el momento en que se identificaron aspectos que no se ajustaron a las especificaciones técnicas, se levantaron los hallazgos correspondientes, los cuales fueron validados por el enlace técnico para ser notificados al contratista, con el fin de que realizara las acciones correspondientes para subsanar y que aporte las evidencias de dichas acciones a las cuales se le realizará el seguimiento respectivo; en aquellas situaciones en que el contratista no presentó acciones de mejora satisfactorias, se hizo la solicitud de plan de mejora o requerimiento según el caso, algunos aspectos llevaron a la determinación de descuentos los cuales serán aplicados para la certificación correspondiente al mes de julio

Como producto de la verificación realizada por la interventoría del Consorcio PAE Niños Medellín, se presenta a continuación el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

TABLA 1. Seguimiento a obligaciones Técnico Alimentarias, Administrativas, Jurídicas y Financieras. Del 01 al 30 de junio de 2023.

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
1	-	Crear el usuario en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.	No aplica para la ejecución de ese contrato
2	-	Revisar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la digitación y vinculación de la información después de creado el usuario respectivo.	No aplica para la ejecución de ese contrato

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
4	-	Facilitar el acceso a la información (que posea el Municipio de Medellín) que sea necesaria, de manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato.	No aplica para la ejecución de ese contrato
5	-	Entregar los elementos requeridos para el desarrollo de la función objeto del contrato.	No aplica para la ejecución de ese contrato
6	-	Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato y los objetivos de cada componente designando para ello un supervisor.	No aplica para la ejecución de ese contrato
7	-	Programar las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de los objetivos y productos del servicio que se contrata.	No aplica para la ejecución de ese contrato
-	1	Garantizar que la bodega, el concepto sanitario y los equipos presentados en la propuesta mantengan las condiciones establecidas en el contrato y cumplan con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013.	El contratista cuenta con una bodega ubicada en el Barrio Guayabal Cra 52 N 14 - 200 Bodega 104 con concepto sanitario FAVORABLE emitido por la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el 05/01/2023. El soporte de inspección sanitaria se encuentra cargado en el sistema de información del ESAN ID 669461-Acta de inspección sanitaria bodega 104.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			La bodega y los equipos evidenciados en ella presentaron cumplimiento de normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013. No se presentaron hallazgos para esta obligación en el periodo evaluado.
	6	Entregar termómetros, básculas y balanzas a más tardar dentro de los tiempos establecidos en las Especificaciones Técnicas.	Desde el inicio del contrato el contratista garantizó la entrega de termómetros y balanzas en el tiempo establecido en las especificaciones técnicas, los soportes de entrega pueden visualizarse en el sistema de información del ESAN, ID 676106-Acta de entrega equipos préstamo Durante el mes de junio no se presentaron situaciones que requirieran acciones correctivas para esta obligación contractual. Respecto a los hallazgos generados en mayo y reportados como pendientes por subsanación, se indica que para este periodo se encuentran debidamente subsanados con las acciones correctivas aportadas por el contratista.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
-	7	El contratista debe cumplir con el ciclo de menú (Anexo A ciclo de menú) definido para la modalidad de atención en cada establecimiento educativo atendido; entregando los alimentos según la frecuencia establecida y garantizando la preparación de acuerdo con el anexo E (guías de preparación). Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten un cambio se debe notificar o solicitar la autorización según sea el caso. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	La interventoría constató el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista mediante visitas a las bodegas y a los establecimientos educativos. Frente a las visitas realizadas durante este periodo a la bodega del contratista y establecimientos educativos se evidenció entrega de alimentos sin previa autorización por la interventoría, entrega de alimentos en menor gramaje, entre otras situaciones que no permitieron garantizar la entrega de alimentos tal cual se define en el anexo A - ciclo de menú. A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, sin embargo, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado final de las mismas. Respecto a los hallazgos generados en mayo y reportados como pendientes por subsanación, se indica que para este periodo aún se encuentran sin subsanar, en tanto, el contratista aún no ha aportado la totalidad de acciones correctivas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			Durante el mes de junio la interventoría realizó controles metrológicos y verificación de alimentos a los productos establecidos para suministro a beneficiarios, con el fin de establecer el cumplimiento del contratista respecto a los gramajes exigidos. Durante este periodo el contratista tramitó 27 solicitudes de autorización, las cuales obedecieron a cambio de alimentos. El contratista se apoyó en la lista de intercambio establecida para cada modalidad. Es de aclarar que las autorizaciones se encuentran en proceso de verificación y si algunas proceden para descuento, éste se aplicará con el pago correspondiente al mes de julio de 2023. El contratista cargó en el sistema de información del ESAN el soporte de solicitudes de autorización del periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, ID 721960 - Solicitud de autorizaciones.
8	8	El contratista deberá garantizar la entrega y permanencia en los comedores escolares de los Anexos A ciclos de menú, Anexo E	Durante el periodo evaluado el contratista garantizó en general la publicación y permanencia en los comedores escolares del anexo A

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcalda de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE, adicional debe publicar en coordinación con las directivas del establecimiento educativo, en un lugar visible para la comunidad el Anexo F y la Ficha Técnica de información del PAE, la cual debe cumplir con las especificaciones de diseño, impresión e información definidas por la UAPA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	ciclos de menú, Anexo E guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE. En la verificación realizada por la interventoría durante este periodo se evidenciaron algunos establecimientos educativos que no contaron con la existencia de los anexos para consulta por parte del personal. Dichas situaciones se encuentran debidamente subsanadas con las acciones correctivas aportadas por el contratista.
9	9	Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica según las necesidades establecidas desde la administración Distrital, previa concertación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con la entrega de alimentos y preparaciones acorde a sus usos y costumbres sin que este afecte el valor establecido para la ración y modalidad a entregar.	Durante el periodo de verificación por la interventoría el contratista no evidenció la necesidad de Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica.
10	10	Suministrar alimentos de primera calidad e inocuidad, cumpliendo con lo exigido en el Anexo B características generales de los	Las visitas realizadas por la interventoría a planta y a establecimientos educativos durante el periodo evaluado

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		alimentos, utilizando las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos y a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	permitieron evidenciar en general que el contratista suministró alimentos con las características establecidas en el Anexo B, utilizando además las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones. El contratista cargó el listado de marcas aprobadas para el periodo evaluado en el sistema de información del ESAN - ID 725755 - Listado de marcas autorizadas.
11	11	Cuando en el comedor escolar se detecte productos que no cumplen con las características generales de materia prima estipuladas en el anexo B del presente pliego de condiciones, el contratista deberá identificarlos como "productos no conformes" e indicar por escrito el procedimiento para la disposición final de los mismos, además de reponerlo en las 16 horas antes de ser utilizado para su preparación.	En febrero de 2023 el contratista cargó al sistema de información del ESAN el procedimiento de producto no conforme - ID 672461, el cual fue revisado por la supervisión y aprobado. Durante el periodo evaluado se evidenciaron falencias en la implementación de dicho protocolo, situaciones que ocasionaron hallazgos en establecimientos educativos, por no realizar adecuada separación de productos con bajo peso y frutas con magulladuras. A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, sin embargo, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			próximo informe se dará cuenta del estado final de las mismas.
13	13	Cumplir con las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del proceso de selección según los estándares definidos por la normatividad existente para alimentos. Así mismo, el contratista deberá tomar las medidas correctivas y preventivas pertinentes a que haya lugar. Todo lo concerniente al muestreo para verificar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas, deberá realizarse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas a este contrato (anexo especificaciones técnicas).	Desde el inicio del contrato el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, seleccionó el laboratorio Biotrends para realizar el muestreo de alimentos para el rastreo microbiológico y fisicoquímico. Actualmente el laboratorio seleccionado para la toma de muestras de alimentos es Biotrends Laboratorio S.A.S, en tanto cumple con lo estipulado para realizar las actividades de recolección y análisis. Durante el mes de junio se realizaron análisis a los siguientes alimentos: bebida láctea entera con avena y pulpa de fruta de guanábana, ambos alimentos cumplieron con los parámetros evaluados. Respecto a los análisis reportados con parámetros alterados en el informe anterior, el contratista aportó los planes de mejora y soportes solicitados, sin embargo, estos se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado final de dichas acciones correctivas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			El contratista cargó al sistema de información del ESAN, los resultados obtenidos posterior a los análisis realizados a los productos mencionados anteriormente. Resultado de análisis MB y FQ-ID 722415.
14	14	El contratista enmarcará la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes que le apliquen	Las visitas realizadas durante este periodo a la planta del contratista y establecimientos educativos asignados permitieron evidenciar en general que el contratista garantizó la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes. Durante este periodo se generaron hallazgos relacionados con la falta de implementación de la resolución 2674 de 2013 en los establecimientos educativos. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado. Respecto a los hallazgos generados en mayo y reportados como pendientes por subsanación, se

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			indica que para este periodo se encuentran debidamente subsanados con las acciones correctivas aportadas por el contratista.
15	15	El contratista diariamente para el complemento vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia guardará una (1) muestra completa del menú ofrecido Por día y por número de lote a los que haya lugar, de acuerdo con las especificaciones técnicas	Las visitas realizadas durante el periodo evaluado permitieron evidenciar que el contratista guardó diariamente una muestra completa del menú ofrecido por día y por número de lote de los componentes del complemento vaso de leche. En la verificación realizada por la interventoría durante este periodo no se evidenciaron hallazgos para esta obligación contractual.
16	16	El contratista deberá reportar de manera inmediata la presencia de signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en uno o más beneficiarios, al 123 área de salud, a la Secretaría de Salud del Distrito, a la interventoría o Supervisión y al Equipo de Seguridad Alimentaria.	Durante el periodo evaluado no se presentaron signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar.
17	17	Diseñar un plan de saneamiento básico donde se incluya la planta y un plan maestro para los comedores escolares que contemple todas las modalidades de atención y presentarlo en medio magnético a la interventoría o supervisión acorde a los tiempos	El contratista realizó entrega del plan de saneamiento básico con sus respectivos programas a la supervisión, quien realizó la revisión y devolución para realizar ajustes necesarios para su aprobación.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		establecidos en las especificaciones técnicas, para su aprobación e implementación en la bodega de almacenamiento y distribución y los diferentes comedores escolares; este debe estar acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, alcance, política de calidad, responsable, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: Programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas y programa de abastecimiento y suministro de aguas. En cada comedor escolar de Ración Preparada en sitio, espacio de funcionamiento del Vaso de Leche y Ración de Contingencia, se deberá contar con una copia de dicho plan de saneamiento. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	Finalmente; el documento fue aprobado en el sistema de información del ESAN con ID 669478 - Plan de saneamiento básico. Las visitas realizadas a establecimientos educativos y bodega del contratista permitieron evidenciar la implementación de actividades de saneamiento básico durante el periodo evaluado. Durante este periodo se generaron hallazgos relacionados con deficientes procesos de limpieza, desinfección y existencia del documento plan de saneamiento básico en establecimientos educativos. A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado. Referente al programa de control de plagas, el contratista instaló barreras (mallas y/o bandas de neopreno) en 2 establecimientos educativos, ID 724105-Instalación de barreras. En 3 establecimientos educativos se

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			evidenció la necesidad de realizar control químico-ID 724104. Durante el mes de junio el contratista realizó recolección de aceite en 17 establecimientos educativos por medio de la empresa Ecogras Colombia, ID 722413 - Recolección de aceite.
18	18	El contratista realizará mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa con la frecuencia y procedimiento descrito en el pliego de condiciones. Para las trampas de grasa subterráneas o de concreto deberá hacerse con una Empresa que acredite actividad económica relacionada con el tema.	Las visitas realizadas durante este periodo permitieron evidenciar el mantenimiento realizado a las trampas de grasa de los establecimientos educativos que cuentan con este equipo. El mantenimiento de las trampas de grasa subterráneas está programado para julio de 2023 y será ejecutado por la empresa Servicepticos S.A.S.
19	19	Garantizar en cada establecimiento atendido, los insumos e implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, según la periodicidad y condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de este contrato. El contratista deberá hacer entrega del acta de remisión de dichos insumos al equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general la existencia de implementos de aseo para llevar a cabo procesos de limpieza y desinfección, sin embargo, en algunos establecimientos educativos se evidenciaron faltantes de insumos de aseo, situaciones que desencadenaron procesos deficientes de saneamiento básico.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No:		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		o Interventoría, anexo al informe de ejecución del contrato.	A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado. El contratista cargó en el sistema de información del ESAN las remisiones de entrega de implementos de aseo, ID 722411 - Remisión de aseo.
23	23	Entregar a los EE los alimentos o complementos en los horarios establecidos y con las características descritas en las especificaciones técnicas.	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general entrega oportuna de complementos en horarios y con características establecidas en especificaciones técnicas. Durante este periodo se evidenció en algunos establecimientos educativos entrega de producto por fuera del horario establecido, situaciones que desencadenaron hallazgos en esta obligación contractual. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
25	25	Exigir al personal procesador de alimentos llevar registro diario (Kardex) de ingreso y salida de alimentos basados en las cantidades entregadas para la semana y las necesidades de despacho diarias para el procesamiento de las preparaciones estipuladas en el menú, conforme al anexo especificaciones técnicas y anexo A. El contratista deberá anexar copia en medio magnético del Kardex de cada establecimiento educativo junto con el informe de ejecución del contrato.	Durante las visitas realizadas a establecimientos educativos se verificó la existencia y diligenciamiento del formato Kardex por parte del personal procesador. Durante este periodo no se presentaron hallazgos por ausencia del documento o diligenciamiento inadecuado de este.
28	28	Dar cumplimiento a los horarios para el suministro del complemento alimentario a los beneficiarios acorde a lo establecido en el establecimiento educativo basados en los rangos estipulados en las especificaciones técnicas.	Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general entrega oportuna de complementos en horarios y con características establecidas en especificaciones técnicas, sin embargo, en algunos establecimientos educativos se evidenció llegada tarde de vehículos transportadores de alimentos, situación que retrasó los procesos previos a la distribución y por ende se entregaron raciones a beneficiarios por fuera del horario establecido. A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			acciones correctivas para subsanación, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado.
29	29	Tener disponible en la planta o bodega una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia, con el fin de ser evaluado por parte de la Interventoría o Supervisión en el momento del despacho, tal y como lo indican las Especificaciones Técnicas.	Las verificaciones realizadas en la bodega del contratista permitieron evidenciar disponibilidad de una porción completa de aquellos alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche y ración de contingencia, disponibilidad que permitió evaluación por parte de la Interventoría en el momento del despacho.
30	30	En los casos en que los productos correspondientes al menú del día presenten desviaciones conforme al anexo B de Especificaciones Técnicas, que impidan el despacho de los mismos; el contratista deberá tener la capacidad para suministrar un alimento, de características nutricionales y de costo similar a la del producto retenido, diferente al entregado el día anterior o al que se entregará el día posterior, para evitar el consumo repetido del menú, haciendo las entregas a los EE, máximo hasta las 11 AM.	Durante las verificaciones realizadas en la bodega del contratista durante el mes de junio, se logró evidenciar disponibilidad de alimentos con características nutricionales y de costo similar en caso de impedirse el despacho de algún producto.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
31	31	Transportar los alimentos en vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de éstos, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 29 y 30, asegurando que los alimentos de alto riesgo microbiológico como productos cárnicos y lácteos conserven la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento en cada uno de los EE; igualmente deberá dar cumplimiento a la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan contando a la vez con la documentación al día incluida la revisión técnica mecánica del vehículo.	Las visitas de verificación realizadas a establecimientos educativos y a la bodega del contratista permitieron evidenciar en general, que los vehículos de transporte presentaron adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 y resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte. Durante este periodo se presentaron hallazgos en establecimientos educativos por deficientes condiciones de limpieza en vehículos de transporte de alimentos. A la fecha de cierre del mes de ejecución el contratista aportó acciones correctivas para subsanación, sin embargo, estas se encuentran en proceso de verificación y validación, en el próximo informe se dará cuenta del estado. Los documentos relacionados con vehículos, conductores y auxiliares de ruta se encuentran cargados en el ID 723107 – Base de datos
32	32	Todos los vehículos empleados en la entrega de los alimentos e insumos para el Programa, deberán estar identificados con lona, imantado u otro material,	Las verificaciones realizadas por interventoría permitieron evidenciar en los vehículos la existencia del número de contrato impreso como garantía de identificación para el

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		según los lineamientos emitidos por el área de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín, identificación que deberá ser utilizada única y exclusivamente durante la jornada que demande la prestación del servicio PAE, por lo tanto el contratista deberá establecer los mecanismos o acciones que sean necesarios para evitar que la imagen del programa sea utilizada en otras actividades particulares que pueda generar malestar o malos entendidos en perjuicio del programa y el Distrito, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que correspondan por desatender esta obligación. Adicionalmente al finalizar el contrato, el contratista deberá requerir la devolución de los avisos donde figuren esquemas, logos, eslogan o imágenes de programas y/o proyectos del Distrito Especial de Medellín, escudos o frases como "trabajamos para el Distrito Especial de Medellín".	Programa de Alimentación Escolar, esto teniendo presente que a la fecha el contratista está a la espera de la entrega por parte del área de comunicaciones del logo y slogan vigente del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Respecto a los hallazgos generados en mayo y reportados como pendientes por subsanación, se indica que para este periodo se encuentran debidamente subsanados con las acciones correctivas aportadas por el contratista.
33	33	El contratista a través del personal procesador de alimentos deberá verificar el día anterior a la preparación del menú, junto con el coordinador del establecimiento educativo o docente responsable, la asistencia de los escolares y el	En general el personal procesador del contratista verificó con el personal administrativo de los establecimientos educativos la asistencia de escolares y el número

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		número total de raciones a preparar, según la asistencia de éstos, realizando la consignación de dicha información en la bitácora disponible en el comedor escolar, (ver anexo especificaciones técnicas)	de raciones a preparar para el día siguiente. Durante este periodo no se generaron hallazgos relacionados con ausencia de información en bitácora de verificación de asistencia de beneficiarios al establecimiento educativo. Respecto a los hallazgos generados en mayo y reportados como pendientes por subsanación, se indica que para este periodo se encuentran debidamente subsanados con las acciones correctivas aportadas por el contratista.
42	42	Para la ración industrializada del lote 3 suministrar el panificado empacado en bolsa de polipropileno transparente que cumpla con la Resolución 683 de 2012 y marcada con rótulo de color rojo para el grupo de transición, amarillo para primero a tercero, verde para cuarto y quinto, blanco para sexto a noveno y negro para decimo y once, con la siguiente leyenda: "Municipio de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente	Esta obligación no aplica para este contrato, debido a que no se suministra Ración Industrializada.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		de la Alcaldía de Medellín, nombre del Contratista y teléfono. Cada una de las bolsas donde sea empacado el panificado debe contener una servilleta en su interior. El contratista debe remitir en medio magnético los artes parciales y el arte final al equipo de comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria antes del inicio de la ejecución del contrato, el cual está encargado de verificar que cumpla con las especificaciones técnicas anexas al presente contrato.	
43	43	En el empaque de las bebidas para ración industrializada del lote 3 y vaso de leche, debe ir impresa la siguiente leyenda: "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín acorde a los lineamientos impartidos por el área de comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	El contratista ha garantizado la entrega de las bebidas para la modalidad Vaso de Leche con la leyenda "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización, logo y slogan del Distrito Especial de Medellín. Durante este periodo no se presentaron hallazgos en esta obligación contractual.
46	46	Reportar de forma escrita a la supervisión y/o interventoría y al Equipo de Seguridad Alimentaria las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior	Durante el periodo evaluado, no se identificaron reportes de situaciones imprevistas que pudieran afectar el normal desarrollo del contrato.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		o fuera del establecimiento educativo y que afecten la prestación del servicio y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas.	
48	48	Garantizar que los excedentes de empaques que contengan la imagen del Distrito Especial de Medellín no sean empleados en la distribución de otros alimentos por parte de los proveedores contratados.	Durante las visitas realizadas se evidenció que actualmente el único proveedor que tiene en sus productos la imagen del Distrito Especial de Medellín es Colanta y a la fecha no se ha conocido la existencia de excedentes de empaque por ser proveedor con exclusividad para el Programa de Alimentación Escolar de Medellín.
49	49	Implementar todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los EE donde el Distrito Especial de Medellín lo requiera y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	Las visitas realizadas por la interventoría durante este periodo permitieron evidenciar que el contratista en general implementó todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los establecimientos educativos asignados.

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
-	2	Inventariar la dotación que se encuentre en el espacio físico destinado para el funcionamiento del programa y que será utilizada sólo en la modalidad de atención de cada uno de los contratistas e identificar las necesidades de equipos y menaje por cada Institución y sede educativa para la adecuada prestación del servicio acorde a la modalidad de atención y cobertura, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas	Inventario de equipos: El contratista Gr Logística Integral S.A.S. presentó a la interventoría el soporte de inventario de equipos inicial, el cual se encuentra en proceso de verificación para su aprobación. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID 692041 - Inventario. Diagnóstico de necesidades de equipos y menaje: El contratista presentó a la interventoría el soporte de diagnóstico de necesidades de equipos y menaje el cual se encuentra aprobado: soportes cargados en el sistema de información del ESAN ID 694005 - Diagnóstico.
-	3	Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, de planta y comedores escolares; que debe cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas anexas.	El contratista presentó a la interventoría plan de mantenimiento, en el cual explicó todos los procesos a ejecutar en cada situación que se requiera realizar mantenimiento a los equipos de cada E.E. atendidos, el cual fue aprobado por el equipo de supervisión del ESAN. El soporte se encuentra cargado en el sistema de información ESAN ID 675242 - Plan de mantenimientos. Cronograma Mantenimiento Preventivo: el contratista presentó a la supervisión el cronograma de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
			mantenimiento preventivo, en el cual se evidenciaron todos los 173 establecimientos educativos atendidos por el contratista. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID: 675243 - Cronograma. Para el mes de febrero el contratista envió la cotización de mantenimientos preventivos, la cual fue aprobada por parte del equipo de supervisión, los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN IDEI contratista para el período del mes de junio presenta en el marco de esta obligación los soportes de las actas de entrega y cumplimiento de criterio de calidad de los equipos ofertados por el 675326 - Cotización Mantenimientos. Mantenimiento preventivo: Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio el contratista envió los soportes 1.333, soportes correspondientes a los meses de febrero y marzo los cuales se encuentran aprobados ID 695846 - 697854 - Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento Correctivo: El contratista cargo en el sistema de información del ESAN, soportes de 21 mantenimientos correctivos para

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
			el mes de junio. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN ID 720775- Mantenimiento Correctivo. Criterios de calidad: El contratista para el periodo presenta los soportes de actas de entrega y cumplimiento de criterios de calidad de los equipos ofertados el cual ya se encuentran aprobados por la interventoría. Los soportes se encuentran cargados en el sistema de información del ESAN. ID 715971- 702180.
	4	Elaborar tanto la ficha técnica como la hoja de vida de cada equipo y mantenerlas actualizadas incluyendo los resultados de los mantenimientos preventivos y correctivos que se hayan realizado durante su vida útil o ejecución del contrato. Entregar al finalizar la ejecución del contrato una copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador del Establecimiento Educativo y a la Interventoría o Supervisión del Programa, incluyendo hoja de Excel con resumen de la información contenida en las fichas técnicas, hojas de vida, y estado de los equipos según sea establecido.	En las verificaciones realizadas por la interventoría en el mes de junio de 2023 durante las visitas a establecimientos educativos atendidos por el contratista, se evidenció que las hojas de vida y fichas técnicas de los equipos se actualizaron de acuerdo con los diferentes mantenimientos realizados. Respecto a la entrega de la copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador, el contratista se encuentra dentro del plazo descrito en las obligaciones contractuales.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	PL		
-	5	Tener disponibilidad de un equipo que supla la función del equipo en reparación o mantenimiento, de manera que se garantice la prestación del servicio cuando éstos son retirados de los EE para realizar esta actividad, como se indica en las especificaciones técnicas.	Durante el periodo comprendido del mes de junio del 2023, la interventoría evidenció que no se le presentó al contratista ninguna situación que requiera suplir la función de otro equipo por reparación o mantenimiento.

- Porcentaje de ejecución física 65.57%, incluida la adición 1 del otrosí 2
- Retención en la fuente:

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR RETENCIONES
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 481.745.873
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 317.159.206
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 240.872.936
Ret.renta servicios generales. 4%	\$ 963.491.748
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 347.233.425
Total general	\$ 2.350.503.188

Las retenciones realizadas corresponden a las certificaciones y pagos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Junio - julio 2023	64311108	\$25.693.900	\$55.788.500	\$9.168.000	\$90.650.400

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/07/2023	Hasta el 30/6/2023	JOHN FREDY HIDALGO FLOREZ Tarjeta Profesional 54258-T Revisor Fiscal

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: No aplica para el período.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para el período.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Durante el mes de mayo se realizó el otrosí No. 1 al contrato 4600096253 de 2022, con el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1. Modificar el valor ración presentado en la propuesta por parte del contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022.

2. Ampliar la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el 02 de julio de 2023 hasta el 06 de julio de 2023, ambas fechas inclusive

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

A la fecha de la presentación de este informe se encuentra vigente el otrosí No. 2 realizado al contrato, que modificó el contrato en los siguientes aspectos:

1. Adicionar el valor de nueve mil novecientos seis millones doscientos sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro pesos m.l (\$9.906.266.934) que corresponde al 26,63% del presupuesto inicial.
 2. Ampliar la ejecución del contrato por treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalente a 56 días calendario), es decir, desde el siete (07) de julio de 2023 hasta el día treinta y uno (31) de agosto de 2023, ambas fechas inclusive.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: No aplica para el período.
 - Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica para el período.
 - Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para el período.
 - Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.: No aplica para el período.
 - Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: No aplica para el período.
 - Sin otros aspectos relevantes

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
3	-	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los pagos de seguridad social y riesgos	La interventoría verificó en revisión documental, de soportes como planillas de seguridad social del

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Gestión, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de los mismos.	período Junio - Julio, que el contratista cumplió con el pago oportuno de aportes a la seguridad social, de todo el personal que reportó en la base de datos del mes correspondiente. De igual forma constató el pago por todos los conceptos del Sistema de Seguridad Social (ARL, pensión, salud y caja de compensación familiar). Adicionalmente comprobó que los pagos obedecen al tipo de contrato informado con el personal, que para el caso es por obra o labor (para la mayoría del personal) y a término indefinido. Para el mes de junio la interventoría evidenció la finalización de contratos con el personal operativo, entre el 1 y el 9 de junio. En cuanto al personal administrativo, entre el 9 y el 26 de junio. Para dicho personal se evidenció el pago de nómina y liquidación. El reporte de novedades de ingreso de personal en el mes de junio se hará en el informe siguiente toda vez que el contratista se encontraba en los procesos administrativos de contratación y afiliación al sistema de seguridad social, al momento de entrega de soportes de la ejecución del mes.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN																										
CTO	P.C																												
			ID 724101 - Base datos Junio ID 723932 Planilla seguridad social Junio - Julio ID 723981 - Certificado de parafiscales																										
12	12	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 del 2021, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal (Medellín), departamental (Antioquia) o Regional (región Andina) en los mercados de compras públicas de alimentos mínima del 30% del valor destinado a la adquisición de alimentos del contrato	En el cuadro a continuación se desglosa el porcentaje de cumplimiento del contratista con relación a lo dispuesto en la Ley 2046 de 2020, así: <table><tr><td>Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto</td><td>\$6.603.946.783</td></tr></table> <table><tr><th>Mes</th><th>Valor Mes</th><th>% Ejecución</th></tr><tr><td>Ene</td><td>\$780.815.527</td><td>11,82%</td></tr><tr><td>Feb</td><td>\$1.160.394.497</td><td>17,57%</td></tr><tr><td>Mar</td><td>\$1.079.987.613</td><td>16,35%</td></tr><tr><td>Abr</td><td>\$1.112.525.000</td><td>16,85%</td></tr><tr><td>May</td><td>\$1.175.781.681</td><td>17,80%</td></tr><tr><td>Jun</td><td>\$252.052.240</td><td>3,41%</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$5.534.556.558</td><td>83,81%</td></tr></table> Nota aclaratoria informe ISCE mayo: A partir del mes de mayo, por la presentación de soportes, se incluye la información del proveedor Asociación Santuaria de Productores y Comercializadores de	Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto	\$6.603.946.783	Mes	Valor Mes	% Ejecución	Ene	\$780.815.527	11,82%	Feb	\$1.160.394.497	17,57%	Mar	\$1.079.987.613	16,35%	Abr	\$1.112.525.000	16,85%	May	\$1.175.781.681	17,80%	Jun	\$252.052.240	3,41%	Total	\$5.534.556.558	83,81%
Valor de referencia 30% valor alimentos /Presupuesto	\$6.603.946.783																												
Mes	Valor Mes	% Ejecución																											
Ene	\$780.815.527	11,82%																											
Feb	\$1.160.394.497	17,57%																											
Mar	\$1.079.987.613	16,35%																											
Abr	\$1.112.525.000	16,85%																											
May	\$1.175.781.681	17,80%																											
Jun	\$252.052.240	3,41%																											
Total	\$5.534.556.558	83,81%																											

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			Hortalizas y Legumbres - ASPHORTAL, del cual la interventoría constató que se encuentra en el registro de proveedores locales de la Secretaría de Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia y cuenta con acreditación como proveedor local. Adicionalmente se actualiza el valor de compra en el mes de mayo, por la inclusión de dicho proveedor. En revisión documental de formato MEN de compras locales, facturas y abono a proveedores del mes de junio. Por medio del cual se evidenció compras a: Cooperativa Colanta y Lácteos Betania, de productos lácteos y a ASPHORTAL del producto zanahoria. ID 723989 - Formato MEN y facturas ID 724028 - Abono a proveedores
21	21	Contar mínimo con una (1) línea telefónica fija o un (1) PBX o línea celular con servicio de telefonía y whatsapp y correo electrónico, las cuales deberá reportar durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de inicio del contrato al Equipo de Seguridad Alimentaria, a la Interventoría o Supervisión y a la comunidad educativa a través de la Ficha	La interventoría constató en revisión documental, oficio en el que el contratista reportó los medios de comunicación asignados para la atención. De igual forma, mediante llamadas aleatorias constató las líneas telefónicas y a través de correos verificó los correos electrónicos. Sin novedad que reportar en el mes de junio.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		técnica de información del PAE. Así mismo, deberá asignar el personal suficiente para la atención de los diferentes medios de comunicación que garanticen la oportunidad en la misma, conforme al anexo Especificaciones Técnicas del presente contrato. El contratista deberá enviar documento donde conste la creación o existencia de los medios de comunicación definidos y del personal dispuesto para la atención de estos a la Interventoría o supervisión del contrato.	Información de contacto del contratista: PBX: 604- 6042561- Cel-WhatsApp 3004838142 Correo electrónico coordinación: coordinaciontecnica@grlogistica.com.co operaciones@grlogistica.com.co Correo electrónico de temas de mantenimiento: operaciones@grlogistica.com.co Correo electrónico auxiliar administrativo: pedidosauxiliarproyectos@grlogistica.com.co Correo electrónico recursos humanos recursos.humanos@grlogistica.com.co Correo electrónico Gerencia: gerencia@grlogistica.com.co ID 673958 - Líneas telefónicas
26	26	Exigir al personal la presentación del certificado de consulta de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores. Ley 1918 del 2018.	El reporte de novedades de ingreso de personal en el mes de junio se hará en el informe siguiente toda vez que el contratista se encontraba en los procesos administrativos de contratación y afiliación al sistema de seguridad social, al momento de entrega de soportes de la ejecución del mes.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
27	27	Diligenciar y entregar a la Interventoría o Supervisión, los formatos establecidos por el MEN (Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, formato entrega víveres, registro y control diario de asistencia) ver página web https://www.mineduccion.gov.co/portal/micrositios-preescolarbasica-media/Programa-de-alimentacionEscolar-PAE-/DocumentosyFormatos/369472: Formato. Adicional los requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas del presente contrato.	La interventoría constató el cargue oportuno de los soportes del informe correspondiente al mes de junio, en el sistema de información del ESAN, de todos los formatos MEN y soportes asociados con la ejecución, con excepción del certificado de cobertura, el cual anexará posteriormente. El contratista cargó al sistema de información del ESAN el formato MEN denominado "Plan de rutas, periodicidad y días de entrega de víveres e insumos de aseo en establecimientos educativos" en el ID 697098-Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
35	35	Presentar mensualmente entre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a lo reportado en ejecución a la supervisión o interventoría, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anteriormente ejecutado y un informe final que dé cuenta del total de obligaciones ejecutadas en el tiempo de duración del contrato, 5 días hábiles posteriores a la terminación del contrato. La estructura del informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalarán al contratista por parte del Equipo de Seguridad Alimentaria una vez iniciada la ejecución del contrato.	La interventoría constató el cargue del informe de ejecución y los soportes respectivos del mes de junio. En los casos donde identificó falencias y/o inconsistencias, lo informó al contratista, quien subsanó en los tiempos establecidos. ID 724100 - Informe ejecución de junio
36	36	Asumir el personal requerido para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con el perfil y la entrega de la dotación y los elementos de protección personal que le corresponda según el personal contratado y la actividad que éstos desempeñen, que permitan el desarrollo de actividades en un ambiente saludable, de acuerdo a lo	La interventoría constató que el contratista dispuso del personal mínimo requerido para el mes de junio. De igual forma se constató la terminación de contratos con el personal operativo del 1 al 9 de junio y administrativos entre el 9 y 26 de junio, de acuerdo a las fechas de terminación de contratos con el personal. Lo mismo estuvo acorde con los tiempos de atención en las instituciones educativas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		contemplado en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capítulo ii, Artículos 176 a 201) y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato. Así mismo el contratista deberá remitir relación y copia física de las actas recibo de dotación y elementos de protección personal a el Equipo de Seguridad Alimentaria y a la Supervisión o Interventoría, firmadas por el personal que tenía derecho a recibir los artículos de dotación y protección personal para cumplir las funciones en desarrollo del objeto contractual vigente con la entidad, conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	Para la segunda entrega de dotación, el contratista recibió el 1 de junio la aprobación de imagen corporativa por parte de la Coordinación del PAE. Con relación a la entrega de dicha dotación, a la fecha de corte de este informe, el contratista se encuentra en proceso de producción con el proveedor y solicitó autorización de entrega para el mes de agosto. En cuanto a la entrega de elementos de protección personal, se constató la entrega de tapabocas a auxiliares, conductores, procesadora y administrativos. ID 724101 - Base datos Junio ID 723127 - Entrega de elementos de protección personal
37	37	Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos, examen coprológico, examen de frotis faríngeo y examen de KOH de uñas; dicha documentación deberá tener una vigencia no mayor a doce (12) meses. El contratista deberá conservar copia de dichos exámenes y certificados	La interventoría constató la vigencia de los certificados de manipulación y de aptitud laboral del personal empleado por el contratista. De la revisión se verifica, que dicho personal es apto para la manipulación de alimentos. No se reporta novedad de ingresos de personal para el mes de junio. ID 724101 - Base datos Junio

Página 36 de 72

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		en planta y en el comedor escolar sólo la copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos.	
38	38	Hacer entrega en el momento de la contratación a cada empleado, de la copia del contrato laboral; a los 5 días hábiles posteriores a la afiliación los certificados de afiliación a Seguridad Social; un (1) mes posterior a la afiliación los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales y de acuerdo a la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	El reporte de novedades de ingreso de personal en el mes de junio se hará en el informe siguiente toda vez que el contratista se encontraba en los procesos administrativos de contratación y afiliación al sistema de seguridad social, al momento de entrega de soportes de la ejecución del mes. La interventora constató que la periodicidad del pago para el personal administrativo es mensual y para el personal operativo es quincenal. De igual forma, se verificó el pago de liquidación del personal que laboró en el mes. ID 724101 - Base datos Junio ID 723932 - Pagos aportes a Seguridad social Junio - julio ID 723981 - Certificado de parafiscales ID 723882 - Colillas de pago ID 723918 - Transferencias bancarias
39	39	Establecer e implementar acorde al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la circular 20196000014 de 2019 un	La interventoría evidenció que el contratista implementa el programa de Sistema de Gestión en seguridad en el Trabajo, al verificar la

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de la ejecución del contrato. El contratista debe conservar estos programas en los EE y plantas del contratista	autoevaluación inicial de estándares mínimos del sistema para empresas con más de 50 empleados, Adicionalmente, en establecimientos educativos se verificó la existencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debidamente documentado y socializado al personal. Así mismo, se observó por parte del contratista, la implementación de acciones como: Reunión Asesoría del Plan Estratégico de Seguridad Vial, Inspección de emergencias previa a bomberos y Capacitación sobre señalización vial para conductores, entre otros. ID 677302 - Autoevaluación de estándares mínimos ID 723125 - Soportes de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
40	40	El contratista seleccionado deberá contar con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista, el cual deberá ser presentado previo al inicio del contrato y será verificado por el supervisor del contrato. Dicho protocolo de bioseguridad deberá	El contratista cuenta con un protocolo de bioseguridad, aprobado previamente por la supervisión. Proporciona elementos de protección personal como tapabocas a todo el personal. Promueve el autocuidado y el lavado frecuente de manos, en todos sus espacios de intervención.

Página 38 de 72

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción. Adicionalmente el contratista y sus trabajadores deberán estar inscritos y autorizados en la plataforma "Medellín me cuida".	Para el contrato no aplica la condición de estar inscrito en la plataforma "Medellín me cuida" ID 673738 protocolo de Bioseguridad
	41	Dar cumplimiento a la Directiva 00848 de 1998 y a la Circular K2018090000276 de 2018, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cuanto al plan de capacitación continua a realizar con el personal manipulador de alimentos vinculado para la ejecución del contrato y demás normatividad sanitaria vigente. Dicho plan no podrá ser inferior a 10 horas anuales y deberá tratar temas relacionados con el manejo adecuado de los alimentos. El plan de capacitación y/o actualización debe contener: metodología, duración, profesional que dicte la actualización, cronograma y temas específicos a impartir; plan que	El contratista cuenta con un plan de capacitación previamente aprobado por la supervisión. Para el mes de junio, la interventoría evidenció soportes de asistencia del personal de bodega sobre plan de saneamiento básico PEPS -UEPS ID 674248 - Plan de capacitación ID 723062- Asistencia a capacitación

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		debe ser entregado a la interventoría y/o supervisión a los 10 días hábiles escolares posteriores a la fecha de inicio del contrato	
47	47	Utilizar el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos, vallas, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de Comunicaciones del equipo de seguridad Alimentaria	El contratista ha garantizado la publicación de imagen institucional en los vehículos transportadores de alimentos. Para la segunda entrega de dotación, el contratista recibió el 1 de junio la aprobación de imagen corporativa por parte de la Coordinación del PAE. Con relación a la entrega de dicha dotación, a la fecha de corte de este informe, el contratista se encuentra en proceso de producción con el proveedor y solicitó autorización de entrega para el mes de agosto.
50	50	Responder a las solicitudes de información o PQRS allegadas por la ciudadanía o asistencia a reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los entes de control.	Se recibió y dio respuesta a las pqrsd que habían quedado pendientes de respuesta desde el mes de mayo. En junio se recibieron 2 pqrsd a las cuales se les dio respuesta en el transcurso del mismo mes.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
51	51	Aceptar y recibir las visitas de interventoría o supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el momento en que sea requerido para verificar la ejecución del contrato e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades.	La interventoría realizó visitas al contratista, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto en instituciones educativas como en bodega. Por parte de la interventoría, no se realizó visita administrativa en el mes de junio, puesto que en el mes de mayo se realizó dos visitas administrativas, en las que se terminó de revisar los soportes de personal operativo como: contratos, afiliaciones a la seguridad social y hojas de vida. El resto de soportes se revisan en el Sistema de Información del ESAN.
52	52	Dar cumplimiento a los criterios de calidad ofertados según lo estipulado en el pliego de condiciones en los casos en que aplique. En el evento que el contratista, oferte como valor agregado a su propuesta, cantidad y/o calidad adicional en el personal, éste deberá cumplir con su permanencia durante toda la ejecución del contrato contemplando adiciones y prórrogas a las que haya lugar. Así mismo deberá hacer entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones de estos y en los tiempos requeridos.	El contratista ofertó como criterios de calidad los siguientes: 1. Valor agregado (equipos de frío): El contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos para la entrega de equipos de calidad, toda vez que cuenta con autorización por parte del equipo de supervisión del ESAN, frente a la recepción y entrega de los equipos ofertados por el contratista para el día 8 de mayo del 2023, Es importante aclarar que para el mes de mayo se realizó entrega por parte del contratista, donde la interventoría durante el mes realizó la verificación de la misma.

Cód. FO-GECO:006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			2.Vehículos amigables: la interventoría constató por medio de las matrículas (con vigencia no mayor a 5 años) que el contratista cumple con la condición de contar con vehículos amigables. 3. Pequeño productor agropecuario local y productores de la ACFC: el contratista presenta contratos de proveeduría con los siguientes proveedores: Cooperativa Colanta, Asociación de productores de plátano del Municipio de Ebejico, Mario Alberto Osorio Betancur, Reynado de Jesús Castaño Salinas, Lácteos Betania y Asociación Santuaria de Productores y Comercializadores de Hortalizas y Legumbres - ASPHORTAL. 4. Estímulo a la Industria Nacional para los bienes albóndiga de res y torta de res del proveedor Colpagro, la interventoría evidenció registro actualizado de productos de bienes nacionales. Se encuentran en evaluación los registros del proveedor Colanta, soportes que gestiona actualmente el contratista con el proveedor. 5.Emprendimiento y Empresas de Mujeres: la interventoría constató en revisión de certificados emitidos por

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			el representante legal que 2 mujeres conforman cargos de nivel directivo, desde hace 10 años. De igual forma, a través del pago de seguridad social del período junio- julio, 6. Mipymes: la interventoría constató el certificado de Cámara de Comercio, con la clasificación como pequeña empresa. ID 723996 - Emprendimiento mujeres ID 725979 - Pequeño Productor ID725974- industria nacional ID 725981 - Mipyme ID 725980 - Vehículos amigables
56	56	El contratista deberá realizar y enviar a la interventoría o supervisión en los tiempos en que ésta defina, un plan de mejora mensual correspondiente a los hallazgos presentados en el período inmediatamente anterior que no fueron subsanados. Dicho plan deberá contener como mínimo: análisis de causas de los hallazgos, acciones planteadas para eliminar las causas fundamentales, fecha y responsable de la implementación de las acciones planteadas; el cual estará sujeto a revisión y devoluciones por parte de la interventoría o supervisión para los ajustes correspondientes.	Los planes de mejora por los hallazgos no cerrados en los meses de marzo y abril están en revisión con el fin de verificar su eficacia. No se presentó plan de mejora por hallazgos no cerrados en mayo.

C6d. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
57	57	El contratista deberá cargar al sistema de información designado por el equipo de Seguridad alimentaria y nutricional, las fuentes de verificación o soportes de ejecución digitalizados y electrónicos generados en la ejecución del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual, de igual forma la documentación física que sea generada deberá custodiarse cumpliendo con los lineamientos establecidos por el archivo general de nación, la dirección de gestión documental y el equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de Medellín. Una vez perfeccionado el contrato e iniciado el equipo de seguridad alimentaria realizará entrega de los lineamientos para los procesos de calidad, organización, carga de documentos, administración y custodia de la documentación.	La interventoría evidenció el cargue oportuno de los soportes de la ejecución del mes. En los casos en los que identificó falencias o faltantes en la información, los solicitó al contratista para subsanación.
58	58	Tener el personal mínimo requerido debidamente contratado para iniciar la ejecución del contrato, dando cabal cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con la modalidad de contratación convenida con el personal.	En revisión documental la interventoría evidenció que el contratista contó con la totalidad del personal mínimo requerido, de acuerdo con los lineamientos de las especificaciones técnicas, Para el mes de junio el contratista finalizó contratos laborales, tal y como se mencionó en la obligación No.3 de este informe.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
59	59	Realizar la correspondiente afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI) para el caso de las vinculaciones laborales, y para las contrataciones de orden civil, velar por la afiliación y aportes que se realicen al SGSSI. En ambos casos y de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, el contratista deberá afiliar al personal contratado a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).	El reporte de novedades de ingreso de personal en el mes de junio se hará en el informe siguiente toda vez que el contratista se encontraba en los procesos administrativos de contratación y afiliación al sistema de seguridad social, al momento de entrega de soportes de la ejecución del mes. ID 724101 - Base de datos personal Junio
60	60	Conservar en los archivos de planta copia del contrato laboral, los certificados de afiliación a Seguridad Social, los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, y de acuerdo con la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas de pago debidamente firmadas con soportes de transferencia, de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	En general se observa que el contratista dispone de un archivo físico que organiza de forma lógica y con los soportes necesarios. Lo anterior con base en la revisión documental que se ha hecho en las instalaciones de los contratistas en meses anteriores. Se verificó de igual forma, en revisión documental la totalidad de soportes como colillas de pago, las cuales fueron constatadas contra las transferencias bancarias. ID 724101 - Base de datos personal Junio ID 723932 - Pagos aportes a Seguridad social ID 723981 - Certificado de parafiscales ID 723882 - Colillas de pago

Página 45 de 72

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
			ID 724004 - Transferencias bancarias
61	61	Cumplir con el pago de salarios u honorarios y prestaciones debidas, de acuerdo con la periodicidad convenida y adicionalmente con el reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos, según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y la normatividad colombiana vigente. Respecto personal vinculado mediante contrato laboral:	La interventoría constató que el contratista efectuó los pagos al personal contratado, así: personal administrativo mensual y para el personal operativo quincenal. Se constató el pago acorde a la modalidad de contratación. De igual forma, se constató el pago de nómina y liquidación, de acuerdo con la fecha de terminación de los contratos. ID 724101 - Base de datos personal Junio ID 723932 - Pagos aportes a Seguridad social ID 723981 - Certificado de parafiscales ID 723882 - Colillas de pago ID 724004 - Transferencias bancarias
62	62	Tener a disposición de la administración Distrital o a quien ésta delegue, la documentación exigida en las especificaciones técnicas debidamente diligenciada, de todo el personal contratado para la ejecución del PAE, adicionalmente y de manera oportuna, en plazo máximo de 15 días hábiles escolares contados a partir de la fecha de inicio del	La interventoría evidenció que el contratista dispuso de la documentación del recurso humano que soporta la ejecución del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Lo anterior se evidenció mediante visitas administrativas realizadas en meses anteriores, de las cuales se ha dado reporte cada mes.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		contrato, esta información deberá ser remitida a el Equipo de Seguridad Alimentaria o en su defecto al ente interventor contratado, para su verificación.	La información correspondiente al mes de junio se encuentra cargada en el Sistema de Información del ESAN.
63	63	Cumplir de manera rigurosa y permanente, con la cantidad de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones. En caso de retiros de personal, el contratista deberá garantizar en un tiempo máximo de 10 días hábiles el reemplazo del cargo, con cumplimiento de las mismas características del anterior; enviando a el equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión y/o Interventoría, como anexo al informe mensual la base de datos en Excel donde se detalle claramente las fechas de las novedades del personal que se retiró e ingresó, junto con el motivo del retiro (renuncia, despido, abandono del puesto de trabajo, entre otros), El contratista deberá conservar copia de las hojas de vida, certificados de estudio y laborales, conforme a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.	La interventoría evidenció que el contratista contó con la totalidad del personal mínimo requerido, de acuerdo con los lineamientos de las especificaciones técnicas. ID 723130 - Id Base de datos de junio
64	64	Garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas	La interventoría verificó en revisión documental los soportes correspondientes a los conductores y auxiliares de ruta, los cuales en su

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de contratación, lo cual deberá ser verificado de manera permanente por parte del contratista y los auxiliares de ruta.	totalidad se encuentran vinculados en la nómina del contratista. En los casos en los que identificó falencias en la información, solicitó al contratista subsanar, en los términos del debido proceso. ID 723107 - ID base de datos transportadores ID 724004 - Soporte de transferencias de pagos
65	65	El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos: • La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresadas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.	La interventoría verificó que el contratista cuenta con el certificado de estándares mínimos de autoevaluación del sistema, con una calificación del 99%. De igual forma, evidenció el plan de trabajo. De igual forma, observó acciones para su implementación de acuerdo con el plan de trabajo, como: Reunión Asesoría del Plan Estratégico de Seguridad Vial, Inspección de emergencias previa a bomberos y Capacitación sobre señalización vial para conductores, entre otros. Y evidenció la entrega de primera dotación al personal y de elementos de protección personal de acuerdo con el cargo y la matriz de elementos de protección personal. ID 714769 - Base de datos personal Mayo

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
		• Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. • En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en El Distrito Especial de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago	ID 723127 - Entrega de elementos de protección personal ID 723125 - Soportes de Implementación acciones SGSST

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Con el fin de dar continuidad al servicio de alimentación a los titulares de derecho, el Distrito especial de la Ciencia, tecnología e innovación de Medellín realizó una ampliación de 37 días calendario escolar, desde el 07 de julio hasta el 31 de agosto de 2023. Así mismo, adicionó a los recursos iniciales de este contrato, un valor por \$9.906.266.934, información reflejada en el otrosí N° 2.

De igual manera en el mismo otrosí, se realizó al contratista el reconocimiento por el reajuste al costo ración de recurso humano entre el periodo de enero a mayo de 2023 por valor de \$116.405.160

C6d. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

• Relación de la Imputación del gasto

Contrato	Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)	Valor Facturado
4600096253	160009022	72200000	2320202006	200075	4000111293	70007374	4700054812	\$ 7.001.238.418
	160009021				4000111383			
	110090123				4100000864	70007406	4700054817	\$ 19.709.025.120
	110009023				4000114331	70007508	4700055182	\$ 0

• Relación de los pagos realizados

Contrato	Fecha Contabiliza	Nro. Factura	Documento Contable	Número Pedido	Elemento PEP	Fondo	Valor
4600096253	21/02/2023	FEGR-1626	5100402736	4700054817	200075	110090123	\$ 2.158.385.099
4600096253	6/03/2023	FEGR-1627	5100403394	4700054817	200075	110090123	\$ 2.004.647.572
4600096253	22/03/2023	FEGR-1631	5100404138	4700054817	200075	110090123	\$ 5.881.160.919
4600096253	21/04/2023	FEGR-1644	5100405795	4700054817	200075	110090123	\$ 787.195.248
4600096253	21/04/2023	FEGR-1644*	5100405798	4700054812	200075	160009022	\$ 2.401.792.771
4600096253	21/04/2023	FEGR-1644*	5100405798	4700054812	200075	160009021	\$ 2.320.407.034
4600096253	23/05/2023	FEGR1657	5100407950	4700054817	200075	110090123	\$ 2.966.901.045
4600096253	23/05/2023	FEGR1657*	5100407951	4700054812	200075	160009022	\$ 2.279.038.613
4600096253	23/06/2023	FEGR-1679	5100409744	4700054817	200075	110090123	\$ 5.910.735.237

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	TOTAL	\$ 26.710.263.538
--	-------	-------------------

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096253	4700054812	72200000	Ind.Social y Fila	200075	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLÍN	\$ 7.001.238.418	\$ 7.001.238.418	\$ 0
	4700054817					\$ 25.084.634.935	\$ 19.709.025.120	\$ 5.355.609.815
	4700055182					\$ 9.906.266.934	\$ 0	\$ 9.906.266.934
TOTALES						\$ 41.972.140.287	\$ 26.710.263.538	\$ 15.261.876.749

• Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	\$ 32.065.873.353
Adiciones	\$ 9.906.266.934
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 41.972.140.287
Pagos Realizados (Acumulado a mayo 31)	\$ 26.710.263.538
Pago total ejecución junio 2023	\$ 906.135.198
Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de junio	63,64%
Porcentaje de ejecución financiera CON pago de junio	65,80%

• Relación de los informes de ejecución de recursos.

	CONTRATISTA	GR LOGÍSTICA INTEGRAL SAS
	NÚMERO DE CONTRATO	4600096253
	LOTE	1
	VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 32.065.873.353

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	VALOR ADICION	\$ 9.906.266.934
	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 41.972.140.287
TOTAL, ENERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 4.163.032.671
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 0
	TOTAL, ENERO	\$ 4.163.032.671
TOTAL, FEBRERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.858.427.053
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 22.733.866
	TOTAL, FEBRERO	\$ 5.881.160.919
TOTAL, MARZO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.482.101.629
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 8.260.000
	CORRECTIVOS	\$ 35.553.424
	TOTAL, MARZO	\$ 5.509.395.053
TOTAL, ABRIL 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.226.434.321
	RECONOCIMIENTOS	\$ 1.879.554
	DESCUENTOS	\$ 2.320.000
	CORRECTIVOS	\$ 19.945.783
	TOTAL, ABRIL	\$ 5.245.939.658
TOTAL, MAYO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 5.881.801.642

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 28.933.595
	TOTAL, MAYO	\$ 5.910.735.237
TOTAL, JUNIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	\$ 744.266.578
	RECONOCIMIENTOS	\$ 116.405.160
	DESCUENTOS	
	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	\$ 45.463.460
	TOTAL, JUNIO	\$ 906.135.198
TOTAL ACUMULADO	VALOR EJECUCIÓN	\$ 27.616.398.736
	VALOR POR EJECUTAR	\$ 14.355.741.551
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	65,80%

• Reconocimientos y descuentos

CONTRATO	PERIODO PAGO	RECONOCIMIENTO POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	DESCUENTOS	CORRECTIVOS	OBSERVACIONES
4600096253	INFORMACIÓN FACTURA EJEC. JUNIO DE 2023 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN JULIO DE 2023.		\$ 0		
	INFORMACIÓN FACTURA EJEC. JUNIO DE 2023 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN JULIO DE 2023.	\$ 116.405.160		\$ 45.463.460	Reconocimientos por: * Mantenimientos correctivos, mes de enero \$404,000, mes de febrero \$38,977,760, mes de junio \$6,081,700. *Reajuste costo ración de enero a mayo \$116,405,160

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

En el cuadro superior, se señala en observaciones los conceptos reconocimientos realizados al contratista en la ejecución del mes de junio de 2023.

Entre ellos se encuentra el reconocimiento al reajuste del costo ración de enero a mayo de 2023, por valor de \$116.405.160 que realizó el Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.

Es de anotar, que la supervisión realizó la vigilancia y el seguimiento de forma directa a los contratos PAE durante los meses de enero y febrero de 2023 y a la fecha de este informe (junio 30), los descuentos aún no han sido informados a la interventoría.

Los descuentos por víveres correspondientes al periodo marzo - junio se realizarán para la certificación del mes de julio de 2023, por parte de la interventoría, esto dado que los mismos se encuentran pendientes de una respuesta jurídica solicitada por el contratista a la Supervisión de los contratos PAE.

Ejecución recursos de mantenimientos correctivos

CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR INICIAL CORRECTIVOS	VALOR ADICIÓN CORRECTIVOS	VALOR CORRECTIVOS	VALOR EJECUCIÓN	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Gr Logística Integral S A S	4600096253	193.979.953	0	193.979.953	152.630.128	41.349.825	78,68%

Es de anotar, que la supervisión realizó la certificación al contratista de los reconocimientos por mantenimientos correctivos de la siguiente manera: del mes de enero \$404.000, del mes de febrero \$45.383.191.

Por parte de la interventoría se certificaron \$6.081.700 de los mantenimientos correctivos correspondiente al mes de junio.

En este informe se relaciona la adición N°1 realizada por el Distrito especial de la Ciencia, tecnología e innovación de Medellín, al contrato 4600096253 de 2022 al rubro de mantenimientos correctivos, por valor de \$56.254.186 para dar alcance del servicio prestado por el contratista hasta el 31 de agosto de 2023.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

C6d. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ejecución acumulada del contrato: enero 10 a junio 09 de 2023

MODALIDAD			AM/PM					RC					VL				
ZONA			1	2	3	4	6	1	2	3	4	6	1	2	3	4	6
DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023	RACIONES	RACIONE S T°	62.776	192.027	46.808	59.268	47.711	49.295	13.100	11.039	26.567	10.062	362	64.440	278	242	115
		RACIONE S 1° a 3°	231.592	538.006	173.380	178.032	126.182	167.854	35.685	50.014	99.363	14.724	1.879	198.152	1.308	370	365
		RACIONE S 4° a 5°	161.634	221.450	115.775	75.268	23.261	99.567	16.453	28.152	74.485	5.390	1.814	224.401	966	852	100
		RACIONE S 6° a 9	183.085	270.528	129.799	96.256	17.557	97.821	76.355	5.967	150.216	9.534	1.731	431.471	870	317	-
		RACIONE S 10° a 11°	80.719	294.671	85.679	29.762	27.420	42.252	16.650	7.894	59.085	13.437	904	93.601	390	153	-
			719.806	1.516.682	551.441	438.586	242.131	456.789	158.243	103.066	409.716	53.147	6.690	1.012.065	3.812	1.934	580
	VAL	VALOR T°	282.566.173	864.649.862	210.733.321	266.791.006	214.789.298	174202694	\$ 46.316.903	39.045.014	93.921.371	35.645.061	\$ 1.054.134	\$ 186.325.179	\$ 802.839	\$ 705.822	\$ 334.650

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

O R E S	VALOR 1° a 3°	1.146.582. 141	2.664.422. 275	858.452.2 18	881.591.3 70	624.774.9 31	66930322 0	\$ 142.579. 152	199.839. 058	396.458.0 28	58.881.0 66	\$ 5.453.4 48	\$ 573.017.9 53	\$ 3.788.5 59	\$ 1.079.4 54	\$ 1.062. 5	
	VALOR 4° a 5°	843.932.6 38	1.156.442. 623	604.500.9 98	393.015.5 29	121.497.8 77	464.872.6 60	\$ 77.144.3 48	131.805. 631	347.979.7 45	25.227.2 08	\$ 5.245.0 33	\$ 648.873.9 75	\$ 2.798.3 04	\$ 2.465.5 05	\$ 291.0	
	VALOR 6° a 9	1.046.829. 393	1.547.810. 952	742.408.1 04	550.631.3 74	100.428.2 52	492.671.4 08	\$ 384.330. 884	30.265.9 88	755.522.5 32	48.010.5 90	\$ 4.993.1 66	\$ 1.247.770. 557	\$ 2.513.6 27	\$ 918.15 3	\$	
	VALOR 10° a 11°	487.519.2 85	1.780.060. 537	517.401.0 54	179.748.0 30	165.608.6 70	236.435.2 24	\$ 93.355.8 92	44.397.5 95	330.616.6 75	75.414.6 56	\$ 2.611.0 82	\$ 270.693.3 87	\$ 1.126.8 08	\$ 442.01 7	\$	
	VALOR EJECUCI ÓN	3.807.429. 630	8.013.386. 249	2.933.495. 695	2.271.777. 309	1.227.099. 028	2.037.485. 206	\$ 743.727. 179	\$ 445.353. 286	1.924.498. 351	243.178. 581	\$ 19.356. 863	\$ 2.926.681. 051	\$ 11.030. 137	\$ 5.610.9 51	\$ 1.687. 0	
RECONOCIMIENTOS		\$ 1.879.554															
DESCUENTOS		\$ 10.580.000															
MANT. CORRECTIVOS		\$ 107.166.668															
TOTAL ENERO MAYO - 2023		26.710.263.538															
S E M	R A	RACIONE ST°	107	939	833	2.024	1.333	647	126	125	388	110	0	739	0	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

A N A D E L L A L 2 D E J U N I O	C I O N E S	RACIONE S 1° a 3°	294	2.520	3.733	5.538	3.388	1.991	328	362	1.143	142	0	2.005	0	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	494	955	1.493	2.580	519	1.330	196	123	789	66	0	2.663	0	0	0
		RACIONE S 6° a 9	635	2.030	2.741	3.817	513	1.433	1.158	0	1.689	119	0	5.341	0	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	320	1.578	2.284	1.343	728	555	241	0	643	152	0	1.193	0	0	0
	V A L O R E S	VALOR T°	\$ 486.743	\$ 4.271.511	\$ 3.789.317	\$ 9.207.176	\$ 6.063.817	\$ 2.329.200	\$ 453.600	\$ 450.000	\$ 1.396.800	\$ 396.000	\$ 0	\$ 2.176.355	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 1° a 3°	\$ 1.469.412	\$ 12.594.960	\$ 18.657.534	\$ 27.678.924	\$ 16.933.224	\$ 8.107.352	\$ 1.335.616	\$ 1.474.064	\$ 4.654.296	\$ 578.224	\$ 0	\$ 5.904.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 4° a 5°	\$ 2.602.886	\$ 5.031.895	\$ 7.866.617	\$ 13.594.020	\$ 2.734.611	\$ 6.346.760	\$ 935.312	\$ 586.956	\$ 3.765.108	\$ 314.952	\$ 0	\$ 7.842.535	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 6° a 9	\$ 3.663.315	\$ 11.711.070	\$ 15.812.829	\$ 22.020.273	\$ 2.959.497	\$ 7.362.754	\$ 5.949.804	\$ 0	\$ 8.678.082	\$ 611.422	\$ 0	\$ 15.729.245	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 10° a 11°	\$ 1.947.840	\$ 9.605.286	\$ 13.902.708	\$ 8.174.841	\$ 4.431.336	\$ 3.021.420	\$ 1.312.004	\$ 0	\$ 3.500.492	\$ 827.488	\$ 0	\$ 3.513.385	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR EJECUCI ÓN	\$ 10.170.196	\$ 43.214.722	\$ 60.029.005	\$ 80.675.234	\$ 33.122.485	\$ 27.167.486	\$ 9.986.336	\$ 2.511.020	\$ 21.994.778	\$ 2.728.086	\$ 0	\$ 35.166.245	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

SEMANA DEL 5 AL 9 DE JUNIO 2023	RACIONES	RACIONE S T°	0	0	0	0	0	1.893	2.719	733	1.145	488	52	2.505	0	0	0
		RACIONE S 1° a 3°	0	0	0	0	0	7.033	9.526	2.339	3.366	669	127	6.778	0	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	0	0	0	0	0	4.458	3.311	1.245	2.627	357	37	7.743	0	0	0
		RACIONE S 6° a 9°	0	0	0	0	0	4.944	6.217	610	4.526	502	129	14.847	357	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	0	0	0	0	0	1.660	4.117	715	1.938	614	156	3.328	0	0	0
	VALORES	VALOR T°	0	0	0	0	0	\$ 6.814.800	\$ 9.788.400	\$ 2.638.800	\$ 4.122.000	\$ 1.756.800	\$ 153.140	\$ 7.377.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 1° a 3°	0	0	0	0	0	\$ 28.638.376	\$ 38.789.872	\$ 9.524.408	\$ 13.706.352	\$ 2.724.168	\$ 374.015	\$ 19.961.210	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 4° a 5°	0	0	0	0	0	\$ 21.273.576	\$ 15.800.092	\$ 5.941.140	\$ 12.536.044	\$ 1.703.604	\$ 108.965	\$ 22.803.135	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		VALOR 6° a 9°	0	0	0	0	0	\$ 25.402.272	\$ 31.942.946	\$ 3.134.180	\$ 23.254.588	\$ 2.579.276	\$ 379.905	\$ 43.724.415	\$ 1.051.365	\$ 0	\$ 0
		VALOR 10° a 11°	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.037.040	\$ 22.412.948	\$ 3.892.460	\$ 10.550.472	\$ 3.342.616	\$ 459.420	\$ 9.800.960	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		VALOR EJECUCI ÓN	0	0	0	0	0	91166064	\$ 118.734. 258	\$ 25.130.9 88	\$ 64.169.45 6	\$ 12.106.4 64	\$ 1.475.4 45	\$ 103.666.9 45	\$ 1.051.3 65	\$ 0	\$ 0
TOTAL EJECUCION JUNIO 2023	RACIONES	RACIONE S T°	107	939	833	2.024	1.333	2.540	2.845	858	1.533	598	52	3.244	-	0	0
		RACIONE S 1° a 3°	294	2.520	3.733	5.538	3.388	9.024	9.854	2.701	4.509	811	127	8.783	-	0	0
		RACIONE S 4° a 5°	494	955	1.493	2.580	519	5.788	3.507	1.368	3.416	423	37	10.406	-	0	0
		RACIONE S 6° a 9	635	2.030	2.741	3.817	513	6.377	7.375	610	6.215	621	129	20.188	357	0	0
		RACIONE S 10° a 11°	320	1.578	2.284	1.343	728	2.215	4.358	715	2.581	766	156	4.521	-	0	0
	VALORES	VALOR T°	486.743	4.271.511	3.789.317	9.207.176	6.063.817	9.144.000	10.242.000	3.088.800	5.518.800	2.152.800	153.140	9.553.580	0	0	0
		VALOR 1° a 3°	1.469.412	12.594.960	18.657.534	27.678.924	16.933.224	36.745.728	40.125.488	10.998.472	18.360.648	3.302.392	374.015	25.865.935	0	0	0
		VALOR 4° a 5°	2.602.886	5.031.895	7.866.617	13.594.020	2.734.611	27.620.336	16.735.404	6.528.096	16.301.152	2.018.556	108.965	30.645.670	0	0	0
		VALOR 6° a 9	3.663.315	11.711.070	15.812.829	22.020.273	2.959.497	32.765.026	37.892.750	3.134.180	31.932.670	3.190.698	379.905	59.453.660	1.051.365	0	0
		VALOR 10° a 11°	1.947.840	9.605.286	13.902.708	8.174.841	4.431.336	12.058.460	23.724.952	3.892.460	14.050.964	4.170.104	459.420	13.314.345	0	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		VALOR EJECUCI ÓN	\$ 10.170.19 6	\$ 43.214.72 2	\$ 60.029.00 5	\$ 80.675.23 4	\$ 33.122.48 5	\$ 118.333.5 50	\$ 128.720. 594	\$ 27.642.0 08	\$ 86.164.23 4	\$ 14.834.5 50	\$ 1.475.4 45	\$ 138.833.1 90	\$ 1.051.3 65	\$ 0	\$ 0
RECONOCIMIENTO S JUNIO			\$ 116.405.160														
DESCUENTOS			\$ 0														
MANT. CORRECTIVOS MAYO			\$ 45.463.460														
TOTAL MAYO 2023			\$ 906.135.198														
T O T A L E J E C U C I O N E S A C U M U L A	R A C I O N E S	RACIONE S 1°	62.883	192.966	47.641	61.292	49.044	51.835	15.945	11.897	28.100	10.660	414	67.684	278	242	115
		RACIONE S 1° a 3°	231.886	540.526	177.113	183.570	129.570	176.878	45.539	52.715	103.872	15.535	2.006	206.935	1.308	370	365
		RACIONE S 4° a 5°	162.128	222.405	117.268	77.848	23.780	105.355	19.960	29.520	77.901	5.813	1.851	234.807	966	852	100
		RACIONE S 6° a 9°	183.720	272.558	132.540	100.073	18.070	104.198	83.730	6.577	156.431	10.155	1.860	451.659	1.227	317	-
		RACIONE S 10° a 11°	81.039	296.249	87.963	31.105	28.148	44.467	21.008	8.609	61.666	14.203	1.060	98.122	390	153	-

C6d. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

D A E N E R O A J U N I O 2 0 2 3	V A L O R E S		721.656	1.524.704	562.525	453.888	248.612	482.733	186.182	109.318	427.970	56.366	7.191	1.059.207	4.169	1.934	580
		VALOR 1°	283.052.9 16	868.921.3 73	214.522.6 38	275.998.1 82	220.853.1 15	183.346.6 94	56.558.9 03	42.133.8 14	99.440.17 1	37.797.8 61	1.207.2 74	195.878.7 59	802.839	705.82 2	334.65 0
		VALOR 1° a 3°	1.148.051. 553	2.677.017. 235	877.109.7 52	909.270.2 94	641.708.1 55	706.048.9 48	182.704. 640	210.837. 530	414.818.6 76	62.183.4 58	5.827.4 63	598.883.8 88	3.788.5 59	1.079.4 54	1.062.1 50
		VALOR 4° a 5°	846.535.5 24	1.161.474. 518	612.367.6 15	406.609.5 49	124.232.4 88	492.492.9 96	93.879.7 52	138.333. 727	364.280.8 97	27.245.7 64	5.353.9 98	679.519.6 45	2.798.3 04	2.465.5 05	291.00 0
		VALOR 6° a 9	1.050.492. 708	1.559.522. 022	758.220.9 33	572.651.6 47	103.387.7 49	525.436.4 34	422.223. 634	33.400.1 68	787.455.2 02	51.201.2 88	5.373.0 71	1.307.224. 217	3.564.9 92	918.15 3	0
		VALOR 10° a 11°	489.467.1 25	1.789.665. 823	531.303.7 62	187.922.8 71	170.040.0 06	248.493.6 84	117.080. 844	48.290.0 55	344.667.6 39	79.584.7 60	3.070.5 02	284.007.7 32	1.126.8 08	442.01 7	0
		ACUMULA DO VALOR EJECUCI ÓN	3.817.599. 826	8.056.600. 971	29935247 00	2.352.452. 543	12602215 13	2.155.818. 756	872.447. 773	472.995. 294	2.010.662. 585	258.013. 131	\$ 20.832. 308	\$ 3.065.514. 241	12.081. 502	561095 1	1.687.8 00
RECONOCIMIENTO S TOTALES			\$ 118.284.714														
DESCUENTOS TOTALES			10.580.000														
MANT. CORRECTIVOS TOTALES			\$ 152.630.128														

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

TOTAL EJECUCION ACUMULADA A JUNIO 30 2023	27.616.398.736
--	-----------------------

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
20	20	Asumir el valor del combustible gas utilizado para el funcionamiento de los equipos y en caso tal de que se cuente con red de gas, el Contratista deberá realizar el pago de los meses correspondientes a la ejecución del PAE, solicitando al rector o coordinador del establecimiento la factura mensual. De estos soportes, se enviará copia en medio magnético a la Interventoría o Supervisión, de acuerdo a las especificaciones técnicas.	La Interventoría realizó el seguimiento a la presente obligación y verificó que el contratista ingresó los soportes (facturas y pagos) del consumo de gas por red correspondiente al mes de junio de 2023 de los Establecimientos Educativos a su cargo, estos son: Sec Esc Antonio Derka, Sec Esc la union, Inst Educ Jose Asuncion Silva, Inst Educ Rafael Garcia Herreros, Ins Educ Vida para Todos, Sec Esc Pichincha y Sec Esc Yermo y Parres. Para el informe de este mes (junio), el contratista suministró de manera extemporánea las facturas y soportes de pago del gas por red de los establecimientos educativos que se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación.
22	22	Reportar al equipo de seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los EE atendidos, en el tiempo definido por ella, reportando el período inmediatamente anterior al corte del envío de información, el cual deberá coincidir con lo solicitado	La interventoría verificó a través de las remisiones de la entrega de alimentos, certificaciones y los pedidos en los formatos definidos por el Sistema de Información del ESAN, las novedades o cambios ocurridos durante el periodo de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		por el equipo de seguridad Alimentaria, con todas las novedades que hayan sido requeridas. El formato establecido para este reporte será establecido por esta misma Unidad para el control respectivo, el cual será socializado al inicio del contrato	ejecución del mes de junio. De igual manera, verificó que el contratista reportó al Equipo de Seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los establecimientos educativos atendidos en el tiempo definido por la Supervisión del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional
24	24	Consignar en el sistema de pedidos diariamente en el transcurso de la mañana, el consolidado de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior.	La interventoría verificó que el contratista consignó el consolidado de todos los despachos realizados diariamente en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior durante los días de atención del mes de junio de 2023. Esta verificación se realizó con la matriz de pedidos reportada por la coordinación del PAE y las remisiones de entrega en cada una de las modalidades asignadas al Contratista.
34	34	Recoger oportunamente los alimentos, reportando por escrito al equipo de seguridad Alimentaria, Interventoría o supervisión el mismo día que se presentan las sobras de víveres con la definición clara de los productos que serán donados y aquellos que se utilizarán para intercambio en siguientes despachos. (ver anexo especificaciones técnicas). El Equipo de Seguridad Alimentaria diseñará y realizará una vez se	La interventoría recibió reporte de donaciones o traslados a través de correo electrónico, sin embargo, sólo en algunos casos logró evidenciarse la ejecución de este proceso.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		inicie la ejecución del contrato, un formato para tal fin.	Igualmente, desde el área financiera, se verifica que los formatos diseñados desde la supervisión para el intercambio de productos y donaciones se anexan a las remisiones de entrega de raciones durante la ejecución del mes de junio 2023.
53	53	Entregar los soportes financieros que demuestren la correcta ejecución del recurso, acorde a los valores ración ofertados, el pago gas, pago de mantenimientos correctivos, pagos a personal, entre otros con el fin de certificar la facturación. Las remisiones de entrega a I.E deberán ser remitidas de forma digital, acorde a los lineamientos emitidos por el equipo de Seguridad Alimentaria.	La interventoría, en revisión documental verificó el ingreso de los soportes por parte del contratista, como: remisiones de complementos PAE de acuerdo a las modalidades atendidas, el 100% de éstas son ingresadas al Sistema de Información del ESAN. Certificado de rectores, registro control diario de asistencia, formatos de Kardex, Gas por red, El contratista aporta las facturas y pago de gas correspondientes al mes mayo y junio En cuanto el certificado de cobertura, éste no fue cargado por parte del contratista al Sistema de Información del ESAN, ya que depende del costo/ración enviado desde el área financiera de la Supervisión. El cargue de estos soportes se realizará dentro de los 4 días hábiles siguientes después del envío de los costos al contratista. Igualmente, se evidenció el cargue de información relacionada con el pago de nómina (colillas y transferencias

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

			bancarias) del mes correspondiente. Con respecto a los reconocimientos por mantenimientos correctivos, el área de mantenimientos de la interventoría verificó el ingreso de la información y soportes por parte del contratista durante el mes de mayo de 2023. Después del análisis de esta información por dicho equipo, desde el área financiera se procede a generar el acta de reconocimiento por valor de \$6.081.700.
54	54	El contratista deberá presentar de manera mensual, el reporte de abono o pagos de todos los proveedores relacionados para la ejecución del contrato. Adicional deberá presentar para la liquidación del contrato, la paz y salvo de todos los proveedores igualmente relacionados para la ejecución del contrato.	La interventoría constató, en revisión documental, abonos a proveedores de suministro de alimentos y papelería, por valor de \$55.871.055. Nota aclaratoria informe ISCE mayo - Debido a actualización del contratista de la información de proveedores, se ajusta el valor reportado en el mes de mayo de los abonos relacionados. Se evidenció abonos por \$2.716.809.133. ID 722938, 724028 - Abono a proveedores y base de datos de proveedores
55	55	Hacer seguimiento al sistema de gestión de proveedores presentado en la propuesta, para garantizar las condiciones de entrega de productos (alimentos e insumos) con calidad; seguimiento	El contratista cargó al sistema de información del ESAN el programa de gestión de proveedores, ID 676563-Sistema de gestión de proveedores, dicho documento se cargó en febrero, fue revisado por

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	que deberá ser documentado para el seguimiento por parte de la supervisión y/o interventoría del programa.	supervisión y actualmente se encuentra en estado rechazado. Durante el periodo evaluado la interventoría realizó 10 visitas a bodega del contratista las cuales permitieron evidenciar la implementación de procedimientos descritos en el programa de gestión de proveedores elaborado por el contratista.
--	--	--

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; NO APLICA para el período.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes NO APLICA para el período.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Durante el mes de junio el contratista realizó la actualización de las garantías contractuales de acuerdo a la fecha de terminación establecida en otrosí No. 1..

A la fecha de presentación de este informe se encuentra vigente el otrosí No. 2 con el cual se prorrogó y adicionó el contrato 4600096253 de 2022.

En la actualidad las pólizas se encuentran cargadas en el SECOP II, pero no se logra visualizar si han sido aprobadas o no.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-101273500	Calidad	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.206.587.335,30

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
			Cumplimiento	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	07/07/2026	10/01/2023	\$1.603.293.667,65	
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
AMPLIACIÓN 1						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-101273500	Calidad	10/01/2023	08/01/2024		\$3.220.053.338
		Cumplimiento	10/01/2023	08/01/2024		\$3.220.053.33
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	12/07/2026		\$1.610.026.669
AMPLIACIÓN 2						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-44-101273500	Calidad	10/01/2023	30/04/2024		\$4.210.680.031,40
		Cumplimiento	10/01/2023	30/04/2024		\$4.210.680.031,4

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	31/08/2026		\$2.105.340.015,70

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	01/07/2023	10/01/2023	\$1.603.293.667,65

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)

AMPLIACIÓN 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	06/07/2023		\$1.610.026.669

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)

AMPLIACIÓN 2

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Seguros del Estado S.A	15-40-101084507	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	31/08/2023		\$2.105.340.015,70
------------------------	-----------------	--------------------------------	------------	------------	--	--------------------

OBLIGACIONES JURÍDICAS

OBLIGACIÓN No.		DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
44	44	Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.	El contratista cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato.
45	45	Mantener indemne al Distrito Especial de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de éste antes, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y normas que lo complementen o sustituyan.	Durante el mes de junio no se presentaron hechos que puedan perjudicar al contratista.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 – PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Para dar cumplimiento al Acuerdo 020 el contratista realiza las siguientes acciones:

- Utiliza cajas de cartón como empaques secundarios de algunos alimentos, para minimizar el uso del plástico.
- No se utilizan vasos desechables por parte del personal administrativo en la bodega.
- Incluye en el plan de manejo integral de residuos sólidos la adecuada gestión de los empaques biodegradables.
- No utilizan bolsas plásticas para el envío de faltantes, lo hacen en canastillas

CUMPLIMIENTO LEY 2042 DE 2020 – PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES BENEFICIARIOS PAE

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

De acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, en cuanto al cumplimiento del contratista con relación a que *"El personal procesador y distribuidor de alimentos podrá ser padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los EE atendidos garantizando un porcentaje no menor al 20% de este grupo, en cumplimiento de lo estipulado en la ley 2042 de 2020. En dicho porcentaje se deberá priorizar aquellos que sean cabeza de familia y no se deberá incluir aquellos que pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia. En caso de que no sea posible lograr el mínimo del 20% de padres de familia o adulto responsable de los usuarios como procesadores y distribuidores de alimentos, el operador deberá documentar las razones por las cuales no fue posible el cumplimiento e informar al ESAN con el fin de socializarlo en los diferentes espacios de participación social"*.

La interventoría constató para los meses de marzo a junio, mediante el cruce de base de datos y soportes que el contratista cumple parcialmente con la condición del 20% que exige la ley. Lo anterior en parte debido a la alta rotación del personal, la dinámica del programa, o porque el personal que va ingresando (en caso de renunciadas) no cumplía con las condiciones requeridas en la ley, de acuerdo con oficio emitido por el contratista de fecha 7 de julio de 2023 en el que detalla mes a mes el logro alcanzado y las dificultades que encontró para dar cumplimiento a la obligación.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **NOVECIENTOS SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/I (\$906.135.198)**.

Atentamente,


MARIA EDILIA BONILLA SANCHEZ
Líder General de la Interventoría
Consorcio PAE NIÑ@S MEDELLÍN

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:	Vo.bo Jurídica:
Diana Cardona Arango, enlace Técnico de Interventoría María Ángela Calle Vera, Enlace financiero Adriana Castillo, Enlace administrativo Yudis González, Enlace jurídico	Constanza Medina Coordinador Técnico	María Edilia Bonilla Sánchez Líder General de Interventoría	Yudis Gonzalez Doval Interventor jurídico