

NUMERO DE INFORME:	4
PERIODO DEL INFORME:	Mayo de 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
NUMERO DE CONTRATO	C-033-2023
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS TÉCNICOS
OBJETO DEL CONTRATO	Orden de Prestación de Servicios como Técnicos y/o tecnólogos agropecuarios del proyecto para la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 1462 del 2021, cuyo objeto es “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y META”
CONTRATANTE	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI. “AMA” NIT 822.002.858-3
CONTRATISTA	OMA SOTO DIAZ C.C. 19.249.406 DE BOGOTÁ D.C.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21 de febrero de 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	ONCE MESES + 10 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 31.919.997,36
FECHA TERMINACION INICIAL	27 DE ENERO DE 2024
FECHA DE PRORROGA Y ADICION	N/A
PLAZO PRORROGA Y ADICION	N/A
VALOR ADICION	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 31.919997,36
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DANIEL ALFREDO BELTRÁN BURITICA
N. CDP	005 DEL 06 DE ENERO DE 2023
N. RP INICIAL	0049 DEL 17 DE FEBRERO DE 2023
N. RP ADICION	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTO DEL META Y GUAVIARE (INFORMACION PARA TODOS)
FORMA DE PAGO	<p>AMA cancelara al EL CONTRATISTA a título de honorarios de la siguiente manera: En 12 pagos mensuales por valor de dos millones seiscientos sesenta mil pesos m/cte \$2.660.000,00 previa informe de supervisión y autorización de pago, presentación de cuenta de cobro y/o factura, con respectivo informe de ejecución, Así mismo, deberá acreditar el pago de sus aportes al sistema de seguridad social como “independiente”, durante el período mensual que esté cobrando y demás requisitos que disponga la entidad en especial; En el evento de ser necesaria una prórroga, esta será con cargo al contratista, por el plazo que se requiera hasta la finalización del proyecto.</p> <p>Nota: Los pagos a ser efectuados al contratista, estarán sujetos a los desembolsos que la Gobernación de Guaviare realice a la Asociación de Municipios del Ariari y el contratista deberá asumir todos los descuentos y pagos establecidos por la ley y ente Gubernamental.</p>

2. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

ÍTEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD																																																															
01	Realizar las visitas mensuales de apoyo a la Asistencia técnica de seguimiento y control (AATSC) y acompañar siempre al ingeniero agrónomo a las visitas de asistencia técnica de emergencia (ATE) a los beneficiarios que solicite; del proyecto de inversión asignados y el diligenciamiento, adjuntando la evidencia fotográfica y de video. Supervisados por los ingenieros Agrónomos.	<p>VISITAS INDIVIDUALES DE ASISTENCIA TÉCNICA, MES MAYO 2023 MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META</p> <p>Durante el mes de mayo del 2023 se desarrollaron actividades de asistencia técnica en el municipio de Puerto Lleras, las cuales estuvieron orientadas al Apoyo a la Asistencia Técnica de Seguimiento y Control (AATSC), enfatizando las actividades de seguimiento, control, revisión de las unidades productivas y de activos entregados.</p> <p>* Se realizaron en total 60 visitas individuales de apoyo a la Asistencia técnica de seguimiento y control (AATSC), y además se dio acompañamiento a los procesos de entregas tanto de material vegetal de cacao, como de insumos agrícolas.</p> <p>* Relación de visitas y veredas intervenidas durante el mes de mayo del 2023:</p> <table> <tr> <th colspan="3">APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.</th></tr> <tr> <th>MUNICIPIO</th><th>VEREDAS</th><th># VISITAS</th></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>ALTO MANACACIAS</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>BRISAS DEL GUEJAR</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CAÑO RAYADO</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHAFURRAY</td><td>6</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHINATA</td><td>2</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>EL CARIBE</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>JOSE MARIA</td><td>8</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESMERALDA II</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESPERANZA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ISLANDIA</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA PRADERA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA TIGRERA</td><td>9</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA UNION</td><td>7</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>MORICHITO</td><td>9</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>PUERTO PRINCIPE</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>SANTUARIO</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>TIERRA GRATA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>VERACRUZ</td><td>2</td></tr> <tr> <td>TOTALES</td><td>18</td><td>60</td></tr> </table> <p>Evaluando en trabajo técnico durante el mes de mayo del 2023 en el municipio de Puerto Lleras (Meta), se realizaron en total 60 visitas en 18 veredas según el presente reporte, donde se les orientó a las familias usuarias del proyecto, lo relacionado al manejo técnico y agronómico del sistema agroforestal con cacao y plátano. De igual manera, se hizo seguimiento al cumplimiento de la mano de obra representada en jornales, y del buen uso y manejo de los insumos agrícolas, elementos y equipos del Kit BPA entregados, en consecuencia, del cumplimiento de compromisos previos.</p>	APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.			MUNICIPIO	VEREDAS	# VISITAS	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIAS	1	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	1	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	6	PUERTO LLERAS	CHINATA	2	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	1	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	8	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	1	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	1	PUERTO LLERAS	LA ISLANDIA	3	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	1	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9	PUERTO LLERAS	LA UNION	7	PUERTO LLERAS	MORICHITO	9	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	1	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	3	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	1	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	2	TOTALES	18	60
APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AATSC.																																																																	
MUNICIPIO	VEREDAS	# VISITAS																																																															
PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIAS	1																																																															
PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	1																																																															
PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3																																																															
PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	6																																																															
PUERTO LLERAS	CHINATA	2																																																															
PUERTO LLERAS	EL CARIBE	1																																																															
PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	8																																																															
PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA ISLANDIA	3																																																															
PUERTO LLERAS	LA PRADERA	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9																																																															
PUERTO LLERAS	LA UNION	7																																																															
PUERTO LLERAS	MORICHITO	9																																																															
PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	1																																																															
PUERTO LLERAS	SANTUARIO	3																																																															
PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	1																																																															
PUERTO LLERAS	VERACRUZ	2																																																															
TOTALES	18	60																																																															

02	<p>Estará a cargo de un grupo de 50 productores de los cuales como mínimo una visita mensual al predio de apoyo a la Asistencia Técnica de seguimiento y control (AATSC)</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2023, es importante expresar que el número de usuarios en Puerto Lleras están representadas por 59 familias beneficiarias inscritas. Las actividades de Apoyo y Asistencia Técnica de Seguimiento y Control se han realizado según lo programado y orientado por la coordinación del proyecto, donde se realizaron 60 visitas en fincas de productores, en 18 veredas relacionadas.</p> <p>*Visitas individuales de asistencia técnica, de seguimiento y control.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A UNIDADES PRODUCTIVAS</th></tr> <tr> <th>MUNICIPIO</th><th>VEREDAS</th><th># VISITAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>ALTO MANACACIAS</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>BRISAS DEL GUEJAR</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CAÑO RAYADO</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHAFURRAY</td><td>6</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHINATA</td><td>2</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>EL CARIBE</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>JOSE MARIA</td><td>8</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESMERALDA II</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESPERANZA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ISLANDIA</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA PRADERA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA TIGRERA</td><td>9</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA UNION</td><td>7</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>MORICHITO</td><td>9</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>PUERTO PRINCIPE</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>SANTUARIO</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>TIERRA GRATA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>VERACRUZ</td><td>2</td></tr> <tr> <td>TOTALES</td><td>18</td><td>60</td></tr> </tbody> </table> <p>En conclusión, el trabajo técnico se ha venido cumpliendo según los parámetros agronómicos orientados por la coordinación del proyecto de cacao en marcha.</p>	VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A UNIDADES PRODUCTIVAS			MUNICIPIO	VEREDAS	# VISITAS	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIAS	1	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	1	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	6	PUERTO LLERAS	CHINATA	2	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	1	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	8	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	1	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	1	PUERTO LLERAS	LA ISLANDIA	3	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	1	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9	PUERTO LLERAS	LA UNION	7	PUERTO LLERAS	MORICHITO	9	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	1	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	3	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	1	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	2	TOTALES	18	60
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A UNIDADES PRODUCTIVAS																																																																	
MUNICIPIO	VEREDAS	# VISITAS																																																															
PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIAS	1																																																															
PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	1																																																															
PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3																																																															
PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	6																																																															
PUERTO LLERAS	CHINATA	2																																																															
PUERTO LLERAS	EL CARIBE	1																																																															
PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	8																																																															
PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA ISLANDIA	3																																																															
PUERTO LLERAS	LA PRADERA	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9																																																															
PUERTO LLERAS	LA UNION	7																																																															
PUERTO LLERAS	MORICHITO	9																																																															
PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	1																																																															
PUERTO LLERAS	SANTUARIO	3																																																															
PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	1																																																															
PUERTO LLERAS	VERACRUZ	2																																																															
TOTALES	18	60																																																															
03	<p>Realizar las visitas de seguimiento, control y vigilancia a la inversión de los activos productivos entregados en el marco del proyecto y del diligenciamiento de los formatos correspondientes, adjuntando la evidencia fotográfica y de video.</p>	<p>En lo que respecta a las visitas de seguimiento, control y vigilancia a la inversión de activos entregados, ha sido permanente durante el mes de mayo, donde se observó que se les está dando un buen uso y manejo de insumos agrícolas, elementos, herramientas del Kit de BPA, material vegetal plátano y cacao, entre otros.</p> <p>*Visitas de seguimiento, control y vigilancia a inversión de activos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A UNIDADES PRODUCTIVAS</th></tr> <tr> <th>MUNICIPIO</th><th>VEREDAS</th><th># VISITAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>ALTO MANACACIAS</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>BRISAS DEL GUEJAR</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CAÑO RAYADO</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHAFURRAY</td><td>6</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>CHINATA</td><td>2</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>EL CARIBE</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>JOSE MARIA</td><td>8</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESMERALDA II</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ESPERANZA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA ISLANDIA</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA PRADERA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA TIGRERA</td><td>9</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>LA UNION</td><td>7</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>MORICHITO</td><td>9</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>PUERTO PRINCIPE</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>SANTUARIO</td><td>3</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>TIERRA GRATA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PUERTO LLERAS</td><td>VERACRUZ</td><td>2</td></tr> <tr> <td>TOTALES</td><td>18</td><td>60</td></tr> </tbody> </table> <p>En general, se ha cumplido con los compromisos técnicos y agronómicos planeados.</p>	VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A UNIDADES PRODUCTIVAS			MUNICIPIO	VEREDAS	# VISITAS	PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIAS	1	PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	1	PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3	PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	6	PUERTO LLERAS	CHINATA	2	PUERTO LLERAS	EL CARIBE	1	PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	8	PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	1	PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	1	PUERTO LLERAS	LA ISLANDIA	3	PUERTO LLERAS	LA PRADERA	1	PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9	PUERTO LLERAS	LA UNION	7	PUERTO LLERAS	MORICHITO	9	PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	1	PUERTO LLERAS	SANTUARIO	3	PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	1	PUERTO LLERAS	VERACRUZ	2	TOTALES	18	60
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A UNIDADES PRODUCTIVAS																																																																	
MUNICIPIO	VEREDAS	# VISITAS																																																															
PUERTO LLERAS	ALTO MANACACIAS	1																																																															
PUERTO LLERAS	BRISAS DEL GUEJAR	1																																																															
PUERTO LLERAS	CAÑO RAYADO	3																																																															
PUERTO LLERAS	CHAFURRAY	6																																																															
PUERTO LLERAS	CHINATA	2																																																															
PUERTO LLERAS	EL CARIBE	1																																																															
PUERTO LLERAS	JOSE MARIA	8																																																															
PUERTO LLERAS	LA ESMERALDA II	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA ESPERANZA	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA ISLANDIA	3																																																															
PUERTO LLERAS	LA PRADERA	1																																																															
PUERTO LLERAS	LA TIGRERA	9																																																															
PUERTO LLERAS	LA UNION	7																																																															
PUERTO LLERAS	MORICHITO	9																																																															
PUERTO LLERAS	PUERTO PRINCIPE	1																																																															
PUERTO LLERAS	SANTUARIO	3																																																															
PUERTO LLERAS	TIERRA GRATA	1																																																															
PUERTO LLERAS	VERACRUZ	2																																																															
TOTALES	18	60																																																															

04	Realizar el seguimiento y control de los aportes de contrapartida de los beneficiarios, representados en acarreo y jornales de trabajo necesarios para el establecimiento y desarrollo del sistema agroforestal y el diligenciamiento de los formatos correspondientes, adjuntando la evidencia fotográfica y de video.	<p>Como consecuencia en desarrollo para el cumplimiento de estas actividades que contempla este ítem, se expresa que, durante el mes de mayo, se orientó en campo las actividades a realizarse en el sistema agroforestal en marcha, en especial, los aportes de contrapartida por parte de los usuarios del proyecto, representados en jornales de trabajo, los cuales no se reportaron en las planillas designadas para tal fin.</p> <p>Es de suma importancia describir en el libro de registro entregado, todas y cada una de las actividades desarrolladas en la unidad productiva en marcha, según las orientaciones dadas previamente, como una de las formas para llevar el control real de los costos de producción del proyecto de cacao en marcha.</p> <p>El desarrollo y avance del proyecto de cacao en términos generales, marcha normalmente, teniendo en cuenta las orientaciones del equipo técnico en el municipio de Puerto Lleras, lo cual demuestra la buena aceptación y el buen manejo de las unidades productivas, en beneficio de la propuesta agrícola en desarrollo.</p>									
05	Coordinar y asistir con la Unidad de Trabajo en las reuniones de capacitaciones a los beneficiarios que se desarrollan en el marco del proyecto y el diligenciamiento de los formatos correspondientes, adjuntando la evidencia fotográfica y de video.	<p>En cumplimiento de las actividades de este ítem durante el mes de mayo de 2023, se puede expresar que, se realizó una reunión grupal con productores beneficiarios del proyecto de cacao, funcionarios de la gobernación del Guaviare, dirección y coordinación del programa, para analizar los avances, debilidades y fortalezas de la propuesta productiva en marcha.</p> <table border="1" data-bbox="480 972 1466 1211"> <thead> <tr> <th>LUGAR/ FECHA</th><th>OBJETIVO</th><th>ALCANCE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Puerto Lleras (Meta) Internado, casco urbano (11/05/2023)</td><td>Reunión grupal con productores, dirección y coordinación del proyecto de cacao, y funcionarios de la gobernación del Guaviare; temas: *Revisión de avances de actividades del proyecto. *Debilidades y fortalezas de la ejecución del proyecto. *Definir acuerdos generales para cumplimiento de tareas.</td><td>Se logró determinar el avance real del proyecto de cacao, valorando sus debilidades y fortalezas, en pro del cumplimiento de acuerdos comunes para sacar adelante la propuesta productiva de cacao en marcha.</td></tr> </tbody> </table> <p>En conclusión, el desarrollo de este evento se dio normalmente y sin contra tiempos; de la misma manera se lograron los objetivos propuestos y se establecieron compromisos para sacar adelante la propuesta productiva, como debe ser.</p>	LUGAR/ FECHA	OBJETIVO	ALCANCE	Puerto Lleras (Meta) Internado, casco urbano (11/05/2023)	Reunión grupal con productores, dirección y coordinación del proyecto de cacao, y funcionarios de la gobernación del Guaviare; temas: *Revisión de avances de actividades del proyecto. *Debilidades y fortalezas de la ejecución del proyecto. *Definir acuerdos generales para cumplimiento de tareas.	Se logró determinar el avance real del proyecto de cacao, valorando sus debilidades y fortalezas, en pro del cumplimiento de acuerdos comunes para sacar adelante la propuesta productiva de cacao en marcha.			
LUGAR/ FECHA	OBJETIVO	ALCANCE									
Puerto Lleras (Meta) Internado, casco urbano (11/05/2023)	Reunión grupal con productores, dirección y coordinación del proyecto de cacao, y funcionarios de la gobernación del Guaviare; temas: *Revisión de avances de actividades del proyecto. *Debilidades y fortalezas de la ejecución del proyecto. *Definir acuerdos generales para cumplimiento de tareas.	Se logró determinar el avance real del proyecto de cacao, valorando sus debilidades y fortalezas, en pro del cumplimiento de acuerdos comunes para sacar adelante la propuesta productiva de cacao en marcha.									
06	Coordinar y asistir con la Unidad de Trabajo a la logística de entrega a los beneficiarios de los activos (Materiales e insumos) productivos y el diligenciamiento de los formatos correspondientes, adjuntando la evidencia fotográfica y de video.	<p>En mayo del 2023, se acompañó y apoyo en las entregas de cacao a usuarios de la vereda Morichito (Puerto Lleras), los cuales recibieron a satisfacción plena, el material vegetal del cacao clonado, según lo previsto por el equipo técnico del proyecto.</p> <p><i>*Evento, entregas de cacao clonado, vereda Morichito (Puerto Lleras).</i></p> <table border="1" data-bbox="480 1507 1466 1873"> <thead> <tr> <th>LUGAR / FECHA</th><th>OBJETIVO</th><th>ALCANCE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Puerto Lleras (Meta), Casco Urbano (02/05/2023)</td><td>* Apoyo en las entregas de insumos agrícolas (elementos menores y demás). * Ayuda en diligenciamiento de Actas y firmas. * Toma de evidencias fotográficas y de video Dichas actas de entrega son reportadas en el informe del ingeniero Agrónomo.</td><td>Las entregas se dieron normalmente y sin contra tiempos, según programación pre establecida.</td></tr> <tr> <td>Puerto Lleras (Meta), vereda Morichito (20/05/2023)</td><td>*Apoyo, logística de entregas de cacao clonado: - Organización, de los puntos de entregas. - Apoyo en diligenciamiento y firma de Actas. - Toma de evidencias (Fotos, videos). Dichas actas de entrega son reportadas en el informe del ingeniero Agrónomo.</td><td>Se logró hacer las entregas normalmente y si contra tiempos, según programación pre establecida.</td></tr> </tbody> </table> <p>Es importante expresar el buen trabajo en equipo, y el apoyo en general de las familias</p>	LUGAR / FECHA	OBJETIVO	ALCANCE	Puerto Lleras (Meta), Casco Urbano (02/05/2023)	* Apoyo en las entregas de insumos agrícolas (elementos menores y demás). * Ayuda en diligenciamiento de Actas y firmas. * Toma de evidencias fotográficas y de video Dichas actas de entrega son reportadas en el informe del ingeniero Agrónomo.	Las entregas se dieron normalmente y sin contra tiempos, según programación pre establecida.	Puerto Lleras (Meta), vereda Morichito (20/05/2023)	*Apoyo, logística de entregas de cacao clonado: - Organización, de los puntos de entregas. - Apoyo en diligenciamiento y firma de Actas. - Toma de evidencias (Fotos, videos). Dichas actas de entrega son reportadas en el informe del ingeniero Agrónomo.	Se logró hacer las entregas normalmente y si contra tiempos, según programación pre establecida.
LUGAR / FECHA	OBJETIVO	ALCANCE									
Puerto Lleras (Meta), Casco Urbano (02/05/2023)	* Apoyo en las entregas de insumos agrícolas (elementos menores y demás). * Ayuda en diligenciamiento de Actas y firmas. * Toma de evidencias fotográficas y de video Dichas actas de entrega son reportadas en el informe del ingeniero Agrónomo.	Las entregas se dieron normalmente y sin contra tiempos, según programación pre establecida.									
Puerto Lleras (Meta), vereda Morichito (20/05/2023)	*Apoyo, logística de entregas de cacao clonado: - Organización, de los puntos de entregas. - Apoyo en diligenciamiento y firma de Actas. - Toma de evidencias (Fotos, videos). Dichas actas de entrega son reportadas en el informe del ingeniero Agrónomo.	Se logró hacer las entregas normalmente y si contra tiempos, según programación pre establecida.									

		beneficiarias del proyecto, que acudieron al llamado puntualmente y que, a través de ello, se logró cumplir eficazmente con lo programado.
07	Apoyar y asistir a las reuniones de capacitaciones y retroalimentación del equipo técnico y profesional que se realizan bimestralmente.	En cumplimiento de actividades para este ítem, se expresa claramente que, durante el mes de mayo de 2023, no se realizaron eventos de capacitación para el equipo técnico del proyecto.
08	Diligenciar y cargar a la aplicación los formatos y evidencia fotográfica y de video de todas las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto.	En cumplimiento de esta actividad durante el mes de mayo, se ha hecho la consolidación de la información de los avances del proyecto, los cuales servirán de apoyo en la alimentación de las Bases de Datos, en la cual estarán los formatos y evidencias fotográficas y de video de todas las actividades que se desarrollaron en el cumplimiento de metas, del proyecto de cacao en marcha.
09	Remitir los informes de actividades y demás documentos de soporte, en físico al respectivo ingeniero agrónomo.	Según lo orientado por el proyecto en general, este informe, mes mayo, ha sido enviado inicialmente al ingeniero agrónomo, coordinador seccional Meta, responsable de revisar dichos informes, para luego de ser revisado, corregido y aprobado; éste será enviado por quien corresponde, a la coordinación general, para lo pertinente. Siempre se ha utilizado los conductos regulares del orden de jerarquía, en el manejo de la información entregada.
10	Demás responsabilidades que le sean asignadas en el marco del desarrollo del proyecto.	Durante este periodo valorado, mes de mayo de 2023, se realizaron algunas actividades adicionales como consolidación de bases de datos, aporte de información y datos requeridos para la entrega de estadística de activos productivos, visitas, informes mensuales a la gobernación del Guaviare, reporte de programaciones proyectadas para las entregas de activos en el marco del proyecto, entre otros.
11	11. Presentación de informe (registro fotográfico, anexos requeridos) y planilla de seguridad social del periodo a cobrar	<p>En lo que respecta a este ítem, se hizo entrega del informe del mes de mayo, en los plazos señalados junto con sus respectivos soportes en forma física y magnética, de los documentos y anexos (Registro fotográfico, formato de acompañamiento técnico (récord de visitas), videos, planilla pagada de Seguridad social, y un CD grabado con la anterior información del informe del mes de mayo del 2023, entre otros.</p> <p>Las anteriores evidencias expresadas, como es el caso de la información virtual, es adjuntada en la plataforma del TeraBox, cumpliendo con los compromisos previos, orientados por la coordinación general del proyecto, en lo que tiene que ver con los registros fotográficos y de videos, escáner de los formatos de acompañamiento técnico "Récord", y demás.</p>

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	%
VALOR DEL CONTRATO	\$ 31.919.997	100
PAGO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 2.660.000	8.33

VALOR ACUMULADO	\$ 7.980.000	24.99
SALDO A FAVOR DEL AMA	\$ 21.279.997	66.68

4. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La siguiente tabla contiene la información de los aportes al sistema de seguridad social, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y cuyo documento se allega como soporte, sin perjuicio de la comprobación a través de la página web de aportes en línea Liquidación de seguridad social.

Periodo comprendido entre el :**1 de mayo al 31 de mayo del 2023**, Planilla número: 9447112988

ADMINISTRADORA		APORTE	IBC (ingreso base de cotización)
AFP	PROTECCIÓN	\$ 185.600	\$1.064.000,00
EPS	SANITAS	\$ 145.000	
ARL	EQUIDAD SEGUROS	\$ 28.300	
TOTAL		\$ 358.900	

Se anexa los documentos que soportan el presente informe.

FIRMA DEL CONTRATISTA	
	OMA SOTO DIAZ C.C. 19.249.406 DE BOGOTÁ D.C.