

 GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG				Código : DAC-C055-P1110-F08	
					Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO					

TIPO DE INFORME:	Parcial: ☒ Final: ☐	No.: <u>4</u>	Fecha: (9/08/2023)		
CONTRATO <u>X</u>	DE: PRESTACION DE SERVICIOS	Nº	1254	AÑO: 2021	
CONVENIO	PROFESIONALES				
CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA)				
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON			
	NIT O CC:	12.137.433			
	DIRECCIÓN	CARRERA 4A NRO 10-23	TEL:	3165308839	
	CIUDAD:	Neiva - Huila			
	REPRESENTANTE LEGAL:				
	CC:				
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INNOVACION DENOMINADO "INVESTIGACIÓN DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL SUBSECTOR DEL CACAO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CÓDIGO BPIN 2018000100122				
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	19/07/2022				
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO					
VALOR INICIAL:	En cifras: \$330.359.185				
(Contrato o Convenio)	En Letras: TRECIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.				
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:		
	Nº 2	Valor:	Fecha:		
VALOR TOTAL (Acumulado)					
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA				
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:		
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:		
PLAZO TOTAL (Acumulado)	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19/07/2022				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Término		Fecha (dd/mm/aa)	
		Suspensión:			
		Reiniciación:			
	Nº 2	Suspensión:			
		Reiniciación:			
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	18/01/2025				
GARANTIAS:					
Pólizas					
Nº	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-100056725	25/01/2022	Cumplimiento	\$ 66.071.837,00	20/12/2021	20/12/2024
NV-100056725	25/01/2022	Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 66.071.837,00	20/12/2021	20/12/2024
NV-100056725	25/01/2022	Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	\$ 33.035.918,50	20/12/2021	20/06/2027
NV-100056725	25/01/2022	Calidad de los bienes y servicio	\$ 66.071.837,00	20/12/2021	20/06/2025
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:					
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al sistema integral de seguridad social del mes de JULIO, mediante comprobante de pago de Planilla Asistida No. 7886141841 de fecha 04 de AGOSTO de 2023, así:					
PLANILLA Nº 7886141841	Salud: Nueva EPS	\$750.000			
	Fondo de pensión: Colpensiones	\$1.020.000			
	ARL.: Sura	\$31.400			



GOBERNACION DEL
HUILA

MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG

Código : DAC-C055-
P1110-F08

Fecha Aprobación:
09 de Octubre del
2018

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO

Version: 5

Página de

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19/07/2022	\$ 330.359.185,00	\$	\$ 330.359.185,00
VALOR ADICIONAL No. 1				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	18/01/2025	\$ 330.359.185,00	\$	\$ 330.359.185,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	19/07/2022	\$ 66.071.837,00		\$ 66.071.837,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	7/12/2022	\$ 33.035.918,50		\$ 297.323.266,50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	7/12/2022		\$ 6.607.183,70	\$ 59.464.653,30
VALOR ACTA PARCIAL N°2	24/02/2023	\$ 33.035.918,50		\$ 264.287.348,00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2	24/02/2023		\$ 6.607.183,70	\$ 52.857.469,60
VALOR ACTA PARCIAL N°3	26/05/2023	\$ 33.035.918,50		\$ 231.251.429,50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3	26/05/2023		\$ 6.607.183,70	\$ 46.250.285,90
VALOR ACTA PARCIAL N°4	9/08/2023	\$ 33.035.918,50		\$ 198.215.511,00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 4	9/08/2023		\$ 6.607.183,70	\$ 39.643.102,20
VALOR ACTA PARCIAL N°5				
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 5				
VALOR ACTA PARCIAL N°6				
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 6				
VALOR ACTA PARCIAL N°7				
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 7				
VALOR FINAL EJECUTADO			\$	\$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$	\$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			\$	\$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			\$	\$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE			\$	\$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se dio cumplimiento a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

1. Verificar el cumplimiento a satisfacción con la calidad requerida respecto a las obligaciones pactadas, conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto y el convenio

Que para JULIO detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Caracterizar la variabilidad espaciotemporal de condiciones agroambientales asociadas al sistema productivo de Cacao en los municipios seleccionados.	0,40 de avance en el Documento de investigacion	40	Informe general de avance grilla No 1 Campoalegre, Bitácoras de campo acumuladas, Planilla de registro de resultados de análisis fisicoquímicos de fruto, Informe de los análisis fisicoquímicos en frutos de cacao, Informe de seguimiento herramienta estadística, protocolo en medición de contenido de humedad en las almendras de cacao, Informe de adecuación del laboratorio de análisis de calidad, Informe general de análisis de suelos municipio de Baraya. Informe general de análisis de suelos municipio de Palermo, Informe general de análisis de suelos municipio de Colombia, Registro fotográfico actividades, Informe de calibración Phmetro Informe de calibración Refractometro, protocolo en medición de contenido de humedad en las almendras de cacao, Informe de creación del visor digital del proyecto ventajas comparativas, Informe de investigación con la propuesta desarrollada, Matriz del estado del arte para el artículo de revisión de literatura, Ppt presentación de la propuesta de pago de servicios ecosistémicos en el sector Cacaotero del Huila	13	Ver Anexos



GOBERNACION DEL
HUILA

MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG

Código : DAC-C055-
P1110-F08

Fecha Aprobación:
09 de Octubre del
2018

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO

Version: 5

Página de

Realizar la selección y monitoreo ecofisiológico de sistemas productivos de cacao	0,40 de avance en el Documento de investigación	40	Guía para la aplicación de las diferencias ,PPT caracterización Molecular - Modelación Eco fisiología Informe de toma de imágenes multispectrales, Archivo Excel de la base de datos de vuelos y resultados en el municipio de Baraya Huila, Informe de avances de toma de datos grilla No 1 en el municipio de Campoalegre, Metodología pedagógica enfocada a la interpretación comprensiva de los componentes principales de los sistemas productivos de cacao, Dialogo de saberes en torno al sistema socioecológico del sistema productivo de cacao, Informe verificación funcionalidad de equipo Eletronic Soil Lab, Inventario de reactivos, equipos y materiales, Borrador acuerdo de competitividad, Informe de toma de imágenes multispectrales, Archivo Excel de la base de datos de vuelos y resultados en el municipio de Campoalegre Huila, Carpeta de archivos kml de polígonos prediales del municipio de Campoalegre ,Documento técnico del comportamiento fitosanitario del sistema productivo de cacao en diferentes escenarios de oscilación, climática ,Informe de comisión de campo No 1, Base de datos de Beneficiarios Municipio de Rivera, Informe de ejercicios exploratorios con comandos básicos de linux para procesamiento de datos, Informe de vuelos municipio de Palermo, Archivo xls con la base de datos de imágenes multispectrales.	13	Ver Anexos
Realizar la modelación AGRO-BIGDATA en la interpretación comprensiva de la relación ecofisiología y calidad de cacao	0,40 de avance en el Documento científico	40	Revision de Informe resumen de la propuesta de modelación de sistemas productivos de cacao, Presentación de la estrategia de pagos por servicios ambientales en el subsector, Template entrega de datos colectados en campo de la primera illa,Presentación de los avances en la generación de Acuerdo de Competitividad Subsector CACAO 2023,Informe de salidas de campo ,Infografía sobre el comportamiento fitosanitario del sistema productivo de cacao en diferentes escenarios de oscilación climática con escalas de microclima ,Construcción de la metodología para el análisis de los datos para la modelación de sistemas productivos ,Informe resumen de los ejercicios de prueba con Python y Linux para GBS ,Informe resumen de las practicas con las simulaciones de prueba de la herramienta APSIM ,Informe de comisión de campo No 2, Resumen modelos guiados por datos y modelos guiados por biofísica,Compilación de bitácoras de campo, PPT Esquema de pago por servicios ecosistémicos para productores de cacao, Documento guía para explicitar las fases o pasos del procesamiento de los datos colectados de manera primaria en campo con los productores de cacao mediante el instrumento diseñado ,Presentación para orientar a los usuarios finales del proyecto frente a los momentos metodológicos a desarrollar con los datos que se están colectando en campo,Protocolo de procesamiento de datos geoespaciales al dataset de Baraya (Datos Crudos – Raw Data) con el propósito de evidenciar el resultado de exportar los datos colectados desde la plataforma ArcGis Survey 123, Presentación de avances del proyecto mediante una recopilación de todas las actividades desarrolladas en campo y laboratorio con el propósito de orientar a productores, aliados e intervectoria sobre el avance de las actividades del proyecto,Informe de Análisis de Clima y Variabilidad Climática ,Informe de Análisis de Estacionalidad y espacialidad	15	Ver Anexos
Definir el proceso de determinación de alternativas de generación de valor agregado en frutos de cacao con características especiales en el departamento del Huila	0,40 de avance en el Documento científico	40	Documento técnico 1. Documento técnico 2. Documento técnico de determinación de Cadmio en Suelo y Fruto de Cacao: Proceso Estándar en Laboratorio .Documento xls Registro fotográfico del proceso de Preparación de Muestras para: Evaluación Sensorial,	15	Ver Anexos



GOBERNACION DEL
HUILA

MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG

Código : DAC-C055-
P1110-F08

Fecha Aprobación:
09 de Octubre del
2018

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO

Version: 5

Página de

Establecer estrategias de
investigación acción
participativa con las
comunidades cacaoteras e
instituciones afines al
subsector de cacao en el
Departamento del Huila

0,40 de avance en el
Documento de
investigación

40

Base de datos en archivo xls de encuestas socio agronómica a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre e Iquira Informe de análisis de encuestas socio agronómica a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre e Iquira, Acta de reunión de la guía para la aplicación de APSIM, Acta del Tercer comité extraordinario del proyecto "Investigación de las ventajas comparativas del Subsector cacao del departamento del Huila" Acta Socialización y acto de apertura e inicio para el trabajo de campo del proyecto "Ventajas Comparativas" en Iquira. Acta de reunión con el aliado SENA con el fin de tratar temas relacionados con la estrategia de trabajo conjunto, Evidencia fotográfica participación en evento rendición de cuentas Gobernación del Huila, Base de datos en archivo xls de encuestas núcleos familiares a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre e Iquira ,Informe de análisis de encuestas núcleos familiares de productores beneficiarios del proyecto Base de datos en archivo xls de encuestas socio agronómica y análisis a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Iquira y Campoalegre. Base de datos en archivo xls de encuestas núcleos familiares a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Iquira y Campoalegre, con su respectivo analisis, Informe de construcción de un dialogo de saberes en torno al sistema socioecológico del sistema productivo de cacao, Acta de socialización y acto de apertura trabajo de campo del proyecto Ventajas Comparativas en Rivera, Base de datos en archivo xls de encuestas socio agronómica y nucleos familiares con sus respectivos analisis a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Iquira, Campoalegre y Rivera, Acta de Reunión de concertación para la entrega de resultados de la Grilla 1 a los beneficiarios.

15


Ver Anexos

Que las actividades relacionadas se vienen cumpliendo y reciben a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que la Contratista, viene ejecutando el objeto contractual y las obligaciones comprometidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2023, con sujeción a su correspondiente reporte e informe de fecha 8 de agosto de 2023 en donde se detallan las diferentes actividades, acciones y resultados obtenidos en el periodo referido, razón por la cual se autoriza el pago parcial correspondiente.

OBSERVACIONES: El contrato presenta una ejecución presupuestal del orden del 40% respecto del valor total

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 9 de agosto de 2023.

Firma: 
Nombre: RICARDO ARCINEGAS MOSQUERA
Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)

REVISÓ

APROBO

NOMBRE Y FIRMA

CARGO