

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06	Rige a partir de: 09/04/2019	Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 De fecha 03 OCTUBRE DE 2019

LAPSO: del 06/09/2019 al 03/10/2019
(Indicar periodo, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO No.	: 112-ARC-CBN6-2019
CONTRATISTA	: INDUSTRIAS RESVY-TEX S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	: ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO ACUERDO ET 0030-A2, PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 08 OCT 2019
VALOR TOTAL CONTRATO	: \$295.396.996,50
RESPALDO PRESUPUESTAL	: CDP No. <u>24919</u> de fecha <u>28 FEB 2019</u> CRP No. <u>24919</u> de fecha <u>06 JUN 2019</u>
SUPERVISOR	: TN AVELLA PUERTO DIEGO FEDERICO

En la ciudad de Bogotá, a los tres (03) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019), en calidad de Supervisor del Contrato No. 112-ARC-CBN6-2019 suscrito con la empresa INDUSTRIAS RESVY-TEX S.A.S. y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN" en el presente informe se deja constancia de las actividades desarrolladas: 1. Teniendo en cuenta el incumplimiento en la entrega de los kits de aseo, la oficina de Normas Técnicas de BN6 los días 11, 16 y 23 de septiembre de 2019, solicitó a la empresa RESVY-TEX S.A.S. mediante email el nuevo cronograma para el aseguramiento de la calidad del material pendiente por entregar.

1. OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de kits de aseo acuerdo ET 0030-A2, para el personal militar de la Armada Nacional.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRORROGAS

No se han realizado

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.

Johanna Aguadía
0308002 OCT-19



 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06	Rige a partir de: 09/04/2019	Página 2 de 4

3. RELACIÓN DE BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATADOS):

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los elementos o servicios adquiridos)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR IVA (Si aplica)	VALOR TOTAL CON IVA (Indicar tipo de moneda)
1	kits de aseo acuerdo ET 0030-A2	4.530	\$65.209,05 COP	\$10.411,53 COP	\$295.396.996,50COP
VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)					\$295.396.996,50 COP

4. VALOR DEL CONTRATO:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

TIPO DE CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
COMPRA VENTA	\$65.209,05 COP	NO APLICA	\$295.396.996,50COP

5. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	Nº 520-47-994000040721 DE FECHA 14 JUNIO 2019 ASEGURADORA SOLIDARIA 16 JUNIO DE 2019
--	--

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2019	08/06/2020	\$118.158.798,40
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	06/06/2019	08/06/2020	\$118.158.798,40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
TODO RIESGO			

6. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

(NO SE HAN REALIZADO PAGOS HASTA EL MOMENTO)

CONTRATADO										PAGADO					
TIPO DE PAGO (anticipado, anticipo, parcial o total)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN						
			No.	FECHA	No.	FECHA									

Handwritten signature

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06	Rige a partir de: 09/04/2019	Página 3 de 4

7. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (Indicar soporte, No. y fecha)	AUTORIZACION DE PLAN (Indicar soporte, No. y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTO NACIONALIZACION (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO	2019	24919	\$ 295.396.996,50 COP	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	153719 DE 12/06/2019	\$ 295.396.996,50 COP	NO APLICA

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

8. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

El proveedor incumplió con la fecha de entrega del primer pedido el día 08 de agosto de 2019 consistente en la entrega de 2.607 kits de aseo por valor de \$ 142.857.135

9. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

NO SE HA RECIBIDO NINGUN BIEN POR INCUMPLIMIENTO.

10. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES:

NO SE HA RECIBIDO NINGUN BIEN POR INCUMPLIMIENTO.

11. AVANCE TOTAL DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ITEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FECHA		%	AVANCE CUANTIFICACION (Indicar tipo de moneda)	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO			
1	SUMINISTRO DE KITS DE ASEO	06/06/2019	08/10/2019	0%	0	NO SE HA RECIBIDO NINGUN BIEN HASTA EL MOMENTO
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL:				0%	0	

Aut

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06	Rige a partir de: 09/04/2019	Página 4 de 4

12. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El día 08 de agosto de 2019 el proveedor no cumplió con la entrega del primer pedido el día 08 de agosto de 2019 consistente en la entrega de 2.607 kits de aseo por valor de \$ 142.857.135
Se elaboró oficio No. 20194251892169993 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN6-OPBN6-2.25 dirigido al señor Comandante de la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá" mediante el cual se informa el incumplimiento al contrato No. 0112 por parte del proveedor INDUSTRIAS RESVY-TEX S.A.S.

Teniendo en cuenta el incumplimiento en la entrega de los kits de aseo, la oficina de Normas Técnicas de BN6 los días 11,16 y 23 de septiembre de 2019, solicitó a la empresa RESVY-TEX S.A.S. mediante email el nuevo cronograma para el aseguramiento de la calidad del material pendiente por entregar.

No.	ASPECTO A OBSERVAR	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS POR MEJORAR	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.	Incumplimiento en la entrega de los bienes	NINGUNO	Puntualidad	Debe mejorar en el cumplimiento.

13. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes).

El proveedor a la fecha no ha entregado los bienes, por lo que no ha entregado los parafiscales.

14. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del Contrato, evidenciándose que EXISTE materialización de los mismos.

15. ANEXOS AL INFORME:

Emails de la oficina de Normas Técnicas de BN6 de los días 11,16 y 23 de septiembre de 2019, mediante los cuales solicitó a la empresa RESVY-TEX S.A.S. el nuevo cronograma para el aseguramiento de la calidad del material pendiente por entregar.

Atentamente,



Firma
TN. AVELLA PUERTO DIEGO FEDERICO
C.C. 80.075.913 de Bogotá
Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"
Teléfonos: 321-6993881
Correo electrónico: diego.avella@armada.mil.co

DIEGO AVELLA

De: Martin Guillermo Martinez Quintero <martin.martinez@armada.mil.co>
Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2019 10:23 a. m.
Para: resvytex; Diego Federico Avella Puerto; Ruben Dario Arias Grisales; Quevin Jesus Moreno Buelvas
Asunto: Solicitud de información

Bogotá D.C. 11 de septiembre del 2019.

Señores
INDUSTRIAS RESVY-TEX S.A.S
Buenos Días, Cordial Saludo.

Asunto: solicitud de información

Teniendo en cuenta la reunión de coordinación del día 26 de junio del 2019 del CTO N° 0112-ARC-CBN6-2019 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL, cuyo cronograma estipulaban las siguientes fechas así: el día 01 de agosto de 2019 para realizar la toma de muestras y verificación de requisitos generales de empaque y rotulado al 01% del producto terminado, el día 08 de agosto de 2019 para realizar la verificación de requisitos generales de empaque y rotulado al 100% del producto terminado, y el cual se encuentra vencido y a la fecha no se ha efectuado mencionada verificación por inconvenientes del contratista, respetuosamente se solicita envíen a esta entidad el replanteamiento del cronograma para el aseguramiento de la calidad del elemento a recibir por la ARMADA NACIONAL, vista la primera entrega del lote fue fijada en la reunión de coordinación para el 08 de Agosto de 2019.

Atentamente:

Cabo Primero de I.M. **Martinez Quintero Martín Guillermo**
Normalizador
BN6
Cra 65,#1499 Zona industrial Puente Aranda
Bogotá D.C., Colombia
Tel. 3174421026
martin.martinez@armada.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



**ARMADA
DE COLOMBIA**

DIEGO AVELLA

De: Martin Guillermo Martinez Quintero <martin.martinez@armada.mil.co>
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2019 1:12 p. m.
Para: resvytex; Diego Federico Avella Puerto; Ruben Dario Arias Grisales; Quevin Jesus Moreno Buelvas
Asunto: Solicitud de información

Bogotá D.C. 16 de septiembre del 2019.

Señores
INDUSTRIAS RESVY-TEX S.A.S
Buenos Días, Cordial Saludo.

Asunto: solicitud de información

Teniendo en cuenta la reunión de coordinación del día 26 de junio del 2019 del CTO N° 0112-ARC-CBN6-2019 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL, cuyo cronograma estipulaban las siguientes fechas así: el día 01 de agosto de 2019 para realizar la toma de muestras y verificación de requisitos generales de empaque y rotulado al 01% del producto terminado, el día 08 de agosto de 2019 para realizar la verificación de requisitos generales de empaque y rotulado al 100% del producto terminado, y el cual se encuentra vencido y a la fecha no se ha efectuado mencionada verificación por inconvenientes del contratista, respetuosamente se solicita envíen a esta entidad el replanteamiento del cronograma para el aseguramiento de la calidad del elemento a recibir por la ARMADA NACIONAL, vista la primera entrega del lote fue fijada en la reunión de coordinación para el 08 de Agosto de 2019.

Atentamente:

Cabo Primero de I.M. **Martinez Quintero Martín Guillermo**
Normalizador
BN6
Cra 65,#1499 Zona industrial Puente Aranda
Bogotá D.C., Colombia
Tel. 3174421026
martin.martinez@armada.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



**ARMADA
DE COLOMBIA**

DIEGO AVELLA

De: Martin Guillermo Martinez Quintero <martin.martinez@armada.mil.co>
Enviado el: lunes, 23 de septiembre de 2019 7:01 a. m.
Para: resvytex; Diego Federico Avella Puerto; Ruben Dario Arias Grisales; Quevin Jesus Moreno Buelvas; Diana Paola Robayo Moreno
Asunto: Solicitud de información

Bogotá D.C. 23 de septiembre del 2019.

Señores
INDUSTRIAS RESVY-TEX S.A.S
Buenos Días, Cordial Saludo.

Asunto: solicitud de información

Teniendo en cuenta la reunión de coordinación del día 26 de junio del 2019 del CTO N° 0112-ARC-CBN6-2019 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL, cuyo cronograma estipulaban las siguientes fechas así: el día 01 de agosto de 2019 para realizar la toma de muestras y verificación de requisitos generales de empaque y rotulado al 01% del producto terminado, el día 08 de agosto de 2019 para realizar la verificación de requisitos generales de empaque y rotulado al 100% del producto terminado, y el cual se encuentra vencido y a la fecha no se ha efectuado mencionada verificación por inconvenientes del contratista, respetuosamente se solicita envíen a esta entidad el replanteamiento del cronograma para el aseguramiento de la calidad del elemento a recibir por la ARMADA NACIONAL, vista la primera entrega del lote fue fijada en la reunión de coordinación para el 08 de Agosto de 2019.

Atentamente:

Cabo Primero de I.M. **Martinez Quintero Martín Guillermo**
Normalizador
BN6
Cra 65,#1499 Zona industrial Puente Aranda
Bogotá D.C., Colombia
Tel. 3174421026
martin.martinez@armada.mil.co



