

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 10 de agosto de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Junio del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Profesión	Ingeniero Industrial
Nombre y apellidos	Nilson Gordillo Ospina
C.C.	79.658.646
Cargo en la dependencia	Líder
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 001-2022	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Contrato No.	058-2-22	
Unidad	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3.	
Valor Inicial	\$ 1.720.000.000,00	
Valor Inicial Operación	N/A	
Valor Inicial Costos de Operación	N/A	
Valor Adición (reducción)	\$-1.284.850.000,00	
Valor Total	\$ 435.150.000	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	29 de Mayo de 2022	31 de Diciembre de 2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	TEXTICORP S.A.	900.346.515-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	\$65.562.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
50022	22-04-2022	\$435.150.000

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)
5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No se adelantaron actividades, toda vez que ya se cumplió la ejecución del contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- No se adelantaron actividades, toda vez que ya se cumplió la ejecución del contrato.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

N/A.

5.4 Registro Fotográfico

En el entendido, de que la ejecución del contrato tácitamente está relacionada con la entrega de suministros, no se realiza registro fotográfico, toda vez que para el mes de junio de 2023 no se realizó ninguna entrega.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
3,750	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	1FE-4205 (ANULADA) REEMPLAZA 1FE-4588	\$ 45,989,380.81	30/06/2022	\$ 45,989,400.00
		NDTX9	\$ 19.19		
22,008.99	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	1FE-4629	\$ 54,075,934.36	19/07/2022	\$ 54,076,088.43
		NDTX10	\$ 154.07		
1,040.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	1FE-4626	\$ 2,945,278.84	19/07/2022	\$ 2,945,280.00
		NDTX11	\$ 1.16		
1,000.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA	1FE-4627	\$ 18,429,994.10	5/08/2022	\$ 18,430,000.00

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:

F-2-1-53 V7

2023-08-10

Página 3 de 5

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
	CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	NDTX12	\$ 5.90		
		1FE-4628	\$ 31,634,760.08		
5,200.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	NDTX13	\$ 39.92	23/08/2022	\$ 31,634,800.00
		1FE-4859	\$ 18,429,994.10		
1,000.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	NDTX15	\$ 5.90	13/09/2022	\$ 18,430,000.00
		1FE-4860	\$ 18,429,994.10		
1,000.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	NDTX16	\$ 5.90	13/09/2022	\$ 18,430,000.00
		1FE-4861	\$ 18,429,994.10		
1,000.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	NDTX17	\$ 5.90	19/09/2022	\$ 18,430,000.00
		1FE-4862	\$ 8,293,497.34		
450.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	NDTX18	\$ 2.66	22/09/2022	\$ 8,293,500.00
		1FE-5107	\$ 125,663,714.40		
28,000.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	NDTX19	\$ 285.60	14/10/2022	\$ 125,664,000.00
1.050,00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	1FE-6526	\$ 19.351.500,00	16/01/2023	\$ 19.351.500,00
950,00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 4	1FE-6523	\$ 17.508.500,00	16/01/2023	\$ 17.508.500,00
1.000,00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 5	1FE-6524	\$ 18.430.000,00	16/01/2023	\$ 18.430.000,00
950,00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 6	1FE-6525	\$ 17.508.500,00	16/01/2023	\$ 17.508.500,00
1.050,00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 7	1FE-6522	\$ 19.351.500,00	16/01/2023	\$ 19.351.500,00

Pago de los Costos de Comisión de las operaciones adjudicadas en la rueda de negocios del Contrato de
Comisión 058-2-22:

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	JUNIO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	JULIO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2022	AGOSTO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4588	\$ 45,989,400.00	\$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4628	\$ 31,634,800.00	\$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4629	\$ 54,076,088.43	\$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4627	\$ 18,430,000.00	\$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4626	\$ 2,945,280.00	\$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4860	\$ 18,430,000.00	\$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4859	\$ 18,430,000.00	\$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4861	\$ 18,430,000.00	\$ 0.00	
2022	NOVIEMBRE	1FE-4862	\$ 8,293,500.00	\$ 0.00	
2022	DICIEMBRE	1FE-5107	\$ 125,664,000.00	\$ 0.00	
2023	ENERO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2023	FEBRERO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2023	MARZO	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2023	ABRIL	-	\$ 0.00	\$ 0.00	
2023	MAYO	1FE-6526	\$ 19,351,500.00	\$ 0.00	
		1FE-6523	\$ 17,508,500.00	\$ 0.00	
		1FE-6525	\$ 17,508,500.00	\$ 0.00	
		1FE-6522	\$ 19,351,500.00	\$ 0.00	
2023	JUNIO	1FE6524	\$ 18,430,000.00	\$ 0.00	
TOTAL			\$ 434.473.068,43	\$ 0.00	
SALDO			\$ 676.931,57	\$ 0.00	

Nota 1: téngase como estado financiero del contrato de suministro No. 058-2-2022, quedando al pendiente un saldo a liberar por un valor de **SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CIENMILÉSIMOS**, los cuales serán liberados bajo el acta de liquidación.

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-06-2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-06-2023	99,84%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

Clase	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación	01	27-dic-2022	\$435.150.000	27-dic-2022	Modificatoria clausula tercera "valor del Contrato"

Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101152592	29-04-2022	\$1.462.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	\$516.000.000.00	22-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	\$860.000.000.00	22-04-2022	22-04-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	\$86.000.000.00	22-04-2022	31-12-2025
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101150015	11-03-2022	\$ 172.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		\$ 172.000.000.00	17/03/2022	17/07/2022


11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

N/A



Ingeniero Industrial Nilson Gordillo Ospina
C.C. 79.658.646